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Compte Rendu de mission Cap-Vert et Sénégal
du 2 au 12 novembre 1998
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Cap-Vert:
Rappel des deux objectifs principaux de la mission:

1- évaluer la nécessité de prorogation de I’assistance technique et intervenir en conséquence aux
échelons ad hoc 5’1l y a lieu.

2- sensibiliser ' APBAN et les autorités gouvernementales a leur intérét a répondre a ’offre d’aide
dela CE. au travers du second fonds spécial d’appui aux pays ACP fournisseurs traditionnels de
banane,

Concernant le premier objectif, compte tenu du retard enregistré au niveau du programme des
exportations - qui auraient du et pu commencer des janvier 1998 - il apparait indispensable de
pouvoir proroger I’assistance technique de D. GOUT' pendant la phase de montée en puissance.
L’expérience particulierement laborieuse de la préparation et de la mise en oeuvre de la premicre
exportation confirme pleinement que les vrais problémes d’organisation et de fonctionnement de
’APBAN se révelent et qu’une période d’un an de rodage par un agent externe aux producteurs
s’avere indispensable pour mettre au point des procédures efficientes et compatibles avec les
régles de fonctionnement commercial en usage dans ce type de filiére: de gros efforts restent a
faire en effet au niveau de la responsabilisation de I’instance de décision de ’APBAN, qui n’a pas
encore pris conscience des contraintes particuliéres liées a ’activité d’exportation de denrées
périssables. '

Le message clé présenté tant au représentant de I’ordonnateur national du FED ( Erodina
MONTEIRO ), que du représentant de la C.E. ( Carlo MANALI ), a consisté & recommander une
prorogation de |’assistance technique permettant a I’ALBAN d’atteindre un niveau de production
exportée suffisamment attractif pour qu’un exportateur trouve son intérét a s’investir en prenant
le relais ( une implication locale de 'importateur semble en effet nécessaire pendant une phase de
stabilisation dont la durée n’est pas évidente a définir & ce stade ). Ce message semble avoir été
bien percu et sera repris au niveau de Bruxelles ( J. KESTEMONT et P. PELIGRY, appuyé par
Iimportateur Udo BURK ).

A signaler I'impact trés pertinent de la mission de Ph. MARTIN, en substitution de celle de
I’agronome attitré du projet (A. LASSOUDIERE ), pour recaler ’ensemble des problemes
spécifiques liés au post-récolte. Une seconde mission de sa part est & programmer sur le contrat

- actuel ( janvier ), pour valoriser les outils de formation qu’il doit mettre a disposition.

! Malgré des conditions de travail psychologiquement éprouvantes, D. GOUR semble disposé 4 assurer
une année supplémentaire dans la perspective d’aboutir 4 une réussite du projet dans lequel il se montre pleinement
impliqué.



Concernant le second objectif, il apparait directement li¢ a la réussite du projet en cours: C.
MANAI nous a fait part des inquiétudes et des réserves émises au niveau de Bruxelles, suite aux
retards enregistrés au démarrage des exportations et des remarques faites par A. LASSOUDIERE
dans son courrier du 17/09 adressé a la Délégation de la C.E.. En dehors des problemes
d’organisation et de capacité décisionnelle au niveau de ’APBAN, la contrainte majeure
conditionnant le succes du projet concerne la régularité et la fiabilité¢ du transport maritime.
L’expérience du premier envoi dévoile une carence tant en matiere de respect du calendrier
annoncé que de 'information sur les modifications survenues absolument inadmissible: ’APBAN
se doit de réagir vigoureusement, en s’appuyant tant que de besoin sur les autorités concernées.

Si le représentant de I’ordonnateur national du FER a réagi positivement en transmettant le jour
méme de ma visite ’offre d’appui de la CE au président de ’APBAN - cette offre reposait au
Ministere de I"agriculture depuis le 28/04 - il est évident que le montage d’un dossier d’appui
complémentaire a la filiere banane, débordant partiellement sur d’autres productions de
diversification a I’export, sera inévitablement conditionné par les résultats du projet en cours, d’ou
tout I’intérét de conforter ce dernier pour lui assurer les meilleures chances de succes.

A noter cependant que des perspectives de développement au-dela du quota des 4 800 t, semblent
bien réelles, au prix de quelques aménagements de vallées dans la continuité de celles actuellement
exploitées, et de réhabilitation d’ouvrages d’irrigations ( canaux, réservoirs ), dont quelques
visites rapides de terrain ont dévoilé une richesse et une densité surprenante.

Sénégal:

A l’occasion du transit obligatoire dans ce pays pour se rendre au Cap Vert, quelques visites de
terrain ont permis d’apprécier les potentialités de développement dans la vallée du fleuve.

Ranch de M. CHAPEAUX:

La visite de cette exploitation de maraichage industriel d’une 60° d’ha met en évidence les
problemes de défenses des cultures et 'intérét de pouvoir positionner un spécialiste, comme prévu
par le projet présenté par la SIED en requéte de financement a la CE A ce sujet, n’ayant pu
rencontrer M. RADEAU, J. HAUT doit décortiquer avec lui et avec le conseiller agricole de la
délégation de la CE ( BALI ), I’état d’avancement de ce dossier ainsi que les procédures
d’attribution de marché envisagés.

SOCAS:

Cette unité de transformation axée essentiellement sur la tomate existe depuis 28 ans.

Elle envisage de s’impliquer directement dans la production, I’approvisionnement par les
producteurs individuels étant chroniquement insuffisants, alors que le marché est sous-
approvisionné. A cette occasion, la rencontre avec E. BINSON ( cf stage litchi Madagascar ),
agronome en poste dans cette structure, a permis d’établir un lien avec le PPEA ( projet BM de
Promotion des Exportations Agricoles ), dont I’expert international permanent est F. PAILLER



Plautation FEDIOR ( & Dagana ).

Bananeraie conduite de fagon trés médiocre en irrigation par submersion. Le potentiel pédo-
climatique semble assurément favorable et permettrait certainement de produire également de la
banane bio ( aucune trace de cercosporiose en sortie de saison des pluies, nématoses certainement
trés atténuée par la technique d’irrigation en submersion, qu’autorise la disponibilité en eau ). Le
niveau de qualification de la main d’oeuvre n’est malheureusement pas & la hauteur: il manque de
toute évidence une structure d’encadrement et de formation adaptée a des producteurs désireux
de diversifier leurs productions.

CSS:

Alioune SENE, directeur agronomique de cette société sucriére de 7 000 ha, nous a dressé un
bilan de leurs activités de recherche adaptative pour la diversification. Cette société axée sur la
production sucriére a en effet effectué depuis 1990 toute une série d’essais d’adaptation de
production diversifiée, pour pallier a d’éventuels fluctuations sur le marché sucrier ( piment,
gombo, asperge, banane, raisin de table, tournesol, colza, coton ).

Actuellement, seul le raisin de table est maintenu en production ( 2 ha ), mais des négociations
sont en cours pour une forte extension, ainst qu’un projet sur ’asperge.

Bien qu’apparemment conscient des potentialités offertes notamment par le pomelo,
J’arboriculture ne semble pas correspondre a priori & leur stratégie de diversification, étant donné
leur aspiration vers des cultures non-pérennes, plus facilement interchangeables pour coller au
marché: ils ne semblent cependant pas fermés a des propositions dans ce domaine, compte tenu
des potentialités sol et eau & leur disposition.

La CSS semble réunir de bonnes conditions pour conduire en partenariat des recherches
adaptatives de diversification pour la vallée du fleuve, dans un contexte assurément plus pertinent
que celui de P'ISRAZ

iR ILFILI, Ter exportateur du Sénégal ( 200 ha de maraichage ), a refusé la visite demandée par J. HUAT,
en raison de son positionnement dans cette structure,
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