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1. Introduction en forme de rappel 

Le projet "SAM'' (Systèmes Agraires de Montagnes) a été initié en septembre 1997. Il associe 
étroitement: 

* l'Institut National des Sciences Agronomique Vietnamien (VASI), principal institut de 
recherche agronomique au Vietnam qui devrait voir sa position renforcée lors de la réforme 
institutionnelle en cours qui prévoit le regroupement autour de l'INSA de 5 autres instituts, 
* le CIR.AD-CA, 
* l'ORSTOM (Institut Français de Recherche pour le Développement en Coopération) et 
* l'IRRI (International Rice Research Institute). 

Le travail se fait en collaboration avec de nombreux organismes vietnamiens tels: 
* le VFSN (Vietnam Farming Systems Network), 
* le Collège d' Agroforesterie de Thaï Nguyên (TNAFC), principal partenaire de l' IRRI au 
Vietnam pour la troisième phase de son Consortium pour la Recherche sur le Riz Pluvial 
(URRC 3) 
* le NIAPP (National Institute for Agricultural Planning and Projection), 
* le CIAS (Centre Interministériel d' Application Spatiale) et 
* l'Institut de Géographie, 

mais aussi en relation avec des organisations de recherche et de développement Européennes, en 
particulier le GRET (Groupe de Recherche et d'Echange Technologiques) et la GTZ, et 
internationales comme l'IRRI et le CIAT(Centre International d' Agriculture Tropicale). Ce projet 
s'intègre dans le cadre de !'Initiative pour la Recherche Ecorégionale en Asie Humide (Ecor-I) 
coordonnée par l'IRRI et permet au CIR.AD de s'y positionner favorablement. 
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Figure 1: Montage institutionnel du projet SAM 

Le projet SAM comporte deux volets (figure 1) 

Dulrlcl Provtnc• Ecoréglon CIAS 

* Un volet "Systèmes de culture", mené par le CIR.AD-CA et le VASI sur 
financement du MAE, qui travaille aux échelles du champ au petit bassin versant. 
* Un volet "Ecorégional", conduit par l'ORSTOM/IRRI et le VASI visant à 
permettre le changement d'échelle de l'exploitation à l'ensemble du bassin du Fleuve 
Rouge. 
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L'objectif principal du volet "Systèmes de Culture" du projet SAM est, sur la base d'un 
diagnostic agronomique initial hiérarchisant les facteurs limitants de la production, d'identifier, 
d'adapter, de tester et de diffu�er des systèmes de culture productifs et conservateurs des ressources 
naturelles à l'échelle du petit bassin versant, afin d'améliorer les conditions de vie des minorités 
ethniques µiontagnardes du Vietnam. 

Après les premiers mois consacrés essentiellement à la mise en place institutionnelle et 
logistique du projet, le premier trimestre 1998 devait permettre de préparer la mise en place 
d'essais et de suivis en milieu paysans dès le prochain cycle de culture. 

2. Activités de recherche et produits attendus 
Les produits attendus et activités sont numérotés de manière à faire apparaître : Le pays (VN), 

le volet du projet concerné (SC pour Systèmes de Culture) et le site de recherche (I pour Cho Don­
Bac Kan dans la sous-région nord - nord-est, Il pour Tarn/Dao/Thanh Ba/Thanh Hoa en zone 
collinaire et Ill pour Son La dans la sous-région nord-ouest). Le numéro suivant indique le numéro 
du produit attendu, suivi du numéro de l'activité dont il est question. 

2.1. Produit attendu VN SC Il. Caractérisation et compréhension de la diversité des 
exploitations agricoles et des systèmes de culture. Identification et hiérarchisation des 
facteurs limitant de la production par type d'unité agro-écologique et d'exploitation 
agricole. 
Cette étude est menée à l'échelle du petit bassin versant sur le site de Cho Don. 

Activité VN SC 1.1.1 : Diagnostic bio-physique et socio-économique, synthèse des études 
déjà réalisées sur la zone {typologies, zonages). 
Une synthèse des acquis sur le district de Cho Don ( en particulier une typologie "à dire 
d'experts") a été faite en janvier, menée par JC Castella (IR.RI/ORS TOM). La semaine de 
rencontres a permis de rassembler et de confronter les connaissances des projets GRET, 
SAM, Vietnam/Finland, Médecins du Monde et East et du travail de thèse de Marie Mellac 
(UMR Regards, CNRS/ORSTOM). Un article de synthèse par JC Castella est en préparation. 

Activité VN SC 1.1.2. Enquêtes agronomiques sur quelques systèmes de culture. 
Des fiches de suivi détaillé des cultures ont été discutées avec la jeune équipe de recherche 

et sont prêtes avant le démarrage de la saison de printemps. Ces fiches seront remplies 
progressivement au cours de la culture, à la fois grâce aux informations fournies par les paysans et 
avec les mesures et observations effectuées régulièrement par les chercheurs du projet. Elles doivent 
permettre d'aboutir à une connaissance détaillée des conditions dans lesquelles se sont déroulées les 
principales cultures conduites dans le village, en se concentrant essentiellement sur le riz (pluvial et 
irrigué) et le maïs. Ces informations seront ensuite croisées avec les analyses des composantes du 
rendement effectuées en fin de cycle. 

Activité VN SC 1.1. 3. Expérimentations agronomiques dans un site recoupant les principales 
situations. 
Les thèmes des essais ont été proposés et discutés avec les paysans volontaires sur le principal 

site d'essais de Ban Cuon. Un fort accent est mis sur les plantes de couvertures dans des situations 
variées, avec des objectifs divers (lutte contre l'érosion, lutte contre les adventices, réhabilitation de 
sols pauvres mis en terrasses ou non, production de fourrages, etc.). 
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2.2. Produit attendu VN SC 1.2. Caractérisation et compréhension de la variabilité 
intra- et inter- parcellaire pour les systèmes de culture principaux. Adaptation des 
protocoles et méthodes de recherche à la variabilité du milieu. 

Cette étude menée sur le site de Cho Don devrait permettre d'adapter les dispositifs 
expérimentaux et d'enquêtes agronomiques (nombre de répétitions, plans d'échantillonnage, taille, 
forme et placement des parcelles expérimentales, méthodes d' analyses des données, etc.). 

Activité VN SC 1.2.1. Caractérisation fine du site d'essais. 

Une cartographie détaillée de la topographie (700 points mesurés, maillage d'environ 10 
mètres intégrant les hétérogénéités de pentes et les formes des parcelles) a été conduite sur le site 
principal d'essais à Ban Cuon, sur une superficie de 3 hectares. L'histoire de chaque parcelle a été 
étudiée et peut servir pour l'élaboration du programme de recherche détaillé. 

Activité VN SC 1.2.2. Suivis agronomiques des cultures. 

Le stagiaire du Collège d' Agroforesterie de Thaï Nguyên a préparé le suivi des cultures en 
particulier avec la réalisation de fiches de suivis. Il est donc prêt pour démarrer ces suivis 
agronomiques fins dès la mise en place des cultures. Un stagiaire du CNEARC a été identifié et 
arrivera au Vietnam en Mai pour poursuivre et affiner les suivis. Certaines des parcelles qui vont être 
suivies ont été identifiées. 

Activité VN SC 1.2.3. Cartographie des hétérogénéités. 
Programmée pour le prochain cycle de culture. 

Activité VN SC 1. 2. 4. Traitement géostatistique des observations et mesures. 
Une première ébauche de carte topographique des parcelles d'essais a été obtenue par 

krigeage avec le programme Surfer. 

Activité VN SC 1.2.5. Analyses multivariées. 
Rien à signaler. 

2.3. Produit attendu VN SC 1.3. Adaptation des méthodes de recherches à un 
environnement économique et technique extrêmement dynamique en transformation 
rapide. 

Activité VN SC 1.3.1. Prioritisation des thèmes de recherche. 
Les principaux thèmes de recherche pour cette première année, identifiés avec les paysans et 

les autorités locales lors du diagnostic préliminaire sont les suivants: 
- Utilisation des plantes de couvertures à divers usages 
- Comparaison de différents systèmes de culture actuels et diagnostic agronomique fin 
- Variétés de riz pluvial 

Activité VN SC 1.3.2. Ciblage des thèmes de recherche par rapport à la zone agro­
écologique et au type d'exploitation agricole. 
Thèmes majeurs identifiés, par zone agroécologique. La prioritisation de ces thèmes de 

recherche sera faite en fonction des conclusions du diagnostic et des discussions avec les paysans sur 
le site de recherche, ainsi qu'à partir de la typologie des exploitations agricoles en cours 
d'élaboration .. 
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Activité VN SC J. 3. 3. Organisation de la collecte et du traitement des données. 

Activité VN SC 1.3.4. Mise en,place de dispositifs de recherche souples et évolutifs. 
Rien à signaler 

Activité VN SC 1.3.5. Adaptation et utilisation d'outils de gestion des risques. 
Cette activité est prévue en année 2. 

2. 4. Produit attendu VN SC 1. 4. Site de Cho Don. Développement, test et diffusion 
d'innovations techniques et de systèmes de culture productifs et durables. 

Activité VN SC I. 4. J. Identification des facteurs limitants de la production. 
Activité VN SC 1.4.2. Expérimentation agronomique en conditions réelles de production. 

Programme de recherche discuté avec les paysans et élaboré dans ses grandes lignes. 

Activité VN SC 1.4.3. Formation des agents des services agricoles. 
Activité VN SC I. 4. 4. Organisation de visites de terrain pour les paysans. 
Les essais débuteront dès le prochain cycle de culture, ainsi que la formation des agents des 

services agricoles et les visites d'échanges entre paysans, chercheurs et vulgarisateurs. 

2. 5. Produit attendu VN SC 11.1. Région "moyenne" des collines. Appui 
méthodologique et technique au PFR (sites de Thanh Hoa, Tam Dao et Thanh Ba). 

Rien de prévu avant avril quand les résultats des essais maïs seront prêts. 

2. 6. Produit attendu VN SC 111.1. Sous-région du nord-ouest. Identification de site(s) 
de recherche et diagn,ostic préliminaire. 

Reporté à 1999. Recherche de financement en cours. 

3. Activités de formation des partenaires 
3 .1. Formations formelles 

Formation du coordinateur du projet Vietnamien, des deux ingénieurs, de la secrétaire et des 
deux étudiants Thai Nguyên à l'utilisation de Windows 95, du tableur Quattro pro à travers des 
exemples pratiques à l'analyse de données agronomiques et à la réalisation de typologies 
d'exploitations (3 jours). Formation (2 jours) à la réalisation de questionnaires d'enquêtes. Formation 
au traitement de texte Word. Formation d'un étudiant à la saisie de données sous Access par J.C. 
Castella. 

3.2. Formation en service 
Formation de l'équipe aux relevés topographiques (utilisation du théodolite) 
Formation de la secrétaire/traductrice. 

4 



4. Partenariat 
4.1. National 
4.1. 1. SNRA 

Un projet de convention entre le CIRAD-CA et le VASI a été rédigé et discuté avec la 
direction du V ASI et les services administratifs du CIRAD-CA. Il a été soumis pour signature au 
directeur du CIRAD-CA. 
A noter la toujours excellente coopération du V ASI, avec en particulier la signature des contrats 
pour le personnel bien que la convention ne soit pas encore signée. Son implication auprès des 
autorités locales est également le signe d'une bonne compréhension des besoins du partenariat. 

Les 2 stagiaires Thaï Nguyên ont été mis en place, et leur professeur a effectué une mission à Cho 
Don pour la discussion des sujets. 
Toujours avec le TNAFC, le site de Cho Don a été retenu comme site commun pour la mise en 
place d'essais variétaux (riz pluvial). Un chercheur du TNAFC sera détaché à Cho Don pour 
la mise en place et le suivi de ces essais. 

4.1.2. Partenaires du développement 

Un ingénieur des services agricoles du district ayant une bonne connaissance du site de 
recherche pour avoir déjà travaillé à Ban Cuon a été identifié. Les négociations sont en cours pour 
son détachement au projet SAM. 

4.2. CIO (CIRAD-INRA-ORSTOM) 

ORSTOM. La finalisation du montage institutionnel du projet SAM avec JC Castella 
est en bonne voie. Des activités communes ont d'ores et déjà commencées, avec l'encadrement de 
stagiaires ( vietnamiens et français), la formation de l'équipe et la synthèse commune des 
connaissances gràce au travail sur une typologi� à dire d'experts avec les autres projets intervenant 
dans le district. 

Une visite du site d'essais principal du projet SAM par Jean Bourdeaut (CIRAD-Fhlor) est 
prévue début avril pour amorcer la collaboration. Le Fhlor apporterai en particulier un appui 
technique et fournirai des plants sains pour la mise en place d'arbres fruitiers sur les cordons anti­
érosifs prévus par le projet. 

4.3. futemational 
4.3.1. CGIAR 

IRRI. 
La rencontre avec Glenn Denning ( directeur des opérations externes de l 'IRRI) et J. Lapitan 

a permis d'appuyer l'implantation de J.C. Castella au VASI, dans un deuxième volet du projet SAM. 
Ce montage institutionnel du projet renforce l'intégration du projet SAM dans le cadre 

de l'initiative Ecorégionale pour l'Asie humide et sub-humide coordonnée par l'IRRI où il 
jouera un rôle important. 
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Le renforcement de la collaboration du CIRAD avec le Consortium Riz Pluvial de 
l'IRRI est également très marqué: la participation à la réunion de programmation annuelle des 
activités au Vietnam de l 'URRC 3 a permis la mise en commun des sites d'essais. Il faut souligner 
que le site de recherche de Cho Don du projet SAM sera le seul site de test en milieu paysan des 
variétés de riz pluvial de l'IRRI dans le cadre de ce consortium. 

D'autre part, un article (étude de cas sur le travail de O. Husson dans la Plaine des Joncs) est 
en préparation pour être présenté lors du séminaire sur les transferts d'échelle pour la gestion des 
ressources naturelles, organisé par l'IRRI en juin 1998 à Hô Chi Minh Ville. L'IRRI prendra en 
charge les frais de cette opération. 

CIAT. Le calendrier surchargé de P. Home n'a pas permis de rencontre en février. Cependant, la 
préparation du programme de recherche continue par courrier électronique. Les derniers détails et 
la fourniture de semences se feront lors de la visite de P. Home du 1 au 5 Mai. 

IPGRI. Le projet SAM a été approché par l'IPGRI (International Plant Genetie Resources Institute) 
pour une collaboration avec leur projet régional de conservation des resources génétiques en milieu 
paysan. Des opérations en commun pourraient se faire sur le site de Cho Don et ultérieurement à Son 
La. La proposition de gestion du budget IPGRI pour son opération Vietnam par le CIRAD a été 
transmise à la direction du programme GEC mais n'a pas été retenue, d'un commun accord entre la 
direction, le chef de programme et le coordinateur du projet. 

4.3.2. Européen et autres IRAs 

GRET. Toujours une très bonne coopération sur le site de Cho Don. 

L'analyse par le projet SAM des données sur les exploitations disponibles au programme 
Vietnam-Finland a été discutée. Les fiches d'exploitation vont être transmises. 

5. Administration et finances 
5 .1. Administration 
5. 1. 1. Personnel 

Recrutement et début de formation de deux ingénieurs, un troisième a été identifié. Originaire 
de la commune de travail, ce jeune ingénieur du TNAFC sera disponible à partir de mai. Des 
négociations sont en cours pour le détachement d'un ingénieur des services agricoles du district au 
projet SAM. 

5 . 1.2. Fonctionnement 

Le problème du logement de l'équipe tant au chef lieu de district que dans le village de Ban 
Cuon devient crucial. Des négociations sont en cours pour l'implantation de l'équipe sur le site même, 
avec une base arrière au district. Il ne semble pas possible de pouvoir obtenir l'autorisation pour les 
étrangers de résider dans le village même, et ils devront rester sur la base en cours d'installation au 
district. 
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5.2. Finances 
Le marché MAE 1998 ( 400 000 FF) est en cours de signature. 

La recherche de :financements alternatifs continue: faisant suite à la lettre d'intention de projet 
déposée au FAC, un rapport de présentation a été rédigé pour un projet GRET/CIRAD-CA/CIRAD­
FHLOR d'une durée de trois ans, projet soutenu par le Conseiller culturel Scientifique et de 
Coopération de l' Ambassade. Une mission du Ministère de la Coopération aura lieu du 1 au 7 avril 
afin d'aider à l'élaboration de ce projet. 

Des contacts sont entretenus avec la Délégation de la Commission Européenne pour être 
informé à temps des appels d'offre au Vietnam. 

Le contact avec des partenaires potentiels pour l'élaboration d'un projet Européen se poursuit 
(GTZ, ONGs Européennes, etc.). 

6. Principales activités prévues pour le trimestre suivant 
6 . 1. Recherche/développement 

Le travail sera axé essentiellement sur la mise en place des essais dès le second trimestre 1998, 
durant la saison des pluies. 

En addition, un travail d'analyse et de valorisation des résultats du PFR sur le site de collines 
sera entamé. 

6.2. Formation 
En plus des deux stagiaires Vietnamiens et d'un premier stagiaire Français (Laboratoire 

d'Ecologie de l'Université de Paris VI, avec un encadrement en commun CIRAD/IRRI/ORSTOM), 
un deuxième stagiaire Français ( du CNEARC) arrivera le 23 Mai pour une étude sur les systèmes de 
culture et de production. 

Les ingénieurs de l'équipe et le stagiaire "systèmes de culture" Vietnamien bénéficieront d'une 
formation en service à l'organisation du travail de terrain lors de la récolte du maïs et du riz irrigué 
et à l'analyse des composantes du rendement pour ces deux cultures. 

6.3. Partenariat et missions 
La convention en préparation entre le V ASI et le CIRAD-CA devrait être signée en avril 

1998. 
La collaboration avec le PFR se renforcera avec le début des activités de formation et 

d'analyses de données sur les deux sites (Cho Don et Tarn Dao- Thanh Ba- Thanh Hoa). 
La collaboration avec l'ORSTOM-IRRI se renforcera grâce au travail de recherche conduit 

en commun sur le site de Cho Don. 
La collaboration avec le CIAT devrait débuter concrètement en mai 1998 avec la discussion 

des protocoles détaillés et la fourniture de semences de plantes de. couverture. 

Bernard Bachelier, Directeur Général du CIRAD, accompagné de Jacques Meunier, Directeur 
Scientifique adjoint et Jean-Luc Renard, Délégué Asie effectueront une visite au Vietnam du 9 au 16 
Mai 1998. 

Hubert Manichon, Directeur du CIRAD-CA et Guy Trébuil effectueront une mission au 
Vietnam (participation à l'atelier écorégional sur les transferts d'échelles et la gestion des ressources 
naturelles et visite du projet SAM) du 21 au 27 juin 1998. 

Philippe Jouve (Programme GEC/CNEARC) effectuera une mission d'appui aux stagiaires 
du projet SAM du 27 juin au 3 juillet 1998. 
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6 .4. Administration et finances 
Il s'agira lors de la mission du représentant du Ministère de la Coopération en avril de 

convaincre le FAC de la pertinence de la programmation scientifique du projet déposé au FAC, de 
la qualité des partenaires proposés et des avantages comparatifs du CIRAD et du GRET pour 
conduire un tel projet. 

6.5. Publications 
Rien à signaler ce trimestre. 

7. Présentations et publications 
7 .1. Articles publiés: revues internationales à comité de lecture 

Des commentaires favorables (publiable après des modifications modérées) ont été envoyés 
par la revue Geoderma pour l'article " Spatial variability of Acid Sulphate Soils in the Plain of Reeds, 
Mekong Delta" par O. Husson, Mai Thanh Phung, Peter Verburg et Tini Van Mensvoort. 

La thèse de doctorat de O. Husson a été complétée et envoyée au jwy, dont Hubert Manichon 
fait partie en compagnie de 3 professeurs Hollandais de grande renommée. La soutenance est prévue 
pour le 11  septembre 1998. 

7.2. Articles à diffusion restreinte : communications à séminaires et ateliers, actes de 
conférences et symposia 

Un papier sur une étude de cas sur les transferts d'échelles pour la gestion des ressources 
naturelles, basée sur le projet ISA/FOS/DTM est en préparation pour être présentée en juin lors du 
séminaire organisé par l'IRRI. 

7 .3. Séminaires, cours, exposés 
O. Husson a été invité (frais couverts par l'IRRI) au séminaire de juin 1998 sur les transferts 

d'échelles dans le cadre de }'Initiative Ecorégionale pour l'Asie humide. 

7.4. Autres produits du projet 
Un poster de présentation du projet �AM a été rédigé et est en cours d'impression à 

Montpellier afin d'être présenté lors de l'exposition CIRAD organisée au Vietnam pour la visite de 
Bernard Bachelier, Directeur Général du CIRAD. 

7.5. Visites reçues 
J.C. Castella ORSTOM/IRRI. 
Préparation projet SAM, diagnostique, etc. (4-23 janvier 1998). 
Initiation des activités en commun du projet SAM: formation, encadrement de stagiaires. 
Glenn Denning (Directeur des opérations extérieures de l'IRRI) et Julian A. Lapitan 

(Senior associate scientist à l'office de la gestion des programmes internationaux de l'IRRI) sur le 
montage du volet Ecorégional du projet SAM le 5 mars 1998. 

Visite de terrain sur le site de Ban Cuon lors de l'atelier PNUD (20-21 février). 
Rencontres avec la mission d'évaluation du programme HPP (Highland People Project) du 

PNUD (A. Eriksson, consultant privé) les 6-7 mars 1998 
Visite à Cho Don du Dr. Sthaptil de l'IPGRI (4-5 mars 1998) ainsi que trois membres du 

département de Conservation des Ressources Génétiques" du V ASI. 
Visite à Cho Don (présentation du site de Ban Cuon) de Emmanuel Leclerc, chargé des 

affaires agricoles à la délégation de la Commission Européenne au Vietnam (30-31 mars). 
Olivier Husson 
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