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Le projet dont les éléments sont exposés ci-après vise la création de l'Institut Marocain en 
Information Scientifique et Technique (IMIST). Il s’appuie sur un contrat (8J/2419) liant le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France du Maroc 
au CNRS-INIST (Institut National de l’Information Scientifique et Technique). L’INIST agit en 
qualité de mandataire du groupement conjoint constitué pour ce contrat entre l’INIST l’ADIT 
et le CIRAD. Le financement de ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention de 
financement N. 2001-20 du Fonds de Solidarité Prioritaire «Valorisation de la Recherche 
auprès de l’Industrie et Mise à niveau des Entreprises Marocaines ». Le montant global du 
financement s’élève à 596 790 Euros, dont 141 070 Euros pour les interventions du Cirad.

Au sein du consortium, le Cirad participe au projet à hauteur de 145 jours de prestations et 
de 20 jours de réunions, dont 121 jours sur la tranche ferme et 44 jours sur la tranche 
conditionnelle.
Les prestations du Cirad ont débuté en février 2004 par la phase 1 du projet. Pendant 
l’année 2004, 115 jours de prestations et de participations aux réunions ont été engagés. 
Dans le courant du premier semestre 2005, la tranche ferme (définie, pour le Cirad, sur la 
base de 121 jours d’interventions) a été achevée. D’avril à juin 2005, le Cirad a mené 
également des actions entrant dans le cadre de la tranche conditionnelle.

Associé à la facturation trimestrielle transmise au Scac-Maroc en juin 2005, ce document 
présente en premier lieu une synthèse des actions entreprises sur la tranche ferme, le détail 
des interventions par phase (tranche ferme) du contrat. Il mentionne également le décompte 
journalier des interventions Cirad sur le projet et la liste des documents livrés conformément 
aux termes du contrat (sous leur forme électronique, dès la réalisation des actions, puis sous 
leur forme papier ainsi que le contrat le spécifie). Il expose enfin les principales actions 
menées dans les périodes de missions d’experts Cirad et d’accueil du personnel Imist en 
France.

1. SYNTHESE GENERALE DES INTERVENTIONS DU ClRAD SUR LA TRANCHE FERME DU 
CONTRAT

Engagées pour une majorité d’entre elles à partir de février 2004, les interventions du Cirad 
pour le compte de l’Imist ont été réalisées conformément aux termes du contrat, sur les 
phases 1, 2, 4, 5 et 6.

Cent quinze jours de prestations et réunions ont été réalisés en 2004. Sur ces jours, deux 
facturations ont d’ores et déjà été émises : une première en juillet 2004, une deuxième en 
décembre 2004.
Les six jours restants avant achèvement de la tranche ferme ont fait l’objet d’une réalisation 
lors du deuxième trimestre 2005 et font l’objet d’une facturation en juin 2005.

Les interventions de formation et d’expertise menées pendant la tranche ferme du contrat 
par le Cirad, dans le cadre des phases 1, 2, 4, 5 et 6 visaient globalement à appuyer et à 
accompagner l’Imist dans une démarche de constitution, d’organisation et de gestion d’un 
fonds documentaire. Ce fonds documentaire doit s’inscrire dans le cadre d’une bibliothèque 
scientifique, pluridisciplinaire, accessible au public dans les conditions définies par l’Imist.

Dans ce contexte, le Cirad a engagé l’Imist à conduire les réflexions et à mener les actions 
nécessaires pour la définition, la conception et la formalisation d’une politique documentaire 
et d’acquisitions cohérente, rationnelle, conformément aux missions de l’établissement et à 
son environnement.
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La phase 1 a permis de dresser un panorama global d’un premier niveau de 
recommandations dans ce domaine.
La phase 2 a fourni les éléments de formation, de conseils et d’appui à la définition et à 
l’organisation des axes forts de la politique documentaire à travers la rédaction des 
documents de cadrage (schéma général d’orientations et plans sectoriels de 
développement des collections).
La phase 4, en organisant des contacts et des rencontres, a permis d’aborder les 
conditions pour des premières orientations commerciales et de partenariat potentiels 
pour l’Imist.
La phase 5 a fourni les éléments susceptibles de permettre la mise en œuvre d’une 
politique raisonnée pour les acquisitions et d’organiser les collections au sein de la 
bibliothèque.
L’intervention Cirad en phase 6 a permis de doter l’Imist d’une méthode d’analyse et de 
représentation des flux de documents et des activités futures de I’Imist.

Les principaux résultats obtenus sur la tranche ferme du contrat

De façon globale, les résultats de la tranche ferme sur les phases menées par le Cirad sont 
de type acquisitions de connaissances opérationnelles et transfert de méthodologie 
professionnelle dans les domaines bibliothéconomiques (liés à la constitution d’une 
bibliothèque scientifique). A l’exception de la phase 1, les actions du Cirad ont été menées 
avec des groupes de 6 à 8 participants Imist. Parallèlement, un dispositif d’association de 
l’ensemble de l’équipe Imist, à travers une plate-forme d’animation ou des réunions avec 
l’ensemble du personnel, a été organisé. Plus précisément, les principaux résultats obtenus 
sont les suivants.

Une organisation du personnel Imist en groupes de travail (ou groupes projet) en charge, 
respectivement de la conception :

• du schéma général d’orientation (SGO) ;
• de chaque plan sectoriel de développement (PDC) ;
■ du cahier des charges sur le catalogue bibliographique.

Constitués à partir du personnel recruté en date d’avril 2004, en relation avec ses 
compétences, ces groupes de travail ont été validés par les responsables du projet. Ils 
sont, à ce jour, opérationnels.

Un plan de charge et une organisation du travail des groupes, conformes aux 
disponibilités connues du personnel de l’Imist. Ciblant la rédaction du schéma général 
d’orientations documentaires, de 6 plans sectoriels de développement (un par domaine 
scientifique et un pour la production scientifique marocaine) et celle du cahier des 
charges du catalogue, ce plan de charge prévoyait l’ensemble des étapes individuelles 
ou collectives à mener pour la finalisation des documents.

Un calendrier global pour la réalisation de ces documents en incluant un temps de 
validation par les responsables Imist ; établi par le personnel de l’Imist, en relation avec 
les responsables du projet, ce planning global a été mis en place en mai 2004 et 
prévoyait la finalisation de l’ensemble des documents en décembre 2004. Un point de 
situation a été réalisé, à distance, entre le Cirad et les équipes Imist, en juillet 2004. Bien 
que ce calendrier ait été dépassé, un premier niveau de rédaction a été réalisé.

Un premier document de cadrage de la politique documentaire, le schéma général 
d’orientations, a ainsi été rédigé et finalisé. La rédaction de ce document a été conduite 
par le groupe de travail. Elle a fait l’objet de commentaires et de re-lectures critiques de 
la part du Cirad.

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette
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Quatre plans de développement des collections ont été rédigés conformément aux 
indications du Cirad. Ces documents sont en cours de validation de la part de la 
hiérarchie de l'Imist et de ses tutelles.

Un cahier des charges pour un système de gestion bibliothéconomique a été entamé. Sa 
rédaction a été accompagnée à distance par le Cirad sur trois versions successives. Des 
observations et des commentaires ont pu être données. Une discussion électronique a 
eu lieu en décembre 2004, reportant la transmission d’une première version, plus 
complète, du cahier des charges en janvier 2005, en vue d’une finalisation.

Un carnet d’adresses constitué d’interlocuteurs commerciaux et institutionnels pour les 
achats documentaires a été initié. Des contacts, en présentiel et à distance, ont pu être 
pris par les responsables de l’Imist pour un début de mise en œuvre de la politique 
d’acquisitions de l’Imist.

Enfin, soucieux de la cohérence et du suivi durable des actions conduites pour le projet et 
des informations fournies, le Cirad a jugé utile de créer une plate-forme d’animation et 
d’échanges, exclusivement réservée aux participants pendant la durée du projet. Répondant 
à la fois aux besoins de formation, de conseil et d’expertise formulés par l’Imist, cette plate­
forme s’est appuyée sur le savoir-faire du Cirad en matière de e-formation. Elle a été rendue 
accessible auprès de tous les membres marocains autant que français du projet à partir du 
site Internet du Cirad à l’adresse suivante : http://e-learninq.cirad.fr

Tous les documents « livrables » tels qu’ils sont définis dans le contrat ont été mis en accès 
sous leur version électronique. Sous support papier, ils font l’objet d’une livraison jointe au 
présent rapport.

2. SYNTHESE PAR PHASE DES ACTIONS REALISEES SUR LA TRANCHE FERME DU CONTRAT

2.1. Les interventions du Cirad pour la phase 1

Les interventions du Cirad pour la phase 1 sont intégralement réparties sur la tranche ferme 
du contrat.

Objectif de l’intervention du Cirad dans cette phase.
Identification des besoins et élaboration d’un rapport de recommandations pour un premier 
fonds documentaire.

Duree de l’intervention : 15 jours
Total des jours travaillés sur la tranche ferme : 15 jours
Réunion technique : 1 jour

Organisation de l’intervention
Type d’interventions sur la tranche ferme Dates Jours en ETP (1)
Jours d’intervention
Mission à Rabat 05-07/04/04 3
Accueil à Montpellier 23-27/02/04 5
Préparation, suivi et rédaction du rapport Avril-mai 04 7(2)
Réunion technique de coordination
Réunion technique de phase 24/05/04 1

(1) Jours travaillés en équivalent temps plein
(2) Dont 3 jours sur l’année 2003 (semestre 1 du contrat) en vue de la préparation de l’accueil 

initialement prévu en janvier 2004.

Documents - Livrables

http://e-learninq.cirad.fr
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Le livrable « Rapport de recommandations pour un premier fonds documentaire » a été livré 
et commenté auprès des partenaires lors de la réunion du 24/05/04. Une version 
électronique a été rendue disponible sur la plate-forme d’animation (rubrique « Documents 
de projets »). Une version électronique a été fournie au responsable de phase (Adit) en vue 
de son insertion dans le rapport de synthèse. Celui-ci a été soumis aux partenaires en 
novembre 2004 et a été validé. A la demande de l’Inist, mandataire du projet, il a été mis en 
accès via la plate-forme (rubrique citée), en décembre 2004.

2.2. Les interventions du Cirad pour la phase 2

Les interventions du Cirad pour la phase 2 sont réparties sur les 2 tranches du contrat, à 
raison de 47 jours sur la tranche ferme et 10 jours sur la tranche conditionnelle.

Objectif de l’intervention du Cirad dans cette phase
En qualité de responsable de cette phase, le Cirad vise à fournir un cadre au développement 
des collections de l’Imist et de son réseau

Duree totale de l’intervention
Total des jours travaillés sur la tranche ferme 
Réunion technique (tranche ferme)

57 jours
49 jours

2 jours

Organisation de l’intervention sur la tranche ferme
Conformément aux termes du contrat, les interventions du Cirad sur la phase 2 pendant 
l’année 2004 ont été orientées autour de l’assistance à la rédaction des documents 
fondateurs de la politique documentaire d’une part (schéma général d’orientations 
documentaires et plan de développement des collections), de l’appui à l’élaboration du 
cahier des charges du catalogue bibliographique d’autre part.
L’ensemble des prestations a été réalisé à travers :

- un dispositif de formation en présentiel et à distance ;
- et d’appui à travers une mission de 5 jours.

Il visait la définition et l’appui à la rédaction du schéma général d’orientation, d’un plan 
sectoriel de développement des collections (Sciences Exactes et de la Vie) et d’un cahier 
des charges pour un catalogue bibliographique.

Les types d’interventions du Cirad sur la phase 2 pendant la tranche ferme ont été réalisées 
de la manière suivante :
Type d’interventions sur la tranche ferme Dates Jours en ETP
Semestres 1 et 2 (2004)
Accueil à Montpellier (8 personnes Imist) 19-23/04/04 5
Mission d’accompagnement et de suivi (Rabat) 10-14/05/04 5
Préparation, suivi et rédaction des cours et des textes 
d’appui

12/03-04/04 27

Semestre 3 (2004)
Suivi de la rédaction du SGO 11-12/04 4,5
Suivi de la rédaction du plan sectoriel de développement 
des collections en sciences naturelles

11/04 0,5

Reprise et suivi de la rédaction du cahier des charges sur 
le catalogue

09-12/04 5

Semestre 4 (2005)
Suivi et animation de la rédaction du cahier des charges 
sur le catalogue

01-04/05 2

Réunions techniques de coordination
Réunion technique de phase 
Réunion technique de phase

25/05/04
10/06/05

1
1
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Documents - Livrables
Les livrables sur cette phase ont été définis, dans l’offre commune de prestations, par les 
supports de cours, un rapport d’intervention et une synthèse des exposés.
L’ensemble de ces documents a été mis à la disposition de l’Imist via la plate-forme 
d’animation et de formation selon l’organisation suivante :

Supports de cours au sein des rubriques ...
P2 - Elaborer une charte documentaire
P2 - Définir le développement des collections
P2 - Construire un programme d'achats
P2 - Qualifier un fonds documentaire
P2 - Construire un catalogue collectif
P2 - Définir des compétences
P2 - Utiliser la bibliométrie

Synthèse des exposés dans la rubrique ...
Comptes rendus des présentiels
Présentiel - phase 2

Rapport d’intervention dans la rubrique ...
Documents du projet
Rapport de mission mai 2004

2.3. Les interventions du Cirad pour la phase 4

Les interventions du Cirad pour la phase 4 sont réparties sur les 2 tranches contractuelles, à 
raison de 19 jours sur la tranche ferme et 9 jours sur la tranche conditionnelle.

Objectif de l’intervention Cirad sur cette phase
En qualité de responsable de cette phase, les interventions du Cirad visent à permettre la 
construction contractualisée de partenaires et de fournisseurs de l’Imist

Duree totale de l’intervention
Nombre de jours travaillés sur la tranche ferme
Réunion technique

28 jours
19 jours

1 jour

Organisation de l’intervention sur la tranche ferme
L’intervention du Cirad a été orientée à cette date autour de l’organisation et de la conduite 
d’un séminaire de rencontres entre les membres de l’Imist et les acteurs du marché de 
l’information. Ce séminaire s’est tenu du 13 au 22 septembre 2004 à Nogent-sur-Marne (soit 
8 jours d’interventions en présentiel). Quatre jours de préparations et d’organisations 
logistiques ont été engagés préalablement (une autre partie de l’organisation de ces 
journées avait été engagée lors du semestre 2).

L’intervention du Cirad en phase 4 a principalement été orientée de a façon suivante :
Type d’interventions sur la tranche ferme Dates Jours en ETP
Semestres 1 et 2
Préparation des rencontres 07/04 7
Semestre 3
Préparation des rencontres 08-09/04 4
Journées de rencontres 13-22/09/04 8
Réunion de coordination
Réunion technique 23/09/04 1

Documents - Livrables
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Les « livrables » de la phase 4 tels qu’ils figurent dans le document « Offre de service 
commune du groupement conjoint Inist/Cirad/Adit » sont définis de la façon suivante : une 
synthèse des exposés du séminaire, des supports de cours, une bibliothèque technique.
Ces documents ont été mis en accès sur la plate-forme d’animation en avril 2005.

2.4. Les interventions du Cirad pour la phase 5

Les interventions du Cirad pour cette phase ont été contractuellement réparties à raison de 
20 jours sur la tranche ferme et de 15 jours sur la tranche conditionnelle.

Objectif de l’intervention du Cirad dans cette phase
En qualité de responsable de cette phase, le Cirad vise à permettre la mise en place des 
modalités de gestion de l’information.

Duree totale de l’intervention
Total des jours travaillés sur la tranche ferme 
Réunion technique

35 jours
23 jours

2 jours

Organisation de l’intervention sur la tranche ferme
Orientée vers les actions de gestion permettant la mise en place et l’application de la 
politique documentaire, la phase 5 est organisée selon les mêmes modes d’intervention que 
la phase 2 (présentiel + distanciel + accompagnement à travers la plate-forme). De la même 
manière, l’ensemble des thématiques de la phase 5 a été abordé lors d’une période de 
formation en présentiel. Une mission réalisée sur place (commune avec la phase 2) a 
renforcé les acquis de cette formation et précisé certains aspects primordiaux à la mise en 
place des achats documentaires.

Ainsi les interventions du Cirad lors de la phase 5 ont été organisées de la manière suivante
Type d’interventions Dates Jours en ETP
Semestres 1 et 2 (2004)
Accueil à Montpellier (8 personnes Imist) 03-07/05/04 5
Mission de diagnostic (Rabat) 10-14/05/04 5
Semestre 3 (2004)
Préparation, suivi et rédaction des cours et des textes 
d’appui

12/03-04/04
(1)

11

Semestre 4 (2005)
Rédaction de la compilation bibliographique (livrable) 01-03/05 2
Réunion technique de coordination
Réunion technique
Réunion technique

23/09/04
10/06/05

1
1

(1) Jours engagés en semestres 1 et 2 et facturés en semestre 3 (avec l’accord de l’Inist)

Documents - Livrables
Les livrables sur cette phase ont été définis, dans l’offre commune de prestations, par les 
supports de cours, un rapport d’intervention et une compilation bibliographique.
Les documents livrables, à ce jour, mis à la disposition de l’IMIST via la plate-forme 
d’animation et de formation sont organisés comme indiqués ci-après :

Supports de cours au sein des rubriques ci-après ...
P5 - Rédiger un appel d'offres d'achats
P5 - Créer un service de commandes
P5 - Alimenter une relation client-fournisseur
P5 - Analyser les circuits d'alimentation
P5 - Rationaliser des espaces fonctionnels

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette
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P5 - Mise en valeur d'un site Web

Rapports d’intervention dans les rubriques
Comptes rendus des présentiels
Documents du projet

Bibliothèque
Compilation bibliographique phase 5

2.5. Les interventions du Cirad pour la phase 6

Inscrite dans le cadre de la phase 6 placée sous la responsabilité de l’Adit, l’intervention du 
Cirad est intégralement réalisée sur la tranche ferme du contrat.

Objectif de l’intervention du Cirad (Ph6.1) dans cette phase
Dans le cadre de la phase 6, dite d’évaluation du potentiel d’activité de l’Imist et 
détermination de sa stratégie marketing, l’intervention du Cirad vise à doter l’Imist d’un 
processus méthodologique pour l’analyse des circuits et des flux organisationnels des 
documents, des informations et des acteurs de l’Imist.

Duree de l’intervention : 5 jours
Total des jours travaillés sur la tranche ferme : 5 jours

Organisation de l’intervention
Une mission de formation sur place est assurée par un expert Cirad. Un travail de transfert 
méthodologique est réalisé à partir d'une application sur un « service de commandes de 
documents ».

(1)Jours travaillés en équivalent temps plein

Type d’interventions sur la tranche ferme Dates Jours en ETP
Jours d’intervention
Mission de formation (Rabat) 07-09/05/04 3
Préparation, suivi et rédaction des cours et des textes 
d’appui

Mai 04 2

Réunion technique de coordination
Aucune 0

Documents - Livrables
Les documents livrables sur cette intervention sont définis par un guide méthodologique et 
des diagrammes commentés.
Le guide méthodologique, prenant la forme du support de cours et d’accompagnement, est 
disponible dans sa version électronique sur la plate-forme d’animation. Sur la base de la 
mise en œuvre d’un service de commandes de documents pour une bibliothèque, des 
diagrammes de flux ont été réalisés et commentés lors de la mission.

2.6. DECOMPTE DES JOURS DE REUNIONS GLOBALES DE PILOTAGE DU PROJET

Semestres 1 et 2 (De septembre 2003 a juillet 2004)
Nature Dates Nbre de jours
Réunion de lancement du projet (Nancy) Septembre03 2 (2 personnes)
Réunion extraordinaire de pilotage (Rabat) 19/03/04 1

Semestre 3 (d’aout a décembre 2004)
Nature Dates Nbre de jours
Réunion de pilotage 24/09/04 1
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Semestre 4 (de janvier a juin 2005)
Le Cirad a participé à une réunion de pilotage organisée le 10/06/2005, groupée avec des 
réunions techniques portant sur les phases 2 et 5 notamment. Le décompte des jours de 
réunions est pris en compte dans ces phases.

3. SYNTHESE PAR MISSION DES EXPERTS ClRAD A RABAT ET PAR ACCUEIL DU PERSONNEL IMIST 
en France

3.1. Mission et accueil realises pour la phase 1 du contrat

D’une durée de 5 jours, l’accueil au Cirad-Montpellier de 3 personnes Imist, du 23 au 27 
février 2004, a permis d’identifier les lignes forces à partir desquelles les 
recommandations du Cirad pour un premier fonds documentaire pouvaient être émises. 
L’accueil a été organisé autour de journées d’études et de réflexions sur l’environnement 
de l’Imist, ses missions et les caractéristiques documentaires qu’il était souhaitable 
d’envisager pour optimiser les usages futurs.
Les principaux éléments du rapport de recommandations ont également été discutés.

D’une durée de 3 jours, la mission d’un expert Cirad à Rabat, du 05 au 07 avril 2004, 
visait à préciser et à détailler les éléments identifiés lors de l’accueil. Des journées de 
réflexions plus approfondies ont été menées, complétées par des visites de quelques 
institutions constitutives de l’environnement de l’Imist.

3.2. Mission et accueil realises pour la phase 2 du contrat

Sur 5 jours, l’accueil au Cirad-Montpellier de 8 personnes Imist, du 19 au 23 avril 2004, a 
été constitué par des actions de formation opérationnelle pour la définition de la politique 
documentaire. Huit experts du Cirad sont intervenus pour cette formation. Outre le 
dispositif de formation à distance, qui a été présenté et avec lequel les participants ont 
travaillé, des propositions d’étude de cas et d’exercices de simulation ont été menés sur 
place. Les principaux éléments dégagés par les participants lors de cette formation ont 
fait l’objet d’un compte rendu de présentiel mis en accès en temps réel sur la plate-forme.

La mission de 5 jours de 2 experts Cirad, réalisée à Rabat du 10 au 14 mai 2004 a été en 
relation avec la formation en présentiel ci-dessus indiquée. Des éléments d’organisation, 
de planification et de calendrier ont été discutés. Les trames des premiers documents de 
documents de cadrage de la politique documentaire de l’Imist ont été élaborées avec le 
groupe Imist et ses responsables. Tous ces éléments ont été consignés dans un rapport 
de mission rédigé et mis en accès.

3.3. Accueil realise pour la phase 4 du contrat

Cet accueil sur le site Cirad de la région parisienne, du 13 au 22 septembre 2004, a réuni 
8 personnes Imist (dont les responsables) dans le cadre d’un séminaire de rencontres 
avec des fournisseurs de produits d’information (électronique principalement) et de 
partenaires Sud et Nord, potentiels pour l’Imist. L’objectif visé était de permettre à l’Imist 
de constituer un premier niveau de carnet d’adresses utiles pour la politique 
d’acquisitions documentaires de l’Imist. L’organisation de ce séminaire de rencontres a 
permis à l’Imist d’établir des premiers contacts avec des acteurs commerciaux du marché 
de l’information, des décideurs institutionnels agissant sur la politique d’achats de leur 
établissement, des décideurs institutionnels agissant pour le compte de groupement 
d’établissements constitué en réseau ou en consortiom, des professionnels de 
l’information en charge de la mise en oeuvre d’une politique d’achats documentaires 
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inter-institutionnelle. Les exposés de certains intervenants et une synthèse, rédigée par 
le Cirad, de tous les exposés a été mise en accès sur la plate-forme.

3.4. Mission et accueil realises pour la phase 5 du contrat

Organisé selon le même modèle que la phase 2, l’accueil de 6 personnes Imist au Cirad- 
Montpellier, du 03 au 07 mai 2004, visait à doter le personnel Imist des bases 
opérationnelles pour la mise en oeuvre de la politique documentaire. Toutes les questions 
d’organisation et de gestion bibliothéconomiques ont été successivement abordées et 
mises en relation avec les options de la phase 2. Huit experts du Cirad sont intervenus 
sur cette formation qui s’est également traduite par des propositions d’étude de cas et 
des exercices de simulation. Des visites - tests de différentes structures documentaires 
montpelliéraines ont été réalisées, leurs résultats ont fait l’objet de commentaires 
discutés entre le personnel Imist et des experts du Cirad. Comme pour la phase 2, les 
principaux éléments dégagés par les participants lors de cette formation ont fait l’objet 
d’un compte rendu de présentiel mis en accès en temps réel sur la plate-forme.

En raison des liens étroits entre les phases 2 et 5, la mission de diagnostic réalisée à 
Rabat du 10 au 14 mai a été concomitante à celle réalisée pour la phase 2. Les experts 
du Cirad ont agi sur place de façon à permettre une appropriation optimale des éléments 
décrits lors de la formation. Par ailleurs, un premier calendrier pour les achats 
documentaires a été dessiné en relation avec les responsables de l’Imist. Les principaux 
éléments déterminants de cette mission ont été consignés dans un rapport de mission, 
joint à celui portant sur les actions de la phase 2.

3.5. Mission realisee pour la phase 6 du contrat

Liée à une phase placée sous la responsabilité de l’Adit, la mission d’un expert Cirad à 
rabat du 07 au 09 mai 2004 visait à doter l’Imist d’une méthodologie d’analyse et de 
représentation des flux de documents et des activités documentaires futures. Pour cela, 
une sensibilisation à la méthode de diagramme des flux a été réalisée auprès de 
l’ensemble du personnel de l’Imist (responsables y compris). Une application sur 
l’organisation d’un service de commandes de documents a été initiée. Les supports de 
formation et d’information ont été fournis et mis en accès sur la plate-forme. Les 
principaux éléments étudiés lors de cette intervention ont été rédigés et rendus 
accessibles.
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Répartition des jours de prestations réalisés sur la tranche ferme 
par type d’intervention

Semestre 1 et 2 (2003-2004) - Facturation émise en juillet 2004

PC 11 I2 Total
P1 5 8 2 15
P2 7 12 18 37
P4 1 2 4 7
P5 5 5 0 10
P6 5 0 0 5
Réunions 5 0 0 5
Total 28 27 24 79

Semestre 3 (2004) - Facturation émise en janvier 2005

PC 11 I2 Total
P1 0 0 0 0
P2 2 4 4 10
P4 5 1 6 12
P5 1 0 10 11
P7 0 0 0 0
Réunions 3 0 0 3
Total 11 5 20 36

Semestre 4 (2005) - juin 2005

PC 11 I2 Total
P1 0 0 0 0
P2 2 0 0 2
P4 0 0 0 0
P5 2 0 0 2
P7 0 0 0 0
Réunions 2 0 0 2
Total 6 0 0 6

Montant a facturer au 30 juin au titre de La tranche ferme
5 490 Euros (avance non déduite).

Montpellier, le Juin 2005

A. Weil

Directeur de l’Innovation et 
de la Communication

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque
Lavalette


