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1. Apresentacao

e Nome da Instituigdo Proponente/executora :

Associagdo dos produtores rurais Dom Moacir Grechi

e Titulo do projeto :

Uso alternativo de solos para produgéo de frutos e peixes nativos

e Local da implementag&o do projeto :

BR 364, km 14, Municipio de Rio Branco-AC

e Nome do Consultor :

Lionel DABBADIE

e Periodo da Visita :

21 a 23 de fevereiro de 2000

e Condigées de realizagdo da visita :

A visita foi realizada em companhia de outra consultora, a Dra. Sénia Magalhaes
de cujo relatério se fara igualmente referéncia. A primeira manha foi consagrada a
discussdes no Centro dos Trabalhadores da Amazénia (CTA) de Rio Branco em
companhia do técnico que redigiu o projeto e assegurou sua realizacao. A tarde foi
consagrada a visita a propriedade denominada de Adalton. O segundo dia foi
dedicado a propriedade de Dona Marly onde estava programada uma despesca,
como também a dos paranaenses. O terceiro dia foi consagrado aos paranaenses
e a discussées complementares no CTA. A logistica da missao foi fornecida pelo
CTA, e Sr. Gonzalo, técnico piscicola, que nos acompanhou durante todo o tempo.

e Data do relatério:

10 de margo de 2000



e Descrigdo da Entidade visitada, do projeto e do contexto, incluindo
caracterizagdo ambiental e sécio - econémica (equipamentos, infra-estrutura ,
efc.)

O projeto foi apresentado pela Associagdo Dom Moacir (ADM), com o apoio do
CTA. O CTA é um centro criado no debate dos anos 1980 dentro da esfera de
atuacdo dos movimentos dos agricultores extrativistas (seringueiros) lutando por
um desenvolvimento sustentavel, pelo respeito da floresta e ao meio natural (do
qual Chico Mendes era um dos principais lideres e defensores). O CTA € hoje uma
estrutura importante, que totaliza cerca de quarenta funcionarios permanentes e
fornece uma assisténcia aos agricultores e associagdes rurais da regiao nos
setores da saude, educagdo, preservagdo da biodiversidade, gestéo florestal e
enfim na definigdo de agro-sistemas sustentaveis e particularmente na procura de
alternativas para as culturas tradicionais.

E nesse quadro que ele forneceu um importante apoio a Associagdo Dom Moacir
que, apesar do seu nome ser dedicado a um bispo de Rio Branco engajado na
defesa dos seringueiros, ele ndo esta ligado nem a igreja catdlica, nem aos
movimentos de defesa dos agricultores. Trata-se de uma associagédo local criada
em 1986 pelos agricultores do quildmetro 14 da BR 364. Ela tem por objetivo a
melhoria das condicdes de vida da comunidade. O projeto PD/A retoma uma
modelo de piscicultura concebido pelo CTA e executado através de diferentes
projetos. Seu principio é a construgdo de agudes esvaziaveis dentro dos quais €
possivel criar peixe.

Um relatério de avaliagdo negativo foi produzido pelo PD/A, destacando um certo
nimero de caréncias na execugdo do projeto (desflorestamento, em particular) e
obrigacdes administrativas n@o preenchidas (relatério n&o entregue). Sem
destacar certas caréncias, este relatério foi julgado extremamente severo e,
segundo as pessoas do CTA , foi realmente considerado injustamente severo
diante das dificuldades e dos esfor¢os despendidos pelos membros da ADM com
a finalidade de respeitar ao maximo seus engajamentos. Eles recusam em
sobretudo com todo afinco a acusagéo de desflorestamento e, ao contrario, estao
convencidos de terem contribuido para a melhoria do meio ambiente no aspecto
litigioso (ver abaixo).

2. Espelho do projeto e seus resultados

Objetivo Geral do Projeto :

Conservagdo dos recursos naturais renovaveis, através de sistemas de produgao
adaptados & Regido e a fixagdo do homem no campo, melhorando a qualidade de

vida dos associados




Objetivos especificos :

a) Formar 10 sistemas demonstrativos de produgéo consorciada com espécies perenes
b) Construir 4 agudes e 4 viveiros para produgéo de peixes
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3. Avaliagao do projeto

¢ Relevancia do projeto

No que se refere a pertinéncia do projeto no contexto geral, nés nos referiremos a
andlise realizada para a avaliagéo do projeto 181, permanecendo aqui as mesmas
condicdes e os mesmos desafios. Em compensacgédo, o contexto especifico €
significativamente diferente do projeto 181 e merece uma analise mais detalhada.

A diferenca do outro projeto, no qual o papel atribuido ao agude era limitado (fora
a iniciativa espontanea de piscicultura extensiva de certas mulheres) e toda a
producéo recaia sobre os tanques, aqui, o papel dos tanques é finalmente pouco
importante (trata-se de tanques de servigos permitindo realizar uma pré-engorda)
e a produgdo recai essencialmente sobre os agudes. Estes foram criados
esvaziaveis, o que € uma excelente iniciativa.

Potencialmente, o interesse deste tipo de modelo é a economia que se faz no
momento da construgdo porque é muito mais facil realizar um dique fechando um
vale do que construir todas as partes de um tanque e seus quatro diques.
Evidentemente, os custos reais obtidos no projeto PD/A contradizem em parte
esta afirmagdo porém, normalmente, deveria ser este o caso (falaremos depois
sobre isso).

A vantagem de realizar a produgdo nas grandes barragens & a possibilidade de
obter uma boa produgdo mesmo sem ter muitos insumos. Na verdade, € possivel
utilizar baixas densidades de peixe e assim, os alimentos naturais sé&o
suficientemente abundantes para garantir um rapido crescimento da populagéo.
Certamente, a produtividade por unidade de superficie ndo € muito elevada,
porém, como o tanque é grande, apesar de tudo a produgéo total € bastante
importante, de tal maneira que nenhum (ou muito pouco) insumo tenha sido
utilizado. E uma caracteristica muito interessante para os agricultores que tenham
dificuldades em mobilizar fundos para financiar o capital de giro.

Esta faculdade que tém os peixes de se alimentar preferencialmente de alimentos
naturais é a base da rentabilidade econémica de inimeros modelos piscicolas (cf.
a piscicultura da Asia que ha cerca de 5 mil anos recai sobre este principio), mas
com frequéncia os novos piscicultores pensam que se o peixe nao for alimentado,
ndo ird engordar. Por este motivo, o projeto PD/A prevé a utilizagdo de um
alimento a base de milho e macaxeira (2 sacos de 50 kg/2 dias/acude sabendo
que uma saca de mandioca é vendida a R$8-110 e uma saca de milho custa R$ 8-
15), sendo que tratam-se de maus alimentos para peixe e que eles poderiam ser
valorizados infinitamente melhor para a alimentagdo humana ou de outros
animais. Além disso, o fraco valor alimentar destes produtos ja era conhecido,
uma vez que um alimento artificial & utilizado para melhorar o crescimento dos
peixes.



e Eficiéncia

O projeto foi concebido e colocado em pratica pelo CTA cujos técnicos forneceram
a assisténcia técnica, tanto para o setor piscicultura, quanto para os SAF.

Doze pessoas participam do projeto PD/A e a escolha feita pelo CTA para facilitar
os problemas de organizagao considera a familia como comunidade de base. No
nosso caso, os trés grupos sao os seguintes:

e O grupo Adalton é constituido de dois irmaos (Adalton e Paulo) e
suas respectivas familias. Algumas dificuldades surgiram em razao
da doenga de um dos dois irmaos que o impede de contribuir nos
trabalhos coletivos. Diante de desentendimentos entre eles, todos
0s grupos se reuniram e chegaram a um acordo de um
compromisso entre os dois irmaos. Este grupo possui um agude e 4
tanques.

e O grupo Dona Marly é formado por 4 pessoas. A forga de trabalho
que ele pode mobilizar é relativamente fraca (crianga, mulher
solteira, pessoas aposentadas) e ele tem dificuldades para mobilizar
capital de giro. Possui apenas um agude, nenhum tanque, o que o
coloca numa situagdo de dependéncia em relagdo aos dois outros
grupos.

e O grupo dos paranaenses € o grupo dos lideres. Compreende 6
pessoas, das quais 5 da mesma familia (a sexto & o contador). E o
pai deles que se instalou comprando 51 hectares de um fazendeiro
e se dedicou muito a comunidade (construgcdo da escola, da equipe
de futebol, etc.) .O presidente do ADM na época da implantagéao do
projeto fez parte deste grupo, assim como seu irmao que é o atual
vice-presidente. Eles tém o habito de trabalhar em grupo, par
exemplo, no nivel da gestdao do gado (70 cabegas), embora cada
membro da familia conhega seus préprios animais no meio
rebanho. Desempenham sempre um papel de mediador a nivel
comunitario. Possuem 3 agudes e 4 tanques.

A escolha das propriedades organizadas teria sido feita em fungdo da relagéao
superficie em agua/movimento de terra.

Um problema real foi encontrado com a pessoa encarregada do acompanhamento
financeiro. Esta pessoa foi selecionada porque era de toda confianga, retirada do
lugarejo e que cresceu junto aos outros membros. Fez curso completo e € hoje
professor da escola, professor universitario e se encarrega do acompanhamento
financeiro de diversos projetos. Em virtude disso, ficou sobrecarregado e néo
desempenhou corretamente o seu papel para o projeto PD/A. Este fato causou um



certo nimero de problemas, uma vez que as pessoas eram inteiramente
dependentes dele, tanto para o projeto PD/A, quanto para outros projetos: por
exemplo, além do ndo fornecimento ao PD/A dos relatérios solicitados, a ADM
também n&do conseguiu obter um fundo de aval junto ao BASA, em razéo do nao
fornecimento também de um certo nimero de documentos. Estes insucessos
conduziram o grupo a procurar uma outra solugdo e atualmente, o antigo
presidente da ADM tenta assegurar a parte financeira.

No que se refere a organizagéo do trabalho, cada grupo se responsabiliza pelo
trabalho quotidiano e os trabalhos coletivos sdo reservados as operagoes
dispendiosas em mao-de-obra (povoamento dos tanques com peixes, pesca).
Quanto ao relacionamento entre os grupos, o de Dona Marly & dependente dos
outros para o fornecimento de alevinos pré-engordados. E o grupo de
Paranaenses que até o momento o aprovisionou e que se comprometeu a dar
continuidade a isso.

No aspecto técnico, o numero de alevinos que foram utilizados nos agudes é
excessivo (35000 alevinos no agude de 1,3 ha dos paranaenses na ocasido da
ruptura), porém este valor tem uma justificativa que supera um problema bem
mais grave: o da sobrevida dos peixes, que € anormalmente e excessivamente
fraca. De fato, este numero de alevinos é muito elevado porque corresponde a
normas do tipo intensivo, e para que tal operagdo seja bem sucedida, seria
necessario que se pudesse distribuir no final do ciclo mais de 1,5 toneladas de
ragdo industrial por dia! Em tal ambiente, pouco controlado, um povoamento de
0,2-0,5 peixes por metro quadrado (ou seja até 6500 alevinos por agude de 1,3 ha)
seria, consequentemente, ja& uma quantia significativa. Na realidade, as
densidades elevadas nao tém sido empregadas para realizar uma operagao
piscicola intensiva, mas apenas para obter uma densidade final de 0,3 peixes/m?,
levando em conta o fato de que a mortalidade é incrivelmente elevada.

Nao houve nenhum acompanhamento zootécnico e os unicos valores disponiveis
sd0 os pesos de peixes vendidos, entre 500 e 600 kg conforme os agudes (ou
seja, rendimentos na faixa de 500 kg/ha/ano). Isto corresponde a menos de 500
peixes, e por exemplo, no tanque do Adalton, para 2000 tambaquis colocados no
comego da criagdo, apenas 200 foram recuperados na ocasiéo da colheita. O que
¢ um fato anormal. As razbes apresentadas para explicar tal mortalidade séo a
predacdo (martin-pescador, alguns peixes predadores do género Hoplias sp.
foram encontrados na barragem do grupo Dona Marly, jacarés também teriam sido
encontrados junto aos paranaenses), as fugas pelas grades do sangradouro, a
pesca proibida (mas seguramente limitada com excegéo talvez no caso de Dona
Marly, cuja propriedade fica perto de aglomeracéao) e a mortalidade natural. E bem
verdade que os agudes sdo ambientes abertos e que consequentemente, nao é
possivel ter um controle total sobre a populagéo dos peixes. Para concluir, deveria
ser possivel fechar os agudes perfurando um canal de escoamento que permitisse
um controle total do meio, mas estes trabalhos ndo estdo na ordem do dia. No
caso do projeto, um fator agravante parece ser que, alevinos muito pequenos
tenham sido colocados no agude, numa tentativa de recuperar o atraso



10

acumulado. Normalmente, estava previsto uma pré-engorda em tanques de
servigo até que eles atingissem um peso suficiente para ndo mais ser a presa dos
peixes predadores (uma média de 150g). Mas, devido as dificuldades encontradas
(rachadura da barragem), os alevinos comprados foram imediatamente colocados
nos agudes, o que é provavelmente em grande parte responsavel pela hecatombe
registrada. E portanto necessario notar que a densidade escolhida para esta pre-
engorda, 20 peixes/mz, parece igualmente excessiva devido as capacidades de
tratamento dos grupos. Na falta de uma melhor mestria da piscicultura, seria
necessario pelo menos dividir por 4 estes valores para esperar obter taxas
normais de sobre vida (>90% de sobre vida).

Esta mortalidade deixa bem claro o problema do custo do alevino, sobretudo
porque os pregos sdo singularmente elevados uma vez que podem atingir R$
100,00 o milheiro. A um prego tao alto (visivelmente em razdo de uma situagao de
monopdlio do fornecedor, porque na época em que precisaram comprar com
urgéncia os alevinos, este fornecedor era praticamente o anico a poder
aprovisiona-los), uma mortalidade de 90% do estoque constitui uma perda
incomensuravel e seria fatal em condigdes econdmicas reais. Para a colheita de
615 kg realizada por Adalton, tendo teoricamente produzido vendas num total de
R$ 1200,00 (na realidade, 138kg serviram para reembolsar o CTA para um
empréstimo na ocasido da reparagdo dos gastos do dique), as despesas para a
compra dos alevinos atingiram R$ 960,00 (tambaqui R$ 160 + curimbata R$ 800).

Uma vez retirada a parte da ADM (5%, ou seja, R$ 60), o lucro liquido é de R$
180, o que nao é suficiente para a recolocagédo de peixes nos tanques. Os
paranaenses necessitaram, ainda por cima, vender 2 vacas para poder recolocar
peixes nos seus agudes. E evidente que o modelo ndo pode continuar a funcionar
nesse estado, mesmo que este exemplo seja bastante caricatural, na medida em
que o prego da compra dos alevinos de curimbata é totalmente exorbitante.

Em tais condicdes, seria certamente pertinente que um dos trés subgrupos se
especializasse na produgdo de alevinos. Isto permitiia render o grupo
independente das estagdes de alevinagem e do transporte dos peixes. No atual
estado, isto necessitaria de um ligeiro trabalho de pesquisa-desenvolvimento,
porém se inspirando nas tecnologias e técnicas de hipofizagao utilizadas pelos
pequenos agricultores africanos para reproduzir os bagres, se deveria poder obter
rapidamente resultados satisfatorios.

O projeto recai também sobre a associagdo entre a piscicultura e os SAF, estes
tendo por fungéo a produgéo de alimentos para os peixes (milho, macaxeira). Por
mais sedutor que parega ser este conceito, ndo me parece pertinente, na medida
em que, se o milho e a macaxeira tivessem sido efetivamente espalhados nos
tanques pelos membros da ADM, teria havido uma valorizagdo bem melhor se
tivessem sido empregados na venda, na alimentagdo humana ou na alimentagao
de outras criagdes. De fato, nos tanques, estes produtos sdo na melhor das
hipéteses alimentos ruims para peixes, mas na verdade € muito mais provavel que
eles apodreceram no fundo dos tanques e serviram apenas como fertilizantes.
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Nessas condigdes, teria sido muito mais pertinente, utilizar apenas os dejetos
destes alimentos (ou de outros), despejando-os nos tanques, onde teriam sido
pelo menos tao eficazes quanto os produtos nobres. Por exemplo, a ADM possui
um descascador de arroz que produz um farelo que ndo é praticamente utilizado
em mais nada. Além disso, esse tipo de dejeto € amplamente utilizado na Africa
onde os piscicultores rurais obtém rendimentos bastante superiores aos
registrados no quadro do projeto PD/A, enquanto que diferindo de seus colegas
brasileiros, eles ndo tém a possibilidade de utilizar como complemento um
alimento rico em proteinas e com bom resultado. Ha entéo, atualmente, um duplo
desperdicio, que consiste por uma lado em néo utilizar subprodutos disponiveis e
muito eficazes e por outro lado, para empregar como fertilizantes produtos
alimentares de qualidade enquanto que dejetos teriam também a mesma
eficacidades.

Por ter discutido sobre isso com os membros da ADM no final da avaliagéo,
parece se tratar apenas de um simples problema de conhecimento e de formagao
e que fica bem evidente, que se eles tém a possibilidade de utilizar de maneira
totalmente eficaz subprodutos (dejeitos de arroz, dejetos de cozinha, esterco de
animais, etc.), ndo se privarao de fazé-lo. Eles ja sonham também em instalar uma
criagdo associada a porcos no segundo agude dos paranaenses.

e Eficacia

A pertinéncia da escolha dos locais € o objeto de uma clausula especial nos
termos de referéncia. As trés propriedades e as quatro barragens foram visitadas.
Nao ha nada a desaprovar na escolha das propriedades de Adalton e dos
Paranaenses que estdo perfeitamente regularizadas, tratando-se de zonas
desflorestadas e degradadas, com topografia favoravel. Os viveiros parecem ter
sido construidos fora de area de preservagao permanente. A unica que parece ter
suscitado um problema é o de Dona Marly, em razdo das degradagGes que as
obras teriam provocado na floresta nativa (desflorestamento assinalado no
momento de uma avaliagdo precedente do PD/A ).

No que se refere ao problema de desflorestamento, todas as pessoas encontradas
negam firmemente ter tocado na floresta nativa, além do mais a implantagéo do
tanque teria afetado uma zona abandonada (capoeira). Em compensagao, a
escolha desta propriedade se justificaria pela reabilitagdo de uma fonte poluida
pelos habitantes da vila. Um sistema de bombeamento e colocagao de agua de
boa qualidade a disposigao foi implantado pelo projeto, compensando a
reabilitagdo da fonte. Na medida em que, no plano topografico, a escolha da
propriedade seja perfeitamente justificada, que as informagdes fornecidas sejam
dificilmente verificaveis, ndo tendo podido ver o terreno antes dos trabalhos da
obra nem os argumentos dos precedentes avalistas do PD/A, é dificil fazer um
julgamento definitivo sobre a pertinéncia desta escolha, mesmo que as provas
apresentadas paregam reais (monticulos de lixo recuperados no nivel da
nascente). Uma coisa é certa, ap6s o relatério da avaliagdo do PD/A, um SAF foi
colocado no lugar no nivel da capoeira ou da floresta depredada. No pior dos
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casos, este relatério terd entdo permitido minimizar as consequéncias da
devastagdo, no melhor dos casos, trazer um melhoramento significativo em
comparagao a situagao anterior.

Os custos de construgdo estdo ainda excessivamente altos e colocam o
investimento fora do alcance dos agricultores se eles nao tiverem acesso a
subvencdes (US$27000 para a totalidade do projeto). E necessario, entretanto,
precisar que as barragens e os monges foram construidos de maneira pouco
econdmica e luxuosa . Sobre o projeto 181, o agude, certamente nao-esvaziavel,
foi construido por apenas US$900. Grandes economias poderiam ser feitas
selecionando as propriedades com a topografia mais favoravel. No que diz
respeito ao custo da construgdo do monge (US$2960 para 3 monge mais um certo
nimero de obras secundarias), poderia igualmente ser bastante reduzido,
utilizando um alicerce menos complexo, porém bastante resistente (&
aparentemente o alicerce engradado que tem pesado o orgamento de construgao
das caixas d’agua). Utilizando os materiais indicados (5 sacos de cimento, areia e
cascalho nas proporgdes : cimento : areia : cascalho 1:2: 3:, alicerce em ferro
simples) e os custos locais destas matérias primas chegou-se a um custo de
R$120 (excluindo mao-de-obra e pranchas).

Uma demanda particular de avaliagdo recai sobre o sistema de drenagem. Trés
das quatro barragens recaem sobre o mesmo principio. O nivel da agua é
controlado por um monge e um canal lateral, construido sobre terreno duro, que
serve como um sistema de escoamento quando o nivel de agua estiver muito alto
(sangradouro). O monge €& uma obra de marceneira extremamente antiga,
perfeitamente adaptada ao controle da agua no tanque de piscicultura. Esta
escolha é muito judiciosa, tanto quanto é bastante raro se encontrar bons monges
no Brasil. Nesta circunstancia, este monge possui 4 reentrancias, e gragas a elas
é possivel evacuar com frequéncia a 4gua de ma qualidade do fundo dos tanques.

Esse sistema de sangradouro nao foi concedido exclusivamente como sistema de
seguranca visando evacuar excesso de agua em caso de enchente, porém como
um dispositivo que serve para esvaziar rotineiramente o excesso de agua na
barragem, na estagdo das chuvas. Por este motivo, ele & equipado com uma
grade, cuja fungdo é impedir a fuga dos peixes. Infelizmente, a capacidade de
escoamento de agua deste dispositivo se revelou insuficiente no dia 8 de margo
de 1998 e a barragem cedeu sob a pressdo de uma cheia, provocando a perda de
cerca de 35000 alevinos e os estragos num montante de R$ 3900 (financiados
gracas a um empréstimo da cooperagdo holandesa e do CTA). Hoje, os
sangradouros foram aumentados, mas sua fungédo principal € sempre a de escoar
rotineiramente o excesso de agua na barragem.

Uma vez que as barragens foram corretamente construidas , pode-se esperar que
este dispositivo seja suficiente futuramente, mas é claro que existe ainda uma
margem de progressao no ponto de vista da segurancga. De fato, um sangradouro
& um dispositivo de emergéncia, que na teoria ndo deveria funcionar senao em
altimo recurso, quando a pressao da agua é tal que seja necessario escolher entre
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perder unicamente os peixes ou perder a0 mesmo tempo, os peixes e a barragem.
Por este motivo, o sangradouro néo deveria ser utilizado fora desses periodos de
urgéncia, e seu trajeto deveria ser livre de todo obstaculo para o bom escoamento
da agua (especialmente, nao deve sobretudo possuir grade), o que aqui ndo € o
caso. Minha sugestdo para atingir uma seguranga maxima nos acudes do projeto
PD/A é entdo baixar o nivel da agua no tanque suficientemente, até chegar a
secar o sangradouro (retirar uma ou duas pranchetas do monge) e ver se 0 monge
é capaz de absorver no quotidiano o excedente de agua. Se for o caso, seria
necessario retirar a grade do sangradouro a fim de que em caso de necessidade,
ele possa plenamente desempenhar o seu papel. Se ao contrario, 0 monge se
apresentar insuficiente para absorver o volume de agua, precisaria talvez pensar
na criagdo de um outro canal munido de uma grade para a evacuagao rotineira da
agua, sempre conservando o sangradouro em ultimo recurso.

O problema dos SAF nao sera tratado em detalhe aqui. Entretanto, & necessario
sublinhar que eles sdo unanimemente menos apreciados que a piscicultura.
Segundo o pessoal do CTA, a principal razao ¢ devido ao fato de que os SAF
implicam um grande trabalho (mortalidade de certas plantas, capino das
plantagdes, etc.) durante 3 anos antes de se comecar a obter um retorno
financeiro. Entretanto, pode-se esperar que logo que os SAF comecem a produzir,
esta opinido negativa se inverta, tanto que a maior parte dos agricultores nao
possam mais devastar sem serem multados. Além disso, a diversificagdo deveria
permitir um maximo de retorno econémico.

e Impactos do projeto

O projeto PD/A é um dos projetos de piscicultura desenvolvidos pelo CTA e seus
impactos vém como complemento dos outros. O primeiro foi o projeto PMCI,
financiado pelo Ministério do Meio Ambiente, a partir de 1994, e possibilitou a
construgdo de 40 tanques drenaveis, apds o projeto PD/A, o projeto CIVAJA de
piscicultura indigena se encontra em fase de implantagao.

O projeto PD/A contribui entdo com o mesmo titulo dos outros projetos de
piscicultura realizados pelo CTA, com o método de sensibilizagdo dos poderes
publicos e das instituigdes financeiras. Desta maneira, o superintendente do BASA
estaria em contato permanente com o técnico encarregado da piscicultura do CTA,
com o objetivo de criar uma linha de crédito “piscicultura “ dentro do BASA. Uma
simulagao econdmica foi realizada com um programa do BASA, que baseando-se
nos resultados tedricos que um projeto do tipo PD/A deveria atingir, mostra que a
piscicultura seria uma das atividades agricolas mais rendaveis. Entretanto, é bem
evidente que hoje os resultados tedricos ainda ndo foram atingidos e que esta
deveria ser a prioridade.

De um modo geral, os grupos afirmam receber muitas visitas de curiosos que vém
se informar sobre as condicdes necessarias para implantar tais tanques. Assim,
um outro impacto do projeto é a implantagdo de uma piscicultura no hospital
situado préximo a comunidade. Setenta pessoas (doentes, funcionarios) devem
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ser alimentadas diariamente e o peixe permite melhorar a alimentagéo ordinaria.
De fato, eles reabilitaram um agude sem escoamento e produziram 900kg em dois
anos. A etapa seguinte sera provavelmente a construgdo de um monge para poder
esvaziar o tanque, mas o técnico responsavel estd também tentado pela
implantagdo de gaiolas flutuantes. No seu caso, a Ultima escolha poderia se
revelar pertinente na medida em que a principal dificuldade da piscicultura em
gaiolas flutuantes € a mobilizagdo do capital de giro (0 que no seu caso nao
parece ser um problema) uma vez que € impossivel explorar a produtividade
natural (as densidades de peixes sdo muito mais elevadas para que os peixes
possam se alimentar corretamente se nao Ihes for distribuido alimento granulado).

Quanto ao local, um impacto muito apreciado pela comunidade é a regulagédo do
regime hidrico na saida da agua da barragem de Dona Marly, particularmente no
ponto de vista da protegdo da estrada e da umidade dos solos melhorada de alto a
baixo da barragem .

No plano econémico, os impactos sao ainda dificeis de avaliar, levando em conta
todas as dificuldades encontradas. Até o momento, os grupos ainda n&o
ganharam dinheiro em virtude do PD/A; ao contrario, perderam (venda de duas
vacas), porém as circunstancias eram também especiais.

Em relagéo a qualidade de vida, o peixe era um produto raro antes do projeto. A
pesca é pouco produtiva porque os rios sdo pequenos, rapidos e ha poucos lagos.
Por esta razdo, o essencial da produgdo é consumido no local e ndo chega até as
cidades. E dificil dizer que atualmente ele se tornou abundante, porém as
produgdes obtidas foram apreciadas. Além disso, enquanto os membros das
comunidades sd3o questionadas sobre os impactos positivos do projeto, €
frequentemente o primeiro beneficio citado (associado ao fato de que o peixe do
projeto é mais barato (R$2,50/kg) do que quando & preciso ir compra-lo no
mercado). No dia da pesca do agude de Dona Marly, uma rapida visita na vila
mostrou que numerosas familias tinham comprado peixe e estavam preparando-o.

No ponto de vista da educagdo ambiental, foram realizados diferentes contatos
com a escola. As criangas visitaram os tanques e os SAF trés vezes. Elas
aprenderam a plantar as sementes das plantas perenes, viram a circulagdo da
agua nos agudes e o sistema de drenagem, aprenderam o principio de criagéo de
peixes e da pesca. Elas também participaram da limpeza e da reabilitacdo da
fonte poluida. O CTA conta muito com as criangas para a difusdo da educagao
ambiental, e para isto, eles se beneficiam do apoio do diretor da escola e dos
varios professores. Desenhos de criangas e material pedagdgico feito pelos alunos
foram produzidos. Apenas uma escola chegou a esse ponto até o momento, mas
uma segunda escola esta quase atingindo esse ponto.

e Sustentabilidade e replicabilidade do projeto

O CTA se esforga ativamente para prolongar a experiéncia obtida gragas ao
projeto CTA. E dessa maneira que, desde 1998, ele trabalha num projeto
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SUFRAMA de “Geracdo de emprego e renda através da piscicultura, nos vales
dos rio Acre e Purus”, cujos principais objetivos séo garantir o fornecimento de um
alimento de qualidade aos piscicultores, aumentar o volume da produg&o regional
e instalar uma usina de tratamento de peixe munida do SIF. Deste modo, parece
que um projeto BID/PNUD de 150 milhdes de dblares esteja em tramites de
negociagao e que o CTA seja associado por sua vertente piscicola. E provavel que
o PD/A podera ter um papel de apoio decisivo as politicas de desenvolvimento que
estao sendo realizadas.

As condigdes no Acre sdo favoraveis mas, assim como em Ronddnia, ha o risco
da sustentabilidade ficar limitada se os responsaveis técnicos ndao puderem ter
acesso as informagées que |hes falta e que |hes faltara. Isso levara tanto tempo
que nio poderdo se confrontar com as equipes que ja tiverem resolvido as suas
dificuldades. Se nao for possivel oferecer esta abertura as pessoas encarregadas
dos diferentes projetos, podemos temer que o desenvolvimento da piscicultura
sofra paradoxalmente com a abundancia dos projetos e financiamentos, devido ao
fato de que o modelo que sera vulgarizado ndo ser4 um modelo economicamente
viavel na auséncia de subvencéo e, consequentemente, condenado no fim do seu
prazo.

Hoje em dia, a prioridade parece ser dada a intensificagéo, e a disposi¢ao de um
alimento artificial de qualidade parece ser a solugdo quase miraculosa que
transformara os resultados atuais “semi-decepcionantes” em um grande sucesso.
Na minha opinido, temo que essa escolha, talvez legitima a médio ou longo prazo,
tenha a curto prazo o Unico efeito de engordar o custo de produgao sem aumentar
significativamente os lucros. Certamente, o peixe engordara mais rapidamente,
mas seu custo de produgdo também aumentara. Ndo & o caso de enterrar o
projeto, na medida em que a reflexdo feita € boa e se trata de um bom projeto
como um todo, mas é significativo constatar que os resultados obtidos no PD/A
com a utilizagdo de um alimento de R$ 24 a saca de 25 kg sao inferiores aos
rendimentos obtidos na Africa em acudes similares sem a utilizagdo de nenhum
alimento ou fertilizante (nesse caso, a produgédo vem exclusivamente da escolha
de peixes com regimes alimentares complementares — tilapia, heterotis, bagre,
pequenos predadores, etc. — que exploram ao maximo a produtividade natural dos
acudes).

Tenho, consequentemente, a impressdo de que ao continuar o projeto visando
implantar uma cadeia piscicola na regido, a prioridade atual deveria ser dada a
resolugdo desses problemas técnicos nao-contornaveis que sao, no mundo inteiro,
a base da piscicultura, isto &, melhorar as condi¢des de criagéo, vulgarizar o
recurso a fertilizagao e aos dejetos de arroz no caso da ADM, resolver o problema
da sobrevida dos alevinos. De inicio, comegar por adaptar a piscicultura as
condicdes amazénicas tal como ela é praticada pelos milhdes de piscicultores no
mundo, e apenas depois, quando as técnicas piscicolas forem efetivamente
dominadas pelos atores, se pensar na passagems dos modelos que apenas
algumas regides dominam, ainda sem perfeigdo. Uma outra prioridade consiste



16

em resolver o problema do custo do investimento que representa a construgéo dos
tanques.

A gestao futura do fundo rotativo € uma das preocupagdes do CTA. Devido as
dificuldades encontradas na implantagdo do projeto e aos financiamentos que
fizeram para tudo correr bem, os membros do grupo decidiram reduzir o retorno
para a constituigdo do fundo de 10% para 5%. Seria necessario, entretanto, que a
ADM realizasse uma assembléia e designasse um responsavel por esse fundo
rotativo, esta pessoa poderia se beneficiar de uma ajuda do CTA. O CTA teme
que o fundo rotativo ndo satisfaga os objetivos iniciais pois as pessoas nao se
sentem em condi¢des de realizar a gestdo administrativa, a experiéncia do PD/A
mostrou-lhes que eles ndo podem confiar no contador. Seria entdo o caso de lhes
ceder uma ajuda, pois a associagdo Dom Moacir representa aos olhos do CTA um
certo numero de qualidades. De fato, apesar das dificuldades, eles levaram o
projeto com seriedade e se mostraram pessoas bem importantes no plano
demonstrativo.

e Conclusdes e recomendagoes

Os projetos 181 e 224, embora diferentes, enfrentaram as mesmas dificuldades e
as recomendagbes feitas para um sdo também vélidas para o outro e
provavelmente também para outros projetos de piscicultura conduzidos no quadro
ou fora do PD/A.

A principal dificuldade encontrada deve-se a inexisténcia ou a inacessibilidade dos
referenciais aos quais os executores teriam podido se referir para realizar com
sucesso suas atividades. Dessa maneira, cada um se esforgou para realizar seu
projeto contando apenas com as fontes que eles poderiam ter acesso localmente,
foi esse o caso do industrial no projeto 181 e do técnico do CTA (formado em
piscicultura intensiva no Chile) no projeto 224. Entretanto, apesar do indiscutivel
engajamento dessas pessoas e do trabalho de qualidade que elas se esforgaram
para realizar, elas ndo estavam perfeitamente armadas para levar a cabo um
projeto onde era finalmente mais importante abordar a problematica do ponto de
vista do desenvolvimento rural, do que sob o ponto de vista da reprodugcdo em
meio campesino de um modelo piscicola entre tantos outros.

Os projetos, enquanto projetos demonstrativos, cumpriram perfeitamente sua
missdo, apesar do trabalho ter sido bastante arduo. Ele levou os membros
conduzir uma verdadeira reflexdo em torno da piscicultura (policultura, reflexao
sobre o melhor tamanho de comercializagdao, demanda na contra-estagao, procura
por novos modelos de produgdo, especialmente em gaiolas flutuantes ou de
maneira semi-intensiva). Essa reflexdo nao esta certamente concluida, mas ela
representa um dos principais resultados positivos do PD/A, pois ela constitui um
terreno extremamente favoravel para, enfim, realizar um trabalho real, de base,
em torno do desenvolvimento da piscicultura associando agricultores, assisténcia
técnica e poderes publicos.
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Se o PD/A deseja valorizar a experiéncia adquirida a fim de que esses projetos
terminem com um resultado positivo para a regido e ndo continuem no estagio de
experiéncia anedética sem futuro, parece-me indispensavel que uma segunda
fase, que leve realmente em conta as ligdes adquiridas nesses projetos, seja
colocada a nivel regional. Seja em Pimento Bueno ou em Rio Branco, podemos
apenas nos impressionar com a reflexdo conduzida pelos executores do projeto.
Certamente foram cometidos erros, mas os mesmos provavelmente foram
inevitaveis, posto que ja haviam sido cometidos antes em condigbes similares e
por pessoas que ndo encontraram as dificuldades que os executores desses
projetos afrontaram. Entdo, sabendo que esses resultados puderam ser obtidos
gragas ao PD/A, faltariam poucas coisas para, finalmente, ultrapassar esse estado
de abandono onde se estagna a maioria dos projetos de piscicultura amazénica. O
PD/A poderia também levar seu apoio aos poderes publicos, ndo necessariamente
no Acre, onde o CTA ja é um instituto influente, mas em Rondénia, onde o STR
deve ser apoiado para se destacar.

Ele ndo deveria entretanto cometer o erro que consistiria em reproduzir de forma
igual ou prolongar os atuais projetos, que ndo levariam a nada mais do que o que
ja foi obtido. De outra maneira, seria extremamente desejavel iniciar, a nivel
regional, amazonico, um projeto que reuniria os atores desses dois projetos e de
outros (a experiéncia do projeto POEMA de Belém foi evocada ao longo da visita,
poderia se pensar em favorecer os contatos com os atores e piscicultores de
projetos similares no Brasil, na Africa ou em outros lugares do mundo), de maneira
a conduzir uma real reflexdo e definir as condigdes nas quais a piscicultura rural
amazénica atingira sua maturidade e cumprird plenamente seu papel no
desenvolvimento sustentavel da regiao.



