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RAPPORT DE VISI'T'E A LA PLAN~~TION DU GO 
P. GENER - J.M. ESCHB~CH 

20-21 Octobre 1988 

1. Réalisation 1988/Prévision 1989 

10 essais ont été mis en place en 1988, auxquels viennent s'ajouter 2 par­
celles hors expérience {clone PB 235 et PB 260). La superficie totale plantée 
est d'environ 70 ha. 

D'autre part, 20 h~ d'essai de préparation du terrain ont démarré en 1988 • 

Le programme prévoyait 12 essais et une superficie de 75 ha. Il est néces­
saire de bien rappeler les débuts difficiles de la mise en place des travaux en· 
1988 

- problème de l'occup~tion des terrains, 
- précaution à prendre au plan social, 
- début de la déforestation en Mârs 1988 avec, du fait du retard, des 

difficultés pour le brûlage, les pistes , le traçage des lignes etr. ... ) 

Par rapport au programme initial, l'obje~~if en 1988 était surtout de met­
tre en évidence l'existence sur· le terrain du projet HEVEGO tout en essayant de 
respecter le pr~ramme établi. 

Cet objectif a été atteint. 

En 1989, le calendrier des travaux doit être resperté. notamment en ce qui 
concerne les dates de défrichement et de préparation du terrain {le défrichement 
doit être terminé pour Janvier 1989) pour réaliser les prévisions de l~· partie · 
expérimentale qui sont rassemblées dans le tableau suivant. Un total de i8 es­
sais .sur une superficie de 119,5 ha est prévu en augmentation par ~apport au 
programme initial. 

En effet, les essais qui n'ont pu être mis en place en 1988 le seront en 
1989, ce qui permettra d'atteindre, en fin 1989, la superficie de 200 ha 
expérimentaui, en année 2 du projet. 

En ce qui concerne le bloc industriel, les prévision sont de 200 ha que 
nous proposons de répartir de la façon suivante : 

- GT' 1 
- PB 217 
- PB 235 

50 ha 
50 ha 
90 ha 



Thème 

Amélioration 

Siénétique 

Liste des superficies en place en 1988 

et prévisions 1989 

1988 Prévisions 

N• des Superficie N• des essais 
essais GO (ha) GO 

AA-01 5,13 AA 05 

AA-02 4,94 AA 06 

AA-03 4,40 AA 07 

AA-04 8,59 AA 08 

OA-01 5,60 OA 02 

1989 

Superficie 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

Blocs monoclonei Biocs monoclonef 

IRCA 130 7,83 PR 107 6,25 

IRCA 109 7,95 RRIC 100 .6,25 

Préparation AC 01 20,00 AC 01 Poursuite de 
terrain (préparation) préparation 

Exploitation AE 01 : 7 ,56 

OE 01 . 3,00 OE 04 ) 6,25 

OE 02 : 2,97 OE 05 
) 

OE 03 3,00 OE 06 ) 

AE 02* . 6,25 

AE 03 6,25 

AE 04 6,25 

AE os . 6,25 

Fertilisation - - AF 01"" 12/5 

Densité/dispositif - - AC 02 12,5 

Cultures associées - - AI 01 12,5 

Hors expérience Clon.PB235 env. 10 ha AT- 01 ( 1) 7 

PB260 
. . . . . . 

70 ha planté 
TOTAL - 20 ha essai de TOTAL 119 ,s 

préparation de . . . . . . 

terrain 

* Prévu en 1988 et reporté en 1989 

(1) surface clone reservée aux études technologiques 

lë 

. . 

.. 

-



- PB 260 10 ha 

Cette légère modification au profit du PB 260 vient du fait que ~e rlone 
est prometteur et que le matériel végétal est d'ores et déjà disponible en pépi­
nière 1987. 

2. Visite de la plantation, état des cultures 

Le défrichement a été correctement effectué, mais du fait du retard pris 
pour les raisons exposées plus haut, la préparation du terrain n'a pu être faite 
dans des conditions normales. 

Ainsi, toutes les lignes sont droites, alors que le relief demandait par­
fois des aménagements courbes de niveau simplifiées ou courbes de niveau 
rectifiées. Cependant, cette situation ne se trouve que sur de faibles 
superficies, elle nous permettra de quantifier tous les méfaits dus à l'érosion 
quand les travaux d'établissement d'une plantation ne sont pas adaptés au relief 
(influence sur le comportement des plants, temps de travaux, etc •.. ). 

- Toujours pour les mêmes raisons, la plante de couverture installée tardivement 
est en train de se développer, mais de façon hétérogène. Il serait utile de fa­
voriser son implantation dans les parties les plus exposées à l'érosion. 

- Le planting a été bien fait d'une façon générale, mises à part quelques 
parcelles, l'ensemble est assez homogène et en fonction de la date de 
plantation, les plants sont au 1er, 2ème ou 3ème étage. Sur l'ensemble des 
parcelles, les remplacements sont de l'ordre de 4 à 5 %. excepté sur les parr.el­
les de PB 260 et PB 217 où les remplacements atteigent 10 % environ. ce qui res­
te dans des normes satisfaisantes. 
Nous recommandons d'effectuer le remplacement non seulement des plants morts, 
mais aussi des plants mal venus, dans la mesure où des plants sont enr.ore dispo­
nibles en pépinière 1987, l'objectif étant d'atteindre la plus grande homogénéi­
té possible entre arbres, dès la lère année. 

- L'entretien est satisfaisant dans l'ensemble. on soulignera cependant que dans 
certaines parcelles l'enherbement est hétérogène. Il arrive parfois à un stade 
pouvant gêner le développement des plants. Les travaux sont actuellement en 
cours et l'objectif doit être une programmation des travaux d'entretien afin de 
toujours maintenir un enherbement minimal ne gênant pas le développement des 
plants. 

Compte tenu du relief et des lignes de plantations dans certaines parcelles 
tracées dans le sens de la pente, nous recommandons le sarclage en rond autour 
du plant permettant une succession de petits aménagements qui doivent ralentir 
le ruissellement de l'eau. Seule cette technique permettra d'atténuer l'érosion. 

De plus, en sarclant en rond. le pueraria s'installera entre les arbres et de-



vrait contribuer à ralentir l~s effets de l'érosion. 

Suivre l'évolution de la présenr.e de criquets. Dès qu'un s~uil r.ritiquP. est 
atteint {feuilles d'hévéa endommagées), appliquer un inser.tir.ide puissant pour 
les supprimer {suivre les instructions de M. 'T'RAN VAN CANH). 

- Dès que la saison le permettra, le réseau de piste prévu doit être installé. 
En effet, du fait des retards déjà signalés, les travaux d'installation de piste 
ne pouvaient être entrepris, durant la saison des pluies. 

- En ce qui concerne la conduite à adopter pour le tracé des lignes dans les 
plantations dès 1989, il apparait évident que les travaux menés à la SOGB 
{plantation en Facettes) et les travaux menés à la SAPH {courbes de niveaux sim­
plifiées ou rectifiées) doivent faire l'objet d'une synthèse nous permettant 
d'arrêter la meilleure solution dans l'état actuel des connaissances en Côte 
d'Ivoire. 

3. Pépinière et Jardin à Bois 1987 

Les 6.000 plants de PB 260 pourront être plantés {en sacs de 20 mois) dans la 
zone industrielle, soit 10 ha, dans les 100 ha déjà prévus pour le PB 235. 

Les plants restants disponibles serviront aux divers remplacements. 

Sur cette pépinière un jardin à bois a été mis en place à raison de 2 sacs par 
emplacement. L'entretien sera assuré par un sarclage suivi d'un passage de 
DIURON. La répartition est la suivante 

IRCA 229 310 souches 
209 558 
122 434 

18 672 
427 620 
202 1.228 
101 294 

41 470 
PB 255 98 

311 702 
312 88 

RRIC 121 496 

5.970 souches 



4. ?épinière 1988 

Sur la zone défrichée, 3 ha seront utilisés en 1988, ce qui corrP.spondra à envi­
ron 300.000 sacs. Sur 200.000 sacs déjà remplis, 100.000 ont reçu 2 graines 
germées. Il apparait urgent. en cette fin d'Octobre, de commander rapidement à 
la SAPH et à la SOGB les quantités de graines nécP.ssaires. 

Une attention particulière devra être apportée à la profondeur à laquelle le sac 
doit être enterré dans la jauge. 

5. Expérimentation Essai GO 

• N° AC 1 - préparation du terrain (1988) 

La visite des parcelles à établir sur forêt a permis de noter que la mise en 
place des parcelles de détection fomès a bien été effectuée. Les buchettes doi­
vent cependant être enfoncées d'au moins 15 cm dans le sol. L'éclaircie du sous­
bois n'a pas besoin d'être totale, dans la mesure où les buchettes sont bien 
visibles. 

La répartition des traitements a été faite après reconnaissance des parcelles 
sur le terrain, elle a été notée sur un plan provisoire et se répartit ainsi : 

Bloc A 
- Bloc B 

Bloc C 
Bloc D 

traitement n° 3 
traitement n° 1 
traitement n° 4 
traitement n° 2 

mécanique et lame en V 
manuel 
mér.anique et andainage 
manuel après empoisonnement. 

La visite des parcelles a établir sur jachère a permis de déterminer l'emplace­
ment des parcelles de détection fomès et des fosses pédologiques à mettre en 
place par HEVEGO, comme cela a été fait pour les parrPlles à établir sur forêt. 

La parcelle E au nord de la zone recevra le traitP.ment n° 6 (abattage manuP.l, 
ouverture des lignes et sous-solage). La parr.elle F, plus accidentée, à l'est qe 
la zone recevra le traitement 5 (abattage manuel). Un protor,ole provisoire a 
déjà été rédigé. En accord avec les réalités du terrain. le nouveau protocole 
sera envoyé dès que possible . 

. N° OA 1. Essai génétique (1988) 

Avec 2 sacs seedlings plantés par emplacement. cette parcelle présente une réus­
site au plantage remarquable. Après le deuxième tour de greffage (prévu début 
novembre) le taux de réussite au greffage permettra de fixer la date de 
récépage. Un calendrier des relevés à effectuer sera établi en fonction de cette 
date . 

. N° OA 2. Essai génétique (1989) 

Comme pour OA 1, plantation en juin-juillet de deux sacs seedlings par 
emplacement. 



. N° AF 1. Nutrition minérale 

Cet essai, qui n'a pu être planté en 1988, sera prioriraire dans le programme de 
plantation 1989 . 

• N° AC 3. Préparation du matériel végétal 

Les délais imposent de reporter cet essai pour 1990. Les traitements choisis se­
ront particulièrement adaptés aux conditions du milieu villageois : maniabilité 
des plants, facilité de transport, facilité d'entretien (ébourgeonnage, 
enherbement ... ). Une réflexion commune avec les responsables HEVEGO sera menée 
dans les mois à venir . 

. N° AI 1. cultures associées (1989) 

Pour des écartements entre lignes et double lignes variant de 7 m à 33 m (510 à 
600 a/ha) l'essai s'étendra sur 12,5 ha. Les hévéas seront associes au cacao, au 
colatier et à la banane plantain. Le choix de plantes pérennes est susceptible 
d'évoluer en fonction des réflexions actuellement en cours auxquelles seront as­
sociés d'autres départements du CIRAD (IRCC, IRFA), ainsi que toutes personnes 
intéressées par ce problème. Un protocole provisoire est en cours de rédaction • 

. N° AC 2. Densité et dispositif 

Avec les clones récents dont on connait la vigueur, il apparait intéressant de 
reposer le problème du dispositif et de la densité, notamment dans le but d'op­
timiser les productions en milieu villageois. Pour ces raisons, avec le clone PB 
235, un protocole sera rédigé pour étudier les densités de : 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900 et 1000 arbres à l'ha, répartition selon le dispositif sta­
tistique en blocs (3 répétitions). 

Il serait souhaitable que les parcelles élémentaires aient une superficie de 1 
ha. Cependant, si cela ne s'avérait pas possible sur le terrain. la surface mi­
nimale par parcelle élémentaire pourrait être ramenée à 0.5 ha . 

. N° ATl. Surfaces clonales pour la technologie 

Il apparait de plus en plus souhaitable et intéressant d'étudier les propriétés 
technologiques du caoutr.houc de chaque clone . Pour cette raison. on rer.ommande 
que, dès 1989, une surface de 7 ha soit réservée pour des études ter.hnologiques. 

1 ha pour chacun des clones suivants : 
GT 1 - PB 260 - PB 255 - RRIC 110 - IRCA 18,.111(ou109), 41. 

Fichier suivi des parcelles 

Dès qu'il le sera possible en 1989, le fichier bloc devra être mis en place. La 
numérotation des blocs est à arrêter en fonction des besoins de la gestion. Le 
logiciel de saisie des données sera communiqué à HEVEGO dès qu'il sera 
disponible. 


