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Cette_ partie de l'étude de faisabilité est destinée 

à mettre en évidence l'évolution des coûts et recettes 

au cours des 30 pre:nières années du projet afin d'en 

dégager les critères de rentabilité et les possibilités 

de remboursement. 

Les données de base nécessaires à l'élaboration 

de ce document sur toutes contenues dans les tomes I, II 

et dans l'analyse technique du projet "Usine". 

Tous les coûts et recettes sont exprimés en mil­

liers de francs constants 1987 ou en milliers de francs 

courants actualisés au taux de 5 % en considérant que 

1988 l'année 1 du projet. 

L'abattage des parcelles en exploitation déb~te 

la 26ème année du projet. Les coûts de la replantation 

qui pourraient être envisagée au cours de la 27êrne année, 

n'ont pas été inclus dans le projet. 

Toutes les données et les résultats des calc~ls 

sont résumés en deux grandes parties : 

d'une part, les coûts des différents volets du 

projet en y intégrant les coûts d'encadrement. 

- d'autre part, toute l'étude financière qui rés~:ne 

l'ensemble des recet~es e~ des dépenses pour dégager 

les besoins de financement et le calcul des différe::ïts 

taux de rentabilité. 

L'ensemble des résultats des calculs est consigné 

dans les tableaux relatifs aux différents chapitres. 
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Dans la conclusion, en prenant en compte les frais 

spécifiques de l'encadreme~t des 4 volets de l'étude 

de faisabilité, le taux de rentabilité du projet est 

donné à titre indicatif. 



COÛTS ET RECETTES 



I - COUT DE L'ETABLISSEMENT DE L'ENTRETIEN ET DE LA RE­

COLTE DES CULTURES 

I.1 - VOLET "RECHERCHE" 

Les tableaux 1 récapitule les dépenses du projet 

pour l'établissement, l'entretien et la récolte des cul­

tures. Celles-ci sont réparties au sein de 3 rubriques : 

charges de main-d'oeuvre 

charges de matériel et produits 

charges de prestation de la SIRDAN 

La récolte intervient dès l'année 2 du projet avec 

une production bananière. L'entrée en récolte du palmier 

à huile est réalisée dès le début de l'année~ du projet, 

soit 24 mois après la plantation des premiers palmiers. 

Pour chaque année, on a repris les in~estissements 

prév~s : 

véhicules et matériels agricoles 

infrastructures en pistes de collecte et drains 

secondaires. 

construction des bâtiments. 

Les frais de gestion sont comptés à 15 ~ des char­

ges d'exploitation. 

Les 

N-1 et NO, 

frais d'établissement concernent les années 

les cultures de palmier à huile et bananiers 

plantains associés. Les charges d'infrastructure à l'hec­

tare planté proviennent d'une part de la SIRDAN pour 

les fossés collecteurs primaires et les routes périmétra-



Tl\BLE,\U 1 R2ChPITULATIF CES DEPENSES DU BLOC RECHERCHE 

/
1.nné-'? ' E:,PLOITl-.TîCtl I:lVE!:TI SSEMCMTS 

1 
T O T A L 1 

rJ11 -- _------ -,---· ------r -· ·· ---------- --··--· - --·----·- .. -- ·--·· - ----·- - -- vi,Tiü::or rnr 
'l'C/1111, 1 r 11-"HJ-.'. ;•1·1 <I ri' D • .YJT-11:UJ' V1/\1Jll,l- GL:S'l'ICX'l 

J>roje'.: M.O. lntriJ11l ~ ..,ll <JJ/d·I 
GE.':ERI\LE SATION M.A M!Nt:EL CUMULE 

' 
1 4C03.5 4 614. 5 0 8618.0 6109.2 305CO.O 46604,o 15560.0 1292.7 · 108683.9 108683.9 
2 1 3317, 2 20723.6 2370 .. 7 36411.5 12218. 4 9858.0 573c.D 5461.7 69671.6 178355,5 
3 22254.9 37099.9 6612 .0 65966.8 12218. 4 30500,0 9895.0 116580.2 296935.7 
4 3C078.1 4 7119. 7 11237 .o 88434.8 12218. 4 455CO.O 17300.0 13265.2 176718.4 473654.2 
5 40241.4 57396.3 174 20. 8 115058.5 12218. 4 0oco.o 17258.8 152536.0 626190.2 
6 51135.9 67784 .7 24504.6 ld425.2 1221 8. 4 21513.8 177157.4 •803347 .6 
7 60234.7 76670. 1 30595.0 167499.8 1221 8. 4 17300.0 25125.0 222143.2 1025490.7 
8 67238.5 82299.0 35270.2 184807.7 12213. ~ 305~0.0 27721.2 255247.3 1280738.0 
9 72902.3 86286.B 39748.3 198937.4 12218.4 255CO.O 29840.6 266496.4 1547234.4 

10 78566. 1 90274.5 44226.4 213067.0 12218. 4 17300.0 31960. 1 27-1545.5 1B21779.9 
11 79630.8 89647.7 48704.4 21B032.9 6109.2 46504-0 32704.9 303451.0 2125230.9 
12 74939.7 77526.3 50712.0 203178.0 5 7 30. 0 30476.7 239394.7 2364615.6 
13 70574,6 65137.7 51048.8 1 B6761. 1 17300.0 28014.2 232075. 3 ' 2596690.9 
14 67324 :o 59105.2 50901.8 17ï331.0 26599.7 203930.7 2800621.5 
1 5 61733.3 52816.7 4 9196. 1 163746.1 24561.9 188308.0 2988929.5 
16 55411.4 46416.0 46590.5 148417.9 17300.0 22262.7 . 187980.6 3176910. 1 
17 50835.2 4151 8. 3 44978.1 137381.6 20607.2 157588.8 3334898.9 
18 48~54 .o 39877.1 44781.1 133112. 2 19966.8 153079.0 3487978.0 
19 47362.8 39877. 1 44781.1 132021 .o 17300.0 19803.2 169124.2 . 3657102.1 
20 46271.6 39877.0 44781.1 130929.7 19639.5 150569.2 3807671.3 

21 45726.0 39877.0 44781.0 130384.0 45604.0 19557.6 196545.6 4004216.9 
22 45~26.0 39877.0 4'1781 .o 130384.0 5 7 30. 0 17300.0 19557.6 172971.6 4177188.5 
23 45726.0 39877 .o 44761.0 130384.0 19557.6 149941.6 4327130.l 
24 45726.0 39877 .c 44781 .o 130384.0 19557.6 149941.6 4477071.7 
25 4 5726 .o 39877 .o 4'1781 .0 130384.0 17300,0 19557.6 16 7 2-l 1. 6 4644313.3 
26 45656.0 38299.5 44781.1 128736.6 19310.5 148047.1 4792360.4 
27 4 5516. 1 35144.3 44781.0 125-141. 4 1J816.2 144257.6 4936618.0 

28 43159.7 31572.8 42542.0 117274.5 17300.0 17591. 2 152165.7 5088783.6 
29 38587.1 27585.1 38063.9 104236 .1 15635.4 119871.5 5208655.2 
30 34014.5 23397.4 33585.8 91197. 7 13679.7 104677.4 5113532.5 



les, et d.' autre part du secteur "Recherche" pour les 

pistes de collecte et les drains secondaires. · 

Les frais d'établissement peuvent être 

ainsi 

SIRDAN 

Bloc Recherche 

Dépenses 

. .\nnée ~-1 172 360 

. .\nnée NO 383 510 

Gestion 83 380,5 

Part investü;-
sement 331 694 

i 

i 

50 942 F CFA/ha 

122 200 F CFA/ha 

Recettes 

-

200 000 -

-

-

estimés 

Solde 

172 360 

355 370 

439 250,5 

770 944 ,5 

Dès l'année Nl, le compte d'exploitation devient 

positif. 

Le prix d' établisse:::ient d'un hectare dans ce pro­

jet sur sol hydromorphe est donc très comparable à celui 

que l'on aur2.it sur les S.) ls classiques utilisés jusqu'à 

présent pour l'implantatio n des blocs palmiers en Côte 

d'I v oire. 

Toutes l es dépenses des cultures sont des dépenses 

locales. 

I.2 - VOLET "COOPERATIF" 

Les dépenses sont récapitulées dans le tableau 

? pour l'établissement, :'entretien et la récolte des 

cultures. 

Elles sont réparties a u sein de 3 rubriques 



'l.:.::.:..EAU 2 REC,\PI'l'UL/1.T ff DES DE?EllSES DU BLOC COOPERATIF 

INVESTISSEMENTS DEPE!ISES 
1 

Année EXPLOITATION FORl1!\-
1 

du GES-

Proj r~t M.0. [ntr é'fll r; ~j TJWflll 7 CTA!. T]ON INFrU,S. IJATH1EN1' VIA0ILIS. VL MA TION TO'!','\L CUMULE 

-

1 2 015.0 4 61 4. 5 6 629.5 25 000.0 6 110 . 0 3 000.0 22 081.0 1 960.0 331. 5 65 112 .0 65 112 .o 
2 4 620.9 16 109. 1 2 370.7 D 100.7 25 000.0 6 110.0 3 000.0 2 714 .o 1 155.0 61 079.7 126 191.7 
3 7 40.4 23 2'.Je . 0 4 2 4 1 . 4 ~.; 982.8 25 000.0 9 165 .o 3 000.0 1 74 9. 1 73 89G.9 200 088.7 
4 10 738.9 34 18 3. 4 8 1C 1 . 4 53 103.7 25 000.0 9 165.0 3 000.0 2 655.2 92 923.9 293 012.2 

5 14 313.9 41 762.4 12 545.9 f~ 622.2 25 000.0 9 165.0 3 000.0 3 431.1 109 218.3 402 230.5 
6 18 485.2 51 888.9 17 577.5 s-; 951.6 25 000.0 12 no.o 15 000.0 4 397 . 6 144 569.2 . 546 799.7 
7 22 834.5 63 8 1; 0.4 22 913.6 lCS 588.5 25 000 . 0 12 220.0 3 000.0 5 360.9 155 287.9 702 087.6 
8 25 860.8 70 900.4 27 915.3 1:~ 676.5 25 000.0 12 220.0 3 000.0 6 115. B 17 Î 130.3 873 218.0 
9 28 748.4 77 280.9 32 749.7 13: 779. 0 25 000.0 12 220.0 3 000.0 6 820.4 105 938.0 1 059 155.9 

10 31 634.7 82 840.9 37 823.1 i=:: 298.7 25 000.0 12 220.0 3 000.0 7 496 . 4 20 0 133.6 1 259 289.5 
1 1 32 256 .o 83 842.5 43 009.0 1 C:, 107.5 6 110.0 22 081 .o 7 955.4 195 253.9 1 454 543.4 

12 32 073.9 77 156. 4 4 5 215. 1 15~ 445.4 6 110.0 2 714.0 7 722.3 170 991.7 1 625 535.1 

13 31 336.4 73 955.4 47 882.7 153 17 4. 5 3 055.0 7 658.7 163 888.2 1 789 360.3 

14 30 133.4 67 C.57.9 48 361.3 1~5 552.6 3 055.0 7 277.6 . 155 885.2 1 945 245.5 

15 28 650.9 63 466.8 48 474.B l~C 592.5 3 055.0 7 029.6 150 677.1 2 095 922.7 

16 26 572.1 57 328.2 47 921.5 131 821 . 8 6 591. 1 138 412.9 2 234 335.6 

17 24 322.8 49 364.6 47 063.7 12C 751. 1 6 037.6 126 788.7 2 361 124. 2 

18 23 396.5 46 292.5 46 540.3 11 é 229.3 5 811.5 122 040.8 2 483 165.0 

19 22 608.9 43 899 . 9 46 184. 2 112 693.0 5 634.7 118 327.7 2 601 492.6 

20 21 822.6 42 327.8 45 589.1 1C9 739.5 5 487.0 115 226.5 2 716 719.1 

21 21 286.3 40 699.6 44 881 .5 lCéi 867.4 22 081 .0 5 343.4 134291.8 2 851 010.9 

22 20 962.5 39 879.0 44 783.0 1C5 624.5 2 714 .0 5 281 . 2 113 619. 7 2 964 630.6 

23 20 977.5 39 879.0 44 783.0 1C5 639.5 5 282.0 110 921.5 3 075 552.1 

24 20 985.0 39 879.0 H 783 .0 105 647.0 5 282.4 110 929.4 3 186 481.4 

25 20 992.5 39 87 8 .6 4 4 783 . 0 1C5 6 54.1 5 282.7 110 936.B 3 297 418.7 

26 20 930.0 3U 30 1 .0 44 703.0 10 .: 014.ü 5 200.7 1 09 21 4 . 7 3 406 633.8 

27 20 860.0 36 723.4 44 783 .0 102 366.4 5 11 R. 3 107 484.7 3 514 118.5 

28 19 775.0 33 940. 6 42 543.9 9é 259.5, 4 813 .0 Wl 072.5 3 615 191.4 

29 18 690.0 31 157.8 40 304.8 9C 152.61 4 507.6 94 66G.2 3 709 852.0 

30 17 115 .0 28 167.3 36 946.1 62 228.4 4 111. 4 86 339.8 3 796 191.9 



charges de main-d'oeuvre 

ch~rges de matériels et produits 

charges de prestation de la SIRDAN 

La récolte intervient dès l'année 2 du projet 

avec une production bananière. L' èntrée en production 

du palmier à huile intervient dès le début de l'année 

4 du projet, soit 24 mois après la plantation des pre­

miers palmiers. 

Le tableau 2 récapitule les dépenses totales par 

G.V.C., ceux-ci étant créés à raison d'un nouveau G.V.C. 

par année, et ceci sur 10 ans. 

Pour chaque année, on a requis les investissements 

prévus : 

Matériel agricole 

Infrastructures en pistes de collecte et en drains 

secondaires 

Construction des bâtiments 

Frais de formation. 

Les frais de gestion sont comptés à 5 % des char­

ges d'exploitation. 

Les frais d'établissement concernent les années 

N-1 et NO et sont donnés dans 1 e table au ci-des sous. 

Dépenses Recettes 
Solde 

,'mnée N-1 132 590 - 132 590 

Année NO 329 424 200 000 - 262 01 4 

Gestion 22 600 - 284 614 

Part investis-
sement 440 255 - 724 869 

1 
1 



Les frais de gestion sont comptés à 5 % des frais 

d'exploitatioE. 

La répar:ition des infrastructures est la suivante: 

- SIRDA:; 

- Bloc Recherche 

50 942 F CFA/ha 

122 200 F CFA/ha 

Dès 1 1 2.::.née Nl, le compte d'exploitation devient 

positif. 

Le prix d'établissement d'un hectare est légèrement 

plus faible q:.:.e celui du bloc "Recherche" 724 869 F CFA 

par hectare c ontre 770 845 soit 56 075 F CF--1,. en moins. 

I.3 - VOLET "SIRDAN" ------------

Le t2.ble:::.u 3 récapitule les budgets prévisionnels 

de dépense de la SIRDAN pour les 30 années du projet. 

Les dépe~ses hors amortissements comporte~t 

déDe::.ses des services centraux 

- ent~e:~en routes et drains 

- prest~:ions aux blocs. 

Les ~res:ations aux - . 

pour le ca::..c..:.::.. des taux de 

blocs ne sont p2.s retenues 

rentabilité puisqu'elles sont 

reprises d2.::1s ::..es charges des blocs "Recherche" et "Coo­

pératif". 

Les 

téléphone) 

:r~~aux de viabilisation (eau, 

so~: répartis entre les 3 volets 

coopératif et ~IRDAN. 

électricité, 

recherche, 



TAaLEAU 3 RECAPITULATIF DES DEPENSES DE LA ~:~DAN 

Année Dépenses hors amortisse~ent Investissements 
du Budget TCTAL Tül'Af. 

Projet Services Entretien Prestëct. fcncbon- Infr2str. Bâtiments Viabilisa-
Vehicules 'TŒ'Af. 'TŒ'AL hors cumulés hors 

cc:ntraux routes et aux nrc!nent gén6rale tian 
et m5té- annuel ,cumulés prestat. ;::resta tic:i aux 

drains bl=s 
riel aux bl=s blocs 

' 
1 50 oco 306 50306 54 241 117 200 53 315 50700 325762 325762 325456 325~56 
2 60 000 5 1 ü 1 1'1G48 79809 1 209 25 000 6 556 %00 1222s.; 448O1G 107606 433062 
3 70 000 5 669 29066 104735 13 209 10 000 12794.; 575960 98878 531940 
4 80 000 6 348 4 26 56 129004 14 476 20 000 61800 225250 801240 182624 714564 
5 90 000 6 776 55128 151904 1 317 11 600 9600 174421 975661 11 9293 833957 
6 100 000 6 548 65540 172088 61 5 5 000 15200 192903 1168564 127363 . 961220 
7 100 000 f; 774 77B91 1846G5 2 307 15 250 78200 200422 1448986 202531 116 37 51 
8 100 000 5 780 [!7607 1933ù7 3 623 26000 223010 1671996 135403 1299154 
9 100 000 5 666 97599 203265 ,. 320 16400 221955 1893981 124386 1423540 

10 100 000 5 581 1C5599 212180 2 824 5 500 78200 29870.; 2192685 192105 1615645 
11 100 000 5 571 115313 220884 3 598 53 315 57600 335397 2528082 220084 1835729 
12 100 000 5 895 110011 215905 1 657 5 556 16400 240519 2768601 130508 1966237 
1 3 100 000 6 067 104381 210448 1 264 94600 306312 ' 3074913 201931 2166168 
1 4 100 000 5 927 99661 205588 5B8OO 264383 3339301 164727 2332895 
15 100 000 5 708 96010 201718 32800 2 34 51 9 3573819 138508 2471403 

16 100 000 5 491 94435 199926 109800 309726 3883545 215291 2686694 
17 100 000 5 491 90960 1964 51 58800 255251 4138796 164291 2850985 
18 100 000 5 491 90115 195606 32800 228406 4367202 138291 2989276 
19 100 000 5 491 89618 195109 94600 289709 4656911 200091 3189367 

20 100 000 5 491 88861 19-1352 58800 253152 4910063 164291 3353658 
21 100 000 5 491 88722 194213 53 315 48000 295528 5205591 206806 3560464 
22 100 000 5 491 88722 194213 6 556 94600 295369 5500960 206647 376 7111 

23 100 000 5 491 887 22 194213 58800 253013 5753973 164291 3931402 

24 100 000 5 4 91 88722 194 21 3 32800 227Cl3 5980986 138291 4069693 

25 100 000 5 491 88722 194 21 3 94600 288!! 13 6269B9 200091 4 269784 . 

26 100 000 5 491 88722 194213 74000 268213 6538012 179491 4449275 

27 100 000 5 491 88722 194 21 3 32800 227013 6765025 138291 4587566 

2A 100 000 5 491 84284 189775 94600 284375 7049400 200091 4787657 

29 100 000 5 4 91 77635 183126 58800 241926 7291326 164291 4951948 

30 lUO 000 5 491 69870 175361 32800 208161 7499487 138291 5090239 



Les•investissements propres à la SIRDAN compor-

tent 

En travaux d'infrastructure générale du projet, les 

routes périmétrales, les fossés collecteurs 

les ouvrages : ponts, ponçeaux et passages busés. 

En bâtiments, les bâtiments propres à la société et 

ceux relatifs au logement de son personnel. 

En viabilisation, la quotepart relative aux bâtiments 

de la société. 

En véhicule et matériel, les véhicules du personnel 

et ceux nécessaires à la collecte des régimes. 

I.4...:. VOLET "USINE" 

Le tableau 4 récapitule les dépenses de l'huile­

rie pendant la durée du projet à partir de l'année 7 

En outre, les dépenses propres à l 'usi!lage des 

régimes, il a été prév u le renouvellemen: complet 

de l'installation au bout de 20 2nnées d'utilisation. 

Les seuls in vestissements 

dans le de\•is du v olet "USINE" 

ivoiriens en plus, l'un pour 

pour le tra itement. Les autres 

en logements compris 

concernent 2 cadres 

l'entretien , l'autre 

logements sont déjà 

pourvus puisque le personnel ser2. aussi no m":J reux que 

celui actuellement en poste à la )IE, bien que la capacité 



TABLEAU 4 DEPENSES DU PROJET HUILERIE 

1 Frais Frais 
1 

ANNEE Investisse- Tonnage Tonnage Tonnage Total Total 
DU rnents régimes régimes huile fixes proport. annuel cumulé 

PROJET projet (T} La Mé (T} produite(T} 100 F X 1CXD F X 1000 F X 1000 F . 
1 0 · 19 000 
2 350 000 0 20 000 350 000 350 000 
3 1 260 000 · o 2ù 000 1 260 000 1 610 000 
4 1 352 000 600 20 000 1 352 000 ' 2 962 000 
5 120 000 2 400 21 000 4 962 56 000 87 360 263 360 3 225 360 
6 5 100 22 000 5 793 56 000 89 167 145 167 3 370 -527 
7 8 475 23 000 6 779 56 000 117 507 173 507 . ' 3 544 034 
8 12 075 24 000 7 817 56 000 134 680 190 680 3 734 714 
9 212 000 15 900 24 000 8 697 56 000 148 960 416 960 4 151 674 

10 458 000 19 950 24 000 9 629 56 000 164 080 678 ooo 4 829 754 
11 24 075 24 000 10 577 61 000 140 379 201 3 79 5 031 133 
1 2 28 275 24 000 1 1 543 61 000 152 643 213 643 5 244 776 
1 3 32 475 24 000 12 509 61 000 164 907 225 907 5 470 683 
1 4 36 075 24 000 13 337 61 000 175 419 236 419 5 707 102 
1 5 38 475 24 000 13 889 61 000 182 427 243 427 5 950 529 
1 6 39 975 24 000 14 234 61 000 186 807 247 807 6 198 336 
1 7 40 800 24 000 14 424 61 000 189 216 250 216 6 448 552 
1 8 4 1 400 24 000 14 562 61 000 190 968 251 968 6 700 520 
1 9 4 1 775 24 000 14 648 61 000 192 063 253 063 6 953 583 . 
20 41 925 24 000 14 683 61 000 192 501 253 501 7 207 084 1 1 

21 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 253 720 7 460 804 
22 350 000 42 000 24 000 · 14 700 61 000 192 720 603 720 8 064 524 
23 1 260 000 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 1 513 720 9 578 244 
24 1 352 000 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 1 605 720 1 1 183 964 
25 120 000 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 373 720 1 1 557 E84 
26 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 253 720 1 1 8 1 1 404 
27 42 000 24 000 14 700 61 000 192 720 253 720 12 065 124 
28 39 900 24 000 14 217 61 000 177 390 238 390 12 303 514. 
29 212 000 36 750 24 000 13 493 61 000 177 390 450 390 12 753 904 
30 458 000 33 075 24 000 12 647 61 000 166 659 685 659 13 439 563 



•r . ,~ 

Tableau 5 : Recettes du bloc recherche 

r 
Année Vente Vente Total Total 
du Bananes régimes cumulé 
Projet X 1000 F x 1C00 F X 1000 F-. X 1000 F 

1 0 0 0 0 

2 8 125 0 8 125 8 125 

3 36 250 0 36 250 44 375 

4 79 375 5 550 84 925 129 300 

5 119 375 24 975 144 350 273 650 

6 142 500 55 500 198 000 471 650 

7 148 750 91 575 240 325 7 11 975 

8 148 750 130 425 279 175 991 150 

9 148 750 16S 275 318 025 1 309 17 5 

10 148 750 2GB 12 5 356 875 1 666 050 

1 1 148 750 246 975 395 725 2 061 775 

1 2 140 625 285 825 426 450 2 488 225 

13 112 500 32 4 675 437 175 2 925 400 

14 69 375 35 7 975 427 350 3 352 750 

1 5 29 375 37 7 400 406 775 3 759 525 

16 6 250 385 725 391 975 4 151 500 

17 3 88 500 388 500 4 540 000 

1 8 388 500 388 500 4 928 500 

1 9 38 8 500 388 500 5 317 000 

20 38 8 500 388 500 5 705 500 

21 38 8 500 388 500 6 094 000 

22 388 500 388 500 6 482 500 

23 388 500 388 500 6 871 000 

24 38S 500 388 500 7 259 500 

25 3 88 500 · 388 500 7 648 000 

26 388 500 388 500 8 036 500 

27 3 88 500 388 500 8 425 000 

28 36 9 075 · 369 075 8 794 075 

29 33 C 225 330 225 9 124 300 

30 291 375 291 375 9 415 675 

-



Le tableau 5 récapitule les recettes du projet 

chaque année, par spéculation et par année de planta­

tion. 

II.2 - VOLET "COOPERATIF" 

Les normes de production retenues sont les mêmes 

que celles du projet "Recherche". Les recettes sont 

cependant légèrement différentes, puisque la superficie 

par année diffère. Les recettes du bananier sont plus 

étalées, de même que celles de palmier. 

Le tableau 6 récapitule l'ensemble des recettes 

par année du projet. 

II.3 - VOLET_"SIRDAN" 

Le tableau 7 récapitule les recettes prop::'es de 

la SIRDAN, soit : 

un prélèvement de 5 F par kg de banane 

un prél~vernent de 6,80 F par kg de régime de palme, soit 

29,57 F CFA par kg d'huile. 

h totalité des recettes de palmistes. 

II.4 - VOLET "USINE" 

Le tableau 8 récapitule les recettes prop::-'es au 

volet "USINE" qui sont de deux sortes : 

Usinage à façon au prix forfaitaire de 70 F CFA 

par l<g d'huile produite (taux extraction: 23 %) 

. Vente d'électricité au prix de 36 F CFA par KW. 



Tableau 6 Recettes du Bloc Coo12ératif 

l Année Ventes Ventes Total Total 
du Bananes régimes cumulé 

Projet X 1000 F. X 1000 F X 1000 F X 1000 F 
·-

1 0 0 0 0 

2 8 125 0 8 125 8 125 

3 28 125 0 28 125 36 250 

4 55 313 5 550 60 863 97 113 

5 82 188 19 425 101 613 198 726 

6 100 001 38 850 138 851 337 577 

7 11 2 501 65 213 177 714 515 291 

8 125 626 92 963 218 589 733 880 

9 137 189 124 876 2-62 065 995 945 

10 145 627 160 951 306 578 1 302 523 

11 148 752 198 414 347 166 1 649 689 

12 140 627 237 264 377 891 2 027 580 

13 120 627 276 114 396 741 2 424 321 

14 93 439 309 414 402 853 2 827 174 

1 5 66 564 334 389 400 953 3 228 127 

16 48 751 353 814 402 565 3 630 692 

17 : 36 251 366 301 402 527 4 033 244 

18 23 126 3ï7 401 400 527 4 433 771 

19 11 56 3 384 338 395 901 4 829 672 

20 3 125 387 113 390 238 5 219 910 

21 388 500 388 500 5 608 410 

22 388 500 388 500 5 996 910 

23 3S8 500 388 500 6 385 410 

24 388 500 388 500 6 773 901 

25 388 500 388 500 7 162 410 

26 338 500 388 500 7 550 910 

27 388 500 388 500 7 939 410 

28 369 075 369 075 8 308 485 

29 349 650 349 650 8 658 135 

30 320 513 320 513 8 978 648 

TOTAL 1 487 520 7 491 128 8 978 648 



Année 
du 

Projet 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1 2 

13 

14 

15 

1 6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

TABLEAU 7 : RECETTES DE LA SIRDAN 

( x 1 000 F. CFA} 

Prél~vèment Prél~vemenJ . Vente 
sur vente sur vente 
banane d'huile 

Palmiste 

0 0 0 

3 250 , . 0 0 

12 875.0 0 0 

26 935.5 4 081 1 350 

40 312.5 16 322 5 400 

48 500.0 34 686 11 4 75 

52 250.0 57 632 19 069 

54 875.0 82 116 27 16 9 

57 187.5 108 13 7 35 775 

58 875.0 135 697 44 888 

59 500.0 163 729 54 169 

56 250.0 192 294 63 619 

46 625.0 220 858 73 069 

32 562.5 245 342 81 169 

19 187.5 261 665 86 569 

11 000.0 271 867 89 944 
. 

7 250.0 . 277 485 91 800 

4 625.0 281 566 93 150 

2 312.5 284 109 93 994 

625.0 285 244 94 331 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

285 646 94 500 

271 364 89 775 

249 955 82 688 

224 939 74 419 

Total Cumulé 

0 0 

3 250 3 250 

12 875.0 16 125 

32 366.5 48 491.5 

62 034.5 110 526.0 

94 661.0 205 187.0 

128 951.0 334 138.0 

164 160.0 498 298.0 
-

201 099.5 699 397.5 

239 460.0 938 857.5 

277 398.0 1 216 255.5 

312 163.0 1 528 418.5 

340 552.0 1 868 970.5 

359 073.5 2 228 044.0 

366 421.5 2 594 465.5 

372 811.0 2 967 276.5 

376 535.0 3 343 811.5 

379 341.0 3 723 152.5 

380 415.5 4 103 568.C 

380 200.C 4 483 768.0 

380 146.0 4 863 914.0 

380 146.0 5 244 060.0 

380 146.0 5 624 206.C 

380 146.0 6 004 352.C 

380 146.0 6 384 498.C 

380 146.0 6 764 644.0 

380 146.0 7 144 790.0 

361 139.0 7 505 929.0 

332 643.0 7 833 572.0 

299 358.0 8 137 930.C 



TABLEAU 8 RECETTES DE L'HUILERIE (x 1000 F) 

Année Travail à Ventes Ventes Année Travail à Ventes Verites .. 
du projet façon Electr. totales du projet façon Electr. totales 

1 16 996 398 62 6Ll4 1 059 042 
' 2 17 1 009 680 63 452 1 073 132 

3 18 1 019 3LtO 64 040 1 083 380 
4 19 1 025 378 64 407 1 089 784 
5 3i1·/ ]il 0 21 <)02 369 2i12 20 1 027 793 64 407 1 092 3% 
6 LI05 510 25 370 i130 880 21 1 020 000 6LI 627 1 093 627 
7 474 5L18 29 Ll61 50LI 008 22 1 020 000 64 627 1 093 627 
8 5L17 208 33 766 580 9711 23 1 029 000 6LI 627 · 1 093 627 
9 608 790 37 )tir, 6% 136 211 1 029 000 64 627 1 093 627 

10 037 995 111 1 3 7 71 5 132 25 l 029 000 611 627 1 093 627 
11 7110 1108 117 075 787 1183 26 l 029 000 611 627 1 093 627 
12 808 028 51 188 859 215 27 1 029 000 64 627 1 093 627 
13 875 6118 55 300 930 9118 28 995 190 62 571 1 057 761 
14 933 608 58 825 992 433 29 9L1L1 4 75 59 486 1 003 961 
15 972 2118 61 176 1 033 1123 30 885 308 55 888_ 941 195 



'· 

COÛTS D'ENCADREMENT 



Les coûts d'encadrement concernent les coûts 

des serviées généraux de la SIRDAN dont _la composition 

et le fonctionnement ont été décrits par ailleurs. 

Ils portent sur le personnel d'encadrement géné-

ral et les frais de fonctionnement 

notamment : 

On .y distingue 

- les salaires et fonctionnement des cadres 

les salaires et fonctionnement du personnel 

des services centraux. 

- les fraie de secrétariat 

- les divers et imprévus. 

Cet inventaire exclu tout le personnel concerné 

par les prestations de service de la SIRDAN aux blocs. 

Les frais sont variables jusqu'à 1 'année 6 du 

projet passant de 50 à 100 millions et s'y stabilisant 

ensuite. 

de francs. 

Les 

Coût année 1 

valeurs sont 

1 cadre supérieur ivoirien 

1 cadre supérieur expatrié 

exprimées 

logement et charges cadres 

Déplacement cadres 30 000 km x 140 F 

1 cadre subalterne 

1 commis 

5 ouvriers spécialisés 

11 manoeuvres et assimilés 

Secrétariat 

Divers et imprévus 

en milliers 

6 110 

24 820 

1 850 

4 200 

2 148 

1 045 

2 768 

3 381 

500 

3 178 

50 000 



Coût année 2 

année 1 50 000 

+ 1 cadre supérieur ivoirien 6 110 

charges et logement cadre 925 

déplacements 15 000 X 140 F 2 100 

divers et imprévus 1 045 

60 180 

Coût année 3 

année 2 60 180 

+ 2 cadres subalternes 4 296 

2 commis 2 090 

3 ouvriers spécialisés 1 662 

4 manoeuvres ou assimilés 1 215 

Divers et imprévus 557 

70 000 

Coût année 4 

année 3 70 000 

+ 1 cadre supérieur ivoirien 6 110 

+ éharges et logement cadre 925 

+ déplacements 15 000 X 140 F 2 100 

+ divers et imprévus 865 

-
Bo 000 

Coût année 5 

année 4 Bo 000 

+ 1 commis 1 045 



+ 1 ouvrier spécialisé 

+ 3 manoeuvres 

+ secrétariat (complément) 

+ déplacement (suppléments) 

+ Divers et imprévus 

Coût année 6 

année 5 

+ Divers non répertoriés 

554 

912 

1 000 

5 600 

889 

90 000 

90 000 

10 000 

100 000 

Le coût global des services centraux de la SIRDAN 

à partir de la 6ème année est donc égal à 100 million 

par an avec la répartition suivante : 

3 cadres supérieurs ivoiriens 18 330 

- 1 cadre supérieur expatrié 24 820 

- logement et charges cadres 3 700 

- déplacement cadres 8 400 

- 3 cadres subalternes 6 444 

4 commis 4 180 

9 ouvriers spécialisés 4 984 

- 18 manoeuvres ou assimilés 5 508 

- secrétariat 1 500 

- déplacements divers 5 600 

- divers, imprévus et non répertoriés 16 534 

100 000 



TAUX DE RENTABILITE 



Le- taux de rentabilité interne d'une opération 

est le taux fictif d'actualisation qui annule le béné­

fice actualisé. 

Les projets ne peuvent être intéressants que 

si leur taux de rentabilité interne est supérieur au 

taux d'actualisation retenu (4,5 %) ou au taux d'inté­

rêt consenti pour le prêt demandé. 

Les tableaux 1 à 4 présentent les résumés des 

soldes d'exploitation des quatre volets et apportent 

les éléments nécessaires au calcul du taux de rentabi­

lité interne de chacun de ces quatre volets. 

I - RESULTATS DE LA SIRDAN (tableau 1) 

Le taux de rentabilité de la SIRDAN est égal 

à 10, 05 % , ·s'agissant d'une structure d'encadrement 

général, elle ne se finance que par des marges sur 

la commercialisation des produits. 

II - RESULTATS DU BLOC RECHERCHE (tableau 2) 

Le taux de rentabilité du bloc Recherche est 

excellent avec une valeur de 18,4 % bien qu'il compor­

te des surcoûts liés à la recherche notamment la ré­

col te individuelle. 

III - RESULTATS DU BLOC COOPERATIF (tableau 3) 

Les résultats du bloc Coopératif sont les meil­

leurs de 1 'ensemble essentiellement grâce au fait que 

les dépenses de i;nain-d' oeuvre ne sont comptabilisées 

qu'à la valeur du pécule. 
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IV - RESULTATS DE L'HUILERIE (tableau 4) 

Ils sont assez faibl~s (taux de rentabilité 

égal à 12,8 %) mais ils comprennent la gestion de l'usi­

ne. 



ANNEE 
DU 

PROJEï 

N 1 
N 2 

N 3 
N 4 
N 5 
N 5 
N 7 
N 8 

N 9 
N 10 
N 11 
N 12 
N 13 
N 14 
N 15 
N 16 
N 17 
N 18 
N 15 
N 20 
N 21 
N 22 
N 23 
N 24 

N 25 

N 26 
N 27 
N 28 
N 29 
N 30 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

. ' 
1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' l 
' 1 

TABLEAU 4 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE DU UOLET ,HUILERIE, 

RECETTES DEPENSES 

0 ' 0 1 

0 ' 350000 1 

0 ' 1260000 1 

0 1352000 
36 9242 ' 253350 1 

430880 ' 145167 1 

504008 ' 173507 1 

580574 ' 150680 1 

646136 ' 416560 1 

715132 ' 678080 1 

7874.83 ' 201375 1 

859215 ' 2135 4 3 1 

9309 48 ' 2259Jzj7 1 

99z,133 ' 236ii19 1 

1033423 ' 243 427 1 

1055042 ' 247807 1 

1073132 ' 250216 1 

1083380 ' 25 1958 1 

1089784 ' 253053 1 

1092346 ' 253501 1 

10935 27 ' 253720 1 

1093627 ' 6 12)3720 1 

1 093527 ' 1513720 1 

1 093627 ' 1605-20 1 

1 093627 ' 37312e:1 1 

10936=7 ' 253720 1 

10935= 7 ' 253720 l 

105776 i ' 238390 1 

100355 1 1 450390 1 
941 135 5 85559 

TA UX DE RENTABILITE INïER NE 

SO MME DES FL UX FINANCIERS 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

i 

' 1 

' 1 

; 

i 

SOLDES 

ANNUELS 

0 
-350000 

-1260000 
-1352000 

105882 
285713 
330501 
350294 
229176 

37052 
586104 
645572 
705041 
755014 
789996 
811235 
822916 
831412 
83672 i 
838845 
833507 
489507 

-420093 
-512093 

719907 
835907 
833907 
819371 
553571 
255536 

1::::. ~8 ~~ 

0.000 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

' 1 

i 

' 1 

: 

' 1 

' 1 

; 

: 

i 

SOLDES 

CUMULES 

0 
-350000 

-1610000 
-2962000 
-2856118 
-2570405 
-2239904 
-1849610 
-1620434 
-1583382 

-997278 
-351705 

353335 
1 10534'3 
1895345 
2710580 
3533496 
4.35.: '308 
520162'3 
6040474 
6380381 
7370288 
6550195 
643SlQ'2 
715S 0 09 
7387916 
8 337823 
5557194 

1021 0 755 
1 0456301 



BESOINS EN FINANCEMENT 



Il est _nécessaire, avant de conclure cette partie 

de l'étude de faisabilité, de dégager les besoins de 

financement du projet. 

I - SIRDAN 

Le tableau 1 permet de calculer les besoins en fi­

nancement qui sont au maximum de 829 612 000 F répartis 

en 723 330 000 F pour les cinq premières années et 

106 282 000 F pour les suivantes. 

II - BLOC RECHERCHE 

Le tableau 2 montre que les besoins en financement 

se montent au total à 352 540 000 F. 

III - BLOC COOPERATIF 

Le tableau 3 montre que les besoins en financement 

du bloc Coopératif sont plus faibles que ceux du bloc 

Recherche mais plus étalés dans le temps : 

Ces besoins sont è.e 209 223 ooo - F au tota=. dont 

203 305 boo F pour les cinq premières années et 5 718 000 

francs pour la sixième. 

IV - VOLET HUILERIE 

Les besoins en financement de l'huilerie (tableau 4) 

sont de 2 962 000 000 de francs et sont entièrement uti­

lisés dans les années 2 à 4 du projet. 

L'extension à 25 tonnes/heures se réalisera dans 

les années 9 et 10 du projet et ne nécessite pas à ce 

stade de financement extérieur. 



TABLEAU l 

BESOIN EN _FINANCEMENT DE LA SIRDAN 

--------------------------------------------------------------------------------
ANNEE ! ! ! SOLDES ! SOLDES 

DU ! RECE:. TTES ! DEPENSES 
PROJET ! ! ! ANNUELS ! CUMULES 

---------------------------------------------------------------------------------
N 1 1 0 1 325456 1 -325456 . -325456 1 1 1 

N 2 ' 3250 ' 107606 ' -104356 1 -429812 1 1 1 

N 3 1 12875 1 98878 . -86003 1 -515815 1 1 1 1 

N 4 1 32367 . 182624 1 -150257 1 -666072 1 1 1 1 

N 5 ' 62035 ' 119293 . -57258 1 -723330 1 1 1 

N (j 1 94661 I 127363 1 -3270i I -756032 1 1 

N 7 1 128951 1 202531 1 -7358(71 1 -829612 1 1 1 

N 8 1 164161 1 135403 1 28758 1 -800854 1 1 1 1 

N 9 1 21711100 1 124386 1 76714 1 -724140 1 1 1 1 

N 10 1 239460 1 192105 1 47355 1 -676785 1 1 1 1 

N 11 ' 2 ·17398 1 220084 1 57314 1 -619471 1 1 1 1 

N 12 1 312163 1 130508 1 181655 1 -437816 1 1 1 

N 13 1 340552 ' 201931 1 138621 ' -299195 1 1 1 1 

N 14 1 359074 ' 1647Z7 1 194347 1 -104848 1 1 1 1 

N 15 ' 366422 1 138508 1 227914 1 123066 1 1 1 1 

N 16 i 372811 1 215291 1 157520 ' 280586 1 1 1 

N 17 1 376535 ' 164291 2 1 2244 1 492830 1 1 1 

N 1 t3 1 3 "/~341 1 138291 241050 1 733880 1 

N 19 1 380416 1 2000'31 180325 1 914205 1 1 . 1 

N 20 ' 380200 ' .164291 215909 1 1130114 1 1 1 

N Z 1 ' 380146 1 206806 173340 1 1303454 1 1 1 

r~ zz 1 380145 ' 206647 173499 1 1476953 1 1 

N 23 1 380146 1 164291 215855 1 1692808 1 1 

N 24- ' 380146 1 138291 1 241855 1 1'334663 1 1 1 1 

I·~ 25 1 380146 1 2000'31 1 180055 ' 2114718 1 1 1 

N ;,:5 1 380146 1 179491 1 200655 1 2315373 1 1 1 1 

N .,-, 1 3b0146 1 1382'31 1 241855 1 2557228 L,. ( 1 1 1 

N 28 1 36113'3 ' 2000'31 ' 161048 ' 2718276 1 1 1 1 

M zg 1 332643 1 1642'31 1 168352 2886628 1 1 

r-1 J0 ' 299358 ' 1382'31 ' 161067 ' 30476'35 1 1 1 ) 

--------------------------------------------------------------------------------
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TABLEP.i.J 3 

BESOINS EN FINANCEMENT DU BLOC COOPERATIF 

--------------------------------------------------------------------------------
ANNEE ! ! ' SOLDES ' SOLDES 

ou ! RECETT[S ! DEPENSES 
PROJET ! ! ! ANNUELS ! CUMULES 

--------------------------------------------------------------------------------
N 1 ' 0 1 65112 ' -65112 ' -65112 1 1 1 

N ..., 1 8125 1 61080 1 -52955 1 - 118067 '- 1 1 1 

N 3 1 28125 1 73897 1 -45772 -163839 1 1 

N 4 ' 60863 1 92924 ' -32061 -195900 1 1 1 

N 5 1 101613 1 109218 1 -7605 -20350S 1 

N 6 1 138851 ' 144569 1 -5718 -20'3223 1 1 1 

N 7 ' 177714 155288 1 22426 -186797 1 1 

N 8 ' 21858'3 171130 1 47459 -139338 1 

N 9 1 262065 185938 ' 76127 -63211 1 1 

N 10 ' 306578 200134 1 106444 1 43233 1 1 

N 1 1 1 347166 195254 1 15191 Z 1 195145 1 1 

N 12 1 377891 170992 1 206899 1 402044 1 1 1 

N 13 ' 396741 163888 1 232853 1 634897 1 1 

N 14 ' 402853 ' 155885 246968 1 881865 1 1 1 

N 15 ' 400953 1 150677 250276 ' 1132141 1 1 1 

N 16 1 402565 1 138413 264152 ' 1396293 1 

N 17 ' 402527 ' 126789 275738 1 1672031 1 1 1 

N 18 ' 400527 1 122041 278486 1 1950517 1 1 1 

N 19 ' 395901 ' 118328 277573 1 2228090 1 1 1 

N 20 ' 390238 1 115227 275011 1 2503101 1 . 1 

N 21 ' 388500 1 134292 254208 1 2757309 1 ' · 1 

N -, -, ' 388500 1 113620 ' 274880 1 3032189 ,._,_ 1 1 1 

N 23 ' 388500 ' 110922 ' 277578 ' 3309767 1 1 1 1 

N 24 ' 388500 ' 110929 1 277571 ' 3587338 1 1 1 1 

N 25 1 358500 ' 110937 1 277563 1 3864901 1 1 1 1 

N 26 ' 388S00 1 1092 1 5 1 279265 1 4144186 1 1 1 1 

N 27 1 388500 1 107485 1 281015 1 4425201 1 1 1 1 

N 28 ' 369075 ' 101073 1 268002 l 4693203 1 1 1 

r~ z 9 1 349650 1 94660 1 254990 1 4948193 1 1 1 1 

N 30 1 320513 1 86340 1 234173 ' 5182366 1 1 1 
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Il -faut noter que dans les calculs présentés ni 

ce volet ni la SIRDAN ne sont assujettis aux impôts. 

V - CONCLUSION 

Dans une première approche les besoins de finance­

ment du projet seraient de 4 247 093 000 de francs pour 

les cinq premières années et de 112 000 000 F pour les 

années 6 et 7 du projet. 



ANALYSE GLOBALE DU PROJET 



L'analyse globale du projet est donnée par les ta­

bleaux 1 ( Recettes globales), 2 ( Dépenses globales) et 

3 (Solde d'exploitation global). 

Le taux de rentabilité calculé est donné à titre 

indicatif et prend pour valeur. 



TABLEAU 1 RECETTES GLOBALES DU PROJET (x 1000 F) 

ANNEE 
DU BLOC BLOC RECETTES RECETTES 

PROJET SIRDAN RECHERCHE corPERATIF HUILERIE TOTALES CUHULEES 

,, 1 0 0 
2 3 250 8 125 a 125 19 500 19 500 
3 12 875 36 .250 28 125 77 -250 96 750 
4 32 367 84 925 60 863 178 155 274 905 
5 62 035 144 350 101 613 369 242 677 240 952 145 
6 94 661 198 000 138 851 430 880 862 392 1 814 S37 
7 128 9S1 240 325 177 714 504 00B 1 050 99B 2 865 .S35 
8 164 160 279 175 218 589 580 974 1 242 898 4. 108 433 
9 201 100 318 025 262065 646 136 1. 427 326 5. 535. 759 

10 239 460 356 875 306 578 715 132 1 618 045 7, 153.804 
11 277 398 395. 725 347 166 787 483 1 807 772 8. 961. 576 
12 312 163 426 . 450 377 891 859 215 1 975 719 10 .937 . 295 
13 340 552 437 175 396 741 930 94B 2 105 416 13 .042 711 
14 359 074 427 350 402 853 992 433 2 181 710 15.224 .421 
15 366 422 401> 775 400 953 1.033 423 2. 207 573 17.431 994 
16 372 811 391 975 402 565 1.059 042 2 226 393 19,658 387 
17 376 535 388.500 402 527 1.073 132 2-240 694 21 .899.081 -
18 379. 341 388 500 400 527 1. 083 380 2 251 748 24 . 150 .829 
19 3B0 416 38B 500 395 901 1 0B9 7B4 2 254 601 26 . 405.430 
20 380 .200 388.500 390 238 1 092 346 2-251 284 28 656 -714 
21 380 146 389 500 388 500 1.093 627 2 250 .773 30 907 4B7 
22 380 146 388 500 388 500 1.093 627 2.250 773 33 . 158 260 
23 380 146 38B 500 38B 500 1.093 627 2.250 .773 35. 409 .033 
24 380 146 388 500 388 500 1,093 627 2 250 773 37 ,659 806 
25 380 146 388 500 388 500 1. 093 627 2 250 77~ 39 910 .579 
26 380 146 388 500 388 .500 1. 093 627 2 250 773 42 161 352 
27 380 146 388 500 3B8 500 1 093 627 2.250 773 44 412 125 
28 361 139 369 075 369 075 1 057 761 2 157 050 46. 569 175 
29 332 643 330 225 349 650 1 003 961 2 016 479 48 585 ,654 
30 299 358 291 375 320 513 941 195 1.852 441 50 438 095 



TABl-,EAU 2 DEPENSES GLOBALES DU PROJET 

ANNEE 
DU BLOC BLOC DEPENSES DEPENSES 

PRO,'.ET SIRDAN COOPERATIF RECHERCHE HUILERIE TOTALES CUMULEES 

l 325.456 65.112 108.684 0 499.252 499.252 
2 107.606 61.080 69.672 350.000 588.357 1. 087. 609 
7 9B.878 73.897 118.580 1. 260. 000 1. 551. 355 2.638.964 .:, 

4 182.624 92.924 176.718 1. 352. 000 1.804. 266 4.443.230 
5 119.293 109.218 152.536 263.360 644.407 5.087.638 
6 127.363 144.569 177.157 145.167 594.257 5. 681. 894 
7 202.531 155.2B8 222.143 173.507 753.469 6.435.363 
8 135.403 171.130 255.247 190.680 752.461 7.187.824 
9 124.386 185.938 266.496 416.960 993.780 8.181.604 

10 192. 105 200. 134 274.545 678.080 1. 344. 864 9.526.468 
11 220.084 195.254 303.451 201.379 920.168 10.446.636 
12 130. 508 170.992 239.385 213.643 754.527 11.201.164 
13 201. 931 163.825 232.075 225.907 B23.738 12.024.902 
14 164. 727 155.885 203.931 236.419 760.962 12.785.864 
15 138.508 150.677 188.308 243.427 720.920 13.506.784 
16 215.291 138.413 187.981 247.807 789.491 14.296.276 
17 164.291 126.789 157.989 250.216 699.284 14.995.560 
18 138.291 122.041 153.079 251. 968 665.379 15.660.939 
19 200.091 118.328 169.124 253.063 740.606 16.401:545 
20 164.291 115.226 150.569 253.501 683.588 17.085.132 
21 206.B06 134.292 196.546 253.720 791.363 17.876.496 
22 . 206.647 113.620 172.972 603. 720 1.096.958 18.973.454 
23 164.291 110.921 149.942 1.513. 720 1.938.874 20.912.328 
·1. 
L'f 138.291 110.'129 149.942 1.605. 720 2.004.882 22.917.210 
'l~ 
L.J 200.091 110.937 167.242 373.720 851.990 23,769.200 
26 179.491 109.215 148.047 253. 720 690.473 24.459.673 
2ï !38.291 107.485 144.258 253. 720 643.753 25.103.426 
28 200.091 101. 073 152.166 238.390 691.720 25.795.146 
');1 
L7 164.291 94.661 119. 872 450.390 B29.213 26.624.359 
30 138.291 86.340 104. 877 685.659 1.015.167 27.639.526 



ANNEE 
ou 

PROJET 

N 1 
N 2 
N 3 
N 4 
N 5 
N 6 
N 7 
N 8 

N 8 
N 10 
N 11 
N 1 Z 

N 13 
N 14 
N 15 
N 16 
N 17 
N 18 
N 15 
N 20 
N 21 
N 77 

N 23 
N 24 
N 25 
N 26 
N 27 

N 28 
N 25 
N 30 

' ' 
' ' 
' 1 

' ' 
' 1 

' 1 

' ' 
' ' 
' 1 

' 1 

' ' 
1 

' ' 
i 

' 1 

i 

' 1 

: 

i 

i 

i 

' ' 

TABLEAU 3 

TAUX DE REHTABILITE GLOBAL DU PROJET 

RECETTES DEPENSES 

0 ' 489252 1 

19500 ' 588357 ' 
77250 ' 1551355 ' 

178155 ' 1804266 ' 
677240 1 644407 1 

862352 ' 584257 1 

1050588 ' 753468 1 

1242888 1 752461 ' 
1427325 1 893780 1 

1618045 ' 1344864 ' 
1807772 1 820168 ' 
1875719 ' 754527 ' 
2105415 ' 823738 1 

2181710 ' 760562 ' 
2207573 1 720820 ' 
2226353 ' 788491 1 

2240654 ' 658284 1 

2251748 ' 665379 1 

22546 0 1 ' 740606 ' 
2251284 ' 683588 1 

22507ï3 ' 791363 ' 
2250773 ' 1096558 l 

2250773 ' 1938874 1 

2250773 ' 2004882 1 

2250773 ' 85i5S0 1 

2250773 ' 690473 1 

2250773 ' 643753 1 

2157050 ' 691720 1 

2016473 ' 829213 1 

1852441 1 1015167 1 

Tf ~X DE RENTABILITE INTERNE 

sc ~~ E DES FLUX FINANCIERS 

' 1 

' ' 
' ' 
' ' 
1 
1 

' ' 
' 1 

' 1 

1 

' 
' ' 
1 
1 

' ' 
' ' 
' ' 
' 1 

' 1 

' ' 
1 

' 
' ' 
' l 
' 1 

' 1 

' ' 
' l 
' 1 

' ' 
' 1 

' 1 

' 1 

' ' 

SOLDES 

ANNUELS 

-498252 
-568857 

-1474105 
-1626111 

32833 
268i35 
297528 
480437 
433546 
273181 
887504 

1221192 
1281678 
1420748 
1486653 
1436502 
1541410 
1586369 
1513855 
1567655 
1455410 
1153815 
311859 
245851 

1398783 
1560300 
1607020 
1465330 
1 187255 
837274 

14.28 % 

0.000 

' 1 

1 

' 
' ' 
' ' 
1 

' 
' ' 
1 

' 
' 1 

' ' 
' ' 
' 1 

i 

' ' 
' l 
l 
1 

i 

1 
1 

i 

' l 

' 1 

i 

' ' 
' ' 
' 1 

' ' 

' 1 

' 1 

' ' 
i 

SOLDES 

CUMULES 

-485252 
-1068108 
-2542214 
-4168325 
-4135452 
-3867357 
-3S65828 
-3075381 
-2645845 
-2372664 
-1485060 

-263868 
· 1017810 
2438558 
392521 1 
535 2113 
68[13523 
8485882 

10003887 
1 1571583 
13030593 
141 84808 
1 4455707 
1 4-4:::~88 
16141381 
1770i681 
1 '3308701 
2077.'..[131 
Z1561ZS7 
22755571 



ANALYSE DU PREMIER G_v_c_ 



Le démarrage du bloc Coopératif commence avec la 

mise en place du premier G. V. C. , l'année 1 du projet. 

Il faut rappeler que le rythme de préparation du terrain 

pour les G.V.C. est de 50 ha la première année, 25 ha 

la troisième et 25 ha la sixième année. La mise en place 

des palmiers se fait un an plus tard. La mise en place 

des bananiers plantains suit 

avec un rythme différent 

un échéancier parallèle mais 

le quart de la surface est 

planté au dernier trimestre de la première année (soit 

trois mois avant les palmiers) puis un quart chaque tri­

mestre suivant. La même opération est réalisée pour les 

2 autres tranches de 25 hectares. 

I - DEPENSES 

Les dépenses sont récapitulées dans le tableau 1. 

I.1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Elles croissent jusqu'à l'année 7 où se superposent 

la pleine production du palmier de la première tranche, 

le démarrage de la production élaeicole de la seconde 

et la pleine exploitation bananière des seconde et troi­

sième tranches pour atteindre ainsi environ 21, 6 millions 

par an. En période de croisière, les dépenses annuelles 

de f one t ionnement tournent autour de 1 O, 6 millions. La 

réduction progressive des surfaces se fait sentir à partir 

de la 27ème année. 

I.2 - DEPSNSES D'INVESTISSEMENTS 

Il faut noter que les coopérateurs rembour~ent leur 

formation pendant leur première année Q'activités, ils 

participent pour leur part à la mise en place de l'infras-



.. . Ti .. BLEAU RECAPITULATION DES DEPEtTSES DU PREMIER GVC 

PAR ANNEE DU PROJET 

Année EXPLOITATION INVESTISSEMENTS TOTAL 

du 
Matériel Infr.istruc- VIJ\OILISA- .1 GES1'IO-I 

Projet M.O_. SIRDAN TOTAL Foanation tui:e Géné- BATIMENI'S Hl\'IERIEL . Annuel ·cumulé 
rale ::;ATICNS 

r. 2 015.5 4 614.5 6 629.5 25 000 6 110 3 000.0 2 208. 1 O.196 331. 5 43 279-3 43 279~:J 
2 · 2 605.9 11 494.6 2 370.7 16 471.2 - - 271.4 823.6 17 566.2 60 845.4 
3 2 822.5 7 188. 9 1 170.7 1J 882.1 - 3 055 594.6 15 531.2 76 376.6 
4 3 295.5 10 885.4 · 3 939. 7 18 120. 6 - - 9O6.O 19 026,6 95 403.3 
5 3 575.O 7 579.O 4 364.8 15 518.8 - - 775. 9 16 294.7 111 698.O 
6 4 171.3 10 126.5 5 031 • 6 19 329.4 - 3 055 1 200.0 966.5 24 550.9 . 136 248.9 
7 4 349.3 11 951.5 5 336. 1 21 636.9 - - 1 081 .8 22 718.7 158 967.6 
8 3 026.3 7 O60.O 5 001. 7 15 O88.O - - 754.4 15 842.4 174 81O.O 
9 ' 2 887.5 6 380.5 4 834.4 14 102.5 - - 705. 1 14 807.6 189 617.6 

10 2 886.3 5 560.0 5 073.4 13 519.7 - - 676.0 14 195.7 203 813.3 
11 2 636.3 5 616.7 5 185.9 13 438.3 - - 2 208.1 671. 9 16 318.3 220 131. 6 
12 2 423.8 4 808.5 4 576.8 11 809. 1 - - 271. 4 577.O 12 671.O 232 802.6 
13 2 O85.O 3 987.9 4 478.3 '1O 551.2 - - 527.6 11 07 8. 8 243881.4 
14 2 092.5 3 987.9 4 478.3 10 558.7 - - 527.9 11 086.6 254 968.O 
15 2 092.5 3 987.9 4 478.3 10 558.7 - - · 527. 9 11 086.6 266 054.6 
16 2 092.5 3 987.9 4 478.3 10 558.7 - - 527.9 11 086.6 277 141.3 
17 2 100.0 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 528.3 11 094.5 288 235.8 
18 2 100.0 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 528.3 11 094.5 299 330.3 
19 2 1OO.O 3 987.9 4 478.3 10566.2 - - 528.3 11 09 4. 5 310 424.8 
20 2 1OO.O 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 528 . 3 11 094.5 321 519.3 
21 2 100.0 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 2 208.1 528.3 13 302.6 3 3 4 8 21 ·• 9 
22 2 100.0 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 271.4 528.3 11 365.9 346 187.8 
23 2 100.0 3 987.9 4 478.3 10 566.2 - - 528.3 11 094. 5 357 282.3 
24 2 1OO.O 3 987.9 4 478,3 10 566.2 - - 1 528.3 11 0911. 5 368 376.8 
25 2 100.0 3 987.9 11 4 7 0. 3 10 56 j • .::. - - 52 !J. 3 11 094. 5 379 471.4 
26 2 O3O.O 2 410.3 4 478.3 8 918.6 - - 528.3 9 364.5 388 835.9 
27 2 O3O.O 2 410.3 4 478.3 8 918.6 - - 528.3 9 364.5 398 200.4 
23 ' 1 015.O 1 205. 1 2 239.2 4 459.3 4 682.3 402 882.7 - - 223.O 
29 1 O15.O 1 205. 1 2 239.2 4 459.3 - - 223.0 4 682.3 407 564.9 
30 525.O 997.O 1 119 .6 2 641. 6 - - 132. 1 2 773.7 410 338.6 



tructure générale et à la viabilisation de leur concession 

villageoise. 

Le montant total de leurs charges d'investissement 

se chiffre à environ 48,9 millions. 

I.3 - DEPENSES_TOTALES 

Co~pte tenu de 5 % de frais de gestion, les dépenses 

totales du G.V.C. se monteront à 413,5 millions pour les 

30 années du projet et à 111,7 millions environ pour les 

5 premières années de celui-ci. 

II - RECETTES (tableau 2) 

La mise en place de cultures de bananiet' permet 

au G.V.C. d'obtenir ses premières recettes dès ia seconde 

année le montant total des recettes prévues avec la 

vente des bananes est de 148, 8 millions. En période de 

croisière, les recettes annuelles du G. V. C. s'élèveront 

à 38,85 uillions de francs. 

Les recettes cumulées dépassent légèrement le mil­

liard de francs en fin de la 30ème année. 

III - BILAN FINANCIER (tableau 3) 

Le bilan financier du G.V.C. est extrêmement favora­

ble puisque le solde annuel devient positif dès la seconde 

année et le solde cumulé en sixième année. 

Les besoins de financement du G.V.C. se montent 

à 52,7 millions. 
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Année 
du 

Projet 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

TABLEAU 2 : 

RECETTES DU PREMIER GVC 

PAR ANNEE DU PROJET 

,- . 
Banane Regimes de 

(x 1000 F.} palme 
(X 1000 F.) 

0 0 

8 125 0 

20 000 0 

27 188 5 550 

26 875 13 875 

17 813 19 425 

12 500 26 363 

13 125 27 750 

1 1 563 31 913 

8 438 36 075 

3 125 37 463 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

38 850 

19 425 

19 425 

. 9 713 

Total Cumulé 

0 0 

8 125 8 125 

20 000 28 125 

32 738 60 863 

40 750 101 613 

37-' 238 138 851 

38 863 177 714 

40 875 218 589 

43 476 262 065 

44 513 306 518 

40 588 . 347 166 

38 850 386 016 

38 850 424 866 

38 850 463 716 

38 850 502 566 

38 850 541 416 

38 850 580 266 

38 850 619 116 

38 850 657 S66 

38 850 696 816 

38 850 735 666 

38 850 774 516 

38 850 813 366 

38 850 852 216 

38 850 891 066 

38 850 929 916 

38 850 968 766 

19 425 988 191 

19 425 1 007 616 
. 
9 713 1 017 329 



ANNEE 

DU 
PROJET 

TABLEAU 3 

TAUX DE RENTABILITE IHTERHE DU PREMIER G. U. C. 

SOLDES 
RECETTES DEPENSES 

ANNUELS '· 

SG~D::S 

CU~ii_!!_E: 

N 1 : 0 4327'3 : -4327'3 : -..;.3273 
N z 8125 1 7555 : -'3441 : -szn: 
N 3 : 20e:i00 15531 : 445'3 : -.1s25; 
N 4 : 32738 i 1 '3027 13711 : -3--l-54: 
N 5 : 40750 162'35 : 24455 -1 80 :::; 

N 6 : 37238 : 24551 : 12687 : 25C::: 
N 7 : 38863 : 22719 : 16144 : 137.::.3 
N 8 : 40875 1 5842 : 25033 : 437:2 

N 9 : 43476 14808 : 28668 : -;cz.147 

N 10 : 44513 14196 ; 30317 : 1~27 □""-

N 11 : 40588 16318 : 24270 : 1 :::703--l-

N 12 : 38850 : 12671 i 26179 : 153213 
N 13 : 38850 1107'3 : 27771 : 180'384 
N 14 : 38850 : 11087 : 27763 : 20874.7 
N 15 : 38850 11087 : 27763 : 2365 i v 
N 16 : 38850 : 11087 : 27763 : · 2i34273 
N 17 : 38850 : 110'35 : 27755 : 232023 
N 1 8 : 38850 : 1 1095 27755 : 31 972 3 

r~ 19 : 38850 : 11095 : 27755 : 347533 

N 20 : 38850 : 11095 : 27755 : 375253 
N Z 1 : 38850 13303 : 2554 7 : 4008--l-0 
N 22 : 38850 : 11366 : 27484 : 42832.1 

N 23 l 38850 11095 : 27755 : 456073 
N 24 : 38850 : 11095 l 27755 483834 
N 25 : 38850 11095 : 27755 : 51158'3 
N 26 : 38850 : 9365 : 29:485 : 541074 

N 27 : 38850 9365 l 29485 l 57055'3 
N 28 l 1'3425 : 4682 : 14743 : 585302 
N 29 : 19425 : 4682 : 14743 500045 

N 30 : 9713 : 2774 : 6939 : 006984 

TAUX DE RENTABILITE INTERNE = 26.88 % 

SOMME DES FLUX FINANCIERS = 0.000 



Le taux de rentabilité interne est excellent avec 

26,88 %. 

Il faut noter que pour renforcer la cohésion de 

l'ensemble des G.V.C., nous avons choisi de traiter leurs 

besoins de financement globalement afin que les premiers 

G. "1..7 .C. créés se sentent solidaires et participent à la 

réussite des suivants. 



CONCLUSION 



C O N C L U S I O N 

Le dossier de faisabilité du projet de la N'GUECHIE 

a été réalisé par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs . 

de la Station IRHO-CIRAD de la ME. 

ils ont procédé, avec la participation des cadres origi­

naires et des villageois, à l'étude socio-économiques la 

plus complète possible du village Attié d'AHOUTOUE. 

ils ont réalisé une prospection très détaillée de la zo­

ne retenue, notamment en ce qui concerne la pédologie, 

l'hydrographie, la topographie et la végétale existante. 

ils ont pris de multiples contacts avec de nombreuses 

sociétés ivoiriennes et françaises, ainsi qu'avec des 

organismes publics pour justifier les coûts présentés 

dans ce dossier. 

enfin, ils ont mis à l'épreuve 40 jeunes ivoiriens sur 

le terrain pendant cinq ans afin de tester leur faculté 

d'adaptation an métier de la terre et proposer une fi­

lière · de développement pour les jeunes agriculteurs 

qui présentent quelque chance de succès. 

A de nombreux titres, le projet de la N'GUECHIE 

apparaît donc comme particulièrement intéressant. On peut 

valable~ent penser qu'il aura un impact important sur 

la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire, et ceci 

aussi bien au plan national que régionale ou local. 



AU P L A N N A T I O N A L 

A maints égards, le projet de la N'GUECHIE répond 

aux grandes préoccupations de la Côte d'Ivoire en matière 

de Dé\0 eloppement en général et de Développement rural 

en particulier. 

En matière de Recherches Scientifiques, la création 

d'un bloc Recherche de 1 000 ha développera et accélérera 

les travaux d 'Amélioration génétique du palmier à huile 

en permettant de tester les nouveaux hybrides créés et 

les clones issus de multiplication végétative dans des 

conditions très favorables, car on éliminera le principal 

facteur limitant de la production, la nutrition hydrique 

Les études agronomiques qui seront entreprises eoncernent 

l'aménagement des divers types de sols hydromorphes que 

l'on rencontre dans tout le Sud du pays, le comportement 

du palmier à huile sur ces sols et leur exploitations, 

sa nutrition minérale afin d'obtenir une production opti­

male au coût le plus faible. 

La création de ce bloc de 1 000 ha pour la Recher­

che est indispensable pour garantir à la Côte d'Ivoire 

la fourniture d'un matériel végétal ayant une productivi­

té supérieure à 5 tonnes d'huile par hectare dans les 

conditions écologiques de la Station de la ME ( 300 mm 

de déficit hydrique) et ceci dès 1995. Grâce à cette 

réalisation, la recherche ivoirienne pourra se maintenir 

dans le peloton de tête des nations intéressées par la 

recherche élaeicole. 



De nouvelles cultures enfin pourront être expéri­

mentées permettant ainsi à la Côte d'I voire de diversi­

fier davantage ses productions agricoles. 

En matière de développement agricole villageois, 

le projet présente un très grand intérêt pour: la pays. 

Les jeunes déscolarisés ayant reçu une formation 

adaptée et sélectionnés à la suj_te d'un tri 

sévère constitueront chaque année une nouvelle coopérati­

ve formée par 25 jeunes agriculteurs. La décision de 

retenir cette formule a été prise en parfait accord avec 

les cadres originaires des villages intéressés par le 

projet et les notables des villages. On pourra s'inspirer 

de ce modèle en cas de réussite pour asseoir une politi­

que dynamique et sûre de modernisation de l'agriculture 

avec insertion des jeunes descolarisés. De plus, cette 

coopérative pilote pourra également servir de cadre pri­

vilégié pour la formation de futurs encadreurs ( ingé­

nieurs, techniciens etc ... ) de projets analogues. 

La présence simultanée dans des conditions climati­

ques et édaphiques identiques d'un bloc Coopérati"f et 

d'un bloc Recherche doit permettre un transfert rapide 

et intégral des résultats de la Recherche au niveau des 

paysans. La recherche ivoirienne aura aussi la possibili­

té de démontrer sa disponibilité et son efficacité au 

service du Développement, toutes choses qui constituent 

la priorité de sa mission. 

En matière de technologie, la création d'une nou­

velle huilerie apportera au plan national une contribu­

tion non négligeable puisque cette unité produira l'équi­

valent de 7 % de la production actuelle de Côte d'Ivoire, 

alors que le projet n'occupera qu'une superficie égale 



à 4 % du verger actuel. A l'huilerie, on pourra adjoindre 

sur fonds propres un atelier-laboratoire de technologie 

qui pourra être autofinancé à partir de l'année 10 du 

projet. En effet en francs constants, après annuité de 

remboursement de la dette, il restera de 200 à 500 mil­

lions CFA par an au volet USINE-GESTION. 

Les études à entreprendre pourraient porter par 

exemple sur des thèmes tels que : 

- Transformation de l'huile brute en produits semi 

finis tels que l'huile décolorée et désodorisée, les 

acides gras saturés. 

- Economie d'énergie, production d'énergie supplé­

mentaire. 

- L'utilisation des effluents pour 1 'alimentation 

animale (effluents solides pour les bovins, effluents 

liquides pour les porcins. 

Le projet de la N'GUECHIE avec ses 3 volets créera 

à moyen terme 500 emplois permanents, ce qui pourra assu­

rer la subsistance de 2 000 personnes. 

AU P L A N REGIONAL 

Le projet de la N'GUECHIE revêt une importance 

plus grande encore au plan régional, car il peut être 

appliqué en cas de succès à des situations identiques 

en Basse Côte d'Ivoire. Celles-ci sont très nombreuses 

si l'on passe en revue les possibilités offertes entre 

la Ghana et le Libéria sur une bande de 100 km de profon­

deur. 



La mise en valeur des sols hydromorphes, le contrô­

le permanent de la nappe phréatique et de la nutrition 

minérale de façon à ce que les hybrides et les clones 

produits par la Station de la ME extériorisent au mieux 

leur productivit12, tels sont les objectifs agronomiques 

de l'opération. Plus de 100 000 ha de ce type encore 

vierges en Côte d'Ivoire peuvent être exploités selon 

le même processus. La société PALMINDUSTRIE attend donc 

avec beaucoup d'intérêt les résultats qui seront obtenus, 

car s'ils sont valables, ils pourront être vulgarisés 

à l'ensemble de la Basse Côte. 

De même, la réussite du volet Coopératif peut 

avoir une influence déterminante sur la politique à adop­

ter pour le développement d'une agriculture moderne à 

partir de jeunes discolarisés; PALMINDUSTRiri pourra, 

en cas de réussite, ajouter des centres de formation 

rurale sur une partie de ses plantations pour maintenir 

à la terre un grand nombre de jeunes ruraux, qui consti­

tueront à leur retour dans leur village des coopératives 

du même type que celles de la N' GUECHIE sur des terres 

mises à leur disposition par leurs anciens. Il faudra 

pour PALMINDUSTRIE procéder à une reconversi.9n de ses 

cadres, c'est 

contremaîtres 

à 

et 

dire 

des 

transformer des assistants, 

chefs d'équipe en formateurs 

des 

et 

plus tard en conseillers. En choisissant minutieusement 

les éléments constitutifs de ce nouveau corps et en réa­

lisant un tri sévère des candidats planteurs et coopéra­

teurs, cette société devrait pouvoir _ être assurée que 

les résultats obtenus - par 1.es planteurs villageois 

ne seront pas inférieurs ou trop inférieurs à ceux des 

plantations industrielles. 



· A U P L A N L O C A L 

Le::: effets positifs cités au plan National et av 

plan Régional seront plus sensibles dans la zone d' im­

plantation du projet. 

Les "Plantations de la N'GUECHIE" seront le premier 

complexe agro-industriel de la région d 'ALEPE et auront 

un effet certain sur la vie économique récente d'une 

route bitumée depuis ABIDJAN. 

Le village d'AHOUTOUR, actuellement en voie de 

décadence, reprendra vie au cours des 10 premières années 

du projet, grâce à la fixation de 250 jeunes de la ré­

gion, la création de 300 emplois de salariés, ce qui 

permettra à la population actuelle du village de tripler. 

Des commerçants et des artisans pourront s'établir en 

aval du projet. Il faudra de même très rapidement cons­

truire dans le village de nouvelles infrastructures sco­

laires qui nécessiteront un certain nombre de fonction­

naires. 

i'implantation du projet favorisera donc le commer­

ce et l'ouverture du village sur l'extérieur. Il est 

bon de souligner que le pouvoir d'achat des jeunes coopé­

rateurs sera à terme très amélioré que par rapport à 

celui de leurs parents actuellement au village, (40 000 F 

CFA pçl.r mois pour faire vivre 9 personnes). On a estimé 

que dans cette région proche d'ABID!AN, le revenu minimum 

requis pour retenir des jeunes de scolarisés à la terre 

devait être au moins égal au double du SMIG d'ABIDJAN 

(33 280 F CFA). A la N'GUECHIE, les coopérateurs obtien­

dront à terme plus de 80 000 F CFA par mois, et ils au­

ront à terme la possibilité pour eux d'augmenter · encore 



ce revenu _par des cultures vivrières, un petit élevage 

ou la pêche. 

A côté de ces avantages quantifiables, le projet 

aura d'autres effets non chiffrables qu'il faut prendre 

en compte pour apprécier sa rentabilité. Ce seront notam­

ment : 

la stimulation de la vie économique au niveau du villa­

ge et de la sous-préfecture. 

12 satisfaction des besoins alimentaires de base par la 

production, par les coopérateurs de certains vivriers, 

la banane en particulier. 

le rajeunissement de la population active et agricole 

du village. 

la valorisation de la journée de travail par une utili­

sation rationnelle du temps de travail. 

l'effet d'exemple que peut avoir le projet sur toute la 

population dans la quête de l'amélioration du niveau de 

vie au travers d'un travail et d'une gestion de l'ex­

ploitation mieux organisés. 

la sécurité du paysan en cotisant à certaines assuran­

ces : maladies, décès, retraite, etc ... 

Enfin, au projet de la N'GUECHIE, d'autres activi­

tés subsidiaires non présentées dans le dossier pourront 

être adjointes au volet Coopératif au bout de quelques 

années, ce pourrait être la riziculture et la piscicultu­

re. 

* * 

* 



Le projet de mise en valeur des marais de la N'GUE­

CHIE sera e~tièrernent réalisé en 17 ans. Il a été décou­

pé en 2 tranches, la première demande un financement 

de 4, 3 milliards en 5 ans, la seconde 112 millions en 

fr2.ncs contants. Les taux de rentabilité des 4 ,:olets 

du projet sont respectivement de 1 7, 9 % pour le bloc 

Recherche, 25, 4 % pour le bloc Villageois , 12, 8 % 

pour l'USINE et de 10,0 % pour la SIRDAN. Le taux de 

rentabilité de l'ensemble du projet ressort à 14,28 %,ce 

qui est assez satisfaisant pour un projet agricole et 

permet non seulement le remboursement des emprunts con­

tractés mais aussi un excédent non négligeable à partir 

de la 10ème année pour les 3 volets. 

En définitive, le projet des "Plantations de la 

N' GUECHIE sera 1 'un des maillons qui permettra à la 

Recherche Scientifique Ivoirienne de traduire dans les 

faits les grandes priorités définies par le VIIème Con­

grès du P.D.C.I., à savoir : 

l'aide à la paysannerie 

- l'autosuffisance alimentaire 

- le retour à la terre et l'installation de jeunes 

- la modernisation de l 'agricu:ture par l 'augmeritat:ion 

de la productivité. 

- . le Développement du secteur Recherche au service du 

Développement Rural. 

La réussite de ce projet, qui à bien des égards 

présente une très grande originalité, peut déboucher 

sur la généralisation d'une méthodologie rénovée de 

Développement rural intégré ayant pour assises fondamen­

tales la Recherche et la Formation. 




