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Rappels 

Le projet a pu débuter en novembre, par le versement fin octobre 2001 d'une première tranche 
de 420.000.000 FMG. Mais la définition du budget avait été précisée en octobre, en 
conformité avec les lignes directrices définies antérieurement (consultations externes\ 
La période 1999-2000, avant le démarrage du projet PASA DSV - SA a été marquée par les 
points suivants dans le domaine de la santé animale 

• Restructuration de la DSV. Suite aux recommandations de la mission de Mme A 
ELIEZ-QUILLERIET (décembre 1998), en particulier en santé animale, « ... au niveau 
du service de santé animale, la scission des services santé animale et 
épidémiosurveillance conduit à une dispersion des moyen et nuit à leur efficacité , la 
DSV est désormais composé d'un seul service de santé animale (voir organigramme 
en annexe 2). 

• Epizootie de peste porcine africaine (PPA) 

o Diagnostic fin 1998 ; 
o Fonds spéciaux du Ministère de l'Elevage pour la lutte contre la PPA (1999 et 

2000); 
o Fonds de la Coopération Française pour mission d'expertise laboratoire 

(installation d'une unité de virologie porcine à l'Institut Pasteur de 
Madagascar) et fournitures de réactifs; 

o Appui du CIRAD-EMVT ; 
o FAO (PCT) pour aide d'urgence à la DSV (suivi sanitaire, sensibilisation et 

formations, expertises; cf. aide-mémoire du consultant principal en annexe 9); 
o Expertise réservoirs sauvages sur un financement de l'OIE; 
o Préparation d'un plan de reprise de l'élevage porcin sur PIP 2001 (second 

semestre 2000, en concertation avec le Ministère de !'Elevage et ses autres 
directions, ainsi qu'avec la Maison du Petit Elevage; cf en annexe 10 le 
compte-rendu de réunion du 04 janvier comprenant partie 
DSV/épidémiosurveillance i.e. un complément pour la surveillance PPA du 
projet PASA-SA). 

• Enquête séro-épidémiologique sur la pathologie aviaire (avec MPE et FOFIFA­
DRZV); 

• Etudes des arboviroses des ruminants (RVF, analyses 1PM; et Bluetongue, analyses 
OVI Afrique du Sud) ; 

• Collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar: maladies virales (PPA, PPC, 
RVF); formation de techniciens (1 financé par la MPE, le second DSV); 

1 CIRAD-EMVT: DOMENECH & TULASNE, août 1998; DOMENECH décembre 1998; et propositions 
internes au cours du premier semestre 2000 ; cf annexe 1. 
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• Réévaluation du projet tuberculose (essai vaccinal BCG) avec les partenaires locaux 
(Institut Pasteur, CIRAD, FOFIF A) ; 

• Formations PSE (Banque mondiale): techniques de laboratoire pour les futurs cadres 
du laboratoire ; 

• Formations financées par la Coopération française: laboratoire (futurs cadres) et 
informatique (agents de la DSV). 

PASA DSV Santé Animale (novembre 2000- janvier 2001) 

La fin 2000 a été consacrée comme prévue aux lancements des investissements (laboratoire, 
matériel roulant, matériel informatique, etc.). Le fonctionnement, en particulier du réseau de 
surveillance épidémiologique, avait essentiellement été budgétisé à partir de janvier 2001 
pour une durée de 12 mois (cf document contractuel et avenants 1 & 2: PASA 98, Protocole 
spécifique N°6/00 ; cf. annexe 1 ). 

La DSV dispose par ailleurs d'un budget de fonctionnement de 875.000.000 FMG pour 
l'année 2000. Ce budget a été réparti entre les services centraux et les services provinciaux, 
( cf. annexe 4 ). Il est nécessaire au fonctionnement des structures DPEL, CIREL et PE pour le 
suivi de l'épidémiosurveillance (DPEL et CIREL: alertes; PE: épidémiosurveillance 
passive). 

Assistance technique en épidémiologie-microbiologie : contrat avec le CIRAD-EMVT pour 
une période de 10 mois à compter de novembre 20002 

. 

Déroulement des activités 

Novembre-décembre 2000 

• Consultations équipement : 

Véhicules (2 véhicules 4 x 4) 
Matériel informatique et réseau 
Pièces motos (agents terrain) 
Chaîne du froid 
Bureautique 
Mobilier bureau 

• Lettre de marché du laboratoire et démarrage des travaux (préparation du site en 
décembre) 

• Recrutement d'une partie du personnel projet: 

2 Arrivée de l'AT sur marché (UE/CIRAD) à Madagascar fin septembre 2000 et préparation du 
budget projet (avenants) en octobre 2000. Interruption en fin d'année - congés spécifiés par le contrat 
et absence pour raison professionnelle - le contrat se terminera mi-septembre 2001 avec une présence 
de l' AT sans interruption. 
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1 comptable 
1 chauffeur 
Diffusion annonce pour recrutement d'un ingénieur informaticien-statisticien 

• Missions terrain : provinces de Mahajanga - Antsiranana - Tamatave 

Présentation du projet aux DPEL 
Recrutement de comptables provinciaux 

Janvier 2001 

• Recrutement personnel projet (suite) 

1 Ingénieur informaticien 
1 assistante informatique 
1 chauffeur 

• Mission terrain : provinces de Fianarantsoa et de Tuléar : 

Présentation du projet 
Recrutement des comptables reg1onaux et rencontre des responsables 
vétérinaires des services déconcentrés 

• Activités techniques: 

Réunions techniques de préparation de l'atelier d'épidémiosurveillance (début 
février); 

Brochure et affiches sur la fièvre aphteuse (sensibilisation à vigilance); 

Construction du laboratoire: mise en place contrat architecte (suivi du 
chantier) et première réunion de chantier. 

Mission d'identification des postes d'observation dans zone de Maintirano 
(postes enclavés), fin janvier. 
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Commentaires sur les principaux points du projet 

Organigramme DSV: La structure actuelle du service de santé animale de la DSV est 
transitoire : il ne prend pas en compte pour le moment le « service ou division>> laboratoire et, 
surtout, intègre les futurs cadres du laboratoire dans la définition, la préparation et le suivi 
des réseaux d'épidémiosurveillance. 

Laboratoire central de diagnostic vétérinaire (cf. documents en annexe 5): la fin des travaux 
est prévue pour juin - juillet 2001. Il est nécessaire de mettre en œuvre, à partir du premier 
trimestre, l'achat du matériel complémentaire (le gros matériel principal avait été acheté par le 
projet PSE, Banque Mondiale), du mobilier, et les formations complémentaires. 
En outre, il paraît indispensable de préparer rapidement le fonctionnement et la gestion de ce 
laboratoire (« partie publique» vs. « partie privée», etc.). 
Une assistance technique d'au moins deux ans apparaît nécessaire pour la mise en place et le 
développement des techniques. Par ailleurs, le transfert de certaines techniques se fera à 
partir de l'Institut Pasteur. 

Le réseau de surveillance épidémiologique : basé sur 60 postes d'observation (PO, cf carte et 
tableau en annexe 6), constitués de vétérinaires privés et d'agents techniques de l'Elevage, il 
constitue un premier maillage pour la surveillance épidémiologique du territoire. 
Ces PO auront à transmettre mensuellement un bilan sanitaire sur les maladies présentes à 
Madagascar, un bilan de la tuberculose (abattoirs) et disposerons de fiches d'alerte. Des 
prélèvements, en accord avec les capacités diagnostiques actuelles, seront également à 
transmettre. 
Des indemnités leur seront versées par l'intermédiaire de comptables régionaux et un système 
de prime, basé sur la qualité des informations et des échantillons, mis en place. Ce réseau, 
qualifié «d'actif» sera complété par le fonctionnement habituel (réseau «passif») des 
services vétérinaires déconcentrés. 
Les données du réseau actif seront gérés par le système ·T ADinfo/ ARCview2, celles du réseau 
passif par une base ACCESS. 
Il est nécessaire de répercuter et diffuser les informations par l'intermédiaire d'un bulletin 
épidémiologique mensuel. 
Les formations des agents de terrain sont essentielles et débuteront en février par un atelier 
(cf programme en annexe 7), se poursuivront sur le terrain lors des missions DSV et lors d'un 
second atelier (et premier bilan de fonctionnement) à mettre en place en septembre 2001. 

Tuberculose et rage. Ce sont deux maladies majeures à Madagascar (et des zoonoses). 2 
missions d'experts sont prévus. 
Celle relative à la tuberculose se devra d'étudier la faisabilité d'un essai vaccinal (suite à 
l'arrêt du projet dans le cadre du PSE en 1998), à la surveillance et aux aspects zoonotiques 
de cette maladies bovine (sous couvert OIE, cf. courrier en annexe 8). 
L'expertise rage devra porté sur l'amélioration de la surveillance , des relations DSV -
Institut Pasteur pour le diagnostic et des moyens de lutte (projets pilotes ?). 

2 Mis en place lors du projet PCT FAO mais son utilisation reste à être formalisée et adaptée aux besoins locaux. 
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Calendrier prévisionnel 

Février: 

• Lancement du réseau d'ES. Réunion de l'ensemble des acteurs terrain, 1.e. 100 
personnes (cf programme en annexe 7); édition d'un premier bulletin 
épidémiologique (numéro O :  bilan 2000 et présentation du projet); 

• Seconde quinzaine : démarrage des missions de mise en place et de suivi des PO ; 

• A définir: lignes directrices de la suite du projet SA et proposition(s) pour le 
recrutement d'un AT à partir d'octobre 2000 (microbiologiste et/ou 
épidémiologiste?) ; 

• Installation réseau ordinateurs ; 

• Mission FAO sur PPA et filière porcine; 

• Identification projet FSP régional en épidémiosurveillance3
• 

Mars: 

• Missions de mise en place et suivi des PO (suite). 
Les 60 PO doivent visités au moins deux mois lors de l'année et les missions se 
poursuivront tout au long de l'année (2 équipes nord & sud; 1 équipe centre et PO 
enclavés): programme détaillé en cours d'élaboration; 

• Edition bulletin épidémiologique N° 1 

• Préparation de l'achat du matériel complémentaire: sur fonds PASA (mobilier et 
matériel) et fonds FSP MPE (matériel et réactifs); 

• Préparation des consultations d'experts : tuberculose et rage 

Avril 

• Missions d'experts sur la tuberculose bovine: faisabilité essai vaccinal et études 
épidémiologiques (prévalence, surveillance, aspects zoonotiques) ; 

• Formation laboratoire (bactériologie, 2 mois): à mettre en place. 

3 Un projet de FSP inter état est à l'étude (cf annexe 11). Ce projet a pour objectif d'appuyer les SV 
de la région dans le domaine de la vigilance et surveillance sanitaires et de constituer un réseau 
DSV/laboratoire. Ce projet viendrait en complément du développement des réseaux nationaux (dont 
celui de Madagascar). 
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Mai 

Juin 

• Missions rage (contrôle) et bilan tuberculose avec J'OIE pour propositions de projet. 

Juillet 

• Fin de la construction du laboratoire; démarrage de l'installation du mobilier 

Août 

• Installation du mobilier (suite) puis du matériel au laboratoire central 

Septembre 

• Atelier : formation des PO, bilan mars- août (6 mois) 

• Fin installation du laboratoire 

• Fin du contrat AT UE - CIRAD Epidémiologie 

Octobre 

• Lancement des activités du laboratoire central 

• Mission pathologie aviaire: FSP MPEIDSV (laboratoire et épidémiosurveillance) 

Novembre 

• Bilan de fonctionnement du réseau (mission d'évaluation) 

Décembre 

• Mise en place de la phase II du projet SA 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Tanlndrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

Ministère de !'Elevage (MINEL) 

Secrétariat Général (SG) 

Pl an d'Action de Développement Rural (PADR) 

Programme Sécurité Alimentaire (PASA 98) 

FlnancemE.nt 

Convention 

PIP: 

Maître d'ouwage : 

Maître d'œuvre 

Montant: 

Durée: 

Date d'approbation 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES (DSV) 

AVENANT N°01 

au 

PASA 98 - PROTOCOLE SPECIFIQUE N°6/00 

APPUI A LA DIRECTION DES SERVICES 
VETERINAIRES - ANTANANARIVO 

SANTE ANIMALE ET HYGIENE ALIMENTAIRE 

DOCUMENT CONTRACTUEL 

Union Européenne -Appui Budgé taire du Progr amme de Sécurité 
Alimentaire (PASA 98). 

Lettre offic ielle n• 19727 du 30.12.98 
Protocole d'Accord sur l a  constitution e t  l'utifisation des FCP de l'appui 
Budgétaire direct du PAS A 98 (8 Mio Euro) du 28.06.99 et son Avenant n°01 
du 17.07.00 

N°6 00 42 0 901.2 

Ministère des Finances et de l'E conomie 
BP 129 - Antananarivo 

Ministère de l'Elevage - Direction des Services Vétérinaires 
BP 530 - Antananarivo 

6.000.000.000 FMG 

A partir de la d a te de signature jusqu'au 31.12.2001 



ENTRE 

Le Gouvememe'nt  de la Répub l lque de MADAGASCAR représenté par Le Premier Ministre , Ministre des Finances 
et de l' Economie ,  Ordonnateur National du FED, dénommé ci-après "MAITRE D'OUVRAGE", d'une part, 

ET 

Le Min istre de !i'Elevage, dénommé ci-après " le Maître d'œuvre " 

Pour  le comptl':" de : 

La Directio n  des Services Vétérinaires, dénommée ci-après " l'OPERATEUR " .  

CONSIDERANT 

D La lettre officielle n° 1 9727 de la Commission Européenne, en date du 30. 1 2.98, portant octroi d'une 
subvention de 1 5  Mill ions d'Euro dans le cadre du Programme Sécurité Alimentaire Communautaire 1 998 
dont 8 Millions d'Euro sous forme d'aide budgétafre directe au Gouvernement de la République de 
Madagascar à débloquer en deux tranches de 4 Mil l i9ns Euro chacune. 

D Le Protocole d'Accord sur la constitution et l'utilisation des fonds de contrepartie du volet "Appui budgétaire 
direct de 8 Mill ions Euro" signé le 28 juin 1 999 et son avenant du 1 7  juil let 2000 affectant 6 Milliards FMG 
pour l'appui à la Direction des Services Vétérinaires 

Le présent protocole concerne la Santé Animale et !'Hygiène Alimentaire. 

, f. I L  A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

1 .  OBJET 

Le présent protocole spécifique a pour objet de renforcer les capacités de l 'Etat dans l'amélioration de la qualité 
des produits de !'Elevage, notamment : 

D Le complément des équipements des services vétérinaires; 
D La formation des agents de !'Elevage dans plusieurs domaines; 
D Le fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique et épidémiovigilance; 
D La mise en place du nouveau Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire; 
C ·. Le démarrage d'un programme pilote sur l'hygiène alimentaire pour la consommation locale, 
D La pérénnisation des acquis des appuis à la DSV par : 

- l'édition de matériels didactiques (vidéos, affiches, documents d'infonnations) destinés aux 
éleveurs, opérateurs et consommateurs. 

- l'organisation des réunions et atelier de sensibilisation avec les administrations centrales et 
régionales, élus, opérateurs, organisations professionnelles, organisations des consommateurs 

2. MONTANT DU PROTOCOLE 

dont : 

Le montant du présent protocole est fixé à SIX MILLIARDS F RANCS M ALAGASY (6.000.000.000 FMG) 

- 3.320.000.000 FMG à imputer sur la première tranche de 4 Mil l ions Euro du PASA. 
- 2.680.000.000 FMG l iés au déblocage de la deuxième tranche. 

La vemilation de ce crédit est donnée dans les tableaux ci-après et les détails sont précisés en annexe . 

Le .Jud Jet contractuel ci-dessous ne peut en aucun cas être modifié que par un avenant. 



. · . .  J . ,./' 
1 - SANTE ANIMALE 

CODE R U B R I Q U E  MONTANT MONTANT 
DESTINATION PARTIEL TOTAL 
1 000 1 : NESTISSEMENTS 3.455. 9 1 4.000 

1 1 00 I NVESTISSEMENTS 
- Construction Laboratoire National de Diagnostic 1 . 960.000.000 
- Autres investissements 1 .495. 9 1 4 . 000 

2000 ACTIVITES 887 .480.000 

2 1 1 0 - Mise en œuvre d'épidémiosurveillance et 475. 300.000 
épidémiovigilance 

2 1 20 - Identification des bovidés, contrôle des mouve- 2 1 . 500.000 
• ments des animaux et des marchés à bestiaux 

2 1 3  - Evaluation des vaccins et médicaments 1 2 .000.000 
2 1 40 - Etude (essai vaccinal tuberculose) 70.000.000 
2 1 50 - Suivi-Evaluation 68.680.000 
2 1 60 - Formation - Atelier 240.000.000 

3000 FONCTIONNE MENT 527.606.000 

3 1 1 0  - Voiture 84.500.000 
3 1 40 , - ,Motos 1 28 .500.000 
32 1 0  -' Personnel 239.632.000 
3310  , :  · "  Bureau 73.974 .000 
3330 · · Frais gestion compte bancaire 1 .000.000 

9000 IMPREVUS 25.000.000 

TOTAL GENERAL 4.896.000.000 

2 - HYGIENE ALIMENTAIRE 

CODE R U B R I Q U E  MONTANT MONTANT 
DESTINATION PARTIEL TOTAL 
1 000 '.NVESTISSEMENTS 339.000.000 

1 200 1 :NESTISSEMENT 339.000.000 

2000 ACTIVITES 635 . 1 00.000 

22 1 0  - Mise aux normes des établissements de 64.870.000 
transformation, de traitement et des points de 
distribution 

2220 - Prestations ponctuelles de services 67.300.000 
2230 - Appui aux opérateurs et consommateurs 26.390.000 
2240 - Assistance technique 69.500 .000 
2250 - Suivi-Evaluation 25.040.000 
2260 - Formation - Atelier 382.000.000 

3000 FONCTIONNEMENT 1 1 7.900.000 

3 1 30 - Voiture 52.000.000 
3 1 50 - Motos 1 4.000.000 
3220 - Personnel 1 4 .520.000 
3320 - Bureau 36.380.000 
3330 -trais de gestion compte bancaire 1 .000.000 

.. 
9000 !?�PREVUS 1 2.000.000 

TOTAL GENERAL 1 . 1 04.000 .000 

3 PERIODE CONCERNEE : 

le présent Protocole prend effet à partir de la date de signature jusqu'au 3 1 . 1 2 .01 , sous réserve de l'inscription 
du reliquat au 3 1 . 1 2. 00 dans le Pl P 200 1 .  

Toute modification d e  ces dates devra recevoir l'accord préalable d e  !'Ordonnateur National d u  FED et du 
Chef de la ')élégation de la Commission Européenne. 

') 



' . ., . � ·- ..... 
. . , ·' 

Articles 4 b 6 inclus : Sans changement 

7 MODALITES DE PAIEMENT 

7, 1 .  Comptes bancaires 

Un compte bancaire est ouvert pour chaque projet composant le présent Protocole Spécifique. 

Le premier sera intitulé PASA - Direction des Services Vétérinaires - Santé Animale 

COMPTE N° 00001 070 657 001 85  

Logé à la Banque : Banque Malgache de !'Océan Indien (BMOI) Antaninarenina - ANTANANARIVO 

Il est mouvementé par la double signature de Docteur RATOVO Andriambololona, régisseur, ou Madame 
MAHARAVO Rahantamalala Clarisse Yvonne, suppléante et Monsieur François ROGER,  comptable, ou 
Monsieur Qti,Jier LEDOUX , suppléant. 

Le Sl·cor,.d compte bancaire intitulé PASA - Direction des Services Vétérinaires - Hygiène Alimentaire 

COMPTE N° 00001 070 658 001 92 

Logé à la  Banque : Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI) Antaninarenina - ANTANANARIVO 

Il est . mouvementé par la double signature de Docteur RA TOVO Andriambol.olona, régisseur, ou Madame 
RAZAFI NANDRASANA Roseline, s uppléante et Monsieur Olivier LEDOUX, comptable, ou Monsieur François 
ROGER , suppléant. 

7 .2. à 7.3 : Sans changement 

Articles 8 à � 2 : Sans changement 

Fait à ANTANANARIVO, en 6 exemplaires, le 

ANNEXES 

1 .  Présentation du programme 
2.  Budget prévisionnel des opérations 
3. Modalités de gestion comptable et financière 
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Ob,/et : 
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Montpel l ier, le 23 Octobre 2(100 

Ministère de l 'élevage 
Direction des services vétérli1aires 
BP ��(:) 
Aampianlonby 

MADAGASCAR 

Fax :261  20 22 665 34 

A l 'attention de Monsieur R. ANDRJAMBOLONA 

Vslo 00/488/JFR/Mg 
LMl�aation de l'UE à Madagascar (26 1 20 22 64, 62) 
SCRIC/5 : Mr J-P. KANYIMDRA (32 2 295 6 1  83) 
Mr F. ROGER (26 f 20 22 209 99) 
Mr E. CAMUS 

"Projet •lcurltif alimentaire en faveur da M1dagaacal"' 
M/ac, à dlspoaltlon de Mr F. ROGER" 

1 · � ,  1 

. Nous vous informorn; par la présente que nous venons de renvoyer au.x tt)rvices de la 
·_r. , ,mn, i •ainn i!1 Rn 1vAI IA�.  I A  r.ontrat diiment s iQnê po1 J r  le  nmjet mentionné ci-dessus. 

· su ivant les te rmes de ce document ,  nous disposons de 1 5  jours pour a ssurer le  
déployeme11t de Mr f .  ROGER .  

Mr F .  ROGER prendra sea fom;tioris su r  ce projet à compter du 1 er Novembre 2000 

Veuil lez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les mei l leurs. 



. /  

. ,, 
Ministère de. t ' EÎevage ( MINEL ) 

;: 

REPOBLIKAN ' l  MADAGASIKARA 
Tan i ndrazana-F aha fahana-F androsoana 

Secrétariat Général ( SG ) 

Plan d' Action de Développement Rural ( PADR ) 

Programme Sécurité Al imentaire ( PASA ) 

Financement : · 

Convention : 

P IP : 

Maître d 'ouvrage : 

Maitre d'œuvre : 

Montant : 

Durée : 

Date d'approbation : 

DLRECTION DES SER VICES VETERIN AIRES ( DSV ) 

AVENANT N° 2 

PASA 98 - PROTOCOLE SPECIFIQUE N° 6/00 

APPUI A LA DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
ANTANANARIVO 

SANTE ANIMALE ET HYGIENE A LIMENTAHŒ 

DOCUMENT CONTRACT UEL 

Union Européenne - Appui Budgétaire du Programme de Sécurité 
Al imentaire ( PASA 98 ) 

Lettre officiel le n° I 9727 du 30. 1 2.98 
Protocole d'accord sur la constitution et l 'ut i l isation des FCP de l ' appui 
Budgétaire direct du PASA 98 ( 8 Moi Euro ) du 28.06.99 et son Avenant n° 

0 1  du 1 7 .07.00 

N° 6 00 42 0 90 1 .2 

Ministère des Finances et de l 'Economie 
BP 1 29 - Antananarivo 

Ministère de ! ' Elevage - Direction des Services Vétérinaires 
BP 530 - Antananarivo 

6.000.000.000 FMG 

A partir de la date de signature jusqu'au 3 1 . 1 2 .200 1 



ENTRE 

Le Gouvernement de la République de MADAGASCAR représenté par Le Premier Ministre, Ministre des Finances 
et de l'Economie, Ordonnateur National du FED, dénommé ci-après "MAITRE D'OUVRAGE", d'une part, 

ET 

Le Ministre de l 'clevage, dénommé ci-après " le Maitre d'œuvre " 

Pour le compte de 

La Direction des Services Vétérinaires, dénommée ci-après " !'OPERATEUR ". 

CONSIDERANT 

D La lettre officielle n° 1 9727 de la Commission Européenne, en date du 30. 1 2.98, portant octroi d'une 
subvention de 1 5  Millions d'Euro dans le cadre du Programme Sécurité Alimentaire Communautaire 1 998 
dont 8 Millions d'Euro sous forme d'aide budgétaire directe au Gouvernement de la République de 
MadE1Jascar à débloquer en deux tranches de 4 Millions Euro chacune. 

D Le Protc..cole d'Accord sur la constitution et l'utilisation des fonds de contrepartie du volet "Appui budgétaire 
direct de 8 Millions Euro" signé le 28 juin 1 999 et son avenant du 1 7  juillet 2000 affectant 6 Milliards FMG 
pour l'appui à la Direction des Services Vétérinaires 

D Le Protocole Spécifique N° 6/00 signé le 22 Septembre 2000 et !'Avenant N° 1 du Protocole signé le 23 
Octobre 2000 . 

Le présent protocole concerne la Santé Animale et !'Hygiène Alimentaire. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

1 .  OBJET 

Le présent protocole spécifique a pour objet de renforcer les capacités de l'Etat dans l'amélioration de la qualité 
des produits de l'Elevage, notamment : 

D Le complément des équipements des services vétérinaires; 
a La formation des agents de !'Elevage dans plusieurs domaines; 
D Le fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique et épidémiovigilance; 
D La mise en place du nouveau Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire; 
D Le démarrage d'un programme pilote sur l'hygiène alimentaire pour la consommation locale, 
D La pérennisation des acquis des appuis à la DSV par : 

1'édition de matériels didactiques (vidéos, affiches, documents d'informations) destinés aux 
éleveurs, opérateurs et consommateurs. 

:'organisation des réunions et atelier de sensibilisation avec les administrations centrales et 
·_régionales, élus, opérateurs, organisations professionnelles, organisations des consommateurs. 

Les déteils explicatifs des différentes rubriques du budget « SANTE ANIMALE » se trouvent en annexe du 
présent Avenant. 



Le présent Avenant N° 2 consiste à un réamenagement du budget qui sera détaillé dans la partie 2. BUDGET 
PREVISIONNEL en annexe de ce présent protocole sans toutefois modifier le montant global de l'allocation .  

2. MONT.ANT DU PROTOCOLE 

Le mo�tant du présent protocole est fixé à SIX MILLIARDS FRANCS MALAGASY (6.000.000.000 FMG) 

dont : 

- 3.320.000.000 FMG à imputer sur la première tranche de 4 Millions Euro du PASA. 
- 2.680.000.000 FMG liés au déblocage de la deuxième tranche. 

La ventilation de ce crédit est donnée dans les tableaux ci-après et les détails sont précisés en annexe . . ·, 
Le budge( contractuel ci-dessous ne peut en aucun cas être modifié que par un avenant. 

1 / SANTE ANIMALE 

CODE R U B R I Q U E MONTANT 
DESTINATION PARTIEL 
1000 INVESTISSEMENTS 

. .  
1 1 00 lt NESTISSEMENTS 

- ·Construction Laboratoire National de Diagnostic 1 .960.000.000 
- Autres investissements 1 .374.634.000 

2000 1 ACTIVITES 

2 1 1 0  - Mise en œuvre d'épidémiosurveillance et 459.850.000 
épidémiovigilance 

2 1 20 - Identification des bovidés, contrôle des mouve- 32. 500.000 
ments des animaux et des marchés à bestiaux 

2 1 30 - Evaluation des vaccins et médicaments 1 2.000.000 
2 1 40 - Etude (essai vaccinal tuberculose) 1 05 .000.000 
2 1 50 - Suivi-Evaluation 78.680.000 
2 1 60 - ;-ormation - Atelier 225.000.000 

3000 I .E:?NCTIONNEMENT 

3 1 1 0  1 - Matériel roulant 1 99.800.000 
3200 - Personnel 331 .040.220 
3300 1 - Bureau 67.495. 780 

9000 IMPREVUS 

TOT AL GENERAL 

2 / HYGIENE ALIMENTAIRE ( sans changement ) 

') 

MONTANT 
TOTAL 
3. 334.834.000 

91 3.030.000 

598.336.000 

50.000.000 

4.898.000.000 



3 PERIO[èE CONCERNEE ( SANS CHANGEMENT ) 

4 MODALITES D'EXECUTION ( SANS CHANGEMENT ) 

5 PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES, D'ACHAT, DE DEPENSES ( SANS 
CHANGEMENT ) 

6 MODALITES DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA REGIE ( SANS 
CHANGEMENT ) 

7 MODALITES DE PAIEMENT ( SANS CHANGEMENT ) 

8 REAPPROVISIONN EMENT ( SANS CHANGEMENT ) 

9 INDEM'N!.tES DE DEPLACEMENT ET DE FONCTION ( SANS CHANGEMENT ) 

1 0  OBL:;GATIONS DE !'OPERATEUR ( SANS CHANGEMENT ) 

1 1  OBL!Gt.\TIONS DE L'ADMINISTRATION ( SANS CHANGEMENT ) 

1 2  MOYENS M IS EN ŒUVRE ( SANS CHANGEMENT ) 

Fait à ANTANANARIVO, en 6 exemplaires, le 

ANN EXES 

1 .  Présentation du programme ( sans changement ) 
2 .  Budget prévisionnel des opérations · 
3.  Modalités de gestion comptable et financière ( sans changement ) 

Plia Commission Europé.tnne 
le Chef de la Délégation à Madagascar 

2000 

1 



ANNEXES 



' 1 

1 .  Présentation du Programme 

( sans changement ) 



. 
) 

2 .  Budget Prévisionnel des opérations 
LE VOLET HYGIENE ALIMENTAIRE RESTE SANS CHANGEMENT 



Code Destination RUBRIQUE 

! 1 000 ! INVESTISSEMENT 

2000 ACTIVITES 

3000 

9000 

2100 ACTIVITES : épidémiosurveillance, etc. 

FONCTIONN EMENT 
31 1 0  MA TERI EL ROUu\NT 

3200 PERSONNEL 

3300 BUREAU 

! IMPREVUS 

!TOTAL GENERAL 

BUDGET GLOBAL 
SANTE ANIMALE 

·: ··-... -., , .. --· ·-- . -- . . . -

· , · "": ;.  .. .,, 

Total 2000 

3 334 634 0001 2 654 234 0001 

91 3 030 000 46 674 900 
913 030 000 46 674 900 

598 336 000 1 34 091 100 
1 99 800 000 95 500 000 

331 040 220 1 0  950 000 

67 495 780 27 641 1 00 

1 50 000 0001 5 000 0001 

1 4 896 000 000 1 2 840 000 0001 

. � :  ... . 

2001 

680 400 oooj 

866 355 1 00 
866 355 1 00 

464 244 900 
104 300 000 

320 090 220 

39 854 680 

45 000 0001 

2 056 000 0001 



BUDGET DETAILLE RECAPITULATIF 

. .  
Co<i_a 

Destination 

'lOO 
1t0CJ'i i�,�kjf 

1 10  
130 
1 60 
170 

171 
174 

1 80 

1 81 

182 
183 
1 84 

185 

- . · ",. ---· -�---,-· ···· ·
·
·
· 

. 
·
- · · ·· . 

RUB��c. · 

INVESTISSEMENT 
�-,,.�-1 KMK:MENTS��"?:,.��::i���iè=..�-;����§:�.ikt] 

Véhicules 4 X 4 
Mobylettes 
Groupe éléctrogène 
Mobiliers de bureau laboratoire 

Mobiliers Labo Central 
Mobiliers de bureau labo 
Mobiliers de bureau SSA 

Photocopieur 
Téléphone (portable) 

Construction Laboratoire 

Materiels spécifiques 
Glacières 

Refrigérines 
Frigidaire 

Matériel d'autopsie 
Ouvrages vétérinaires 
Ordinateurs et accessoires. mise en réseau 

Matériels Laboratoire Central 

Unité 

�i@� 

u 
u 
u 

u 
u 
u 
u 
u 

u 

u 
u 
u 
u 

forfait 
u 

u 

Qté 

2?.:��;ff 

lot 
lot 
lot 

lot 

SANTE ANIMALE 

··-----· 
· . · .· J -...... ��·-

Nb P.U. (TTC) Total 2000-· 2001 

?'·/f�iP:��� ;:;::{�:������-� :J:,�,fa,:._i�3 334· IUOOO ,;§t&f.;:;'.':},f2:&a234: 000 :{:1?�:�'"if�Cf40Cl'OOO 

2 21 5 000 000 430 000 000 430 000 000 0 
1 1 5  000 000 1 5  000 000 1 5  000 000 0 
6 6 000 000 36 000 000 36 000 000 0 

1 -400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 
1 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000 
1 1 2  1 72 000 1 2  1 72 000 1 2  1 72 000 0 
1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 
2 1 250 000 2 500 000 2 500 000 0 

1 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 0 

44 250 000 1 1 000 000 1 1  000 000 0 
266 1 5  000 3 990 000 3 990 000 0 
22 2 200 000 48 400 000 48 400 000 0 
70 720 000 50 400 000 0 50 400 000 
1 1 0  1 72 000 1 0  1 72 000 1 0  1 72 000 0 
5 20 000 000 1 00 000 000 1 00 000 000 0 

1 200 000 000 200 000 000 0 200 000 000 



BUDGET DETAILLE RECAPITULATIF 

... 
Code 

Destination 

)00 

UOCJ;-;; i��.::$1/�{ 

1 1 0  

1 30 

1 60 

170 

171 

174 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

. . . 

· ' t<..ïb�UE 

INVESTISSEMENT 
.• :;.�-1 li:IOCMENTS-��}{��t��=l�����T:f)�fl��.1\�� 

Véhicules 4 X 4 

Mobylettes 

Groupe éléctrogène 
Mobiliers de bureau laboratoire 

Mobiliers Labo Central 
Mobiliers de bureau labo 

Mobiliers de bureau SSA 
Photocopieur 
Téléphone (portable) 

Construction Laboratoire 

Materiels spécifiques 

Glacières 

Refrigérines 
Frigidaire 

Matériel d'autopsie 

Ouvrages vétérinaires 

Ordinateurs et accessoires, mise en réseau 

Matériels Laboratoire Central 

-;-.:_�: 1.-'-Unité Qté 

��{ +�t��t� 

u 
u 

u 

u lot 

u lot 

u lot 

u 
u 

u 

u 
u 
u 

u 
forfait 

u 

u lot 

SANTE ANIMALE 

-
. --:-•., ,-i ; . , •'f. - - c., . · . .,_ .. , . .. 

Nb P.U. (TIC) Total 2000- 2001 

?:/f:!;���� f;-����������}�:i��-� �'�:"$\ji?3:33iH34'.000 ·':ât�};:.;™'2:15,&:;234:0QCJ :'.}-�{:��!-� 400!000 

2 21 5 000 000 430 000 000 430 000 000 0 

1 1 5  000 000 1 5  000 000 1 5  000 000 0 

6 6 000 000 36 000 000 36 000 000 0 

1 -400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 

1 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000 

1 12 172 000 1 2  1 72 000 12 1 n  ooo ,... 0 

1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 

2 1 250 000 2 500 000 2 500 000 0 

1 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 0 

44 250 000 1 1 000 000 1 1  000 000 0 

266 1 5  000 3 990 000 3 990 000 0 

22 2 200 000 48 400 000 48 400 000 0 

70 720 000 50 400 000 0 50 400 000 

1 1 0  1 72 000 1 0  1 72 000 1 0  1 72 000 0 

5 20 000 000 1 00 000 000 1 00 000 000 0 

1 200 000 000 200 000 000 0 200 000 000 

�->'° - � · 090 



>de Destination 

_?1.1P. 
41 0 

420 
520 
550 

570 

581 

582 

RUBRIQUE 

Mise en œuvre du système de sur.-.��!:.'..ë""�� 
Indemnités de déplacement 

Epidémiosurveillance et CENTRAL 
équipe mobile centrale Chef de service 

gestion des alertes Cadres 
chauffeur 

Epidémiosurveillance PO 
Agents de terrain 

Equipes mobiles OPEL 
(Alerte et réaction rapide) Cadre (1 par DPEL) 

chauffeur 
Equipes mobiles CIREL 

(Alerte et réaction rapide) Cadre (1 par CIREL) 
Laborantin 
chauffeur 

Primes de rendement 
PO 

Gestion des alertes 

Transports par avion 
Production d'affiches & brochures 

Achat de réactifs et consommables de laboratoire 

Frais d'envoi de prélèvements 
local 

extérieur 

Frais d'analyses microbiologiques 
local 

extérieur 

Unité Qté 

· , 
. , . l t- .. .  

h-j 50 
h-j 50 
h-j 50 

h-j 1 00 

h-j 20 
h-j 20 

h-j 20 
h-j 20 
h-j 20 

trim. 3 
forfait 

u 
forfait 

u lot 

forfait 
forfait 

u 
u 

Nb 

1 
7 
2 

37 

6 
6 

27 
9 

27 

37 

30 
1 
1 

1 
1 

1 00 
200 

P.U. (TIC) 

1 30 000 
1 30 000 
60 000 

40 000 

70 000 
30 000 

70 000 
40 000 
30 000 

1 50 000 
1 5  000 000 

1 1 00 000 
1 5  000 000 

0 

8 000 000 
8 000 000 

250 000 
400 000 

Total 

-"'·}/,\j_:;�'913;030-:000. 
459 850 \j\l,j 

279 200 000 

6 500 000 
45 500 000 

6 000 000 

1 48 000 000 

8 400 000 
3 600 000 

37 800 000 
7 200 000 

1 6  200 000 

31 650 000 
16 650 000 
15 000 000 

33 000 000 
15 000 000 

0 

8 000 000 
8 000 000 

20 000 000 
65 000 000 

2000 2001 

��îl '-'. ·.:,·. :45:574 900 �r;;�"·\· Sbt:ra�,100 •,; 

""' - 46 674 900 · �.'�3·175 ·100 
-· 2 000 000 277 200 000 

2 000 000 4 500 000 
0 45 500 000 
0 6 000 000 

0 
0 1 48 000 000 

0 
0 8 400 000 
0 3 600 000 

0 
0 37 800 000 
0 7 200 000 
0 1 6  200 000 

0 31 650 000 
0 1 6  650 000 
0 1 5  000 000 

6 600 000 26 400 000 Çl_fle1f 
1 0  000 000 5 000 000 / 

0 0 

0 8 000 000 
0 8 000 000 

3 074 900 16 925 1 00 
25 000 000 40 000 000 



>de Destination RUBRIQUE 

2 1 20 1  ·1 idèio,�f�ti<'n, ·contrôle des mou;ements et des marchés 
. . 41 0 

520 

:1 30 

571 
582 

140 

580 
580 
580 

1 50 
41 0 

420 

583 
584 

60 

600 
601 
610 

lnde:ir.��""S d"!' diplé:cement (h-j) 

Sensibilisation (affiches, brochures etc) 

Evaluation des vaccins et médicaments 

Frais d'envoi à l'éxtérieur 
Frais d'analyse à l'éxterieur 

Etudes (missions d'experts) 

Tuberculose 
Rage 
Pathologie aviaire 

Suivi - Evaluation 
Indemnités de déplacement (h-j) 

Transport par avion 

Evaluation externe 
Suivi financier externe 

Fomation - Atelier 

Formation extérieure 
Formation locale 
Atelier 

- . . - . . .. 

CENTRAL 

Chef de service 
cadres 

chauffeur 

DPEL 

cadres 
chauffeur 

CIREL 

cadres 
chauffeur 

Cadres (MINEL) 
Chauffeurs 

Unité Oté 

h-j 30 
h-j 40 
h-j 40 

h-j 9 
h-j 9 

h-j 9 
h-j 9 

forfait 

u 
u 

forfait 
forfait 
forfait 

h-j 1 6  
h-j 1 6  

u 

forfait 
forfait 

u 
u 

� 
1 

Nb t P.U. (TTC) Total 2000 2001 

. . -- -
1 

--- 32 500 000 0 32 500' "000 
-· '  . - . .  .. --,-.,- -

27 500 000 0 27 500 000 -
1 1 30 000 3 900 000 0 3 900 000 
2 1 30 000 1 0  400 000 0 1 0  400 000 
1 60 000 2 400 000 0 2 400 000 

6 70 000 3 780 000 0 3 780 000 
6 30 000 1 620 000 0 1 620 000 

6 70 000 3 780 000 0 3 780 000 
6 30 000 1 620 000 0 1 620 000 

1 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 

1 2  000 000 0 1 2  000 000 

lot 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 
lot 1 0  000 000 1 0  000 000 0 1 0  000 000 

1 05 000 000 0 1 05 000 000 

2 35 000 000 70 000 000 0 70 000 000 
1 35 000 000 35 000 000 0 35 000 000 
1 0 0 0 0 

78 680 000 78 680 000 
4 1 30 000 8 320 000 0 8 320 000 
1 60 000 960 000 0 960 000 

4 1 1 00 000 4 400 000 0 4 400 000 

1 50 000 000 50 000 000 0 50 000 000 
1 1 5  000 000 1 5  000 000 0 1 5  000 000 

225 000 000 0 225 000 000 

2 40 000 000 80 000 000 0 80 000 000 
3 5 000 000 1 5  000 000 n .. c "'""'"' ,..,...,.. 

_..{ 
• J -,.  _ 



Code Destination RUBRIQUE U nité Qté Nb  

�-�----"'"": - -· ·----· 
3000 · FO��TIONNEM ENT ... . . .  . . . . ·..: ·, .; . 

31 00 Matériel roulant 

31 1 0  Trois véhicules centrales 
31 1 1  Voiture n• 1 1 

200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 
390 Assurances véhicules u 1 

31 1 2  Voiture n• 2 I 
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 
390 Assurances véhicules u 1 

31 1 3  Voiture n• 3 I 
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 
390 Assurances véhicules u 1 

31 20 Cinq véh icules décentra lisés 
31 21 Voiture n• 1 1 

200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 

3 1 22 Voiture n• 2 I 
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 

31 23 Voiture n• 3 1  
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 

3 1 24 Voiture n• 4 1  
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 

31 25 Voiture n• 5 j 
200 carburant/lubrifiant u 1 
300 entretien/réparation u 1 

3 1 30 Trente hu it motos 
200 carburant/lubrifiant u 38 
300 entretien/réparation forfait 1 
390 assurances motos acquises dans le présent projet u 1 

P.U. (TTC) · ·- · AVENANT N° 2 
. . . - .. 

:·', . ·. . . · . , . J? \._ J 99 800 000 .: · <·.- -. .  : . 
1 99 800 000 

56 000 000 
22 000 000 

8 000 000 8 000 000 
4 000 000 4 000 000 

10 000 000 1 0  000 000 
22 000 000 

8 000 000 8 000 000 
4 000 000 4 000 000 

1 0  000 000 1 0  000 000 
12 000 000 

8 000 000 8 000 000 
4 000 000 4 000 000 

0 0 

1 5  300 000 
4 500 000 

1 500 000 1 500 000 
3 000 000 3 000 000 

2 700 000 
1 500 000 1 500 000 
1 200 000 1 200 000 

2 700 000 
1 500 000 1 500 000 
1 200 000 1 200 000 

2 700 000 
1 500 000 1 500 000 
1 200 000 1 200 000 

2 700 000 
1 500 000 1 500 000 
1 200 000 1 200 000 

1 28 500 000 
1 000 000 38 000 000 

90 000 000 90 000 000 
500 000 500 000 

2000 2001 
. . . 

?{95. 500 000 ·i/'.1 04"'3QQ'·h()O - ;_. . ...... - # 
· -95 500 000 1 04 300 000 

5 000 000 51 000 000 
2 500 000 19 500 000 

0 8 000 000 
0 4 000 000 

2 500 000 7 500 000 
2 500 000 19 500 000 

0 8 000 000 
0 4 000 000 

2 500 000 7 500 000 
0 1 2  000 000 
0 8 000 000 
0 4 000 000 
0 0 

0 1 5  300 000 
0 4 500 000 
0 1 500 000 
0 3 000 000 
0 2 700 000 
0 1 500 000 
0 1 200 000 
0 2 700 000 
0 1 500 000 
0 1 200 000 
0 2 700 000 
0 1 500 000 
0 1 200 000 
0 2 700 000 
0 1 500 000 
0 1 200 000 

90 500 000 38 000 000 
0 38 000 000 

90 000 000 0 
500 000 0 



Code 
Destinat!ôn 

1 {. . 
·�: . .... . 

RUBRJOl'� . 

401 SALAIRES IMPOTS, INDEMNITES DE FONCTION 
( Cf grille des salaires ci-après ) 

402 FRAIS SOCIAUX 
( CNaPs, frais medicaux ) 

403 INDEMNITES DIVERSES 
( Dix sept Vétérinaires Sanitaires, personnel ) 

41 0 INDEMNITES DE DEPLACEMENT, MISSIONS 
( voir tableau ci-après ) 

420 TRANSPORTS ET DEPLACEMENT 
( FRAIS D'AVlON ET TAXES, TAXI-BROUSSE. AUTRES ) 

Unité Qté Nb · 
1 

· · ï=.J. (TTC) Total 2000 2001 

1 30 000 000 7 500 000 1 22 500 000 

JO 000 000 1 000 000 29 000 000 

85 000 000 o 85 000 000 

33 540 220 1 200 000 32 340 220 

52 500 000 1 250 000 51 250 000 



ode Destination 

- 3300 �:-- -·\�:� :. :: . -�":' 

432 
435 
439 

440 
444 
448 

9000 
699 

, .... _ RUBRIQUE 

BUREAU 

JIRAMA 

:! ·  :· .:. ··- ... -

Téléphone.fax et Internet 

-·:.� .. :-:·-:. . . 

Frais d'installation et réparation 
Eléctrique 
téléphonique 

Fournitures de bureau 
Consommables informatiques 
Frais de géstion bancaire 

hnprévus. . . 

Imprévus 

·. ·--- . 

... . . � 

. .. 4. . 

: ..... : 
.. :� (: _. -.: __ , :_ .. : : .;; �t ;, . .. - ·  

Unité 

: _ . .:; : •: .. _;·:.� : 

forfait 
forfait 

forfait 
forfait 
forfait 
forfait 
forfait 

.. 

Qté 

-=:- :..::- : 

Nb 

- . - ·-· 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

� 

P .U. (TTC) . .  
. .  , ,  

Total �OGli 2001 
-· 

... -.. . . 1. .. ..  � ··.-:;. -:: ,: : .  :::--
·
::;.;:_.:._. .... ·,·. ,a_: .. ·.i'·-:!.;;- ;-:57, -495 780 · ; ·•;.--;:-·<� -, 27'641 100 ·-· · . . : ,_ .. ,. 39· 854 680 . - ....... .  .: •· 

8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 
26 000 000 26 000 000 1 3  540 400 1 2  459 600 
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SANTE ANIMALE 

.. . 1 - , . .  

GRILLE DES SALAIRES �: JNDEMNITES Unité . .  N� , Qté Montant unit Total ...;.' ' 2000 . 209� .. -

·PERS0NNEÉ}�tr-*�ti�--ffe�t;���cJt4:%ir���-l: �;.;;tff ��t� �i��J ·������\ J������t�if� .;�f���ré,�'!r��;îz}�?�f.: �f ti��1�tf�rsr�1r1���t-�� 
Un lnfonnaticien Statisticien 22 809 300 0 22 809 300 

salaire de base mois 1 0  2 001 562 20 01 5 620 0 20 01 5 620 
Frais sociaux (CNaPS) mois 1 0  1 79 368 1 793 680 0 1 793 680 

Frais médicaux mois 1 0  1 00 000 1 000 000 0 1 000 000 
Six Responsables financiers décentralisés 1 24 920 000 0 1 24 920 000 

salaire de base mois 1 0  6 800 000 48 000 000 0 48 000 000 
Frais sociaux (CNaPS) mois 1 0  6 1 12 000 6 720 000 0 6 720 000 

Frais médicaux mois 1 0  6 1 00 000 6 000 000 0 6 000 000 
indemnité de déplacement h-j 40 6 70 000 16 800 000 0 16 800 000 

transport par avion - taxi brousse u 6 7 900 000 47 400 000 0 47 400 000 
Deux Chauffeurs 1 1 1 20 000 1 1 1 2  000 10 008 000 

salaire de base mois 2 1 0  400 000 8 000 000 800 000 7 200 000 
Frais sociaux (CNaPS) mois 2 1 0  56 000 1 1 20 000 1 1 2 000 1 008 000 

Frais médicaux mois 2 1 0  1 00 000 2 000 000 200 000 1 800 000 

Une Assistante lnfonnatique 20 964 300 0 20 964 300 
salaire de base mois 1 0  1 81 7 062 1 8 1 70 620 0 1 8  1 70 620 

Frais sociaux (CNaPS) mois 1 0  1 79 368 1 793 680 0 1 793 680 
Frais médicaux mois 1 0  1 00 000 1 000 000 0 1 000 000 

Dix sept Vétérinaires Sanitaires 85 000 000 0 85 000 000 
indemnités diverses mois 1 0  8 500 000 85 000 000 0 85 000 000 

Un Régisseur et un Régisseur suppléant 16 500 000 2 000 000 14 500 000 
indemnité de fonction mois 2 1 0  500 000 1 0  000 000 2 000 000 8 000 000 

indemnité de déolacement h-i 1 50 1 30 000 6 500 000 0 6 500 000 
Un Chef comptable central 27 679 300 6 455 860 21 223 440 

salaire de base mois 1 0  1 878 562 1 8  785 620 3 757 1 24 1 5  028 496 
Frais sociaux (CNaPS) mois 1 0  1 79 368 1 793 680 358 736 1 434 944 

Frais médicaux mois 1 0  1 00 000 1 000 000 200 000 800 000 
indemnité de déplacement h-j 30 1 30 000 3 900 000 1 040 000 2 860 000 

transoort oar avion forfait 2 1 1 00 000 2 200 000 1 1 00 000 1 1 00 000 
Deux Secrétaires 4 000 000 800 000 3 200 000 

indemnités de fonction !TIOÎS 2 1 0  200 000 4 000 000 800 000 3 200 000 



DETAILS EXPLICATlli"S DES DIFFERENTES RU BRIQUES 
D U  BUDGET « SANTE ANIMALE » 

A. INVESTMSSEM ENTS 
, ' 1 

L'ensemble des investissements est repris sous le code « 1 000 » du budget déta il lé et 
comprend : 

• la  construction du Laboratoire Central de Santé Animale et l 'acquisition <les mobi l iers 
(pai l lasses, etc. ) et matériels ; 

• l 'acquisi tion de deux (2) véhicules 4x4 pour le  personnel d 'encadrement au niveau central . 
Ces véhicules sont in<li spensables à l ' établ issement et au suivi d 'un réseau de survei l lance 
nat ional ; 

• l 'acquisi t ion d'une mobylette pour le  Chef de Poste d '  Antsirabe qui n'a jamais été doté de 
ce matérjel ; 

' . 
• l 'acqui�iti1n de matériel de froid (glacières, réfrigérateurs, réfrigérines, groupe 

électrogène) destiné à la conservation des prélèvements au n i veau <les Postes 
d 'Observation ; 

• l ' acquisition de trousses à autopsie, nécessaires à la réal isation <les prélèvements ; 

• l 'acquisit ion d'ouvrages vétérinaires, destinés à l ' information et à la formation continue 
des agents de Santé Animale ; 

• l ' acquisi tion de cinq (5) ordinateurs, 7 onduleurs, (el des frais <le connexion en réseau <les 
apparei ls è:: frais d ' instal lation d ' Internet) seront ut i l isés pour le Service Santé Animale u u  
niveau ccr.Aral pour l a  gestion <les i n formations san i tai res et l 'é<li lion d'un bulletin 
épidémiologique ; 

• l ' acquisition d'un photocopieur pour le Service Santé Animale, pour la préparat ion <les 
documents et édition des rapports ; 

• l ' achat d'un téléphone portable pour le Chef de Service Santé Animale est nécessaire, 
ainsi que du mobi l ier de bureau 

• l 'édi tion et d ifTusion de brochures d'i nformation et <le sensibi l isation. 

, , ·. · 
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B. ACTIVITES 

Le budget p{,ur l 'ensemble des activités est repris sous le code « 2 100 » et comprend : 

Code « 2 1 1 0  » :  Mise en œuvre du réseau d'épidémiosurveillance et de l'épidémiovigilance : 

• Pour mener à bien cette act iv i té, une formation des agents de terrai n (responsables de 
Postes d'Observation) et des cadres au niveau ClREL et DPEL, sera organisée au début de 
l' année 2bo1 (coût voir code « 2900 ») ; 

• Les agents de terrain assureront la collecte et l'envoi des in formations et prél.èvemenls. l i s  
s e  chargeront également de  mener des enquêtes ponctuelles auprès des éleveurs et 
d'assurer leur sensibili sation.  l is  d isposeront d ' indemn ités de déplacement et des primes 
de rendement trimestrielles seront attribuées en fonct ion des résultats (4uali té des 
in formations cl des prélèvements, rapidité dans ln transmission). Les services cent raux 
assureront la mise en place du réseau et  sa supervision ainsi que la gestion des alertes et 
réactioris rapides avec les services décentralisés. 

, 
• Les services décentralisés, appuyés par la DSV, auront à gérer les alertes el réact ions 

rapides lors de suspicion de maladies contagieuses à forts taux de morbidité et mortalité. 
Un système de prime de rendement sera appliquée en fonction de la qualité de la gestion 
de ces a lertes - réactions rapides ; 

• Des missions sur le terrain seront indispensables pour véri fier la bonne application des 
i nstructions reçues lors de la formation ; 

• Des séances de sensibili sation à l'i ntention des éleveurs et Autor ités Locales seront 
organiséef: durant ces mêmes périodes. 

Ces activité�i sont essentielles à la connaissance du statut san itaire du cheptel malgache. 
Cette connaissance permettra de mieux contrôler et prévenir les malad ies infectieu�es et 
parasitaires du bétail. 

Code « 2 1 20 » : Identi fication des bovidés, contrôle des mouvements des animaux et des 
marchés à bestiaux . 

Celle act iv i té figure parmi les conditions nécessaires au même ti tre que la précédente à la 
reprise de l'exportation de nos produits (animaux vivants et produits déri vés) sur le marché 
européen . .  

Code « 2 130 » . Evaluation des vaccins et médicaments 
: •  1 

A défaut u'ur laboratoire i ndépendant pouvant tester ces produits, les tests d'efficacité et 
d'innocuité c>es vaccins produits localement - et éventuellement certains médicaments 
douteux - dçvtont être effectués dans un laboratoire de référence à l'étranger. 
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Code « 2 1 50 >/ : Consultations techniques externes 

Des missions d'experts sont indispensables pour préparer et développer certains domaines 
techniques. I l  s 'agi t  du projet vaccinal contre la tuberculose qu ' i l  est nécessai re de réévaluer, 
du contrôle de la rage et du suivi des pathologies aviai res en mi l ieu semi-industriel . 

Code « 2 1 50 » :  Suivi - Evaluat ion 

El le servira à éval uer les points forts et les points faibles (aspects technique et financier) du 
projet. Une éval uat ion interne (MfNEL et DSV) cont inue est nécessaire. Une évaluat ion 
externe par ttn . ' consultant est à mettre en œuvre à l ' issue du premier semestre de 
fonct ionnement <lu projet .  Cette mission permettra également <le proposer une suite à ce projet 
dans le domaine de l ' épidémiosurvei l lance. 

Code « 2 1 6(} »  .: Formation - Atel ier 
' : 

Cette activité est primordiale dans le  cadre du développement d 'un réseau 
d'épidémiosurvei l lance car el le permet de renforcer les capacités techniques (reconnaissance 
des maladies, échant i l lonnage, etc. ) des in tervenants de tous n iveaux (central , décentral i sé, 
terrain). 

C. FONCTIONNEMENT 

Le budget détai
°
l lé  de fonct ionnement ( code 3000) couvre les dépenses suivantes : 

• fonctionnement et l 'entret ien des véhicules : 8 voitures dont 2 seront acquises par le 
présent Projet et 38  motos dont une à acquérir ; 

• i ndemnités de fonction et de déplacement du personnel du Ministère ; 

• frai s  de fonct ionnement du bureau ; 

• indemnités de déplacement et les frais de transport pour l 'exécution des act ions font 
part ies des hudgets dans la  rubrique respect ive des act ivi tés. 
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D. BUREAU D U  PROJET : PERSONNEL 

Un bureau ( code 3200) est indispensable au bon fonctionnement d 'un lei projet qui deman<le 
une activité soutenue au niveau national. A cet effet, ce bureau sera consti tué de personnel s 
recrutés : 

• Un Chd r.omptable au niveau central ; 
' 1 

• Six assi stants comptables au niveau des 6 DPEL ; 

• Un Ingénieur Informaticien-Statisticien <lo11l le rôle sera <l ' assurer la mainlena11ce <les 
postes informatiques, la formation continue des agents et la constitution de bases de 
données sanitaires ; 

• Une Assistante Informatique ; 

• Deux clmufTeurs. 

•' 

Par ai lleurs dis indemnités de fonction seront versées à 

• Un Régisseur principal et un Régisseur suppléant ; 

• Dix sept Vétérinaires Sanitai res, qui i nterviendront dans le cadre <lu fonctionnement <lu 
réseau de surveillance ; 

• Deux Secrétai res. 

E. IMPREVUS 

Code 9000 

lis serviror,c à'. payer les taxes forfaitaires de transfert de devises ( frais  d'analyses à l'extérieur 
et consultations externes) et à couvrir les éventuelles d ifférences au niveau du change des 
devises. 
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• 1 

3 .  Modalités de gestion comptable et 
financière 

( sans changement ) 



ANNEXE 2 : Organigramme de la DSV (2000) 
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DIVISION CONTROLE DES EPIZOOTIES 

Miss ion : Contrôle des Epizooties 

; Rôles et attributions 
- Supervision et coordination des activités 
de lutte contre les épizooties et cel les 
relatives à la stratégie de la lutte contre 
les maladles animales 

- Supervision des réseaux d'épidémio­
surveil lance (action des P. 0, Laboratoi­
res Régionaux, Postes d'Elevage,  Vétéri­
naires Sanitaires) . 

- Contrôle et suivi des applications des 
mesures de Police Sanitaire 

Taches 
- Mettre en œuvre la structure d'interven­
tion (Services Vétérinaires, C IREL, Pos­
tes d'Elevage, Vétérinaires Sanitaires) -
Vérification in situ . 

- Coordination des Bureaux responsables 
de l 'épidémiosurveil lance 
- Conservation de renseignements zoo­
sanitaires 
- Edition Bulletin épidémiologique (cartes 
épidémiologiques des maladies animales) 
- Coordination des formations des Agents 
de terrain ,  P .  O . ,  Laboratoires Régionaux) 

* domaine de Parasitologie 
>+ Ges.tion des matériels de 

prélèvement, 
>+ Contrôle  d'activités sur terrain .  

- Application des législations et réglemen­
tations en vigueur (protection de la santé 
animale) 

- Suivi. çt'exécution des activités de - Supervision et contrôle de l 'exécution 
couvertme; sanitaire du cheptel national . des plans de prophylaxie collective , 
(des Services décentralisés et des d'ampleur national (vérification in situ) . 
Vétérinaires privés · ; vaccination 
traitements préventifs et curatifs) 

- Suivi de la privatisation des activités - Délivrance des m andats sanitaires 
vétérinaires dans le cadre de l'octroi du - Contrôle et suivi de l 'exécution de 
mandat sanitaire. mandats sanitaires . 

- ProductiÔti des rapports. 
!--�������������-- --
- Elaboration des rapports d 'activités 
périodiques et circonstanciels. 
- Informations officielles de situation 
sanitaire (statut sanitaire) national et 
régional .  



ANNEXE 3 :  Situation détaillé du budget PASA SA (22/01/2001) 





SITUATION DETAILLEE DU BUDGET 

MADAGASCAR Edition du : 22/0 1/200 1 

CELLULE DE CONTRÔLE BUDGETAIRE Engagement Secondaire : SANI APPUI DSV SANTE ANIMALE 
Validité du : 0 1 / 10/2000 au : 3 1/ 12/2001 Temps écoulé : 24,78 % Periode du : 0 1 /0 1/2001 au 22/01 /200 1 
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SITUATION DETAILLEE DU BUDGET 

MADAGASCAR 
CELLULE DE CONTRÔLE BUDGETAIRE 
Validité du : 0 1/ 1 0/2000 au : 3 1/ 12/200 1 
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SITUATION DETAILLEE DU BUDGET 

MADAGASCAR 
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Temps écoulé : 24,78 % Periode du : 0 1 /0 1/2001 au 22/01 /200 1 

BUDGET Dep. anter. 
1 500 000 0 

1 200 000
1 

o
l 

2 700 000 0 

1 500 000 0 

1 200 000
1 

128 500 000 10 660 000 

38 000 000 0 

90 000 000 1 0 660 000 

500 000 0 

331 040 220 8 920 550 

1 1 6 000 000 4 300 550 

1 4  000 000 2 000 ooo l 
30 ooo 000

1 
ol 

85 000 000
1 

0 1 
33 540 220

1 
1 820 000 

52 500 000 1 0 

67 495 780 2 305 000 

8 000 000 0 

26 000 000 o l 

1 600 000 ol 

1 9 895 780
1 o

l 
1 1  000 000 1 2 305 0001 

1 
1 000 000 oj 

1 
60 000 000 o l 

1 50 000 000 o j 

/ 4 896 000 000 37 880 460 
1 

Dep.periode 
0 

o
l 

0 

0 

32 456 002 

0 

32 456 002 

0 

9 023 686 

222 950 

o l 

1 1 45 736
1 

0 1 
2 025 000 1 
5 630 000 1 
9 637 338 

0 

9 387 338
1 

o J 
250 000 

0 

-----·--·- -- .. 
Cumul dep. %Real 

0 0 ,00 

0 0,00
1 

0 0 ,00 

0 0,00 

o l 0 ,00
1 

43 1 1 6  002 33,55 

0 0,00 

43 1 1 6  002 47,91
1 

0 o ,oo l 

17 !U4 236 5.,42 

4 523 500 3,90 

2 800 000 20.00
1 

1 1 45 736
1 

3,82 1 
0 1 o ,oo l 

3 845 000 1 1 ,46
1 

5 630 000 1 0 ,72
1 

11 942 338 17,69 

0 0,00 

9 387 338
1 

36 ,1 1 1 
o J 0,00

1 
250 000 1 ,26

1 
2 305 000 20,95 1 

o j o j o.oo l 

o
l 

o
l 

o,oo l 
0 1 

o j o,oo j 

- ·  
Reliquat 

1 500 000 1 
1 200 oooJ 

2 700 000 

1 500 000 

1 200 0001 

85 383 998 

38 000 000 

46 883 998
1 

500 oool 

313 095 984 

1 1 1  476 500 

1 1 200 000
1 

28 854 264
1 

85 000 000
1 

29 695 220
1 

46 010 0001 

.. .. , ..� 8 000 000 

1 6 61 2 662
1 

1 600 0001 
1 9  645 780

1 
8 695 0001 
1 000 000

1 
60 ooo oool 
50 000 000

1 
63 241 826 / 1 01 1 22 286 / 2 ,07 / 4 794 877 714 / 
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SITUATION DES COMPTES DE TRESORERIE MADAGASCAR CELLULE DE CONTRÔLE BUDGET AIRE Validité du : 0 1/1 0/2000 au : 3 1/ 12/2001 
Nat. Libellé des comptes 000 Versement bailleur de fonds 
00 1 Mouvements trésorerie 
002 Autres ressources-Intér. cte terme 

Edition du : 22/0 1/200 1 Engagement Secondaire : SANI APPUI DSV SANTE ANIMALE Temps écoulé : 24,78 % Periode du : 0 1 /01/2001 au 22/01/2001 
Entrées Sorties Ant. Sorties Per. Cumul Sorties Solde Net 440 000 000 440 000 000 

15 1 87 160 1 2  084 760 3 102 400 1 5  1 87 1 60 0 
799 982 799 982 

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS 
MADAGASCAR CELLULE DE CONTRÔLE BUDGET AIRE Edition du : 22/0 1/2001 Engagement Secondaire : SANI APPUI DSV SANTE ANIMALE Validité du : 0 1/1 0/2000 au : 3 1/ 12/2001 Temps écoulé : 24, 78 % Periode du : 0 1 /0 1/2001 au 22/0 1/200 1 

RESSOURCES Versement du bailleur Emprunts contractés Autres ressources Avances à regulariser Crédits banques Crédits caisses 
Trésorerie disponible Balance des flux 

® Regie 2000, Version 2.0 

440 000 000 0 799 982 0 0 
0 440 799 982 

339 677 696 FM( O FMC 

EMPLOIS Avances non régularisées 0 Dépenses cumulées 1 0 1  1 22 286 Prêts consentis 0 Remboursements sur emprunts 0 Solde en banque 339 677 696 Solde en caisse 0 440 799 982 

Page 1 sur 1 



ANNEXE 4 : Budget DSV 2000. 





FICHE MENSUELLE DE CE�TRALISATION COMPTABLE (FCC) 

Ministère : 41 

Gcstionnnlrc ; 00.42.0. 120 

Financement 1 

Nature : Compte courante e.xceplionnelle Période comptable 
Section : 4.00.42.0.110 
PDP i 1 
Sordona : 42.00 

CIi ART PQ 

2 1  

2 1 :'i  ' :, 

1 2 1 53 

6 1  1 6 1 1  
1 
i 6 1 1 1  
I 6 1 1 2 
1 6 1 1 3  
1 6 1 1 4  

613 

i 6 1 3 1 

62 
62 1 

6'2 1 1  
62 1 3  
62 14  
62 1 5  

623 
6237 

624 
624 1 

63 
632 :, 

· , 6'.:i2 1  
r 6322 
·. 6: :24 

LIBELLES 

IMMOBILISA TI ONS 
CORPORELLES 

Construction ou réhabilitation 
réseau 
Réseau téléphonique 

ACHAT DES BIENS 
Achat de bien de fonctionnement 
général 
-Fournitures de bureau 
-Imprimés admi1ùstratüs 
-Consommables irûonnatiques 
-Proctuits et petits mAt. d'entretien 

Carburants1 lubrifiants et 
combustibles . .  
-Cnrburnnts et lubrifiants 

-Achat de service 
Entretien et maintenance 
-Entretien des bâtiments 
-Entretien des véhicules 
-Entretien des mat.teclm. 
-Entretien et réparation des 
matériels et mobiliers de bureau 

Charges de transJ!orts 
-Frais de déplacement intérieur 

l.udewuité et missiou 
-1.ndemnité de mission à l' intérieur 

I CHARGES PERMANENTES 
Posles el lélécommunicalions 
-Frais postaux 
-Redevances téléphonique 
-Internet 

TOTAL . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' . 

Fait à Antti:nanarivo, le 2 9 DE C 2noo 

Crédit 
rKtlflé 

500.000 

500.000 

500.000 

39S.034.000 
1 12.734.000 

59.800.000 
10.334.000 
4 1 .600.000 
1 .000.000 

282.300.000 

282.300.000 

436.895.000 
403 .455.000 
37.508.000 

342.820.000 
1 3 . 1 27.000 
1 0.000.000 

18.500.000 
1 s.,oo.ooo 

14.940.000 
1 4.940.000 

43.500.000 
43,500.000 
1 5 .500.000 
1 8.000.000 
10.000.000 

875.929.000 

Service émetteur : Directi.on des Services Vétérinaires 
BP 530 Ampandrianomby 
ANTANANARIVO 

r.= '  - .. 

Engagement Liquidation Mandatem 

. 

395.016.144 395.016.144 
1 12,716.144 112.716.144 

59.788.080 59.788.080 
10.333 .824 10.333 .824 
4 1 .594.400 4 1 .594.400 

999.840 999.840 

282.300.000 282.300.000 

282.300.000 282.300.000 

436.675:147 431.422.147 
403.435 . 1 47 403.435. 147 
37.S07.493 37.507.493 

342.803 .834 342.803. 834 
1 3 . 126.920 13 . 126.920 
9.996.900 9.996.900 

18.300.000 18.300.000 
1 8.300.000 1 8.300.000 

14.940.000 9,687.000 
14.940.000 9.687.000 

40.203.467 40.203.467, 
40.203.467 <40.203.467 
1 5. 500.000 1 5 .500.000 
1,7 .563 .245 17 .563 .245 
7. 140.222 7 . 140.222 

871.894. 758 866.641. 758 

Cachet et signature du service émetteur 

Le D)r.eetlluc des Services Vétérin.aires, · �V. I l /.' j'
'-·' ·. : . . ... . � . 'l:�,!�"7t 

{ ,  . · ;' ;_. � _r .' ; t1C\ 

• ·:.. 

1, 

.

... : j �- � .- : V 

\ ' I • ·, , ... ' #, - I ·,1 

\ . ' ... '. ' . 
I • • • • ' >--• • ,:,) \. / '  •') . . . ,· 
,;::__ Q;_,fi'A ÎÜ''.°!c;// ndrÎR r 1 1b"/o /Ol 15. 





ANNEXE 5 : laboratoire (courrier � liste matériel acheté sur crédit PSE (BM 1999)) 





eoe:Q.. '. 

R E P O B L I K A N ' I  M I\ D A G A S I K /\ R I\  
Tanlndrazana - Fah�fahana - Fandrosoana Cl lRONO 

M I N I S 1" E R E  O E L ' E L EV /\ G E  ;\ 1 1 t a 1 1 a 1 1arh·o, lt• u .A f I ). 1 �;:,-.:,... ., 

l ,t' Din•ctt•tir dt•s Sl'rYices Vétérina i res, 
S E C R ET A R I A T  G E N E R A L  

D I R EC T I O N  G E N E R A L E  
D E  L ' E L E V A G E  l\ lunsieur l e  Coordonnateur Nat iona l  d u  P�:m 

D I R EC TI O N  D E S  S E R V I C E S  
V E T E R I NA I R E S  ANTANANA H. J \ 'U 

M I N E L/SG/UG E/D S V .  

t\ fonsieur, 

J ' a i  bien n;1yu  mir e cm1 1r1cr du 29 1 1ovc1 1 1hrc 2000 n.:la t i l  ;1 l;1 
constrnction du lahorntoire ccn ln1 l  de d iagnos l ic  vt: 1ér i 1 1 ,1 irc et , ·1 , t 1 s  en 
n.:mercic. I l  ,ippara î l  nécessa ire q1 cfkt de fi1 irc le l i i l . 1 1 1  s t 1 r  cc prn_jcl ;1 va 1 1 1  k 
dé11 1 .m·agc de l .i cons lrnct io 1 1 .  En conséquem.:e, nous organiserons 1 1  ès 
proclwinement une réunion après la résol ut ion des points suivants 

sign.i t ure de la le t t re de marché qui esl .ic l uel lemenl t' l l  cours 
de révision ù la demande de l a  CAE 
pass.i l ion. au se in de la DSV. de la responsabi l i té du  matérid 
.id1dé par le l 'SE, e t  inventa ire ; 
syn thèse des besoins nécessaires en maléricl 
complémentaires ( achats  prévus sur S /\ 1  J ;\/P ,'\S Ail IF c l  sur 
FSJ> de la t\ IPE)  ; 
bi lan des fotrnat ions lccl 1 1 1 iq1 1es c flcctuées et en cours ( ( 1  'SE 
e t  SCAC ) t:I prévues (SAI IA). 

Une réf lexion sur le J èmcl io1 1 1 1c1 1 1ent futur du labora toire 1 1 1 ' ;1ppa raî t 
essent ie l le à init ier. IJ s ' agira en particulier de prendre en compte la gest ion 
d ' une partie « pnvee » qui fonctionnera avec des ressources propres 
( factur.i t ion des .1 1 1 .i lyses) .  Cel te partie qui concernera en parl icul ier ks suivis 
des p.i thologics avia ires cl porcines au sein des ék·v,1 1.•.l.:s ;1 1 1 1 L· l iorL't; ( s 1 1 i vis 
vaccina l ions ; épidé1 1 1 iwmn:ci l lanu'.) .  

J)r n ArO V( ,' /' nddn1 1 1bof,1!011:j 

� \-\o.�ô v ' '�t�\ r i n , : ï "  f q ( p r,r t f' n r  

\ 1 ?-6"- l --' Q..-}(· o_ <' . t ' \ t'
. 
<'Y\ 

J..JLLLk I' Q 'V'f,C . \J. G'I ul  
('�.l l 

, I 



No 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  

1 4  

1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  

20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 
1 

PRODUITS CHIMIQUES ET REACTIFS 
DESIGNATION DE L'ARTICLE 

Acide chlorhydrique d =1 1 9  (36%) 
Bleu de methvlène 
poudre 1 00 qrs 
solution 
Formalddéhyde solution aquese 35% 
F�schine basique 
poud.re 
solution 
Ethanol pur 95° 

Alcool 70° 

Eau peptonée 
FUschine de Ziehl solution 
sachet qénérateur  d'anaérobiose 
Acide ethvlenediaminétetracetique 
Tryptone soja aQar 
Vert bri l lant rouge phénol - lacto Aqar 
viande foie (liver veal Agar) 
kligle.f (Iron Açiar) 
chprr1,an 
nutrient broth 
Essence de cedre pour  microscope 
hui le de vaseline 
hvdroxvde de sod ium 
pasti l les 
solution carton de (1 1 x 4) 
iode bisubl imé 
potassium iodure 
lugol iiquide de lugol 
lactophénol d'amman 
giensa lent 
poudre 
solution 
Giensa· rapide 
poudre 
solution 
Méthanol pur 
phénèI pur 
papier indicateur du pH 1 -1 1  
zinc sulfaté Heptahydrate 
cristalisé 
solution 
mercure d'iodure 
violet de aentiane 
toluène pur 
lactose (bouil lon)-
nitrate broth 
hugh f.lt leifson 
kit de ·réactifs de révélation (acide sulfaniaue) 
Pi l lu le··pour  eau oxvaénée(tablets de 1 a) 
citrate de simons Açiar 
Fer I l l  chlorure hexahydrate 
or basal medium 
Mannitol Salt Agar 
Liauide de Kovac pour la microbioloaie 
Baçiuette en verre tiae pleine pr spatule et autre 
Baguette en verre tige creuses pr confection pipette et etc 

UNITE 
L 

FI 1 00qr 
L 

5 L  

Cl 1 00 gr 
250 ml 

L 
L 

500 
L 

bte de 1 0  env 
250 qr 
500 gr 
500 gr 
500 gr 
500 gr 
500 gr 
500 gr 
250 ml 

L 

250 qr 
L 

250 gr 
250 gr 

L 
1 25 ml  

25 gr 
L 

25 ar 
L 
L 

250 ar  
btede 1 roui 

250 gr 
L 

250 cir  
250 gr 

L 
500 Qr 
500 ar 
500 or 
bt 5ml 
1 00g 

500 gr 
fi 250ar 
500ar 
500ar 
1 00ml 

Pa de 5ka 

Qté 
1 9  

31 
22 

230 

31 
68 

31 8 
390 
1 3  
5 
44 

21 0 
5 
1 9  
1 6  
20 

6 
37 

447 

44 

5 
30 
31 
2 

1 28 

44 
20 

44 

1 4  
438 
29 
44 

92 
1 2  
44 
1 9  
3 

20 
1 9  

49 
50 
20 
52 
21 
20 
46 

non comptés 
non comptés 



2 Baril en polvethvlène naturel avec robinet 
gradué poignet de transport capacité 5 L u 20 

3 ba rreaux aimantés 
L :25 mm u 0 
L :50 mm u 0 

4 beche r gradué en verre borosi l icaté 
1 00 ml u 1 4  
250 ml u 1 4  
600 ml u 1 4  

5 boîte de pétri en ver re borosil icaté 80 mm/1 5 4x20pce 50 
6 cuve à coloration avec couvercle u 8 
7 cristall iso i r  à cordel ine en ve rre de chimie cap 3000ml u 7 
8 c.oupe tube de ve rr.e à molette u 8 
9 distributeu r  de d isque d'antibiotique u 1 4  

1 0  disè(ue d'antibiotiques u 0 
1 1  e·couvil lons (tige plastique) cart1 Ox1 Opes 208+92bt 1 00pcs 
1 2  ·entonnoi rs e n  plastique 

60 ml li 5 
1 25 ml u 6 
250 m1 u 6 

1 3  d istributeu r  ( repipet U) 1 00 ml u 20 
1 4  eprouvette maduée en ve rre borosil icaté 

1 0  ml ca rton des 2 1 3  
1 00 ml ca rton.de 2 1 3  
500 .:nl cart de 2 1 2  
1 000 ml cart de 2 1 3  

1 5  papi�r filtre plissé d= 1 00 mm papie r 46900 
1 6  papier filtre non pl issé rame 500 fi 66 
1 7  Flacons cylindrique en polyethylène avec cape à vis sach1 00 7 

40ml couvecle blanc sach 1 00 7 
40 ml couvercle rouge sachet 1 00 6 
1 00 ml u 300 
250 ml cart de 1 30pcs 7 
60 ml cart de 336pcs 3 
1 25 ml u . 0  

1 8  Fioles coniques Erlenmeyer en  ve rre borosil caté gradué 
1 50 ml cart de1 0  4 
250 ml u 30 
500 ml u 28 
1 000 ml u 30 

20 cellule de comptage 
MAC MASTER u 1 21 
MALABSER u 8 
THOM-A u 8 

21 Gants pour haute températu re pai re 8 
Gants en latex usaae un ique bte de 1 00 4 
Gants de fou il le cart 1 0*1 OOpcs 364+32bt 1 00pcs 

22 lame porte objet · 
bords rodés cart 50001am 42 
bords coupés cart 50001am 36 

23 lame couvre obiet 
lxl 22 X 22 bte de 1 000 1 70 
Lxl 24 X 32 bte de 1 000 239 

24 lampe 'ta alcool en ve rre u 8 
25 l unette··de p rotection u 8 
26 Minuterie à mouvement mécanique u 1 4  . 
27 mortie r sphérique en porcelaine avec pilon 

50 ml u R 



250 ml u 8 
28 pinces brucel les en acier inoxydable 1 

1 05 1i1m u' 7 
1 45 fom u 4 

29 Pinc'es pour tubes à essai en bois u 26 
30 pipette Pasteur cart 1 000 4 

L :  1 50 mm cart 1 000 4 
L : 230 .mm 

31 pipette çiraduée en verre borosil icaté 
2 cm3 u 20 
5 cm3 .·, u 20 
1 0 cm3 u 20 
25 cm3 u 20 
50 cm3 u 20 

32 poires formes droites (à pipeter) 5 ml pq de 25*1 Opes 4 
33 poires d'aspiration, forme cérise 80 ml u 6 
34 pissettes octooonales en oolvethvlène 

1 25 ml  sachet de 5 4 
25C} ml sachet de 5 4 
500 n1I sachet de 5 4 

35 Portoirs : nb de rang 6*2 trous en bois u 24 
Porto1rs en plastique 2*6 trous u 3 
Portoi rs en plastique 4*1 0 trous u 2 
Portoirs en plexiglass 1 0*30 trous u 2 

36 tube de Khan bord droit et fond rond 
1 3x75 cart de 500*4 1 + 1 000pcs 
1 3x65 cart de 500 2+500pcs 

37 tube en verre bobosi l icaté avec bouchons à vis 
L :  1 50mm 4+250pcs 7 

38 tube en verre de chimie fond rond 
diami}tre : 6 50 mm cart de 2000 5 
d iami<tre : 7 25 cart de 2000 5 

39 tamis'standard (ouverture du mail les) 
0 04 u 4 
0 08 u 5 

0 1 25 u ·4 
0 2  u 1 

1 1 8  u 1 
0,31 5  u 2 

2 36 u 1 
0 8  u o ·  

3 55 u 1 
39 tuyau à gaz en butyl blac m 40 
40 tamis forme passoire à thé en acier i noxvdable u 8 
41 trousse à direction pour laboratoire u 1 2  
42 système vacutainer 

tubes · cart 1 0*1 00tb 7+700tb 
aigdl les cart 1 0*1  OOtb 9 +800aig 
corbs '.i sach250 2 

43 ino�ulMeur à anse PCS 44 

44 tuvaux·en chlorure de polyvinyle 
diamètre 9 x 6 m 6 
diamètre 1 O x 7 m 7 
diamètre 1 1  x 8 m 1 4  

45 tube pour culture en aérobiose bt 6tb*4 3 
46 plateau en acier inoxvdable 

220 X 1 40 X 28 u 8 
220 X 1 80 X 30 u 8 

,·, 



480 X 280 X 50 u 8 
47 serinaues stériles à usaae unique sans aiauil le 

5 cc . · bte 1 00*1 2 37 
1 0  cc bte 1 00*1 0 44 
20 cc bte 50* 1 2  65 
aiguilles cart 30bt*1 OOpcs 42+24bt 1 00pcs 

48 support entonnoir en bois u 8 
49 spa!ule en acier 

L = 21 0 mm u 7 
50 ve r ré à pied a radué en polyethylène 

250 ml u 20 
500 ml u 20 

51 tubes à vis cap alu 
10 X1 60 mm bte 700 2 

52 bec Bunzen d roit u 8 
53 Marquer noire bt 1 0  42 
54 Embout cone bleu pq 250 1 6  

Cone jaune Gilson 200ml 500pcs 1 2  
Mic rocone blanche O 5 à 1 0ml 1 00pcs 5 

55 Boîte pou r  cone bt de 1 0  cones 3 
56 Finnpipette digital 1 2  canaux 

0 5 à 1 0 UL u 2 
5 à 50 UL u 2 
50 à 300 UL u 2 
1 0D à 5000 UL u 2 

57 P:aque 96 puits fond plat cart 1 2*5 5 
58 P:aqùe 96 puits fond U cart 1 0*5 5 
59 Pi:oette controller  (ppowerpette) u 2 
60 Macrocone 5000 UL sachet 250pcs 20 
61 Boîte à cone avec embout 300 UL cart 1 0*96pcs 5 

MATERIELS 
1 Agitateu r  magnétique chauffant u 4 
2 autoclave de sté ril isation 24 L u 2 
3 bain - marie rectangulaire en acier inoxydable u 4 
4 balance de p récision pour laboratoire u 4 
5 centt�f!,Jaeuse manuel le u: 1 52 
6 cent�tfugeuse compacte de tablebee busen u · 4 
7 den�:)mètre standard u 5 
8 distil léiteur  pou r  eau distil lées u 5 
9 butyromètre u 5 
1 0  etuve bacté rioloaiaue 88 1 u 5 
1 1  microscope binoculaire avec objectifs 

x4 x1 0 x40 x1 00 u 3 
1 2  microscope stereoscopiaue u 4 
1 3  plaque chauffante u 1 
1 4  refrigérateu r congélateu r u 3 
1 5  rack pou r ja rre 9 botes u 2 
1 6  cryoboxe 1 2*2 0 ml sachet de 8 6 

MATERIEL ET CONSOMMABLES POUR LNDV 

1 Fou r· Pasteur (poupine! 60 L) u 1 
2 ho'..te à fl ux laminaire PSM 1 20 u 1 

Piêtement pou r PSM 800 ML u 1 
Panni:?au Ultraviollet pou r  PSM u 1 
Kit' prise électrique pou r PSM u 1 
Conversion Kit pou r  PSM u 1 



Filtre Hepa pour PSM u 2 
Filtre' à Reiet pour PSM u 2 

3 di�ti l lateur (aquatron) avec reservoir 20 L u 1 
SL.œéort d'électrode pour Hvdrus u 2 
Desi(miseur pour aquatron sans cartouche de resine u 1 
Cartouche de resine lot de 3 1 

4 machine à q lace cap 20kq u 1 
Filtre anti-calcàire u 1 

5 reservoir crvobioloqique u 2 
6 lecteur Elisa u 1 

poste informatique: unité central u 1 
Clavier u 1 
écran u 1 
accessoire ( manuels loaiciels) 

7 stérë,bmicroscope U , 1 
8 centriliqeuse pour hematocrites 1 4600 tr /mn sans rotor u 2 

Rototî 24 tubes u 2 
9 centrifigeuse refrigérée 1 800 tr /mn sans rotor u 2 
1 0  pH métre d e  table u 2 
1 1  conductimètre u 1 
1 2  Aaitateur pour tubes u 2 
1 3  aqitateur pour  plaque O à 1 1 00 tr/mn u 1 
1 4  bain de séroloqie u 1 
1 5  Jarre anaérobie u 2 
1 6  dessicateur  u 1 
1 7  glacière 1 2V 220 V gaz u 5 
1 8  micropipette monocanal 200-1 000 ml u 2 
1 9  Disque porcelaine à trous 240mm u 1 



ANNEXE 6 :  Carte de distribution des Postes d'Observation (PO 2001) 





LOCALISATION DES 60 POSTES D'OBSERVATION 

ET DES 9 LABORATOIRES REGIONAUX 

• PO Frontaliers 
• Poste d'Elevage 
• Vétérinaire Sanitaire 

1mit Laboratoire Régional 





LISTE DES PO ( Postes cl 'Observation) 

DPEL Cm.EL LOCALITES PO PE/VS 
Antsiranana Antsiranana Antsiranana PO frontalier 

/\n tsirana11; 1 PE 

Ambilob� PE 
1 Nosy Be PE 

Vohérnar Iharana (Vohémar) PE 1 

1- Sambava VS ---- - -
1 

l\ !ahajanga 1'v lahajanga Mahajanga PO frontali�r 
1 Mahajanga Il PE 

farovoay PE 

l\lfaevatanana l\1Iaevatanana VS 

Maintirano Main tira no vs 

l\1Iorafeno be PE 

Antsohihy Bealanana VS 
Mandritsara PE 

Antananarivo Antananarivo Ivato PO frontalier 
Itaosy vs 

Mahitsy PE 

Antsirabe Antsirabe PE 
Mandoto PE 

Tsirnanomanclicly Tsididy PE 
Mahasolo vs 

Miarinaiivo Arivonirnamo vs 

Analavory vs 

Toamasina Toamasina Toamasina PO frontalier 
Toamasina PE 
Btickaville PE 

Ambatonclrazaka Ambatondrazaka vs 

:l\lforarano Chrome PE 

Moramanga Moramanga PE 
Anclaingo vs 

F enerive Est Fenerive Est PE 
Vavatenina PE 

Vatomandry Vatomandry PE 
Mahanoro PE 



1 Fianarantsoa fianarantsoa 

1 
1 

1 

1 

1 

A.mbositra 

Ivlanakara 

Mananjary 

Ihosy 

Toliara Toliara 

Ampanihy 

Betroka 

Ambovornbe Androy 

Morondava 

Miandrivazo 

Taolagnaro 

DPEL : Dirè:clion Provinciale ck ! 'Elevage 
CIREL : C'irconsc1iption de l 'Elevage 
P E  : Poste cl ' Elcv:1gc 
VS : V çtl5rinaiJc Sarùtain:: 

Amboh.i.mahasoa PE 
Ambalavao vs 

Fandriana PE 
/\mbatofinandrahana vs 

Manakara PO frontaliers 
Farafangana PE 

Vangaindrano PE 

Mananjary PE 
Ifanadiana PE 

Ihosy vs 

Satrokala vs 

Toliara PO frontaliers 
Toliara PE 

Ankililoaka vs 

Ampaniliy vs 

Ejecta PE 

Betroka PE 
Isoanala PE 

Ambovornbe PE 
Bekily PE 

t\/Iorondava PE 
Ankavandra vs 

Nliandrivazo PE 
Ankavandra PE 

Taolagnaro PE 
Tsivory PE 



ANNEXE 7 :  programme des journées de février 2001 (atelier d'épidémiosurveillance) 





Ministère de l'Elevage 
Direction des Services Vétérinaires 

Projet UE PASA d'appui à la Direction des Services Vétérinaires - Santé animale *** 
ATELIER d'EPIDEMIOSURVERVEILLANCE 

Février 2001 

Agents convoqués 

• 6 DPEL SV 
• 27 CIREL 
• 60 PO (VS et PE) 
• Laborantins () 
• Comptables provinciaux (6) 

*** 

Lieu : Amphithéâtre FOFIFA (Ampandrianomby) et FOFIFA-DRZV 

Journée 1 :  

Amphithéâtre FOFIFA : DPEL SV. C'IREL et PO; comptables 

9 :00 - 10 :00 : Introduction MINEL & DSV 
10 :00 - 10 :30 : Pause-café 
10 :30 - 1 1  :00 : Présentation du projet P ASA santé animale 
1 1  :00 - 12 :30 : Fonctionnement général du réseau 

(Questionnaire évaluation connaissances des PO) 

Déjeuner 

14 :30 - 15 :30 : Présentation des données à fournir 
15 :30 - 16 :00 : Pause-café 
1 6  :00 - 17 :30 : Bases de données et présentation du bulletin épidémiologique n°0 

14  :30 - 1 7  :30 : réunion des comptables provinciaux (bureaux DSV) 

Journée 2 

Laboratoire DRZV: Laborantins 

9 :00 - 1 2  :00 : parasitologie ( équipe DRZV et Dr Paulette VOLA) 

Déjeuner 

14 :00 - 17 :30 : Techniques de prélèvements, conditionnement et conservation des 
échantillons DSV ( équipe DRZV et cadres laboratoire DSV) 



Amphithéâtre FOFIFA : DPEL SV, CIREL et PO 

Définition des cas (suspects/confirmés) pour la surveinance et la vigilance 

9 :00 - 12 :00: maladies des ruminants, rage 

Charbon bactéridien 
Charbon symptomatique 
FVR et bluetongue 
Maladies cutanées : dermatophilose, DNC 
Maladies nerveuses : rage, cowdriose 
Autres syndromes 
Suivi tuberculose en abattoir 
Fiches d'alerte: Fièvre aphteuse et autres 

14 :00 - 17 :30: maladies aviaires et porcines 

PPA et PPC; MDT 
Pestes aviaires � Gumboro, BI 
Autres 
Fiches d'alerte : Fièvre aphteuse et autres pour porcins 

Journée 3 

9 :00 - 10 :00: Fonctionnement du réseau (suite) 
10 :00 - 10 :30: Pause-café 
10 :30 - 11 :00 : Procédures du système d'alerte (DSV, DPEL et CIREL) 
11 :00 - 12 :30 : Présentation des comptables provinciaux et indemnités. Système 
primes de rendement 

Déjeuner 

14 :30 - 15 :30: Discussions 
15 :30 - 16 :00 : Pause-café 
16 :00 - 17 :30 : Discussions 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Documents et matériel à prévoir : 

• bilan formation ES de juin 2000 ( document à x, min 100 ex.) 
• fiches par maladie: description des cas à emegistrer 
• multiplication documents FAO sur pestes des ruminants ? 
• calendrier de visite des PO 
• fiches abattoir et fiches alerte 
• matériel de prélèvement 
• pièces motos ? 
• premières indemnités ? 
• papeterie ? 

2 



ANNEXE 8 :  Tuberculose, préparation des expertises sous l'égide de l'OIE 





\ .  - r · ·-. 
; 

I ·� . \ 

r' f ' l 1 - 1 . . . -
o��·c� I NT��NATl��A1:- DES ��·Z�O�I E� "'-- ; ./ Orgarusat1011 mondiale de la sante arumale World orgarusation for arumal health Orgamzacwn mundial de san1dad arumal 

Le Directeur gi né:'al 

N/Réf. LD. 1 0:2 J,5 

Monsieur le Directeur, 

Paris, le 18  décembre 2000 

Dr R.C. Maharavo 
Ministère de l ' élevage 
Secrétariat général 
Direction générale de l ' élevage 
Direction des Services vétérinaires 
Antananarivo 
Madagascar 

Par lettre en date du 8 décembre, vous soll icitez l ' appui de l 'Office international des 
épizooties pour organiser une mission d'expertise sur la tuberculose à Madagascar, dont le 
financement serait programmé sur des fonds européens_. 

Vous souhaitez, plus précisément, que cette mission soit placée sous l ' égide scientifique et 
technique de l 'OIE afin de définir un projet de surveillance et de contrôle de la tuberculose qui 
puisse se mettre en place à partir de la fin de l ' année 200 l .  

En accord avec le Dr Bernard Vallat, qui prendra la Direction générale de l 'Office au mois de 
janvie;- prochain, j ' ai le plaisir de vous informer que l 'OIE est tout disposé, comme il l 'a  fait 
depui�.- lt� début de ce projet, à exan1iner les documents qui lui seront présenté et à les 
cautiom��r après avis favorable de ses experts. 

Souhaitant plein succès au programme de lutte que vous allez entreprendre contre la 
tuberculose dans votre pays, je vous prie d' agréer, Monsieur le Directeur, l 'assurance de mes 
sentiments les plus cordiaux et mes meilleurs vœux pour l ' année 2001 . 

Copie : B. Vallat (Paris) 

l2 ,  rue de Prony - 750 1 7  Paris . Fran ri' T.11 , ·n - f l\ ' 1  . ,  • .. ' " n n  
-

Jean Blancou 



Dilection des Services Vétémailes 
Prqet UE PASA Santé a anale 

N/Réf. 

VIR�. LD.10.215 

Monsieur le .Directeur Général, 

DSV 
BP 291 
Antananarivo 101 
MADAGASCAR 
Tel. & fax :  +261 20 22 665 34 

24 janvier 2001 

Monsieur le Directeur Général 
Dr Bernard VALLAT 
Office International des Epizooties 
12, rue de Prony 
7501 7 Paris 
FRANCE 

J'ai bien reçu votre courrier du 1 8  décembre 2000 relatif à l'organisation d'une mission d'expertise sur la 
tuberculose bovine à Madagascar, et vous en remercie. 

Les Docteurs B. BUDLlE et T. RYAN de Nouvelle-Zélande ont donné leur accord de principe pour effectuer 
cette mission que nous souhaiterions programmer, sur le budget du projet PASA (Union Européenne), au 
mois d'avril 2001 . Nous engageons donc dans les meil leurs délais la procédure d'organisation de cette 
mission au niveau de la Délégation de l'Union Européenne. 

Il est également prévu de financer sur ce projet une consultation sur la rage. En effet, cette zoonose 
n'apparait p'as comme suffisamment contrôlée à Madagascar et son incidence semble toujours importante. 
le diagnostic se fait au niveau de l'Institut Pasteur de Madagascar qui souhaite une collaboration plus 
étroite avec mes services. les termes de référence de cette mission porteraient sur l'épidémiosurveil lance, 
les moyens de contrôle (définition projets pilotes ; vaccinations orales ?). Dans ce cadre, j'ai l'honneur de 
solliciter votre avis sur la possibilité de faire intervenir le Dr J. BLANCOU, spécialiste de la rage, pour une 
mission de 8 à 1 O jours au mois de mai ou juin 2000, également sous l'égide de l'OIE afin de définir un 
projet ultérieur (programme triennal à déterminer pour la fin 2001 ). 

Vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en 
l'expression de mes salutations les plus distinguées 

Dr RA TOVO Andriambololona 
Directeur des Services Vétérinaires 



ANNEXE 9 :  Aide-mémoire de la dernière mission du PCT FAO sur la PPA (99-00) 





AIDE-MEMOIRE 

par 

Adama DIALLO 

consultant 
Mission FAO/PPA/Madagascar (TCP/MAG/8923 E) effectuée du 1 5  au 25 novembre 2000 

1) INTRODUCTION 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale porcine d 'origine africaine , 

très contagieuse avec des taux de morbidité et mortalité très élevés . Reconnue dès le début du 

siècle en Afrique de l 'Est, elle s 'est peu à peu répandue dans différentes régions du continent 

situées au sud du Sahara puis en Europe et dans les Caraibes à la faveur de l ' intensification 

des échanges commerciaux . Elle était ignorée à Madagascar jusqu'en décembre 1 998 , date de 

sa première description dans l' île .  Les services vétérinaires malgaches n 'avaient encore 

jamais fait face à une épidémie de telle ampleur et n'y étaient pas préparés . Face à l'ampleur 

de la catastrophe qui se répandait rapidement dans la population porcine du pays , le 

gouvernement malgache a sollicité une aide d 'urgence de la FAO qui a été concrétisée par 

l'octroi d ' une contribution financière de 329 000 US$ dans le cadre d 'un programme de 

coopération technique (projet n ° TCP/MAG/8923 E) . Ce projet avait pour but : 

1 ° )  d 'aider le gouvernement malgache à établir un programme coordonné pour le 

contrôle et éventuellement l 'éradication de la peste porcine africaine à Madagascar avec le 
concours d'autres partenaires et bailleurs de fonds , 

2 ° ) de renforcer les capacités de d iagnostic du laboratoire sur p lace et 

d 'épidémiosurveillance, 

3 ° ) de former les cadres techniques pour le diagnostic de la peste porcine africaine et 

surtout de sensibiliser toutes les personnes pouvant être concernées par le contrôle de cette 

maladie. 



En avril 1 999, nous avons effectué la première des m1ss1ons de consultants 

programmées dans ce projet FAO avec comme mandat 

d 'aider à la mise en p lace d 'un suivi épidémiologique , 

d 'évaluer les capacités existantes pour le diagnostic de la PP A et de maladies 

similaires ,  

de définir les activités d 'autres experts , 

enfin, d 'aider à la définition d 'un plan de contrôle de la maladie . 

La présente mission se situe au terme du projet et a pour objet 

Il) Acquis 

la réalisation de son bilan (épidémiologie et épidémiosurveillance de la maladie) , 

étudier avec différents acteurs les conditions du développement de la production 

porcine au regard de la situation sanitaire , 

recommander des pistes de recherche tournée vers le contrôle de la PPA (thèmes , 

collaborations à établir) . 

1 °) Connaissances sur la maladie . La PP A a été diagnostiquée à Madagascar en 

décembre 1 998 à partir d 'échantillons envoyés au laboratoire de l 'AFSSA de Maisons-Alfort 

(France) .  A cette époque , n 'existait dans le pays aucune structure permettant le d iagnostic 

certain de la maladie, certitude qui n 'est apportée que par des résultats de laboratoire eu égard 

à la très grande ressemblance clinique de la PPA avec la peste porcine classique , autre 

maladie contagieuse du porc . Grâce à un financement de la coopération française , les 

techniques de diagnostic des deux maladies ont été introduites à l 'Institut Pasteur de 

Madagascar (1PM) qui , très tôt, a accepté de collaborer avec les services vétérinaires .  Ensuite 

l' apport financier du TCP a permis la consolidation de cette unité de diagnostic (achat de 

matériel, de consommables ,  formation de techniciens) .  En 1 999 , elle a analysé 939 sérums et 

459 morceaux d 'organes suspects . Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 



Tableau 1 : Résumés des résultats de diagnostic de PPA sur des prélèvements provenant de 

porcs suspects en 1 999 

Régions Sérologie (positifs/ analysés) Virologie (positifs/ analysés) 

Antananarivo 6/ 1 22 7/25 

Antsiranana 0/3 1 3  0/40 

Fianarantsoa 0/44 24/ 1 21 

Mahajanga 1 / 1 62 7/65 
·-

Toamasina 1 0/ 1 66 1 2/69 

Toliara 1 1 / 1 20 20/ 1 39 

Total 28/939 {taux de 2�9%) 70/459 {taux de 15%} 

De janvier à septembre 2000, 1 26 sérums de porcs ont été analysés .  Parmi eux ,  uniquement 

deux ont été testés positifs pour la présence d 'anticorps anti-virus PPA. Pendant la même 

période , le v irus a été détecté dans 30 échantillons sur 196 analysés . 

NB: Ce taux de 15 % de positivité des prélèvements (organes) suspects est relativement faible, 

ce qui doit inciter à la recherche d 'autres maladies ressemblant à la PPA, d 'où l 'importance 

des commémoratifs à fournir avec les échantillons (recueil des données) . Ce taux est encore 

plus important que celui de la sérologie (2, 9%):  cela veut dire que le virus de la PPA laisse 

très peu de survivants. Ces derniers ne sont pas forcément guéris sur le plan 
microbiologique et peuvent rester des porteurs chroniques permettant ainsi la 

propension et [ 'entretien de [ 'infection. 

Les résultats obtenus par l 'équipe basée à l' IPM a contribué à l'obtention d 'une 

meilleure connaissance de la PPA qui couvre pratiquement tout le territoire malgache à part la 

région d '  Antsiranana au Nord et une petite poche à l 'Est (Morondava) . Le recoupement 

d ' informations avec des résultats d 'analyses de sérums recuei llis avant la reconnaissance 

officielle de la maladie a permis de situer le début de l'épidémie vers mi- 1997 dans la région 

de Fort dauphin. En clair, plus de douze mois ont été perdus dans la lutte contre cette malad ie, 

lui permettant ainsi d 'envahir presque tout le territoi re . Ainsi ont été extrêmement réduites ,  

pour ne pas dire annihilées ,  les chances d 'éradication de cette maladie d 'un territoire à 

moyens financiers très limités et où existent des vecteurs potentiels du virus . 



2 °) Enquêtes sur les vecteurs du virus de la PPA . Il est reconnu que les suidés 
sauvages (phacochères et potamochères) sont des réservoirs potentiels du virus de la PPA : ils 
font une infection inapparente mais conservent le virus .  Ce dernier peut être transmis au porc 

domestique soit 
par la viande de porteurs abattus par les chasseurs, 
par les tiques du genre Ornithodoros moubata (tiques mol les) quand les suidés 
sauvages et les porcs partagent les mêmes aires géographiques. Dans ce cas la 
tique , en s ' al imentant indifféremment sur les deux types d 'animaux peut servir de 
vecteur de virus entre eux. 

Le potamochère existe à Madagascar et les enquêtes menées au cours du projet TCP 
ont confirmé sa présence en fortes densités dans des zones forestières. La coexistence possible 

de cette espèce avec le porc domestique dans un même espace semble être peu fréquente mais 

a été signalée dans certains endroits (rive gauche de Betsiboka et l isière de la forêt 
d 'Ambohiby). Pour l ' instant les quelques échantil lons (sérums et organes) obtenus de 
potamochères n 'ont pas révélé la présence d ' infection par le virus de la PPA. 

Une mission effectuée en avril dernier a permis la récolte de la tique Ornithodoros 
moubata dans la région d 'Antananarivo , à des endroits où la PPA a servi . L'analyse de 

certains sérums de porc a révélé la présence d 'anticorps anti-tique dans certains prélèvements , 

témoins des piqûres de tiques . En revanche , le virus n 'a  pas encore été mis en évidence dans 

les parasites (analyse à refaire) . 

3 °) Organisation des actions de contrôle de l 'épidémie. Lors de notre première 
mission en avril 1 999, il y avait un sentiment de cacophonie dans la gestion du contrôle de 
l 'épidémie : les services concernés n 'étaient pas préparés à la gestion d 'une telle situation .  Au 
cours du TCP, sur fonds du projet ou aide de la coopération française , beaucoup de malgaches 
ont reçu des formations à différents niveaux 

techniques de laboratoire (3) ,  
épidémiologie e t  épidémiosurveillance (2), 

système d 'alerte précoce ( 1 6 1 ) ,  
réseau d 'épidémiosurvei l lance (85) 

Ces scientifiques formés doivent être à même de gérer les risques sanitaires .  
Parallèlement à ces formations , des campagnes de sensibil isations ont été menées au 

travers d 'affichages (5000) et de distributions de dépliants (6000) . 



Malheureusement les mesures légales prises en vue de contrer l 'expansion de 
l 'épidémie n 'ont pas été appliquées très souvent : divagation de porcs dans les rues malgré 
son interdiction, barrages de contrôle de la c irculation n 'ayant duré que très peu de temps (2 
mois à peine souvent) où étant perméables . Il persiste un très grand risque de contamination 
des deux zones restées encore indemnes probablement à cause des difficul tés d 'accès . 

4 °) Ressources mobilisées dans le contrôle de l 'épidémie de PPA . Outre la 
contribution financière de la FAO pour le contrôle de la PPA , la Coopération françaist a aidé 
à la mise en place des techniques de diagnostic de la maladie à l ' Institut Pasteur de 
Madagascar (financement de missions) et a offert des bourses de stages de formation. 
L'Office International des Epizooties (OIE) a financé la mission de l 'expert « tiques» . Enfin 
le gouvernement malgache a apporté 1 200 000 FMG en deux temps (700 000 + 500 000) 
pour la mise en œuvre de certaines mesures de prophylaxie sanitaire. 

III) Le FUTUR 
La peste porcine africaine est une maladie contre laquel le il n 'existe aucun 

médicament et aucun vaccin à l ' heure actuel le. Son contrôle passe par la mise en œuvre de 
mesures sanitaires draconiennes. Les pays qui ont réussi à l 'éradiquer y sont parvenus grâce 
au procédé du « stamping out » : abattage systématique des infectés et contaminés suivi des 

désinfections des l ieux . Ces mesures ont coûté à la Côte d ' Ivoire près de 1 8  mil l ions de US$ 

et dans des conditions où la maladie a été diagnostiquée très tôt et où la maladie était l imitée 

au sud et au centre du pays. Ces conditions sont loin d 'être réunie à Madagascar. Dans ce cas , 

et pour l ' instant, on ne peut donc que parler de contrôle de la maladie et non de son 

éradication. Le futur peut être perçu sous 3 grandes directions : épidémiovigilance et maintien 
de mesures sanitaires , relance maîtrisée de la production porcine , implication dans les thèmes 

de recherche sur la PPA (recherche appl iquée) .  
1 °) épidémiovigilance et maintien de mesures sanitaires . Après les  grandes vagues 

épidémiques de 1 998 et 1 999, la PPA est entrée dans une phase d 'endémie : 23 cas séparés 
dans le temps et d iagnostiqués dans les CIRELs entre janvier et septembre 1999 pour 8 en 

2000 pour la même période (dernier cas en septembre) . Ceci appèle 
au maintien de la veille microbiologique dans les deux zones non encore infectées 

(analyses régul ières de sérums et de fragments d 'organes d 'animaux abattus), 

du respect des mesures sanitaires dans tous les élevages (zone infectée ou non) , 



de la poursuite de l ' information et la sensibil isation de différents acteurs de la 

filière porcine (bul letin d ' information bimensuel ou trimestriel) . 

2 °) Relance maîtrisée de la production porcine .  La PPA a occasionné la perte de près 

de la moitié du cheptel porcin de Madagascar . Ceci a entraîné une remontée du prix de la 

viande porcine . Pour les paysans , la tentation est donc grande pour reconstituer rapidement 

leurs cheptels de porcs quelle que soit l 'origine de ces animaux : reconstitution « sauvage » 

qui a déjà commencé sans des garanties de la réunion de toutes les conditions minimisant le 

risque de PPA (locaux, état sanitaire des animaux achetés ,  mesures d ' isolement de l 'élevage 

etc . .  ) .  Or il faut rappeler que les porcs qui survivent à une infection peuvent être rester des 

porteurs latents et être à la source d 'autres contaminations . A cause de cette possibil ité 

d 'existence de porteurs saints , les porcs de tout élevage contaminé doivent abattus et les 

carcasses détruites . Ceci doit être suivi d 'une désinfection, d 'un vide sanitaire ( environ un 

mois) , d ' introduction d 'un porc sentinelle provenant d 'un élevage non contaminé (2 mois) . 

L ' idéal est de le faire subir deux prises de sang de contrôle à un mois d ' interval le . La 

confirmation de l 'absence de contamination sera suivie de la reprise de l ' activité de 

porciculture à partir d 'animaux à statut sanitaire connu , non contaminés . Sans vouloir 

préjuger de l ' avis de l 'expert filière porcine qui viendra, nous épousons l ' idée d ' importation 

de porcs mais à mettre dans deux au l ieu d 'une ferme , par mesure de prudence , pour la 

production de géniteurs qui seront vendus . II existe déjà  un candidat pour servir de ferme 

pépinière . II serait souhaitable de trouver un second qui remplit les conditions requises et qui 

s 'engage à respecter le cahier de charges (propositions écrites par la MPE est convenable) . Ce 

processus d ' importation de géniteurs peut être associé à celui de l ' insémination artificielle 

(semence importée) dans des fermes indemnes et dont les propriétaires acceptent Je cahier de 

charges ci-dessus évoqué . Les fermes ne sont dites indemnes que si : 

deux contrôles d 'organes provenant d 'animaux qui y ont été produits sont négatifs 

(environ 2 % du cheptel) , 

deux contrôles sérologiques à 1 -2 mois d ' intervalle sur au moins 1 0%  de 

l ' effectif sont négatifs . 

Ces différents contrôles doivent être payant car les éleveurs pourront récupérer ces 

fra is sur la vente de leurs produits . 

Les éleveurs devraient s ' abstenir de refaire leurs cheptels à partir d 'animaux de statut 

sanitaire inconnu . Un encouragement à leurs regroupements en associations pour une 

meil leure maîtrise défense du risque sanitaire doit être entrepris . 



ANNEXE 10 : Compte-rendu de réunion sur la projet de relance filière porcine (PIP 2001 ) 





REPOBLIKAN' I ivlADAGASIKARA 
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana 

MINISTERE DE L'ELEVAGE 
SECRETARIAT GENERAL 

' REUNION DE SYNTHESE SUR LA RELANCE DE LA FILlERE PORCl.J.'{E 
- 04 JANVIER 2001 , SALLE DE DOCUMENTATION, MlNI.sTERE DE L' ELEVAGE 

Dossier suivi par : SPF / SG / PT. 

O bjecti f d e  la réunion 

Cette réunion convoquée par le  SPF/SG visait trois objectifs 
- accorder les points de vue des Directions concernées sur les modalités de relance de la 
filière porcine, 

- préparer un plan d 'action sur ce sujet, 

- examiner les modalités financières de ce plan, au vu des financements déjà  accordés et 
de la préparation d 'un nouveau PIF. 

Les éléments qui suivent sont le fruit d 'un consensus entre tous les participants. 

Participants : 

- DE RUYTER Thierry (MPE), 
- MAHARAVO R. Clarisse (DSV / SSA), 
- RANDRIAl\lIANEF A Noëline (DSV), 
- RANIRINARISON Andriamora Florence (SACC/DRA), 
- RAKOTO Jean-Michel (MPE), 
- RAKOTOARIMANANA Johnson (SPF), 
- RATRABONJY I. Stanislas (SPF), 
- RA VOLOLONANAHARY Nivo (SPF), 
- ROGER François (CIRAD / DSV), 
- THOMAS Philippe (SG), 
- VOLA Paulette (DSV) . 

.!J Etat d es l ieux : 

- Sur le plan épidémiologique : il est maintenant admis que la Peste Porcine Africaine (PP A) 
sévit de façon endémique à Madagascar. La reprise de quelques foyers à travers le pays 
confirme bien celte donnée. Cc point est particulièrement important pour les actions à mener à 
l ' avenir et doit être bien expliqué aux populations, media . . .  En effet, de part les caractéristiques 
du virus responsable de la PP A (forte résistance· dans le milieu extérieur, porteurs sains, passage 
sur les tiques vectrices, réservoir sauvage . . .  ), l ' éradication rapide de b maladie ne peut se faire 
que lorsque des petits espaces sont touchés et par l 'abattage systématique et total de tous les 
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porcs et réservoirs sauvages. Dans le contexte malgache, une telle approche est impossible et 
non souhaitable (coût/bénéfice trop élevé). Pour autant, la relance de la filière porcine est 
réalisable et l 'élevage de porcs n ' est pas condamné. Simplement, l 'échelle d ' intervention est 
celle de l' entité ,élevage (voire ultérieurement de la commune), mais sûrement pas directement 
celle de l 'ensemble du territoire national. Le concept de régionalisation· de l' OIE est intéressant 
techniquement ( détennination et isolement des zones indemines et éventuellement éradication 
dans les zones infectées . . .  ), mais trop d'obstacles pratiqués s'opposent à cette approche 
(nécessité, notamment, de mise en place de baITages étanches tout autour de la zone 
concernée). Reste que l'épidémio-surveillance doit être menée différemment entre les zones ' 
infectées et les deux zones indemnes. Dans ce dernier cas, il s ' agit en particulier de limiter les 
risques d' introduction du virus pestique (par des pr..élèvements réguliers et constants d' organes à 
l' abattoir - 20 prélèvements mensuels, par abattoir ). 

De ce fait, les actions entreprises par le Ministère sont tout à fait cohérentes et correspondent 
bien aux réalités épidémiologiques, tel que le confirme le rapport d' Adama DIA.LLO (mission 
F AOIPP NMadagascar, TCP/MAG/8923 E, du 1 5  au 25 novembre 2000). 

- sur le plan technique et financier 

Même si l 'on peut regretter que le diagnostic de PP A ait été tardif, il faut souligner que, par la 
suite, la mobilisation des différents acteurs du secteur de l ' élevage a été forte 

* un TCP de la FAO de 329 000 $ a permis 
- de confirmer les données épidémiologiques, 
- de financer des tests de dépistage (cf. le protocole établi avec l 'Institut Pasteur de 
Madagascar (IPM) pour un montant de 85 millions de BvIG). A noter qu 'un test 
ELISA coûte environ 1 0  000 FMG, une séro-neutrali.sation 25 000 FMG et une PCR 
(polymerase - chain - reaction) 50 000 FMG. En septembre 200 1 ,  le Laboratoire 
National Vétérinaire devrait être achevé et à même de réaliser ces tests, 
- de réal.iser une campagne d' informations (affiches, dépliants, cassette audio . .  ). 
Le TCP, d 'une durée de 1 5  mois, a été officiellement clôturé en décembre 2000.· 
Cependant, a été demandée une prolongation pour la réalisation d 'une étude 
complémentaire sur la relance de la filière porcine, étude programmée pour la fin janvier 
ou le début février 2001 .  La Représentation d'Accra n 'a pas encore donné son accord. 

Les cinq recommandations ( déclaration des élevages et des foyers, interdiction de la 
divagation et de la circulation, prophylaxie sous mandat sanitaire et abattage contrôlé) 
demeurent bien évidemment d'actualité. 

"' la Maison du Petit Elevage quant à elle, a financé 
- pour 100 millions de Flv1G une mission de l 'Agence Française Sécurité Sanitaire des 
Aliments (AFSSA) qui a installé l'unité PPA-PPC à l 'IPM, 
- des réactifs pour initier les tests avec l 'IPM, 
- de façon constante, le salaire d'un tecluùcien qui travaille spécifiquement à l ' Institut 
Pasteur sur les tests de PP A, 
- de façon ponctuelle, des désinfectants pour un barrage sanitaire de L1 principale route 
amenant au Lac Alaotra. 
- des réunions d'informations des adhérents de la l\.1PE, rrùssions (en zones indemnes -
Antisranana, . . .  ), communiqués de presse, émissions télévisées, accueil de stagiaires 
pour études PP A (potamochères, tiques). 
Enfin, des bourses ont été obtenus auprès du Service français de coopération . 



* Mais, surtout, il faut rappeler la mobilisation des Services Etatiques qu� soit par des 
dotations exceptionnelle (700 M FMG en 1999 et 500 M Bv!G, placés auprès de la 
Direction Générale de !'Elevage), soit par l 'intermédiaire de :financements extérieurs 
(CIRAD-EMVT, en premier lieu avec le financement du salaire et du fonctionnement 
d'un assistant-technique épidémiologiste • :n at j Je Ji C Q pendant 12 moi.s,J Union 
européenne), soit sur le budget de fonctionnement du :tvfinistère, a permis la mise en 
place d'un SIG (système d 'information géographique) et le démarrage d'un réseau 
d' épidémio-·surve1llance, mais aussi l ' achat de véhicules, la réalisation de ba1Tages 
sanitaires . . .  

* enfin, l 'OIE a également apporté son app.µi et notamment financé une étude. 

Il s 'agit maintenant, au vu des résultats déjà engrangés, d'élaborer un plan d' action pour 
l'ensemble des intervenants du secteur de l' él��e etër évaluer le financement de ce plan, 
notamment avec les fonds déjà disponibles (projets en cours, PIP spécifique de 2 milli.1rds de 
FMG inscrit et voté dans la loi de finance 2000 . . .  ) . 

2.) Plan d 'actions : 

Trois grands axes vont guider ce plan 
- la formation, information et sensibilisation de tous les acteurs de la filière; 
- le suivi épidémiologique et le contrôle de l' endémie; 
- le repeuplement et la sécurisation de la production. 

2.1) La formation, ùzformation et sensibilisation 

Le repeuplement et la sécurisation de la production ne pourront être effectifs que lorsque les 
différents acteurs de la filière auront bien compris l'épidémiologie de la peste porcine africaine. 
En effet, la diminution de foyers avait fait imaginer à certains que la maladie avait disparu. En 
fait, il ne s 'agissait là que d'un épisode de l' évolution de l ' endémie (par la mortalité importante 
des porcs, certains foyers se sont éteints plus ou moins spontanément). Il faut donc bien faire 
comprendre que seule une lutte quotidienne au niveau des élevages peut éviter la réapparition 
de la maladie et au niveau plus général que l 'application des cinq recommandations 
précédemment cités doit être stricte (certaines communes ont effectivement réussi à interdire la 
divagation des animaux, avec des résultats semble-t-il probants). 

De ce fait, différents messages doivent être élaborés par le Mini.stère, selon les publics visés, 
mais aussi suivant qu'il s ' agisse ou non de zones indemnes : 

- pour les pouvoirs décentralisés (notamment Maires), le message doit être centrés sur la 
divagation des animaux, 
- pour les vétérinaires privés, publics et autres agents de 1 'élevage, l ' accent doit être mis 
sur les aspects épidémiologiques, afin que ces techniciens assurent le relais de 
l'infonnation technique mais aussi qu'ils_ soit les « sentinelles » du réseau d'épidémio­
surveillance, 
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pour les éleveurs, il s ' agirait plutôt de les former sur les pratiques d' élevages 
indispensables à la possibilité de production en zone d' endérrùe, 
- enfin pour les médias et le grand public, il y a nécessité d 'expliquer la cohérence de ce 
plan, afin que le Ministère puisse compter sur la mobilisation et la collaboration de tous 
les acteurs ( transporteurs, transformateurs, bouchers . . .  ) .  

Au niveau loc� le Maire semble être l '  interloc1it�ur · à privilégier et la meilleure « porte 
d 'en.lrée » de ce volet. 

Répartition des tâches à accomplir 

La DRA serait la responsable de ce volet et travaillerait en collaboration avec la DSV et la 
DAPE. Elle aurait pour tâche de préparer les différents messages et documents qui devront être 
approuvés par les Autorités du Ministère, la DAPE préparant spécifiquement les messages 
destinés aux organisations professionnelles d' élevage. L'ensemble de ces documents devrnient 
être disponibles d'ici la mi-février. La :MPE pourrait être sollicitée pour diffuser le message à 
ses adhérents. 

La DSV quant à �ile, organiserait une réunion pour sensibiliser les Directeurs provinciaux qui 
auront pour mission de répercuter le message aux. différents services déconcentrés. 

Œtériemement, des tournées à travers le pays seraient organisées, par la DRA. Cette dernière 
cherchera, autant que faire se peut, à en minimiser le coût, en saisissant les opportunités qui 
pourront apparaître (notamment en couplant les tournées avec des missions effectuées par 

· d'autres services). Un véhicule de la DAPE pourrait être réhabilité à cet effet, pour un coût 
d 'environ 30 :MFMG. 

2.2) Epidémio-surveillance - prop/q•laxie : 

Ce volet est essentiellement du ressort de la DSV. 

4 activités spécifiques ont été déterminées 

- a) Renforcement des capacités d'analyse : la prophylaxie dans les élevages porcins ne 
peut se cantonner à la seule PP A. Les actions menées, au delà de la lutte contre la peste 
porcine africaine, visent également à lutter contre les principales affectations virales qui 
sévissent à Madagascar. De ce fait, le diagnostic différentiel doit également être posé pour 
la PPC (peste porcine classique) et la maladie de Teschen. Une centaine de millions de 
FMG serait nécessaire pour fournir à l'Institut Pasteur (puis au Laboratoire National 
Vétérinaire) , les éléments de diagnostic de ces trois affections majeures . 
._ b) Extension et fonctionnement du réseau d'épidémio-surveillance : vu l ' importance de 
l' endérrùe, il convient de rendre opérationnel le plus rapidement possible ce réseau. Outre 
les activités déjà financées, une rallonge bu

.
dgétaire permettrait pour 400 M FMG 

d 'organiser un atelier-formation, a.fin que les services déconcentrés puissent mettre en 
oeuvre la politique de relance adopté par le Ministère. De plus, les missions spécifiques 
d 'animation du réseau entraîneront une augmentation des charges (entretien et réparation 
des vélùcules, frais de mission) pouvant être estimée à 250 M FMG. 

1 



· - c) Amélioration des connaissance de l' épidérrùologie de la PP A à Madagascar : afin de 
faire évoluer progressivement l' éradication de la maladie du niveàu élevage à un niveau 
plus large (communal, voire régionale), il convient de maîtriser plus l' épidérrùlologie de la 
maladie, dans le contexte particulier de Madagascar. De ce fait, des érudes 
complémentaires seront nécessaires : problématique des tiques, du réservoir sauvage, des 
porteurs sains et de leur identification. . .  Le montant de ce fonds d' érude de\.Tait être 
important, s 'il on veut traiter tous les aspects de la maladie. Une première enveloppe de 
50 M de FMG petmettrait déjà d'initier les travaux· de recherche. 
- d) Certification de mise aux nonnes des élevages porcins : le repeuplement n 'aura une 
efficacité que s 'il se fait dans ·des élevages indemnes des principales milladies virales 
(PP A, PPC, maladie de Teschen) et à même de se protéger contre l 'introduction de ces 
maladies (barrage sanitaire au niveau de l' exploitation, non introduction d ' eaux grasses ou 
animaux susceptibles d 'introduire la maladie, absence de divagation des animaux, 
constructions adaptées . . .  ). La DSV, en collaboration avec les autres services techniques, 
devra établir ce cahier des charges. Elle se chargera ensuite de la certification des 
élevages, afin de leur permettre d 'avoir accès aux produits destinés au repeuplement. Elle 
pourra éventuellement mobiliser les vétérinaires privés du réseau d'épidémio-surveillance 
(cf. suite) .  La certification pourrait se faire en deux temps : la DSV, tout d 'abord, 
donnerait un agrément sanitaire, après vérification de l ' absence de PP A et de la 
vaccination contre la PPC et la maladie de Teschen, la MPE ensuite pourrait certifier la 
mise aux normes respectant un cahier des charges devant permettre d'éviter l 'introduction 
de ces maladies. 

2.3) Repeuplement - améliorati.on de la producti.011 

La 1v1PE et la DAPE, étant les structures les plus proches des producteurs, semblent les plus 
indiquées pour assurer le repeuplement porcin. Des ONG pourraient également être mobilisées 
pour intervenir dans les zones les plus éloignées des organismes chargés de la certification des 
élevages. 

Il est important de rappeler que la relance porcine ne pourra se faire qu'en s ' appuyant sur des 
éleveurs individuels, prêts à s ' investir massivement dans la protection sanitaire. 

Sur le plan macro-économique, la relance de la filière peut être entravée par le volume croissant 
des importations. Si tel était le cas ( ce qui devra être prouvé par le Ministère), pourrait être 
envisagée une taxation des viandes importées d'origine porcine, tel que le permettent les 
accords de l'OMC, pour les PMA et en cas d 'entrave à l ' émergence de filières naissantes. Ces 
taxes po1;1rrait alimenter un fonds pour la relance porcine (permettant, par exemple, l ' achat de 
semences, ou la sauvegarde des races locales). Ce fonds serait géré par l 'Administration et la 
profession. 

Enfin, il faut profiter de l' opération de repeuplement porcin pour y coupler de l ' amélioration 
génétique. 

- Les deux voies de repeuplement 

Les besoins sont différents selon le niveau d'intensification de l ' élevage: 
* Globalement, sur les zones couvertes par la MPE (grande périphérie d '  Antananarivo, 
Moyen Ouest, Lac Alaotra), ainsi que la région d '  Antsirabe, le repeuplement se ferait, 



initialement, avec les races Large White et Landrace. Ultérieurement, la race Mei.shan ou 
d 'autres races pourraient être introduites. Les animaux ou les semences nécessaires à la 
relance seraient importés compte tenu des incertitudes sanitaires qui pèseront toujours sur 
les animaux d'origine locale. La Réunion pourrait fournir les animaux importés en rai.son 
de sa proximité, de l ' absence de PPA et de nombreuses autres pathologies (notamment 
maladie d 'Aujesky, PPC, maladie de Teschen et autres syndromes présents en Europe), 
de l 'existence d'un schéma de sélection performant et des partenariats potentiels (DSV, 
URCOOPA). 

* En milieu plus traditionneL un progranune de sélection / conservation / diffusion de la 
race Gasy pourrait être développé à partir des zones indemnes ou éventuellement à partir 
d'élevage reconnus indemnes. Les éleveurs impliqués dans ce programme devront ê tre 
soumis au même cahier des charges et aux mêmes contrôles que ceux bénéficiant de 
génétique importé ( cf précédemment). 

- Les modalités <lu repeuplement : 

Dans un premier temps, des zones pilotes et des élevages pilotes seraient les seuls concernés par 
le repeuplement. Ces élevages pilotes permettront de tester le bien fondé des modalités retenues 
et éventuellement de les réajuster avant une diffusion à plus grande échelle. 

* I dentificatiun des élevages pilotes : la !v1PE s 'occuperait d 'identifier les éleveurs 
susceptibles de recevoir la génétique importée .  Quant à la DAPE, elle traiterait du volet 
race Gasy. 

* Production de la génétique à diffuser : suivant les fonds qui pourront être mobilisés, 
les pratiques seront différentes. L'idéal serait de parvenir à créer un centre de diffusion 
des races sélectionnées qui pourrait être confié à la gestion de la !v1PE. En effet, cette 
dernière présente l 'avantage de disposer d'un statut de privé et répondrait donc .i la 
politique gouvernementale de désengagement des fonctions productrices. Cependant, de 
part son caractère d 'interprofession, elle vise au développement du secteur et veillera à 

! servir l' intérêt de l ' ensemble de la filière et non simplement de quelques individus. 
Enfin, il faut souligner qu'aucun éleveur privé ne s 'est manifesté pour assurer cette 
fonction. De façon pratique, une ferme d'Etat pour être confiée en location-gérance à la 
MPE. Le montant de cette location pourrait être symbolique, vu le caractère d'intérêt 
public de l 'opération. La ferme devrait de plus être remise en éta� afin d'être 
directement fonctionnelle. En ce qui concerne l' achat de la génétique, la îvfPE pourrait 
assurer ces achats par le biais du PAIR (Union européenne). La Délégation a donné son 
accord de principe à ce sujet. Pour la race Gasy, un fonds spécifique devra être créé, 
afin de sélectionner les meilleurs animaux, mais aussi pour assurer une quarantaine 
avant l'introduction des géniteurs dans le centre· de sélection - multiplication. La DAPE 
pourrait être chargée de la constitution du noyau à sélectionner, en collaboration avec la 
DRA. A noter que le centre de sélection pourrait également diffuser de la semence. 
Une solution a minima consisterait à diffuser uniquement des produits importés 
(cochettes, truies, verrats ou semence). Cependant, dans ce cas, l ' impact serait moindre 
(impossibilité de diffuser des porcelets) et seules pourraient être concernées les races 
exotiques. 
* Diffusion de la génétique : les produits seraient vendus afin d'assurer au dispositif une 
réelle viabilité. Dans un prerrùer temps (si des moyens financiers suivant sont dégagés), 
une aide pour l 'acquisition des animaux pourrait être accordée, après identification par 
la ivfPE, la DAPE ou projet/ ONG/ vétérinaire privé assurant le suivi des élevages. Les 



élevages auront dû être agréés par la DSV et les structures précédemment cités ( cf. 
infra). De ce fait, l 'éleveur aura dû réaliser les investissements nécessaires à l 'obtention 
de l'agrément et ce sur fonds propres. 

"' Assurance ? ce point a été évoqué, mais, s 'il est séduisant sur un plan technique, en 
pratique, cette assurance serait difficile à mettre en oeuvre. Il s ' agirait de sécuriser 
l' investissement chez les éleveurs ayant reçu l 'agrément pour le repeuplement (et donc 
sécuriser les investissements consentis). En ca_s de PP A, les animaux seraient abattus et 
indemnisés, ce qui permetlrait, après un vide sanitaire de relancer l ' activité. La difficulté 
tient au fait que s� malgré l' agrément octroyé, l' élevage a quand même contracté la 
PP A, c ' est que toutes les précautions n'avaient pas été réellement prises. 

3.) Financement du plan d 'actions : 

Au vu du plan d'actions précédemment défini, les différentes Directions devront proposer un 
budget détaillé correspondant à chaque activité qui seront à leur charge. La présentation de ce 
budget ne devra pas être uniquement comptable mais à double entrée (ventilation du budget de 
chaque activité selon les rubriques comptables). 

Il convient d'examiner, dans un premier temps, comment utiliser au mieux, le PIP de 2 milliards 
de FMG accordé pour l' année 2001 et de voir comment mobiliser les autres ressources déjà  
dispon'ibles (fonctionnement, autres projets . . .  ). De ce fait, en  priorité, devront être budgétisées 
les premières actions du plan de relance. Si l 'enveloppe octroyée n 'est pas suffisante pour la 
réalisatipn de l ' ensemble du plan, d'autres financements seront alors recherchés. De plus, si la 
ventilation du PIP ne correspond pas aux besoins exprimés, une rectification pourra alors être 
· demandée. 





ANNEXE 1 1  : projet FSP. Epidémiosurveillance dans la zone Océan Indien (2001 ) 





PROPOSITION DE PROJET REGIONAL OCEAN INDIEN 

SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES A CARACTERE 
EPIZOOTIQUE ET ZOONOTIQUE DANS LA ZONE DE L 'OCEAN INDIEN 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années , l 'émergence de maladies nouvelles et la réapparition d 'anciennes maladies 
sous des aspects nouveaux sont des phénomènes qui s 'accélèrent au niveau mondial . La région sud de 
! 'Océan indien n 'est évidemment pas à l 'écart de ces phénomènes mondiaux . Au contraire , elle est 
peut-être concernée plus que tout autre : premièrement , cette région est très hétérogène , elle comprend 
de nombreux Etats insulaires , jusqu ' ici relativement isolés, dont les biotopes et agro-systèmes ont un 
équilibre fragi le ,  et secondement, elle est bordée à l ' ouest par les Etats orientaux de l 'Afrique 
Australe qui connaissent un fort sous-développement et entretiennent la plupart des grandes maladies 
infectieuses humaines (choléra, SIDA, etc . ) et animales (Pestes , etc . ) .  

Le projet vise à développer un  réseau régional d e  surveillance des maladies animales prioritaires . I l  
s ' agit précisément de maladies épidémiques, transfrontalières et , pour certaines, transmissibles à 
l ' homme (zoonoses) .  Plusieurs de ces maladies n ' existent pas dans la sous-région de ! ' Océan Indien 
mais pourraient être introduites à partir des continents africain ou asiatique . Certaines maladies, à 
l ' inverse , présentes dans la sous-région, menacent d ' autres Pays et continents . Ce projet serait le 
complément d ' un projet de survei l lance des maladies humaines dans la même zone (FAC d ' intérêt 
Général : " Surveil lance des maladies émergentes et résurgences à caractère épidemique dans la zone 
de L 'Océan Indien" , réf. N ° 99004900) . 

La constitution d 'un tel réseau permettra d 'une part de fournir les outi ls et la méthodologie nécessaires 
au développement de réseaux nationaux sanitaires pour les différents pays de la sous région et. d'autre 
part , de partager des compétences dans le domaine vétérinaire afin de permettre échanges 
scientifiques et formations . 
Ce réseau auquel doivent participer dans chaque Etat des équipes vétérinaires nationales, s ' appuiera 
sur les Services Vétérinaires , un Laboratoire Régional de Référence,  et une Institution Française de 
Recherche . 



JUSTIFICATION 

Situation de départ 

La sous-région de ! 'Océan Indien est constituee des Etats et DOM-TOM Français suivants 
Madagascar, Ile Maurice, Seychelles, Comores, Ile de La Réunion Mayotte . Certains Etats de 
l ' Afrique Continentale, en particulier le Mozambique, pourraient être adjoints pour des raisons de 
proximités géographique et donc sanitaire. Quelques caractéristiques de cette région sont détaillées 
dans le tableau suivant 

Superficie Population PIB: part de Population Population porcine 
(km2) humaine 1 995 l ' agriculture [ % , ] bovine [en mill iers] 

[en milliers] France: 3 %  [en milliers] 

Comores 2 . 1 70,0 500 34 47 

Madagascar 587 .040,0 1 4 . 800 34 10 . 287 1 . 100 avant épidémie 

Maurice, Ile 1 . 860,0 1 . 1 00 1 0  1 1  1 6  

Mozambique 80 1 . 590 ,0 1 7 .400 33 l . 250 1 70 

Seychelles 455 ,0 1 00 5 2 1 9  

L' introduction en 1997- 1 998 à Madagascar de l a  Peste Porcine Africaine (PPA), maladie majeure du 
cheptel porcin responsable de pertes économiques très importantes (plus de 60 % du cheptel a été 
décimé) ,  a démontré que l ' émergence de maladies " exotiques " était une réalité dans la zone de 
! 'Océan indien et a surtout mis en évidence des déficiences en matière de surveillance sanitaire et 
vétérinaire . 

Globalement, la situation zoosamtaire du continent africain reste très préoccupante. Les maladies 
telles que la Peste Porcine Africaine, La Fièvre de la Vallée Du Rift, La Fièvre Aphteuse, La 
Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) , etc . freinent le développement des productions animales 
ainsi que les exportations et , pour certaines , représentent un danger pour la santé humaine . En outre, 
si des résultats satisfaisants sont enregistrés en Afrique dans le domaine du contrôle de la peste 
bovine, maladie majeure du bétai l ,  il ne faut pas omettre le fait qu'elle reste, sous différentes formes , 
présente de part et d 'autre de ! 'Océan indien et qu ' il est essentiel d 'en tenir compte dans le cadre du 
programme mondial d 'éradication de cette maladie par la FAO. Cette situation zoosanitaire fragile, 
conditionnée notamment par un contexte climatique et socio-économique difficile, n'est pas contrôlée 
de façon satisfaisante par des services vétérinaires généralement confrontés à des problèmes de 
ressources . En particul ier, la surveillance épidémiologique , préalable nécessaire à toute action de 
contrôle et de lutte, demande la mise au point de méthodologies propres au contexte de pays tropicaux 
et en voie de développement . 

Parmi les maladies existantes ou émergentes à surveiller, se rangent également les zoonoses -
maladies transmissibles de l 'animal et l 'homme et réciproquement - dont l ' importance médicale peut 
être majeure (Fièvre de la Val lée du Rift, Rage) ou méconnue (Tuberculose Bovine) . L 'épidémiologie 
de ces maladies , leur importance en santé publique vétérinaire, les modes de transmission par voie 
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directe ou par voie alimentaire sont à étudier plus précisément , en particul ier pour la tuberculose 
bovine dont l ' importance en santé animale devient prépondérante et les conséquences en santé 
publique vétérinaire restent à évaluer dans un contexte où la tuberculose humaine est en pleine 
expansion depuis plusieurs années suite notamment à la pandémie du SIDA. 

Le cheptel de Madagascar est actuellement le réservoir de maladies épizootiques et zoonotiques 
comme les Pestes Porcines et Aviaires , la Rage, la Fièvre de la Vallée du Rift, La Tuberculose 
Bovine , La Fièvre Charbonneuse , etc . dont certaines sont des menaces latentes et permanentes pour 
les pays vois ins . Longtemps très isolée, Madagascar peut de son côté craindre l ' introduction de 
maladies infectieuses nouvelles venues de l 'extérieur et leur développement sous forme épidémique, 
comme le montrent les épizooties (PPA) et épidémies (Choléra) qu'el le subit depuis 4uelques mois . 
En outre , il est à rappeler que la biodiversité faunistique de Madagasçar est remarquable . La 
réceptivité et sensibi lité de cette faune sauvage , aux différentes maladies épizootiques et zoonotiques , 
restent à étudier . 

On observe actuellement un fort développement des échanges commerciaux et humains entre les 
différents pays de la région. Dans ce contexte , i l  est probable que les diverses pathologies propres à 
chacun des Etats auront tendance à diffuser chez leurs voisins . On peut redouter aussi que 
l ' introduction de nouveaux germes dans ces équi l ibres écologiques particul iers ou sur des populations 
animales non immunes, ne se fasse sous un mode épizootique grave (Fièvre Aphteuse) . Il est 
important enfin de soul igner l ' attrait touristique croissant vers ces pays et le danger que cela constitue 
pour une propagation cette fois mondiale des maladies infectieuses propres à cette zone de ! 'Océan 
Indien . Ceci est particulièrement important pour la Peste Porcine Africaine dont l ' agent étiologique 
viral peut se déplacer avec des produits d 'origine animale et être transporté par les populations 
humaines, en particulier vers les pays asiatiques , indemnes de cette maladie qui pourrait avoir des 
conséquences économiquement catastrophiques pour des pays où la fil ière porcine est essentiel l e .  

I l  apparaît donc indispensable  de  développer la survei l lance des maladies infectieuses animales sur 
l 'ensemble de cette zone de ! 'Océan Indien, d 'effectuer les observations et les études nécessaires pour 
évaluer les risques propres à chacun des pays qui la constituent, et enfin de proposer des mesures de 
prévention appropriées à chacun. 

Un point positif est peut-être cependant à mettre en exergue : l 'isolement insulaire n 'est-il pas 
encore une chance pour ces pays de prévenir efficacement l 'introduction des nouvelles maladies 
infectieuses ? 

Objectifs et résultats attendus 

fi Définir les méthodologies nécessaires en terme d 'alerte sanitaire et de surveillance 
épidémiologique pour les maladies animales prioritaires i . e . les maladies épizootiques et/ou 
zoonotiques pour la sous-région de ! 'Océan Indien ; 

fi Développer des techniques et outils util isables au sein de la zone Océan indien, en particulier dans 
les laboratoires vétérinaires ; 

fi Soutenir le développement de réseaux de surveillance des maladies animales au niveau des pays 
de la sous- région de ! 'Océan Indien . 

fi Col laborer avec les systèmes sanitaires du continent africa,ïn . 
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Degré d' implication des bénéficiaires 

Ce projet a fait l ' objet d 'une requête des Etats membres de la Commission de L 'Océan Indien 
(C .0. 1 . ) ,  lors du dernier sommet en décembre 1999 à Ile de la Réunion. 

Les principaux bénéficiaires seront les services vétérinaires de chaque Etat concerné et leurs 
laboratoires pour renforcer leurs réseau national de survei tlance . 

Les opérateurs privés seront impl iqué en amont dans les formes associatives existantes dans chaque 
pays pour contribuer financièrement et techniquement à la pérennité de ces réseaux . 

DESCRIPTION DU PROJET 

Rappel et enseignements tirés des actions passées et en cours et des évaluations 

Le développement des systèmes de surveil lance vétérinaire a impl iqué à différents degrés la 
Coopération Française à Madagascar et à Maurice ainsi que le CIRAD-EMVT (Madagascar, Réunion, 
Mayotte) par la mise à disposition d ' assistants techniques (Programme Sectoriel Elevage, Direction 
des Services Vétérinaires) et par la définition de méthodologies (laboratoires, épidémiosurveil lance) . 
Ces systèmes restent cependant à étendre et consol ider dans les pays de la sous-région . 

Mise en œuvre du projet 

Activités 

Pour des raisons d ' efficacité et de démarrage rapide , ce projet est ciblé sur certaines des pathologies 
les plus importantes dans la zone . Mais son intérêt majeur réside dans la mise en p lace sur l ' ensemble 
de la Région, d ' un Réseau de Surveil lance Epidémiologique capable de déceler l ' émergence ou la ré­
émergence des maladies infectieuses en généra l .  

Trois composantes sont identifiées.  Les deux premières, techniques e t  scientifiques, font intervenir 
des approches et méthodologies diverses . La troisième concerne la formation. 

Composante 1 

Com osante 2 : 

Systèmes d 'alerte et de surveil lance des maladies animales prioritaires 

• Vigilance pour les maladies " exotiques " : méthodes de surveillance , 
définition de plans d 'urgence ; analyse de risque (introduction, diffusion) 

• Etude des maladies présentes dans la sous-région : développement de 
techniques de laboratoire et d ' outils épidémiologiques 

• Développement de modèles prédictifs pour des maladies à transmission 
vectoriel le  (outils cartographiques , SIG) . 

• Mise en réseau régional des laboratoires vétérinaires et des systèmes 
d ' information sanitaire 

Epidémiologie des zoonoses notamment la tuberculose (maladies 
transmissible de l ' animal à l ' homme) .  

• Evaluation des risques de transmission à ! ' homme 
• Développent des capacités diagnostiques 
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Composante 3 Formations de cadres et techniciens des services v�térinaires des différents 
pays en épidémiologie et techniques de laboratoire 

Le résultat global attendu est la mise en place , en concertation avec les services vetennaires 
nationaux, d 'un système de surveillance et d ' alerte , opérationnel au niveau sous-régional pour les 
maladies animales prioritaires , qui viendra en appui aux systèmes nationaux de surveillance . 

Conditionnalités envisageables 

Aucune conditions préalables n ' est requise , hormis d ' une part l ' existence d 'un réseau ùc surveillance 
épidémiologique au sein des services vétérinaires et d ' autre part d ' un accord des pays concernés 
précisant leur volonté d ' améliorer leur système sanitaire dans le cadre donné par ce projet . 

RISQUES ET SUITES POSSIBLES 

Risques liés à la complexité et au contrôle de la mise en œuvre du projet 

Le suivi du projet sera assuré par un comité technique de p ilotage qui se réunira tous les ans . Ce 
comité technique sera composé de représentants de la C .0 . 1 .  

Ce comité aura pour attributions : i )  d e  proposer un  plan d 'action avec un  calendrier d 'exécution en 
vérifiant la conformité aux objectifs fixés ,  ii) d ' approuver les comptes-rendus techniques et financiers 
de l ' exercice passé , i i i) d 'assurer le suivi des activités, et iv) de préparer avec les services centraux 
! 'évaluation de fin de projet en se référant aux indicateurs identifiés ou restant à identifier en cours de 
projet . 

Perspectives après clôture du projet 

Une évaluation externe sera réalisée en fin projet .  Cette évaluation sera faite par une équipe mixte 
d 'experts internationaux - Organisation Mondiale de la Santé Animale (0 . I . E . ) , FAO . etc . - et 
nationaux (Madagascar et autres pays de la région) . 

MODALITES DE PREPARATION DU PROJET 

L'élaboration du rapport de présentation demande une première concertation avec d 'une part les 
différents pays bénéficiaires et les degrés d ' implication de La Réunion et de Mayotte , relais 
indispensables dans la mise en œuvre de ce projet dans la zone de ! ' Océan Indien. 

I l  apparaît donc nécessaire de programmer une mission de préparation de ce projet sous l ' égide d 'une 
organisation internationale et d ' experts scientifiques . Cette mission impliquera la vis ite des pays 
bénéfic iaires et des structures françaises à impliquer (DOM-TOM) et la rencontre des divers 
responsables vétérinaires et scientifiques concernés. 
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Le DSV de Madagascar 

A 

Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires 

Comores, Maurice, Mozambique, Seychelles 

Monsieur le Directeur, 
Cher Collègue, 

Il a été proposé en Conseil des Ministres de la Commission de L'Océan Indien (C.0.1.), lors du 

dernier sommet en décembre 1999 à Ile de la Réunion, de mettre ne place un projet relatif à la I utte 
contre les maladies animales - incluant celles transmissibles à l'homme - dans la région de 
l'Océan Indien. 

Vous trouverez ci-joint une proposition technique destinée à étudier la mise en place d'un 
projet régional. 

�\, 

Les objectifs principaux de ce projet sont l'appui à la définition de systèmes de surveillance et 
d'alerte, ta formation d'épidémiologistes, le renforcement des capacités diagnostiques et la 
mise en réseau des services vétérinaires de la région, impliquant également ceux du continent 
africain. Ce projet s'articule autour de trois composantes principales : les systèmes d'alerte et de 

surveillance des maladies animales prioritaires, l'étude des maladies animales transmissibles à 
l'homme et les formations. Plus largement, ce projet s' inscrit également dans un contexte de 
propagation alarmante, au niveau mondial, des principales maladies infectieuses animales. 
Dans ce cadre, le caractère indemne des pays de l'Océan Indien, vis-à-vis de plusieurs 
maladies majeures, est à préserver et devrait pouvoir bénéficier de mesures de suryeillance 
renforcées. 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous communiquer votre avis sur l'intérêt et 
la faisabilité d'un tel projet. Afin de préciser cela, nous joignons également à ce courrier un 
bref questionnaire. 

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Cher Collègue, en l'expression de mes 
salutatibns les meilleures. 

Dr RA TOVO Andriambololona 
Directeur des Services Vétérinaires 



Projet FSP Maladies animales Océan Indien 
Questionnaire préparatoire 

*** 

Maladies animales majeures (les 3 principales) : 

Zoonoses : 

l .  

2. 

3 .  

Tuberculose : 
:.. Brucellose : 

· ·  Fièvre de la Vallée du Rift : 
Autre : 

Existencld'un laboratoire vétérinaire central : 

Système d'information sanitaire : 
( réseaux d' épidémiosurveillance) 

Procédures d'alerte et de réaction rapide : 

Besoin eu formation : 

OUI 
OUI 
OUI 

NON Statut indéterminé 
NON Statut indéterminé 
NON Statut indéterminé 

OUI NON En projet 

OUI NON En projet 

OUI NON En projet 

Si OUI pour queIJe(s) maladie(s) 

- -� Vétérinaires épidémiologistes (nombre estimé) : 
Cadres et techniciens de laboratoire (nombre estimé) : 

Communications intérieures (notation de O à 3) : 

Réseau téléphonique : 
Courrier électronique/INTERNET 
Autres : 

OBSERVATIONS : 





Ministère de l'Elevage 
Secrétariat Général 

Direction des Services Vétérinaires 

*** 

Programme Sécurité Alimentaire 
(Union Européenne - P ASA 98) 

Appui à la Direction des Services Vétérinaires 
Santé Animale 

Rapport Janvier 2001 
Programme de travail pour Février 200 1 

Dr Clarisse Rahantamalala MAHARA VO 
DSV - Chef du Service Santé Animale 

Dr François ROGER 
ATM UE/CIRAD-EMVT 

PASA 98 - Protocole Spécifique N°6/00 



Le mois de janvier 200 l a été marqué par la mise en place des activités terrain et l'avancement des 
travaux du laboratoire et l'utilisation de la première tranche financière (avance de démarrage). 

Réseau d'épidémiosurveillance : 

Deux missions ont été réalisées dans les zones de Fianarantsoa, Tuléar et Maintirano (voir compte 
rendu mission Maintirano en annexe). Ces missions avaient pour objectifs de préparer le 
fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance par la rencontre de responsables DPEL et CIREL, le 
recrutement de comptables provinciaux et r évaluation de l'implantation de postes d'observation. 

Une ingénieur-informaticienne a été recrutée (profil informatique et statistique) afin d'appuyer les 
utilisateurs et utilisatrices de bureautique de la DSV, de mettre en place le réseau d'ordinateur (achat 
BULL en cours), de formaliser l'utilisation des bases de données pour la gestion des données 
sanitaires 

Les comptables régionaux ont été recrutés et entreront en activité le 15  février. 6 comptables, répartis 
comme suit : 2 pour la province de Tuléar (basés à Tuléar et Fort-Dauphin), 1 à Mahajanga, 1 
Antsiranana, 1 à Tamatave. Pour Antananarivo, la comptabilité de la province sera assurée par le 
comptable central. 

Laboratoire : 

La première réunion de chantier a eu lieu le 30/01/200 l (réunions mensuelles formelles prévues par la 
lettre de marché, mais réunions également hebdomadaire avec l'entreprise et l'architecte ; Cf. compte­
rendu en annexe). 

La question de l'assistance technique pour le laboratoire est évoquée dans la note en annexe 
(suggestions pour suite projet P ASA). 

Situation financière : 

Le versement pour le démarrage des activités (montant 440.000.000 FMG) a été utilisé, comme 
détaillé dans le tableau ci-joint 

Achats dont véhicule 4 X 4 
Déplacements terrain 
Paiement d'analyses en Afrique du Sud (OVI) 
Salaires et indemnités 
Frais TELECOM (arriérés DSV) 

Le reliquat au 30 janvier 01 ,  en tenant compte des prévisions de dépenses début février, est de 
46.026.674 FMG. 

Un bilan sur les activités de démarrage a été rédigé mi janvier et notamment communiqué à l'expert 
UE Elevage Santé Animale (Dr A. V ANDERSMISSEN). 
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Proposition de programme pour le mois de février 2001 

La formation et l'animation étant des éléments essentiels dans le domaine de l'épidémiosurveillance, il 
paraît donc indispensable de mettre en place des ateliers réunissant les agents des postes d'observation 
et d'organiser la visite des PO. 

Un atelier réunissant l'ensemble des acteurs à Antananarivo a été envisagé mais, suite aux premières 
missions sur le terrain, il nous semble préférable de programmer des ateliers rassemblant peu de 
personnes et, en parallèle, de poursuivre les missions de reconnaissance des PO. Par ailleurs, le 
disponible financier du projet ne permet pas d'organiser une telle réunion actuellement L'atelier mi­
parcours pourra en revanche être organisé sur la base d'une réunion générale afin de faire une 
première évaluation de l'ensemble du réseau de surveillance épidémiologique. 

En considérant le reliquat budgétaire de cette fin janvier ( et le délai de réapprovisionnement, min. 3 
semaines), nous proposons le programme suivant ( voir calendrier ci-après) 

• Réunion de travail des agents DSV pour la préparation des fiches réseau et des 
procédures : 2 jours (Antananarivo) - 14 + 3 personnes. Voir ordre du jour ci-joint 

• Réunion des 6 comptables provinciaux à Tana (le 09 février) pour formation par 
comptable central et signature des contrats ; 

• Mission de « reconnaissance » et formation des PO zone Est. 10  jours. 1 véhicule. 1 
chauffeur et 2 agents DSV 

• Mission de « reconnaissance » et formation des PO zone Sud 10  jours. 1 véhicule. 1 
chauffeur et 2 agents DSV 

• Mission Antsalova (3 jours) : identification groupement dans projet Bem.araha (GDS ?) 
pour zone pilote d'observation. 1 agent 

• Atelier pilote à Anstiranana : 5 PO, 2 CIREL, 1 DPEL et 1 comptable régional. 2 PO 
d' Antsohy (et CIREL). Equipe DSV et projet PASA 

• Formation des laborantins au FOFJF A-DRZV avec équipe DSV SA : fin février 
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Dates Fonnations, réunions 
Mission terrain Mission terrain Autres missions 

véhicule 1 véhicule 2 

Jeudi 1 février Préparation atelier DSV 
Vendredi. 2 Préparation atelier DSV 
Samedi 3 
Dimanche 4 
Lundi 5 Préparation atelier DSV 
Mardi 6 Atelier DSV (Tana) 
Mercredi 7 Atelier DSV (Tana) 
Jeudi 8 
Vendredi 9 Comptables (Tana) 
Samedi 10 
Dimanche 11 Mission côte Est Mission _.sud 
Lundi 12 (10 jours) (10 jours) Mission -
Mardi 13 Antsalova 
Mercredi 14 Atelier PO Antsiranana Air Mad 
Jeudi 15  Atelier PO Antsiranana 4 jours 
Vendredi 16 Atelier PO Antsiranana 
Samedi 17  
Dimanche 18 
Lundi 19 
Mardi 20 
Mercredi 21 
Jeudi 22 
Vendredi 23 
Samedi 24 
Dimanche 25 
Lundi 26 Bilan l 
Mardi 27 
Mercredi 28 
Jeudi 1 mars Formation des laborantins 
Vendredi 2 (2 jours DSV -DRZV) 
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Participants (14 + 3) : 

Atelier DSV (Antananarivo) 
6 et 7 février 2001 

Groupe de travail épidémiosurveillance 

Chef de Service SSA & AT SA 
Bureau projet (3 personnes) 
Division épizooties : 7 personnes 
Assistantes : 2 personnes 

3 chauffeurs 

2 journées hors DSV (à Tana) 

Points à aborder 

• Rappels sur projet PASA SA 
• Répartition des tâches projet : 

o réseau 
o préparation des missions tuberculose et rage 
o suivi laboratoire central et achat du matériel complémentaire 
o formations 
o autres projets (FSP MPE, etc.) 

• Procédures pour surveillance 
• Procédure pour vigilance : alerte et définition réaction rapide 
• Procédures pour microbiovigilance 
• Fiches surveillance et bilan mensuel 
• Fiches alerte 
• Organisation gestion des données DSV : Excel/ Access/Tadinfo/Mapinfo etc. 
• Bulletin épidémiologique 
• Calendrier des tournées PO 
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Date 
déc-00 

janv-01 

A payer déjà engagé 

Prévisions dépenses 
jusqu'au Fev 

PASA SANTE ANIMALE 
SITUATION AU 30 JANVIER 2001 

DEPENSES 
Versement bailleur 
Achat 2 portables 
Indemnités de fonction 
Salaires bureau central 
Achat consommables 

Achat pièces motos 
Perdiem missions 
Achat meubles 
Impôt 1 1 /00 
Perdiem missions 
Indemnités de fonction 
Entretien Toyota 
Salaires bureau central 
Perdiem missions 
Espace Medlcal 
Bil lets avion 
CnaPS 
Pièces motos INTERAUTO 
TELECOM 
FTM affiches 
Perdiems missions 
Photocopieur 
Achat glaçières 
TOYOTA 4x4 / 90% 
Achat carnets 
Impôts 
Frais d'analyses 
Recharge ILLICO 

Location avion 
Suppl Location avion 
Bi l lets avion 
Virement Afrique du sud 
Salaires et indemnités 01 /2001 
Perdiem missions DG (2) 
Assurance Toyota 
Perdiems missions Maintirano 
Frais d'analyse 

TELECOM 
Salaires Fevrier 
Consommables 
Carburant 
Formation 

RELIQUAT 

' 

ENTREES SORTIES 
440 000 000 

2 291 400 
1 100 000 
2 038 800 
2 '-305 000 

1 0  (??O 000 
1 _t . tQ 000 

. 2 (,23 650 
�22 950 

1 .-1 ;,·o ooo 
1 4UO 000 

639 860 
2 038 800 

650 000 
675 000 

5 6�0 000 
410 736 

32 456 002 
8 987 338 
9 662 400 
2 025 000 

24 000 000 
1 0  968 996 

H2 160 350 
250 000 
222 950 

2 462 400 
400 000 / 

1 1 612 000 . / 
820 200 

2 ,JOQ 000 
23 182 694 

7 4(10 679 
�50 000 
[61 442 
,:;20 000 
5ç,4 000 

6 000 000 
8 490 679 
2 500 000 

400 000 
0 

440 000 000 393 973 326 

46 026 674 



B E R N A R D  N I N N I N 

ltJ:,,Ot,UK.AN'J MA!>AO�J\ 
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�MIB ITAIIIX . 
·11 r o . h 1 1 e g I e 1), P. L. Cl. 

1 n u • "  1 , 1,a r I;. T P. U r Il • n i I u 5. F IJ. 

l'ROJU CONTROf .t: QI !Alflt 

LABORATOIRE CENTRAL VEtERINAffiE 

COMPTE RENDU DU RENDEZ VOUS DE CHANTIER 
du 

30 Janvier 2J001 

·Etalent prilenta : Maître d'®vre Docteur Franç�s ROGER 
Entreprise I.C .C. Monsieur Framesco RITONALE 
AllCADE Bernard NlNNIN 

·Avancemeat des trav1u:1 : 

Prott,(..�On des fondations en cours. 

·observation• : 

L'architecte met en garde l'entreprise r.ontre l'Idée de repmnbre le chantier 
'intmompu depuis le 12 janvier dernier. 

Il n'est pas souhaitable de charger des fond•dons très récentes pos6b sur un sol 

:détrempé et spongieux qui va subir un retrait au sé4hage. 
11 n'est pas bon non plus de compacter le sol sous le daJlage sur terre-plein al1 risque de 

retrouver plus tard dea fissure$ dans le .plancher. . · 
Même après cessation des pluies, il faudra .-endre un séchage su�t des ltrres. 
Cependant )'Entreprise, à juste titre préfère couler dès qu'elle le peu� les long-ines pour 

·protéger tes fondations. Il y a donc reprise du chantitr ce jour mais avec attêt dès lei 
:prochaines grosses pluies. 

La liste des entreprises sous-traitantes remise par l'Entrepriie 1. C. C a 011.itenu 
:l'accord du Mai"'tre d',wvre. 

L'architecte apporte quelques précisions sur Je mode de fernteture des fi: nêtres 
êquipéea de lomagnes. 

Le principe de charpente est maintenu avec éventuellement un habillage � · :� 
contrcflches en contreplaqué. 

n est demandé qu'un jeu complet de plans soit toujours disponible sur ·;,lu�e. 

L'entreprise présentera sa situation mensue11e au prochain rebdez-vom- de 
phantier. 

Prochain rendez.voua de chantur mardi 6 février 2001 à 1!  bcum sut le site. 

PIFFUSION: 
J)r_ RA!OVO, Dr. CLARISSE, Dr. F. ROGER, Mr. Olivier L

� 
F� 22 66S 3" 

Bntrepnse I.C.C. "' 
Bernard NJNNIN \ � ,. 

ÀTBLlfllDI! JlECHlaqlll ITC/1'11:!�l'll<.if'j 11'1 ÀllCl!ITIC1\.iU! Dl!VELOPPIMbNT IT INVlaON.ENI' \·- ·• 
8.A.1.L 6.000.000 l'WG - kc lffl · lU 1 19cM , S"!'AT· \\.? � - VT!IA AMIICllflPO Alil'ANa.N,..11tu 
8.P · 60119 , ANfANAN.ul\'O - 14AI)AGA9.:AR • l'F.I.RPH\)!<ht" · (Z61 :lQj ll l"5 • FA.'C N• 2l 2'8 I\ � 
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NOTE 

A :  DSV, SSA & PASA SA 

De : FR  

Objet : Premières suggestions pour la suite du projet pilote PASA santé animale (propositions 
à élaborer pour la fin février) 

Date : 01/02/0 1 

Projet triennal : 2002-2004 

Laboratoire central 
Achat réactifs et consommables (puis budget MINEL) ; mise en place des activités 
diagnostiques 
Réseaux de surveillance aviaire en zones urbaines et péri-urbaines 
Recrutement de techniciens, développement gestion privé (cycle court) 

Epidémiosurveillance 
Extension du nombre de PO (80- 100 -120 ?) 
Recyclages réguliers des PO 
Renforcement du rôle des laboratoires régionaux 
Mise en oeuvre des procédures d'intervention rapide 

Etudes épidémiologiques 
Tuberculose et Rage : en fonction des missions d'expert de la phase pilote 
PPA et PPC : réservoirs sauvages (définies par rapport à expertise 0.1.E.) 
Réseau aviaire urbain et péri-urbain : suite expertise mission MPE (prévue 200 1) 

Expertise pathologie de la reproduction en élevage laitier 

Evaluations laboratoire / épidémiosurveillance 

Fonnations : 
Stages 2-3 mois en laboratoire : cadres et techniciens, à répartir sur 3 ans 
1 à 2 formations longues en épidémiologie (12 mois, MSc : master) 
1 formation longue laboratoire ? (type cours Pasteur, CES ?) 

Assistance technique : 

Deux possibilités à envisager 

1. Un AT : un vétérinaire microbiologiste pour le laboratoire (voir proposition TOR ci-joint) ; 

2. Deux AT : un au laboratoire (profil vétérinaire comme 1er- point ou technicien sup. type BTS) 
et un vétérinaire épidémiologiste. Ceci peut apparaître nécessaire si des approches 
épidémiologiques spécifiques (projet tuberculose, etc.) sont décidées. 



TERMES DE REFERENCES POUR UN EXPERT MICROBIOLOGISTE 
VOLET « SANTE ANIMALE - HYGIENE ALIMENTAIRE ,. 

DU PROGRAMM E  SECURITE ALIMENTAIRE 

CO NT EXT E 

Suite à la décision du Colllité d'Aide Alimentai.re du 15 octobre 1988, 11n nouveau programme Sécinité 
Alimentaire Com,nunar,taire a été approuvé po1,r 11n montant de 15 nlillions d'EURO rfqnt 8 millions sous 
forme d'appui budgétaire destiné à soutenir les rifonnes stmct11rtlles liées à la sécurité alimentain. Dans le cadre 
dt, vokt Santé Animale - 1-!Jgiène Ali1nentain, une des mesures principales que ce progran1111e soutient (à travers 
l'utilisation des fonds de contre valeur géniris) concerne la mise en pwe d'rtn réseau de surveillance épidémiologique 
et de lutte contre les maladies animales au sein de la Dimtion des Services Vétérinaires. 

La construction du laboratoire central de diagnostic a débutée .in 2000. La .in des 
travaux est prévue pour Je mois de juDlet 2(}()1. L'arrivée d'un AT serait souhaitable à 

partir de septembre 2(}()1. 

CADRE D'INTERVENT ION 

Objectifs 

Afin d'appuyer le volet Santé Animale, l'expertise recherchée aura pour objectif d'aider la 
Direction des Services Vétérinaires (DSV) à mettre en place les activités diagnostiques du 
laboratoire central vétérinaire et d'intégrer ces activités dans le fonctionnement du système 
d' épidémiosurveillance. 

Durée 

La durée du contrat est de 2 ans. 

Toutefois le programme SA-HA est dans son principe pluri-annueL La forme administrative et ks conditions 
du maintien de ce soutien seront définis 011 cours du contrat. 

Localisation 

Le poste sera basé à Antananarivo auprès des Services Vétérinaires et plus précisément sur le 
site du nouveau laboratoire central de diagnostic vétérinaire. L'expert sera appelé à effectuer des 
déplacements sur l'ensemble du territoire national. 

TACHES PRINCIPALES 

• Appuyer la mise en place du laboratoire central vétérinaire dans ces aspects organisationnels 
et techniques, et plus précisément pour les points suivants: 

o mise en place du matériel ; 
o gestion des stocks de consommables et produits ; 
o démarrage des activités diagnostiques ; 
o transfert de techniques depuis l'Institut Pasteur de Madagascar ; 
o assistance des cadres et techniciens du laboratoire ; 
o dé.finition des formations continues et des stages nécessaires ; 
o définition de l'entretien et de la maintenance du matériel du laboratoire ; 



o participation à la définition de l'organisation administrative du laboratoire. 

• Participer à la mise en place, sur le plan des analyses microbiologiques et en concertation 
avec la DSV, des stratégies, politiques, spécifications techniques, méthodes et directives 
concernant la préparation de plans nationaux d'intervention d'urgence ; 

• Définir les contacts et relations à mettre en œuvre et entretenir avec les laboratoires de 
référence pour les maladies prioritaires (laboratoires de la sous- région notamment) ; 

• Participer à la dé.finition et mise en oeuvre d'enquêtes et études épidémiologiques en liaison 
avec les services vétérinaires et les épidémiologistes du service de santé animale ; 

• Participer à l'intégcation des labo-catoires régionaux dans le système d'épidémiosurveillance ; 
progcammer des sessions de recyclages des agents de ces laboratoires ; 

• Elaborer du matériel didactique, organiser et mener des cours de formation dans le domaine 
du diagnostic vétérinaire ; 

• Préparer et organiser des réunions techniques et y participer ; 

• Préparer des documents et des rapports techniques destinés à être examinés et/ ou publiés ; 

PROFIL DE L'EXPERT 

Formation 

• Diplôme de médecine vétérinaire (DVM) ; 

• spécialisations universitaires supérieures en microbiologie (CES, DEA ou équivalences), plus 
précisément en immuno-sérologie, bactériologie et virologie ; 

• Des compétences dans le domaine de la pathologie aviaire (diagnostic nécropsique) sont 
également nécessaires ; 

• Des connaissances de base en épidémiologie sont souhaitables. 

Expérience 

8 à 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'appui technique à la mise en 
place de laboratoires vétérinaires en milieu tropical et en pathologie infectieuse tropicale. 

Expérience de la planification et de la supervision du travail de tea:ain : collecte 
d'échantillons dans le cadre de l'épidémiosurveillance et d'enquêtes épidémiologiques. 
Participation à l'animation de réseau de surveillance notamment aux travers des activités de 
laboratoires régionaux et centraux. 

Langues 

Connaissance parfaite du .français parlé et écrit. Anglais indispensable. 

Aptitudes 

• Aptitude à analyser des informations scientifiques et techniques, à organiser et à coordonner 
des réunions et des activités de formation ; 
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• Aptitude à rédiger dans un style clair et concis, à mettre rapports en forme définitive et à 
présenter des exposés ; 

• Maturité, esprit d'initiative, tact et sens a� des responsabilités ; 

• Connaissances en infonnatique et aptitude à utiliser le traitement de textes et d'autres 
logiciels courants. 

CARACTERISTIQUES DU CONTRACTANT 

L'entité contractante doit être en mesure d'apporter à l'expert de façon continue un soutien 
scientifique et technique dans les domaines de l'organisation de laboratoires vétérinaires, de 
l'utilisation de techniques diagnostiques, et du contrôle de la qualité des analyses. 

Elle doit avoir une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de projet dans le domaine de 
la santé animale en milieu tropical 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

PASA 98 - PS N° 6/00 
PROJET SANTE ANIMALE 

*** 

Mission terrain : Morafenobe - Maintirano - Antsalova - Ankavandra 
26 et 27 janvier 2001 (Location avion Malagazy Airlines) 

Dr Clarisse Rahantamalala MAHARA VO 
Dr François ROGER 
Dr Andrianony RAJAONARIVELO 

Objet : visite des PO du réseau d'épidémiosurveillance 

3 sites d'implantation de postes d'épidémiosurveillance avanient été pré-identifés dans la zone 
de Maintirano (Morafenobe et Maintirano, CIREL de Maintirano) et Ankavandra (CIREL de 
Miandrivazo ). 

Ce sont des PO enclavés mais dans des régions où l'élevage bovin est important. 

PO de Morafenobe : 

PE (M. Joël). Moto (PSE) en panne. 

Accès par route très difficile en saison des pluies 
Téléphone, BLU, courrier (vols Air Mad : 3 par semaine). 

Visite du marché (mensuel) et rencontre M. le Maire, son adjoint et éleveurs. 
Eleveurs viennent de Maintirano et rayon de 20 km autour de Morafenobe 

Contraintes élevage bovin (65.000 têtes dans la sous-préfecture) : 

Vols 
Charbon symptomatique 
Dennatophilose 
Entérites 
Avortements en saison sèche 
Rage canine ( qq. cas de rage bovine) 
Parasites pulmonaires (mais non retrouvés abattoir) 
Vaccinations insuffisantes 

Boucles : seraient responsables de conjonctivites. 

Porcs : environ 400, pas de PPA 
Aviaire : choléra, Newcastle 

Abattoir : 60 têtes bovins par mois 
2 à 3 cas de tuberculose 
Fasciolose très fréquente 



CIREL et PO de Maintirano 

BL (CIREL) pas de téléphone. Courrier : 2 semaines pour Tana 

Réunion à la CIREL avec M. le Maire, Conseiller Provincial, VS et éleveurs. 

PO : VS (Dr Eric) 

Installé depuis 1998 à Maintirano 
Pas de moyen de déplacement ( moto en panne). 
8 Communes (les 8 autres communes de la sous préfecture sont suivis par le PE)
6 Vaccinateurs 

Dominantes pathologiques 

Charbon symptomatique
Colibacillose 
Dermatophilose 
Cysticercose 
Pas de PPA, jamais de PPC, MdT : foyer il y a 10 ans 

Choléra aviaire très fréquent (interrogation sur l'efficacité du vaccin ; transm1ss10n
d'échantillons de vaccin à l 'IMV A VET il y a 6 mois ; transmission à la mission de
prélèvements d'organes d'animaux vaccinés) 
Newcastle 
Variole 

Rage suspectée sur 1 chien. Préparation d'un campagne de vaccination antirabique. 

PE d' Antsalova 

Rencontre du chef de poste. PV non retenu comme PO mais serait intéressant en raison de
l'existence de groupements (plutôt une fédération des 5 communes) dans le cadre du projet
Bemaraha : CEBV (Communauté Elevage Vétérinaire Bemaraha, représente environ 250
éleveurs). 
Formation de 12 vaccinateurs (auxiliaires ?) villageois : vaccination et notions de base en
santé animale (formation par le chef CIREL de Maintirano). Payés par marge sur vaccination
et traitement. 
Bons rapports entre PE et ces vaccinateurs. 
Crédit initial de 30.000.000 FMG mais manque de moyens actuellement pour recyclage en
particulier. Demande de cotisation envisagée ( demande une sensibilisation) 

90.000 zébus, charbon symptomatique.
600 porcs 



PO d' Ankavandra 

PO (PE, de la CIREL de Miandrivazo ). Moto en panne (mais réparée par vaccinateur ?)
Pas de téléphone. BLU (7000 LSB). Air Mad : 2 x par semaine. 
2 jours de Miandrivazo et 2 jours de Morafenobe en saison sèche.

5 communes. 

70.000 bovins ( ?) 

Charbon symptomatique (bactéridien est rare : 2 cas en 4 ans)
Dermatose nodulaire cutanée 
Fasciolose 
Tuberculose : 1 cas sur 20 têtes abattus par mois

Porcins : PPA (introduite depuis Tsiromandidy d'après le PE, mortalité de 70%) 

Elevage aviaire : choléra 

Pas de vaccinations 

Commentaires & recommandations 

• Fonctionnement de ces PO nécessaire en raison du cheptel bovin de ces régions.
• Antsalova : voir si « PO pilote » possible basé sur groupement éleveur ( + GDS ?)

• Doter les PO de moyens d'expédition du courrier par Air Mad 
• Prévoir éventuellement enquête (i.e. différente du réseau surveillance) sur pathologies

bovins : avortements, dermatophilose vs. DNC
• Seconde visite à programmer en saison sèche (véhicule 4 x 4)
• Définir une fiche de visite des PO ( données générales, voir modèle ci-après)
• Dans P ASA SA : mise en place contrôle des vaccins aviaires



MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
.Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

PASA98 -PS N° 6/00 
PROJET SANTE ANIMALE 

*** 

Fiche Visite PO 

PO :  CIREL de : 

Missionnaires DSV 

Nombre de communes : 

Communications : 

BLU : oui non 

Vols Air Mad : 

Cheptel : 

. . . . . . . . . . . fois par semaine 

Téléphone : oui (N° : 

Tarif counier : 

Date visite : 

) non 

Bovins : Ovins : Caprins : 

Porcins : 

Dominantes pathologiques 

Codes à utiliser : 0 : jamais 
S : suspectée 

Ruminants : 

Charbon symptomatique 
Charbon bactéridien 
Dermatophilose 

Volaille : 

1 : cas sporadique 

Dermatose nodulaire cutanée 
Fasciolose 
Tuberculose 
Avortements 
Mammites 
Autres : 

Volaille : 

Choléra 
Newcastle 
Gumboro 
Marek 
Variole 
Autres : 

REMARQUES : 

2 :  fréquent 

Porcins : 

Rage : 

3 : très fréquent 

PPA 
PPC 
Teschen 
Autres : 

Rage canine 
Rage bovine 
Autres espèces 





Projet PASA DSV santé animale 

Appui à la Direction des 
Services Vétérinaires 

Programme Sécurité 
Alimentaire 

Union Européenne - PASA 98 

Phase pilote 2001 

Objectifs 

m Amélioration de la santé animale 
- Lutte contre les maladies animales déclarées et protection 

contre les maladies exotiques 
- Amélioration de la santé publique vétérinaire (tuberculose, 

rage, etc.) 

m Objectifs détaillés et délais : 
- Laboratoire vétérinaire central de diagnostic : fin 2001 
- Surveillance sanitaire ( épidémiosurveillance) ; alerte et 

réaction rapide : juillet 2001 (implantation), décembre 2001 
( consolidation) 
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Autres ressources et projets 

�z DSV : budget 2001 (1 .2 M FMG) 

� Relance élevage porcin 
- Composante épidémiosurveil lance (pestes 

porcines et Teschen ; vigilance) 
- Ministère de l'Élevage (PIP 2001 ) 

;r4 FSP Maison du petit élevage (MAE 
France) 
- Ligne santé animale DSV pour cycle court 
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Description du projet (phase pilote 200 1 )  

tli Construction d'un laboratoire central 
1{� Mise en place des activités d iagnostiques 
1@ Implantation d'un réseau de postes 

d'observation épidémiologique 
%! Consultations sur tuberculose et rage 
!? Formations 

- Locales : terrain et central 

- Spécialisées : laboratoire et épidémiologie 

,@ Préparation suite (2002- 2004) 

Approches 

� Réseau de 60 postes : vétérinaires et 
agents de l'élevage 

� Remontée mensuelle d' informations 
sanitaires et d'échanti l lons biologiques 

!Yi Alertes et réaction rapide (postes et 
structures déconcentrées) 

�� Formations 
1Zi.1 Suivis et évaluations 
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Cycle de l '  épidémiosurveillance 

Évaluations 

Importance des maladies 
25 maladies prioritaires qui ont la plus forte incidence sur la pauvreté en Afiique (ILRI 2001) 

Présence à Madagascar 
• PPC 

LUTTE MALADIES : 
ïJ. Bénéfice économique 

• PPA • 
- Pour l'éleveur • 
- Pour la nation • 

� Bénéfice social • 
(transaction) • 

{• Bénéfice santé publique ·• 
(zoonoses) • • 

G • • 

Charbon bactéridien 

Fièvre Vallée du Rift 

Dennatose nodulaire 
cutanée 

Mammilas 

Cysticercose 

Fasclolose 

Helminthoses 

Parasilas externes 

Newcastle 

Gumboro 

Choléra aviaire 

Maladies exotiques / Madagascar 
;r; Fièvre aphteuse 
:i Peste bovine 
� Trypanosomoses Africaines 
@ Septicémie hémorragique 
11 PPCB 
'" PPR 
� Theilériose tropicale 
in PPCC 
:,; T. evansi 
�: TrichineAose 
;:. Varioles PR 
::. Peste aviaire (influenza) 
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Equipe/Ressources 

- Service santé animale de la DSV et bureau 
projet 

- Équipement : véhicules, ordinateurs etc. 
- Fonctionnement : central, postes terrain et 

structures déconcentrées 
• Formation des agents terrain 

• Fonctionnement (indemnités et primes) 

Calendrier 

[ti Principales échéances 

![fâ-;f,i/&�8,",,�(�'y;!N 

�lit1��\'li'.l\'Jt-i,��s,wtf"�R{�Blt -
jan fév mar avr mal Jun aoû sep oc:t nov déc 
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Etat d'avancement actuel 

�1 Fin 2000 : équipements et construction 

du laboratoire 

� Janvier 2001 

- Mise en place du système de surveil lance 
• Préparation atelier de « lancement » du réseau 

• Suivi construction laboratoire 

6 



Ministère de l 'Elevage 
Secrétariat Général 

Direction des Services Vétérinaires 
* * *  

Programme Sécurité Alimentaire 
(Union Européenne - PASA 98) 

Appui à la Direction des Services Vétérinaires 
Santé Animale 

Rapport du mois de Février 2001 
Programme de travail pour Mars 200 1 

Dr Clarisse Rahantamalala MAHARA VO 
DSV - Chef du Service Santé Animale 

PASA 98 - Protocole Spécifique N°6/00 

Dr François ROGER 
ATM U E/C I RA D-EMVT 



Sommaire 

B ilan mensuel 
• Situation financière 
• Réseau d '  épidémiosurveillance Construction laboratoire, 
• Laboratoires 
• Missions d 'expertise 
• Formations 
• Proposition de programme pour le mois de mars 200 1 

Compte rendu  atelier préparatoire du groupe de travail 

• Bilan de l ' atelier et fiches de saisie proposées 
• Transparents épidémiosurveillance 

• Maquette du bulletin (n° 0) 
• Compte rendu (PV) formation test 

• Evaluation des PO formés 
• Rapport réunion comptables et contrat type 

Missions terrain : identification et formation des PO 

• Rapport mission Sud-Est et Miandrivazo 
• Rapport mission Sud 
• Rapport mission Antsalova (Ouest) 

• Rapport missions Mahaj anga et Moyen-Ouest 

Autres documents : 

• Division identification, recensement, mouvements : présentation et PT A 200 1 
• FSP MPE : ligne santé animale : mémo et tableau 



Bilan mensuel 

Le mois de février 200 1 a été marqué par un premier atelier du groupe de travail pour la 
définition et la mise en place du réseau d' épidémiosurveil lance, un atelier test (pour les 
membre de la DSV) et plusieurs missions sur le terrain. Ces missions ont permis de visiter et 
former une grande partie des agents responsables des postes d ' observation. Une maquette de 
bulletin épidémiologique a été proposée. 

Situation financière : 

Le bilan comptable relatif au démarrage des activités ont été fournis l e  5 février à la CCB et 
ont transmis à la CAE le  1 0  février. Le réapprovisionnement du compte était donc prévu pour 
le début du mois de mars. Nous soulignons qu ' il est indispensable de ne pas avoir de 
discontinuité dans le versement des comptes, ceci afin de ne pas freiner les travaux sur le 
terrain , continus par nature : suivi sanitaire. Les première dépenses sont par nature 
importantes puisque consacrées à l ' achat de matériel .  Un courrier faisant le bilan de cette 
situation, et insistant sur l ' importance d ' être fixé sur le versement de la 2nd tranche du PASA, 
a été transmis à l 'UE et à M.  ! 'Ordonnateur National du FED. 

Sic comptables régionaux ont été recrutés. I ls  ont été réunis à Antananarivo pour la 
présentation administrative et technique du projet (voir compte-rendu ci-joint) .  Leurs contrats 
débutent le O 1 février. Il s devront assurer le financement des PO par zones (la région 
d' Antananarivo est suivie par le comptable central, cel le  de Tuléar par 2 comptables : Tuléar 
et Fort-Dauphin) . 

Réseau d 'épidémiosurveillance : 

Les bilans de l ' atelier puis de la formation test sont présentés dans ce document . Ces premiers 
ateliers avaient également pour objectif d 'assurer la cohésion au sein du groupe de travail 
(DSV santé animale) et de dégager un consensus sur le fonctionnement du réseau (recueil 
d ' informations, modalités d ' envoi, etc . ) .  

Plusieurs missions sur le terrain ont permis de visiter et  former 3 3  PO.  (Voir rapports ci­
après). Il reste 22 PO à former. Ces missions ont permis de pointer plus précisément les 
contraintes inhérentes au fonctionnement et d ' évaluer les difficultés relatives à la 
compréhension des rapports demandés. 

Les cartes et tableau suivants font le premier bilan des zones couvertes par le réseau actif : 
3 6% en terme de surface, par rapport à la superficie de Madagascar et près de 40% d 'animaux 
« suivis » pour l ' espèce bovine (animaux déclarés par PO par rapport au recensement 1 999 ; 
pour les autres espèces, ces chiffres ne semblent pas exploitables 1 et nous y reviendrons en 
détail dans le bul letin N° 1 et après la formation des autres PO) .  Les premiers rapports 
épidémiologiques - janvier et février 200 1 - seront traités dans le bulletin épidémiologique 
N° 1 .  La carte relative au charbon symptomatique est un exemple de ce qui peut être traité 
suite à la visite des PO . Cette carte sera comparée avec les cartes mensuelles 200 1 et les cartes 
annuel les 1 999 et 2000. La même approche sera réal isée avec les autres pathologies .  

1 Ce qui pourrai t  correspondre, pour les porcins. au:x pertes causées en 1 999 par la PPA.  Ce qui soul igne. pour 
1 · ensemble. la nécessité de revoi r  cc recensement . 
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POSTES D'OBSE RVATION FORM ES 
VISITE EN FEVRIER ET DEBUT MARS 200 1 

D Non visrtés (21) 
D Formor11on Test è Tana (4) 
œl PO visités (33) 
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AMBOSITRA 
RECENSEMENTS 99 

FANORINA 
AMBA TOF/NANDRAHANA 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
AMBOVOMBE ANDROY 
RECENSEMENTS 99 

AMBOVOMBE ANOROY 
BEKILY 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
AMPANIHY OU EST 
RECENSEMENTS 99 

AMPANIHY 
BETIOKY 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
ANTANANARIVO 
RECENSEMENTS 99 

ITAOSY 
MAH/TSY 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
ANTSIRABE 
RECENSEMENTS 99 

ANTSIRABE 
MANDOTO 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
ANTSOHIHY 
RECENSEMENTS 99 

BEALANANA 
MANDRITSARA 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
BETROKA 
RECENSEMENTS 99 
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SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
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RECENSEMENTS 99 
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SOMME PO 
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236 1 1 8 

1 3  000 
1 3  000 
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1 7% 
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9% 

1 99 000 
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1 0  1 22 
38 1 22 

1 5% 
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34000 
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PORCINS�, 

:• 
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1 3  8 1 4  
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24 200 
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207% 
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265 
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20% 
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3 000 
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4 500 
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1 5% 

2 1  0 1 4  
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5% 
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1 3  200 
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23% 

21 1 400 
1 24 352 

70 000 
1 94 352 

92% 1' 

1 

1 

326 
1 42 

1 42 
44% 

1 1 0  572 
400 

400 
0,4% 

0 

260 
1 1 7  

1 1 7 
45% 

0 

50 

50 

.,,VOL:AILl:.ES� 

638 400 
1 00 000 
300 000 
400 000 

63% 

1 359 800 
450 008 

26 057 
476 065 

35% 

238 700 
473 800 

26 057 
499 857 

209% 

1 594 600 

1 60 000 
1 60 000 

1 0% 

1 290 600 
33 000 

33 000 
3% 

1 41 0 400 
1 00 000 

1 00 000 
7% 

1 20 000 

0 
0% 

1 331 900 
329 400 

329 400 
25% 

309 300 
20 000 
1 3  000 
33 000 

1 1 %  

276700 
1 0000 

1 0000 
4% 

1 9/03/0 1 
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MAHAJANGA 
RECENSEMENTS 99 

MAROVOAY 
MAHAJANGA 
SOMME PO 

POURCENTAGE PO 
MAINTIRANO 
RECENSEMENTS 99 

MAINTIRANO 
MORAFENO BE 

ANTSALOVA 
SOMME PO 

POURCENTAGE PO 
MANAKARA 
RECENSEMENTS 99 

MANAKARA 
FARAFANGANA 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
MANANJARY 
RECENSEMENTS 99 

MANANJARY 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
MIANDRIVAZO 
RECENSEMENTS 99 

ANKA VANDRA 
MIANDRIVAZO 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
MIARINARIVO 
RECENSEMENTS 99 

AR/VONIMAMO 
ANALA VORY 
SOMME PO 

POURCENTAGE PO 
TAOLAGNARO 
RECENSEMENTS 99 

TAOLAGNARO 
TS/VORY 

SOMME PO 
POURCENTAGE PO 
TOLIARY 
RECENSEMENTS 99 

TOLIARA 
ANKILILOKA 

ANKAZOABO 
SOMME PO 

POURCENTAGE PO 
TSIROANOMANDIDY 
RECENSEMENTS 99 

TS/ROANOMANDIDY 
MAHASOLO 
SOMME PO 

POURCENTAGE PO 

2/2 

, BOVINS :'·, 

435 650 
25 000 
30 1 52 
55 1 52 

1 3% 

638 500 
80 000 
65 000 
90 000 

235 000 
37% 

1 94 876 
9 031 

9 031 
5% 

31 900 
1 7  000 

1 7  000 
53% 

1 5 1  490 
60 447 
44 1 1 6 

1 04 563 
69% 

142 866 
46 000 
42 500 
88 500 

62% 

1 48 292 
8 000 

65 500 
73 500 

50% 

485 470 
30 600 

30 600 
6% 

220 896 
20 594 
1 6  000 
36 594 

1 7% 

_,.:;.t;f>ORCINS ·. 

))'.,, '· 

' 

8 848 
400 

1 0 1 3  
1 4 1 3  

1 6% 

3 832 
4 000 

1 00 
500 

4 600 
120% 

54 022 
1 606 

1 606 
3% 

208 
1 060 

1 060 
510% 

1 052 
200 

8 01 2 
8 2 1 2  
781% 

24 553 
2 000 
1 250 
3 250 

1 3% 

5 6 16  
80 

80 
1 %  

2 280 

2 280 

12 756 
1 030 

400 
1 430 

1 1 %  
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- OVINS '-· 

206 
600 

40 
640 

- 311% 

27  
200 

200 
-· 741% 

50  

50  

86 
1 4  

1 4  
1 6% 

1 00 
50 

1 01 
1 51 . .. 151% 

6 
1 20 

1 20 
2000% 

1 5  78 1 

0 
0% 

20 1 40 
42 000 

42 000 
209% 

0 

.CAPRINS ' 

39 
260 
800 

1 060 
2718% 

1 500 

1 500 

1 6  

1 6  

23 
5 

5 
22% 

700 
200 
1 98 
398 

57% 

0 

0 

0 

30 

30 

VOlAILLES 

588 000 
2 500 

30 000 
32 500 

6% 

700 000 
38 000 

8 000 
250 

46 250 
7% 

1 396 200 
3 987 

3 987 
0,3% 

409 500 
1 34 000 

1 34 000 
33% 

1 00 000 
50 000 
33 000 
83 000 

83% 

544 800 
200 000 

58 000 
258 000 

47% 

1 58 300 
1 000 

1 000 
1 %  

643 600 
34 600 

34 600 
5% 

200 500 
9 000 

27 1 00 
36 1 00 

1 8% 

1 9/03/0 1 



S I SAL 2001  

RECENSEMENTS 
CIREL BOVI NS 99 

(CI REL) 

AM BOSITRA 1 50 443 
AM BOVOMBE ANDROY 442 328 
AM PAN IHY OU EST 437 294 
ANTANANARIVO 236 1 1 8 
ANTS IRABE 220 759 
ANTSOH I HY 988 844 
BETROKA 1 99 000 
FIANARANTSOA 208 842 
IHOSY 257 1 82 
MAEVATANANA 270 6 1 9 
MAHAJANGA 435 650 
MAI NTI RANO 638 500 
MANAKARA 1 94 876 
MANANJARY 31 900 
M IANDRIVAZO 1 5 1  490 
M IARI NARIVO 1 42 866 
TAOLAGNARO 1 48 292 
TOLIARY 485 470 
TSI ROANOMAN DIDY 220 896 

PO 1 P0 2 P0 3 Total PO 

1 9  498 
6 2 1 2  

239 940 

9 1 26 
87 000 
83 500 
46 1 6 1 
28 000 
34 000 
25 000 
80 000 

9 031 
1 7  000 
60 447 
46 000 

8 000 
30 600 
20 594 

- � -

43 1 52 -,� 62 650 
67 1 1 5 .J/ .,� d ·"· •''· 73 327 

1 00 000 339 940 
1 3  000 � 1 3  000 
29 080 <L .. , .• ,, 

-
38 206 

ï,éJf:, ; "'' ' 87 000 
77 500 lt;f· 1 6 1 000 
29 605 r:-�,,.'t;\ . .  ·� .. 75 766 
1 0  1 22 1 •,. i, ;f « 38 1 22 

34 000 
30 1 52 55 1 52 
65 000 90 000 235 000 

' 9 031 
' ' 1 7  000 >-

44 1 1 6  . - 1 04 563 
42 500 1 , -�� 88 500 
65 500 t}., 73 500 

30 600 
1 6  000 . 36 594 

Sur l 'ensemble 
Sur les C I REL complètes 

Bovins suivis par les PO 

% d'animaux "suivis" par 
les PO au sein de la 

CIREL 

42% 
1 7% 
78% 
6% 
1 7% 
9% 

81 % 
36% 
1 5% 
1 3% 
1 3% 
37% 
5% 

53% 
69% 
62% 
50% 
6% 
1 7% 

33% 
39% 



DOMINANTES PATHOLOGIQUES DECLAREES PAR LES PO : 
C HARBON SYMPTOMATIQ U E  
(Vis ite en Février et Mars 200 1 )  

Très fréquent 

8 Fréquent 

8 Cas sporadique 

e Suspectés 

PO non visités 

PO visités 

--- Limite provinciale 

·-- _,/ .,_ I i '  ") . a, 
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Les remarques faites sur le terrain en particulier par les CIREL et DPELportent 
essentiellement sur leur implication . Il leur a été rappelé que le projet était une phase pilote 
qui devait s 'appuyer sur des PO qui transmettent leurs informations, pour des raisons de 
rapidité, directement à la DSV. Les équipes déconcentrées sont par ail l eurs impliquées dans la 
gestion des alertes sanitaires au travers du projet PASA. 

L'accord de multiplier et diffuser le bull etin n°0 a été donné par l e  Ministère. Le bulletin n° 1 
sera établi, notamment sur les bases des résultats des missions du mois de février (tableaux et 
cartes PO ; données de janvier et février (en partie), etc . ) .  

L'extension de la fièvre aphteuse est inquiétante : l 'Afrique australe a été touchée en 2000 
( l 'Afrique du Sud et Swaziland), le Royaume-Uni en février 200 1 .  
En décembre, la projet P ASA SA avait diffusé les premiers documents de sensibi lisation 
(affiches et bul letins en malgache). 

Le renforcement de la vigilance est essentielle. L'embargo est un premier point mais ne peut 
suffire à empêcher l ' entrée de virus aphteux. Le mode de contamination entre pays et 
continents se fait généralement, hors mouvements et commerce d 'animaux vivants, par la 
distribution d 'eaux grasses (déchets alimentaires provenant de  bateaux ou d 'avion), aux 
élevages de porc. La contrôle a ce niveau doit être strict. 
Sur le terrain, la vigilance doit être poursuivie. En cas de suspicion, l ' alerte doit être donnée le 
plus rapidement possible aux autorités vétérinaires. Un plan d 'action doit être prêt . A cet 
effet, une réflexion doit être entreprise sur l ' établissement d'un plan de réaction rapide. 

Laboratoires : 

Laborato ire Central de Diagnostic Vétérinaire : Les travaux du laboratoire ont avancé 
rapidement en dépit des pluies du début du mois. Nous pouvons considérer que l ' avance sur le 
planning est de 3 à 4 semaines. Il paraît indispensable de débuter au plus vite les consultations 
pour le mobilier (des contacts préliminaires ont été pris avec la société « Techniques et 
Précision ») ainsi que pour l e  matériel . Mais (voir ci-après), l e  déblocage de la seconde 
tranche du P ASA (fonds 200 1 )  pourrait être retardé ce qui posera vraisemblablement des 
difficultés dans la mise en route de ce laboratoire 

Laboratoires reg1onaux : la formation des techniciens de laboratoire, prévue en 
collaboration avec Je FOFIFA-DRZV, n'a pu être réalisée faute de réapprovisionnement du 
compte à la fin du mois de février. 

Autres : Les activités diagnostiques, en attendant le fonctionnement du laboratoire central, 
doivent être développées et accompagner la mise en place du réseau . A cet effet, la 
col laboration avec l ' Institut Pasteur se poursuit, cel le avec le DRZV doit être renforcée, en 
particul ier sur les maladies charbonneuses et les maladies transmises par les tiques et 
l 'existence d 'une unité pouvant assurer des analyses en pathologie aviaire est nécessaire. 
L' accord a été donnée par le MINEL à la Maison du Petit Elevage (:MPE) pour l 'util isat ion 
avec la DSV d'un local qui sera destiné à mettre en place ce laboratoire de pathologie aviai re. 
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Ce laboratoire permettra de tester le matériel acheté par le projet PSE, et destiné au futur 
laboratoire central. 

En outre, Sur la ligne FSP (Coopération Française) de la Iv1PE , il était prévu le financement 
de deux techniciens (2 x 1 6  mois de salaire) . Cette ligne permet de poursuivre le financement 
du technicien travaillant actuellement à l 'IPM dans le domaine du diagnostic des maladies 
porcines (M. Tantely) et de recruter une autre personne qui pourra travailler au niveau de ce 
laboratoire provisoire. Ce second technicien a été recruté pour un démarrage le 1 5  mars 200 1 .  

M issions d' expertises : 

Tuberculose bovine : La préparation de la mission tuberculose se poursuit Une demande de 
dérogation - afin de pouvoir faire intervenir des experts néo-zélandais sans passer par une 
procédure d 'appel d 'offres - a été adressée à M.  l'Ordonnateur National du FED. 

Rage : des contacts préliminaires ont été pris avec l'OIE d'une part et l' Afssa Nancy (Rage) 
d ' autre part. 

Autres proj ets : une m1ss10n relative à l' épidémiosurveillance av1a1re pourrait être 
programmée sur fonds FSP de la Iv1PE, en octobre 200 1 .  

Formations : 

Formations extérieures : 2 formations sont prévues. L'une concerne la Chef du Service 
Santé animale et consistera en une visites, des rencontres et entretien avec les services 
vétérinaires français et les agentes et structures intervenants dans le domaine de 
l ' épidémiosurveillance. Une demande de dérogation pour l'organisation de ce stage (CIRAD 
et France Vétérinaire International) a été transmise à M .  l'Ordonnateur National du FED. 
L' autre formation prévue est une formation en laboratoire (bactériologie) . Le mode 
d 'organisation de cette formation est à déterminer (consultations ou non). 

Autres : une formation en épidémiosurveillance, budgétisée sur le PIP de la relance porcine, 
est prévue en novembre 200 1 (cours CIRAD-EMVT) . Deux formations en pathologie aviaires 
(vraisemblablement Afssa Ploufragan) sont budgétisées sur le FSP de la Iv1PE, ligne DSV. 
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Proposition de programme pour le mois de mars 200 1 

Le mois de mars doit être consacré à la finalisation des formations des PO et AU 
LANCEMENT OFFICIEL DU RESEAU. Cependant, nous avons vu que les contraintes 
financières risquaient de retarder cette mise en place. 

Programme proposé dans le tableau page suivante. 

* 
* *  

Conclusion : le mois de mars est une période charnière pour le projet P ASA Santé animale. 
(le projet a débuté en novembre pour les premiers investissement et en janvier pour le 
fonctionnement) .  En effet, le lancement du réseau peut être effectué ce mois-ci mais 
seulement si des garanties financières sont fournies sur le réapprovisionnement . 



Dates Activités DSV M ission terra in  Mission terra in Mission terrain Autres missions 
véhicule 1 véh icule 2 véh icule 3 

J eudi 1 mars 
Vendredi 2 Mission ouest Mission Sud Mission M. ouest 
Samedi 3 Sud est Retour mission 
D imanche 4 Retour mission Retour mission 
Lundi 5 
Mardi 6 Réunion l aboratoire 
Mercredi 7 Réunion du groupe de travail 
J eudi 8 
Vendredi 9 
Samedi 1 0  
Dimanche 1 1  
Lundi 1 2  Réunion de travail DRZV 
Mardi 1 3  D iffusion bul l et in n°0 
Mercredi 1 4  
Jeudi 1 5  Recrutement techniciens FSP l'vlPE 
Vendredi 1 6  
Samedi 1 7  
Dimanche 1 8  
Lundi 1 9  Préparation atel ier Antsiranana ? Mission DPEL Mission Morondava ? 
Mardi 20 Préparat ion atelier l aborantins ? Tamatave ? PO et mortalités porcines 
Mercredi 2 1  
Jeudi 22 
Vendredi 23 
Samedi 24 1 La su ite d u  programme est condit ionnée par le réapprovisionnement du  compte PASA 1 Dimanche 25  
Lundi 26 
Mardi 2 7  
Mercredi 2 8  
Jeudi 29  
Vendredi 3 0  
Samedi 3 1 
Dimanche 1 avri l 
Lundi 2 avril 
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MIN ISTERE D E  L 'ELEVAGE 
D IRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 

Projet UE PASA d 'APPUI  à la Direction 
des Services Vétérina ires - Santé Animale 

Atel ier d 'Epidémiosurve i l lance et 
Techn iques de Laborato i re en paras itolog ie 

Agents convoqués 
� Laborantins des laboratoires régionaux 
� Laborantins du LNDV 

Lieu : - Sal le des documentations (DSV Ampandrianomby) 
- FOFIFA/DRZV 

1 er jour : 

9 :00 - 1 0 :00 : - Rappels sur les Ma lad ies parasita i res domionantes à Madagascar. 

- Diagnostic coproscopique 

1 0 :30 - 1 1  :00 : - Préparation des réactifs clés de d iagnose des é léments parasita i res. 
- M ise en évidence des champignons 

- Mise enévidence des arthropodes 

1 4 :30 - 1 5 :30 : - Mode Opé ratoire pour un examen de cerumen 

1 6 :00 - 1 7 :30 : - Techniques de prélèvements cond itionnement et conservations 
des échanti l lons. 

2ème jour : 

9 :00 - 1 0 :00 : - Présentation du Projet PASA - Sa nté An i male 

1 0 :30 - 1 2 :00 : - E pidémiosu rvei l lance et E pidém iovig i lance des malad ies an imales 

à Madagascar .  

1 4 :30 - 1 6 :00 : - Fonctionnement généra l  du  résea u 

1 6 :00 - 1 7 :30 : - Procédures du système d 'a lerte .  

_ A 3 -



ACTIVITES DES LABORATOI RES REGIONAUX 

Les objectifs spécifiques sont les su ivants : 

- Connaître les principales ma ladies parasita i res des animaux pour chaque rég ion, 

- Identification des maladies charbonneuses : symptomatique et bactéridien, 

- Connaître la situation épidémiologique des charbons et des maladies parasita i res les plus 
fréquents. 

Les actions à mener sont les su ivants 

- Etude des diffé rents techniques de d iagnostic de laboratoire en parasitolog ie (coprologie et 
coproscopie, coprocu lture, le bi lan parasita ire), 

- Le diagnostic de laboratoire, les frottis sanguins et claques d 'organes, les colorations et leurs 
interprétations, 

- Préparation des cu ltures primai res de C. chauvoi pour éventuel le isolement et typage de souche 
circu lant au LNDV, 

- Préparation frottis pour confi rmation d iagnostic de charbon bactérid ien, 

- Diagnostic d ifférentiel de deux maladies charbon neuses par le biais de la microscopie, 

- Préparation, cond itionnement et envoi des prélèvements en vue d'analyse (vei l le microbiolog ique 
pour  des zones indemnes de PPA) .  

Les résu ltats attendus sont les su ivants : 

- intégration dans systèmes de survei l lance des ma ladies. 

Perspectives 

- Continuation de la formation des laborant ins rég ionaux par des cessions de recyclage périodique 
pour  amél iorer leur connaissance, 

Développer les actions des laborato i res reg 1onaux dans le cadre du réseau 
d'épidémiosurvei l lance des malad ies an ima les à Madagascar avec les missions des P .O. 

- Sensibi l iser les VP et organ ismes (ONG) intéressés par la nécessité de recouri r  aux laborant ins 
pour les diagnostiques des maladies animales, 

- Nécessité de descente plus fréquente des responsables centraux pour superviser les activités 
des laboratoires et a ider les laborant ins dans leurs travaux. 

Local isation des Laborato i res régionaux 

Neuf Laboratoi res régionaux sont fonct ionnels actuel lement, 
* Toamasina * Ambatondrazaka * MahaJanga 
* Fianarantosa * Antsirabe * Antsiranana 

* Tol ia ry * Tolagnaro * Morondava 



PROVINCE 
' L iste des in vités 1 

Antanana rivo - Dr VOLA Pa u lette 
- Dr R .  René 
- Mme F leu rette 

, - Mme Franç ia  
- Equ ipe DRZV 

1 

Toa masina 2 La borant i ns 
Am bato/zaka 2 Labora nti ns 

---- - •- - J._____ 
Ants i ranana  1 2 La bora nt ins 

Ma haJa naga , 2 La bora nti ns  

Tola ia ra 2 Labora nt ins 

F ianara ntsoa 2 La bora nti ns 

1\/la haJa nga 2 La boranti ns 

DEVIS DE FORMATION DES LABORANTINS 
LIEU DE FORMATION : DSV et  FOFIFA/DRZV 

Ampandrianomby - Antananarivo 
Prévu F in  Mars 2001 

It i néra i res 

Pa r terre Par Avion -Observat10ns-

Fra is 
D'approche 

Nbre 
de 

n u ités 

Taux 
Indemn ités/j o u r  

(Fmg) 
Indemn ités 

(Fmg ) Observat ions 

- ----· -- -· --+---------------------------< 

Taxi-brousse 

Avion 

Taxi -brousse 

Taxi -brousse 

Taxi-brousse 

Taxi-brousse 

Sur p lace 

A - R (70. 000) 
A - R (70. 000) 

1 40 .000 
1 40 .000 

A - R (2.260.000) 4 . 520. 000 

A - R (1 30. 000) 260.000 

A - R (240. 000) 480. 000 

A - R (90. 000) 1 80.000 

A - R (1 30 000) 260 .00 

2 
2 
2 
2 

3 
3 

5 

3 

4 

3 

4 

1 30 .000 
1 30.000 
40. 000 
40.000 

40.000 

40. 000 

40. 000 

40. 000 

40.000 

40. 000 

260. 000 
260. 000 
80. 000 
80. 000 

1 20. 000 
1 20. 000 

200. 000 

1 20.000 

1 60.000 

1 20 .000 

1 60. 000 

Contrat 
1 .620. 000 

- ---- -- - - ---+--------- -+--------t-------+----+-------+------+--------; 
Morondava 

Tolg naro 

Ants i rabe 

TOTAUX 

2 Labora nti ns  Taxi -brousse A - R (1 40 000) 280. 000 5 40. 000 200. 000 
---- -------------------+--------+----+-------+------->-------< 

1 Labora nt in Avion 

j 1 Labora nti n Taxi-brousse 

A - R (2.260. 000) 4 .520.000 

A - R (30. 000) 30. 000 

1 0 .81 0.000 

- A S _ 

5 40.000 200. 000 

3 40.000 1 20 .000 

2.21 0.000 1 .620.000 



RECAPITU LATION 

- Fra is d 'approches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- Indemnités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- Contrat DRZV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- Imprévu 1 0  % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

1 0 .81 0 .000 

2 .2 1 0 .000 

1 .620 .000 

1 4.640.000 

1 .464 .000 

1 6 . 1 04.000 
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Ministère de l'Elevage 
Secrétariat Général 

Direction des Services Vétérinaires 
*** 

Programme Sécurité Alimentaire 
(Union Européenne - P ASA 98) 

Appui à la Direction des Services Vétérinaires 
Santé Animale 

RESEAU d' EPIDEMIOSURVEIILANCE 

Atelier préparatoire du groupe de travail 
6 et 7 février 2001 

Dr Clarisse Rahantamalala MAHARA VO 
OS V - Chef du Service Santé Animale 

Antananarivo 

Dr François ROGER 
ATM UE/CIRAD-EMVT 

PASA 98 - Protocole Spécifique N°6/00 
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Cet atelier a réuni le « groupe de travail » épidémiosurveillance - i.e. les agents de la division 
contrôle des épizooties et le bureau projet PASA - pendant 2 jours afin de définir la mise en 
place du réseau. 

En effet, un groupe de travail est essentiel à la constitution et mise en place d'un réseau 
d'épidémiosurveillance . Il est tout d'abord indispensable qu' il y ait un consensus sur les 
maladies à suivre, les modalités de collecte et de traitement des données etc . Les futurs 
acteurs du réseau doivent en effet « s'approprier »· celui-ci. Un atelier préparatoire était donc 
essentiel afin de formaliser le fonctionnement du réseau dans ces différentes aspects 1 . 

Le projet P ASA santé animale, dans sa partie laboratoire et épidémiosurveillance, a été 
présenté. Le jeu de transparents (in: rapport PASA SA novembre 00 - janvier 01 ) sera 
dupliqué et pourra servir aux divers ateliers de formation. 

Des rappels généraux relatifs à l 'épidémiosurveillance ont ensuite été présentés (voir 
document en annexe) et des premières propositions sur l 'organisation des réseaux à 
Madagascar présentées. Ce jeu de transparent sera également dupliqué pour servir lors des 
formations des agents de terrain. 

La répartition des travaux a été précisé, notamment pour les aspects relatifs au laboratoire 
central d'une part et aux missions d'expertise d'autre part : 

Laboratoires 

• Suivi des achats de matériel complémentaire (PASA et ligne DSV dans FSP MPE) : 
Dr VOLA Paulette et Dr RAK.OTOARITAHINA Hugues 

• Suivi achat mobilier du laboratoire ( contacts avec fournisseurs à mettre en place ce 
mois-ci) : Dr RAKOTOARIT AHINA Hugues et Dr VOLA Paulette 

• Suivi des travaux et réunions hebdomadaire et mensuelles sur le chantier : Dr 
MAHARA VO Clarisse 

• Mise en place du laboratoire provisoire (sérologie aviaire) : Dr BIBIAS Lalao et Dr 
RABENARIV AHINY René . Il a été décidé de le mettre en place dans les locaux de la 
DSV (pièce prélèvement). Installation du lecteur ELISA Equipement d'une réserve 
d'eau et sur-presseur (à voir sur ligne MPE). Test de kits ELISA Mise en marche de 
congélateur. 

• Formation des laborantins (parasitologie et préparation des échantillons). Voir DRZV. 
Dr VOLA Paulette. 

Consultations : 

• Tuberculose : 2 experts néo-zélandais pressentis. Accord de l 'OIE pour la caution 
scientifique. Suivi du dossier par Dr RAKOTOARIT AHINA Hugues. Demande de 
dérogation à faire au niveau de l 'Ordonnateur du FED et contacts avec experts à 
suivre. Dates envisagées : avril-mai 2001 

• Rage : Dr RAJAONARIVELO Andrianony. Préparation d'une mission d'une semaine 
en mai - juin 200 1 . Epidémiosurveillance, lutte (vaccinations, etc.). 

1 Cet atelier a été suivi les 8 et 9 février d'une formation « test » sur des PO et des CI REL (voir PV). 
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Définition des maladies à suivre et modalités (L = laboratoire) 

Ruminants : 

• Charbons bactéridien et symptomatique (L : DRZV puis bilan dans un laboratoire 
extérieur) 

• Dermatophilose et DNC 
• Cowdriose et rage : syndrome nerveux (L : IPM puis DRZV si rage négative) 
• Avortements (L pour FVR) 
• (Bluetongue) 

• Tuberculose (abattoir) 

Babésioses et anaplasmose, ainsi que les helminthoses, ont été écartés de la surveillance 
active (l ' anaplasmose et la piroplasmose sont prises en compte par le réseau passif). 

Porcins : 

• PP A - PPC (L, IPM) 
• MDT (L, IPM) 
• Cysticercose (abattoir) 

Lors de suspicion de PP A PPC ou MDT -comme il y a possibilité de confusion entre les 3 
maladies -les prélèvements suivants sont demandés : rate, ganglions et encéphale. 

Aviaire : 

• Newcastle et Influenza 
• Choléra aviaire (L) 
• Variole 

Ces maladies concernant la surveillance de 1 'ensemble du territoire. Pour une surveillance en 
milieu amélioré (urbain, péri-urbain), un nombre p lus important de maladies sera défini et des 
modalités précisées (mission expertise sur ligne DSV de la MPE, à programmer pour le 
second semestre 2001 ). 

Rage pour toutes espèces 

La l iste de ces maladies avec une fiche détaillant les cas suspects et les cas confirmés sont 
à établir (cf. modèle charbon bactéridien). 
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. . 

Le schéma général de fonctionnement a été confirmé : il est indispensable d'avoir la 
transmission la plus rapide possible entre les PO et le bureau qui traite les données. Pour cela, 
le circuit hiérarchique habituel ne paraît pas adapté (2 à 3 mois de délai au total). 

... ··· · 

·. ·. 

. . . . 
Concertations • • • • • • • • • 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . 

Copie rapport 

· · · · · · 

Eleveurs 
Groupements 

d'éleveurs 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . 

Poste d'observations 

DSV : 
bureau 

informatique 
via SSA 
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• Sur place 
• Mandat 

. . . . · · .. ··· ·· ·· ······• ... 
Comptables 
régionaux 

• Déplacement du comptable 

Versements 
: mandats 

Li 

1 
Comptable 

________ ..,� 
._ __ 

c
_
e
_
n
_
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Modalités de collecte et standardisation des données 

Interface Eleveurs X PO 

3 catégories de PO (N=55 ; il y a par ailleurs 5 postes frontaliers). 

• Les Vétérinaires Sanitaires (VS) au nombre de 1 7  
• Les PO qui ont une activité vétérinaire au nombre de 2 1  ; 
• Les PO qui sont sur le même territoire qu'un VS au nombre de 1 7  et qui donc n'assurent 

pas d'activités thérapeutiques. Pour cette catégorie, les contacts avec les éleveurs seront a 
priori plus difficiles à mettre œuvre (à  voir cas particuliers). 

Il sera nécessaire de comparer ces 3 catégories en terme d'efficacité pour la surveillance 
sanitaire. 

NO 

Le volume moyen de visites a été estimé à 50 par mois pour un PO. Au moins 50% de 
ces visites correspondraient à une maladie mise sous surveillance. 

54 PO x 25 « rapports relatifs à une maladie surveillées » : nous arrivons à un total de 
1 .350 « fiches » par mois. La discussion a porté sur ce nombre : doit-on retenir un 
rapport de synthèse par mois, ce qui en ferait 54 ou doit-on utiliser le détail des 
visites ce qui nous emmène au chiffre de 1.350 ? Ce dernier a été retenu, ce qui 
concrètement correspond à 1 .350 fiches, à présenter sous la forme de 
tableaux mensuels détaillant chaque foyer (= 1 visite) : 

Lieu Données 
ordre Maladie géographique Dates épidémiologiques etc. . . .. 

Code 

1 

2 
. . .  
. . .  
25 ... 

Charbon 10 12 1 - 1 -xx Exposé, morts, 
bactéridien malades, etc ... . 

Il paraît nécessaire d'évaluer le volume de travail que cela représentera tous les 
mois lors de la saisie et du traitement. 

Discussions le 08 février : cet aspect n 'avait pas été apparemment pleinement 
appréhendé par tout le monde. La décision doit porter sur le fait de demander une 
synthèse mensuelle ou non aux PO. La décision serait désormais (à valider par tout 
le monde) de travailler sur une synthèse. 
Une question persiste : la gestion au niveau PO : utilise t-ils leurs registres ou fiches 
habituels ou est-il nécessaire de définir une tenue de registre ? 

Il est essentiel de codifier les échantillons biologiques et de pouvoir les rel ier aux PO et foyers 
suspectés. 

Voir nouveaux modèles en annexe. 
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Centralisation des données, analyse et restitution 

Les données seront centralisées au niveau du Bureau informatique (avec passage et 
enregistrement au niveau du service SSA) : nous rappelons qu'il est indispensable de 
« simplifier » la remontée des données jusqu'aux ordinateurs. 

Le traitement des données se fera dans un premier temps sur un tableau (EXCEL) avec en 
parallèle le développement d'une base ACCESS propre à la DSV. Le logiciel TADinfo n'est 
pour le moment pas retenu en raison notamment de sa non adaptation aux données 
géographiques locales. Un courrier - accompagné du questionnaire FAO EMPRES T ADinfo 
- est à préparer afin de justifier cela auprès de la FAO. L'utilisation ultérieure de TADinfo 
(nouvelles version, modifications) pourrait être envisagée après évaluation des systèmes 
locaux développés pendant cette phase pilote. 

Une maquette de bulletin épidémiologique a été présenté. Un numéro O sera préparé pour le 
mois de janvier : présentation du PASA et du réseau, bilans 1 999 et 2000, etc. Un numéro 1 
est à envisager pour février ( démarrage des activités terrain etc.). La périodicité sera ensuite à 
ajuster (mensuelle, bimensuelle, trimestrielle ?). Les articles seront fournis par les agents du 
SSA, les cartes et données brutes par le bureau informatique. La mise en page peut se faire 
sous Microsoft PUBLISHER, par les assistantes (Mmes Bakolisoa et Bako ). 

ALERTES : épidémiovigilance 

Les PO seront particulièrement sensibilisés et formés au déclenchement des alertes (à 
souligner que les alertes sanitaires sont à déclarer par toutes les personnes, vétérinaires, agents 
élevage, etc. concernées . 

Ces alertes seront déclarées lors dans les cas suivants 

• Avortements épizootiques, avec déclenchement de PS et sérologies FVR ; 
• Suspicion de PPA en zones indemnes, i .e. province d'ANTSIRANANA et CIREL de 

MORONDAVA ; 
• Syndromes nerveux « en série » pour les artiodactyles, ce qui peut correspondre 

notamment à la rage bovine ; 
• Syndrome « vésiculo-aphteux », ce qui correspond aux maladies suivantes : FA, Peste 

bovine, BVD, IBR etc. ; et FCM, PPR plus spécifiquement pour les petits ruminants ; 
• Taux de mortalité, morbidité, contagiosité élevés - associés ou non aux cas 

précédents. 

Les PO notent (registre ou fiches) les informations épidémiologiques de base et donne l'alerte 
à la DSV : cellule responsable du suivi. 

Variables à enregistrer au niveau du PO : 

• Identifiant géographique 
• Date début foyer 
• Date visite animaux 
• Espèces concernées, en incluant notion de zoonose 
• Type de syndrome 

- 2 2  6 



• Taux de morbidité et mortalité : % ou chiffres bruts 
• Contagiosité : nombre élevages touchés dans la zone par même pathologie et 

« rapidité » 
• Suspicions ou non 
• Références sur personnes et structures prévenues et dates 

La cellule coordonne les informations en liaison avec la division Contrôle des épizooties. La 
décision de faire intervenir une équipe mobile (DSV et/ou DPEL et/ou CIREL) appartient à 
cette cellule. L'équipe mobile intervenant sur une alerte se doit de faire un rapport détaillé 
(modèle à établir) et des prélèvements si nécessaires (indemnités prévues sur le PASA pour 
DPEL et CIREL dans ce cadre et système de primes de rendement, voir infra). Voir schéma 
alerte ci-après. 

PO > 1  MAIRE 

Intervention sur le site de 
l'alerte n 

Par moyens 
les plus 
rapides 

9 Alertes 
DPEL 

Cellule gestion des transmises par 
: .,,_.. ,. alertes (in DSV, SSA). 

< 
X origines : 

Gestion de l'alerte autres PE, VS, 
décisions sur CIREI, DPEL, 

interventions équipes autres 
mobiles (DSV et/ou administrations, 
DPEL et/ou CIREL etc. 

- 2 3 -
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PRIMES 

Le système de primes a été abordé (à souligner : il ne s'agit pas d'indemnités, versées par 
ailleurs, mais de prime de rendement) 

• Primes PO (37 PE, pour les VS, forfait prévu) : il a été décidé d'évaluer après le 
premier trimestre (mars - avril - mai, pour que tous les PO aient commencé à 
fonctionner) la situation et d'attribuer à ce moment les premières primes (150.000 par 
trimestre) et d'établir des indicateurs en fonction de cette première expérience. 

• Primes 'gestion des alertes': à répartir entre la DSV (responsables réseaux), les DPEL 
SV et CIREL à la fin de l'année. 

- 2 l,1 -· 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

février 200 1 

lun. mar .  mer. Je11. ver1. sam. d1m. 

5 6 
Atelier 
interne 
DSV 

TANA 

7 
Atelier 
interne 
DSV 

TANA 

--·--- --·------ - -----·- ----·-
12 

Bilan 
groupe de 
travail 

19 

Mission 
ANTSA 
LOVA :  
avion (1 
agent, 3-4 
jours) 

26 

13 
15 :30 
visite 
chantier 
labo et 
réunion 
/ab ? 

20 

27 

-- - · -

14 
départ des 
missions 
Tana, Sud 
et 01,est (3 
X 7- 10 
jours) 

-- -- -
21  

Atelier 
Diégo (3 
jours) 011 la 
semaine 
suivante en 
fonction 
disponible 
b11dgé!aire 
28 

1 2 

8 9 
Formation Formation 
« test» PO « test » PO 
et aREL et CIREL 
(10 (10 
personnes) personnes) 

3 4 

10 1 1  

----·-·----·-·- - --·-·-----· ·- - --· -·- -----·------·-
15 16 1 7  18 

"' 

22 23 24 25 

"' 
Réunion 
CEB V à  
Antsalova 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

1. Dr MAHARA VO Rahantamalala Clarisse ( Chef SSA) 
2. Dr ROGER François (CIRAD-EMVT) 
3 .  Dr LALAONIRINA Bibias (DSV) 
4. Dr RAZAFIMANANTSOA Lanto (DSV) 
5. Dr VOLA Paulette (DSV) 
6. Dr RAJAONARIVELO Andrianony (DSV) 
7. Dr RAKOTOARINOME Michel (DSV) 
8. Dr RAKOTOARIT AHINA Hugues (DSV) 
9. Dr RABENARIV AlilNY René (DSV) 
1 0. RASOLONDRAIBE Noasilalao (DSV) 
11. RAHARIMINOMAHEFA Bako (DSV) 
1 2. ANDRIAMAROSOA Bakolisoa (PASA/SA) 
13. RAZANAJATOVO Thierry (PASA/SA) 
14. SOLOFOARISON Dina (PASA/SA) 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

P ASA 98 - PS N° 6/00 

*** 

RESEAU DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES A MADAGASCAR 
Bilan des foyers enregistrés pendant le mois 

PO : CIREL : MOIS : 

Distances parcourues : . . . . . . . Km Eleveurs rencontrés . . . . . . . . . . . .  Cheptels visités . . . . . . . . . . . 

MALADIE 

Charbon 
symptomatique 

Charbon 
bactéridien 

Dennatophilose 

Dermatose 
nodulaire cutanée 

Avortements 
( des avortements « en 
série » doivent donner lieu à 
wie alerte et wie recherche 
de FVR en ·er lieu) 

Cowdriose et rage 
(des syndromes nerveux 
« en série » doivent donner 
lieu à \llle alerte et lllle 
recherche de rage en 

·er lieu 

MALADIE 

PPA - PPC 

Maladie de 
Teschen 

Foyers 
suspectés 

Foyers 
suspectés 

Ruminants : 

Prélevés 
Vaccinés Code élevage à reporter Exposés Malades Morts 

sur ,cites ad hoc 

Porcins : 

Prélevés 
Vaccinés Code e1evage à reporter Exposés Malades Morts 

sur fiches ad hoc 
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Volailles : 

Foyers Prélevés 
MALADIE Vaccinés Code élevage à reporter Exposés Malades Morts suspectés sur fiches ad hoc 

Pestes aviaires 
(Newcastle et 
Influenza) 

Choléra aviaire 

Variole aviaire 

Rage 

Suspicions Prélevés Mise sous 
MALADIE Vaccinés Code e1evage à reporter surveillance cliniques sur fiches ad hoc animal mordeur 

Rage canine 

Autres espèces 

Abattoir 

Bovins Porcins 

Nombre d'animaux abattus dans le mois 

Tuberculose 

Localisée : pulmonaire 

Localisée : extra-pulmonaire 

Généralisée 

Cysticercose 

PPA-PPC 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

P ASA 98 - PS N° 6/00 
PROJET SANTE ANIMALE 

*** 

Compte-rendu visite / entretien PO (1ère visite) 
Enquête préliminaire (Gestion données dans base ou tableau) 

PO : CIREL de : Date : 

Responsable DSV : 

Nombre de communes « sous surveillance » : 

Communications : 

BLU : oui non Téléphone : oui (N° : 

Vols Air Mad : . . . . . . . . . . . fois par semaine Tarif courrier : 

Cheptel (nombre d'animaux dans la zone du PO) : 

Bovins : Ovins : Caprins : 

Porcins : Volaille : 

Dominantes pathologiques 

) non 

Codes à utiliser : 0 : jamais 1 : cas sporadique 2 :  fréquent 3 : très fréquent 
S : suspectée 

Ruminants : 

Charbon symptomatique* 

Charbon bactéridien* 

Dermatophilose* 

Dermatose nodulaire cutanée* 

Cowdriose* 

Fasciolose 

Tuberculose* 

Avortements* 

Mammites 

Autres : 

Porcins : 

- 2 "3 -

PPA* 

PPC* 

Teschen* 

Autres : 



Volaille 1 

Choléra aviaire* 

Newcastle* 

Gwnboro 

Marek 

Variole* 

BI 

Autres : 

Rage* : 

Rage canine 

Rage bovine 

Autres espèces : 

Nombre de visites d'élevage par mois (moyenne ou intervalle) : 

Nombre de visites d'élevage consacrées par mois aux maladies à surveiller* (moyenne ou 
intervalle) : 

REMARQUES, COMMENTAIRES : 

1 Evaluer possibilité de mettre en place réseau « spécialisé " en particulier pour cycle court en milieu urbain et 
péri-urbain 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

P ASA 98 - PS N° 6/00 

*** 

RESEAU DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES A MADAGASCAR 

Fiche autopsie et prélèvements 

PO : MOIS : CODE ELEVAGE : 

Identification élevage : 

Nom : Commune : Sous- Préfecture : 

Date visite : Date début foyer : Date fin : 

Espèces concernées : bovin ovm caprin porcin volaille ( entourer la ou les espèces) 

Syndrome(s) : digestif - respiratoire - cutané - nerveux - locomoteur - reproduction 

Lésions: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .. . . . . ... . .. .. . .. . ... .. . · · · · · · · · ·  .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Suspicion(s) : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 . . . .  · · · · · ·  ... ... .. . .. . . . . ... . . . . . . .. .  · · · · · · · · ·  . . . .. . . .. ... . . . . . . . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Prélèvements : 

Code Date Conditionnement : Destination : élevage (à Nature (préciser TA (température d'envoi 
NO reporter sur organe ou sérum) ambiante) ; +4° ; depuis le CIREL, lab. 

échantillon) et -20°C PO Régional, DSV 
n° d'ordre 

- '.yj 



MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DlRECTlON DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires PASA98 - PS N° 6/00 

*** 

RESEAU DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES A MADAGASCAR 

Description clinique 

Définition des cas de (exemple) 
Une fiche par maladie 

Exemple :charbon bactéridien 

Chez des animaux non immunisés, bovin, moutons, chèvre, le CB est habituellement une 
maladie suraiguë caractérisée par une septicémie, une mort subite avec des saignements des 
orifices et des hémorragies sous-cutanées. 

Les autres symptômes chez les bovins, chevaux, moutons et autres herbivores sont : fièvre, 
dyspnée, agitation, convulsion et mort. Chez les porcs, carnivores et primates les principaux 
symptômes sont : œdème locaux et inflammation de la face et cou. 

Les lésion principales sont l'absence de rigor mortis et présence d'une splénomégalie. 

Critère du laboratoire (normes OIE à décrire succinctement) 

Classification des cas 

Suspicion : cas compatible avec la description clinique. Dans une zone enzootique, tous les 
cas de mort subite doivent être considérés comme suspect de CB 

Confirmation: confirmation par le laboratoire : présence de B. anthracis 

- 3 2- -



Données à enregistrer au niveau du PO (Registre) 

Diagnostic Cl Cheptel CODE : MALADIE ou u différentiel : Date de N" � vacciné : Code élevage SYNDROME autre maladie visite Il) oui/non w suspectée 

- '3 '3  -

Date de Nb 
début du animaux Nb malades 

foyer exposés 

DSV - SSA 
Réseau de surveil lance (54 PO) 

. .  Prélèvement oui/non Cl C ·- 0 ; si oui CODE Nb morts g,_ C 
0 :::a élevage et report sur 
� ::,  
<C 

0 fiche ad hoc 



CODES DES MALADIES SOUS SURVEILLANCE 

Ruminants : 

CHB Charbon bactéridien 
CHS Charbon symptomatique 
DER Dermatophi lose 
DNC Dermatose Nodulaire Cutanée 
AVO Avortements 
NER Cowdriose - Rage 

Porcins : 

ppp PPA-PPC 
MOT Teschen 

RAGE : 

RAC Rage canine 
RAA Rage autre 

Volailles : 

PAV Newcastle - Influenza 
CHO Choléra avia ire 
VAR Variole aviaire 

CODES ESPECES 

BOV Bovins 
CAP Caprins 
OVI Ovins 
POR Porcins 
VOL Volai l les 
CAN Chien 
EQU Equ idés 
SAN Sangliers 
AUT Autruches 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
Programme d' Appui à la Direction des Services Vétérinaires 

P ASA98 - PS N° 6/00 

*** 

RESEAU DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES A MADAGASCAR 

Fiche alerte 

PO : MOIS : CODE FICHE : 

Identification élevage : 

Nom : Commune : Sous- Préfecture : 

Date premier foyer : Date visite 

Espèces concernées : bovin ovins caprins porcins volaille ( entourer la ou les espèces) 

Syndrome(s) : digestif - respiratoire - cutané - nerveux - locomoteur - reproduction 

Morbidité : 

Mortalité : 

5 - 1 0 %  

5 - 1 0 % 

1 0-20 % 

1 0-20 % 

Nombre d'élevage touchés : 2 à 5 

Atteinte en : moins de 2 jours 

20-30 % 

20-30 % 

5 -1 0  

2 à 5 jours 

sup. à 30% 

sup. à 30% 

plus de 1 0  

plus de 5 jours 

Syndrome(s) : digestif - respiratoire - cutané - nerveux - locomoteur - reproduction 

Suspicion(s) : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

�- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALERTE TRANSMISE ( compléter date) 

Mairie CIR.EL DPEL DSV Autre : 

Oralement 

BLU 

Téléphone 

Fax 

Autre 



ATELIER DES RESPONSABLES DE POSTES D'OBSERVATION 

08 et 09 FEVRIER 200 1 

Antananarivo, DS V 

FICHE D'EVALUATION 

1) Quelle est la différence entre épidémiosurveillance et alerte ? 

Epidémiosurveillance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Alerte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2) Quelle est la différence entre réseau actif et réseau passif 

3) Le recueil d'information dans le réseau d'épidémiosurveillance doit être fait : 

Par enquêtes auprès des éleveurs D 

Au niveau des responsables des actes thérapeutiques D 
Par la visite périodique des éleveurs D 

Autres D 

A préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4) La remontée des informations sanitaires depuis les P.O. jusqu'à  la DSV doit être : 

Régulière D 

Permanente 

Rapide 

Spontanée 

Mensuelle 
Hebdomadaire 
Annuel le 
Autres à préciser 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5) Qu'attendez-vous des responsables du réseau central ? 

6) Quels sont les obstacles à l'accomplissement des tâches confiées aux responsables ? 

- 3 <:1-





Epidémiosurveillance des 

maladies animales à Madagascar 

Mise en place d 'un réseau 

, 
Epidémiosurveillance 

• Lutter contre une maladie implique de : 

- Connaître sa fréquence 
- Connaître sa distribution géographique 

• « Course de vitesse » entre l 'agent 

pathogène et la prophylaxie 

- "3 '8 -



Synonymie 

• Surveillance épidémiologique 

• Épidémiosurveillance 

• Veille sanitaire 

• Suivi épidémiologique continu 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 

• Bénéfice économique 
-Pour l'éleveur 
-Pour la nation 

• Bénéfice social 
• Bénéfice santé publique (zoonoses) 

- 3 ':) - 2 



OBJECTIFS 
Outil d 'aide à là décision 

Intérêt collectif 

• Détecter l 'apparition d'une maladie 
• Permettre l'établissement d'une hiérarchie de 

} ' importance de diverses maladies 
• Déterminer l ' importance réelle d'une maladie 
• Évaluer les résultas d'un plan de lutte 
• Susciter des hypothèses : enquêtes et études 

Surveillance des maladies animales 

Épidémiosurveillance 
connaissance régulière & permanence du système 

Il n 'est possible de collecter qu'un nombre 

limité de données à chaque fois sinon la 

somme des données à traiter deviendrait 

considérable au fil du temps 

- Ll O 3 



Enquêtes et Etudes épidémiologiques 

• Durée limitée 
• Nombre de données élevées 
• Approches descriptive et analytique 
• Relations ES et enquêtes : hypothèses 
• Études à Madagascar, exemples : 

- Épidémiologie de la tuberculose, de la PPA 
- Avortements 
- Cartographie du charbon bactéridien 
- Etc. 

Prophylaxie et ES 

• Prophylaxie : 

- Maîtrise ou éradication de la maladie 
- Vaccination, dépistage, abattage, etc. 

• ES :  

- Production d' informations sanitaires 
- Récolte données, traitement, etc. 

• MAIS : association fréquente 

4 



Epidémiosurveillance : ETAPES 

• Récolte données sur maladie ou facteur de 
nsque 

• Transmission des données au centre de 
traitement 

• Traitement des données 

• Diffusion des résultats 

Cycle de l '  épidémiosurveillance 

Évaluations 

5 



Epidémiovigilance 

• Apparition d'une maladie 
- Introduction dans un pays ou une région 
- Maladie émergente stricto sensu (ESB) 

• Détecter la maladie 

• Déclaration de toute suspicion 

Le premier cas doit être détecté et 

déclencher l'alerte 

Réseau d' épidémiosurveillance 

• Collaboration d'un ensemble de personnes 
et de structures 

• Réseau = outi l 

• Gestion centralisée 
• Quantité de données collectées : minime 

• Diffusion rapide ( voire très rapide) et 
régulière 

- l\ 3 - 6 



Réseaux · catégories 

• Situation épidémiologique - Maladies présentes - Maladies « exotiques » 
• Aire géographique - Locale - Nationale - Internationale 
• Échantillonnage - Population entière - Échantillon 

• Par rapport à autres 
activités - Autonomie - Intégration 

• Mode de production et de 
centralisation des données 
- Active 
- passive 

Mode de production et de centralisation des données 

actif / passif 
• Production 

- Active : plan 
d'échantillonnage 

- Passive : données 
fournies spontanément 
: maladies à déclaration 
obligatoire 

• Centralisation 
- Active : sollicitation 

régulière par 
questionnaire 

- Passive : remontée 
spontanée des 
informations vers le 
centre de traitement 

- u l-\ - 7 



Autres caractéristiques 
techniques 

• Nature information 

• Lieu de récolte : labo, abattoirs 

• Personnes fournissant les informations 

• fréquence de la récolte 

• Nombre de maladie : 1 ou ensemble 

• Etc. 

Caractéristiques 
organisationnelles d 'un réseau 

• Animation : nécessite beaucoup de temps et 
sens de la communication 

• Évaluations 
- Continue 
- Externe 

• Charte : droits et devoirs des partenaires 

8 



Fonctionnement général 

• Définir précisément les objectifs 

• Définir la nature des données 

• Standardiser les données 

• Définir la périodicité et les modalités 

• Traitement des données 

• Interprétation 

• Informations : util isation et diffusion 

Fonctionnement général (suite) 

• Importance et hiérarchie des maladies suivies 
• Utilité 
• Critères de qualité : 

- Simplicité de la mise en place 
- Capacité d'adaptation 
- Acceptabilité par les participants 
- Sensibilité et spécificité de détection 
- Représentativité des résultats 
- Rapidité obtention de l'information 

_ u b  - 9 



Maladies exotiques 

• Éleveurs et vétérinaires SENSIBILISES aux 
signes d'alerte 
- Média 
- Média professionnels 
- Campagnes 

• Seuils d'alerte, indices, indicateurs 
• Quelques experts nationaux 
• Un laboratoire spécialisé : laboratoires de 

référence (sous-région ; autres) 

Réseaux à Madagascar 

Réseau passif Réseau actif 
• PE • PO 
• CIREL • DSV 
• DPEL • Mensuel 
• DSV • Maladies DO 
• Bilan annuel • Échantillonnage ? 
• Maladies DO 

- 4 1-- - 1 0  



Réseau actif à Madagascar 

• 60 PO, représentent . . . . . % dé la population des 
vétérinaires et agents de l'élevage 

• Maladies ? 
- Maladies réglementées, maladies à déclaration 

obligatoire ; prophylaxies collectives 
- Mise en place du réseau sur un nombre limité de 

maladies ayant une importance économique et SPV) 
Il n'est ni nécessaire, ni possible 

(techniquement et économiquement) de 
soumettre toutes les maladies animales à une 

épidémiosurveillance 

Importance des maladies et le cas de Madagascar 
25 maladies priori ta ires qui ont la plus forte incidence sur la pauvreté en Afrique (ILRI 200 I )  

Présence à Madagascar 
PPC 
PPA 
Charbon bactéridien 
Fièvre Vallée du Rift 
Dermatose nodulaire cutanée 
Mammites 
Cysticercose 
Fasciolose 
Helminthoses 
Parasites externes 
Newcastle 
Gumboro 
Choléra aviaire 

- Lt '8 -

Maladies exotiques à Madagascar 
Fièvre aphteuse 
Peste bovine 
Trypanosomoses Africaines 
Septicémie hémorragique 
PPCB 
PPR 
Tbeilériose tropicale 
PPCC 
T. evansi 
Trichinellose 
Varioles PR ? 
Peste aviaire (influenza) ? 

1 1  



Maladies et pathologies des ruminants à 
Madagascar : ES & définition des priorités 

• Les charbons : intérêt de la surveillance 
• Les arboviroses : FVR (BT) 
• Les parasitoses 
• Dermatophilose et DNC 
• Les avortements et mammites 
• La tuberculose 
• Autres . . .  
• Rage avec carnivores 

Maladies et pathologies porcines à 
Madagascar : ES & définition des priorités 

• Pestes : PP A et PPC 

• Maladie de Teschen 

• Autres ? 

• Tuberculose 

1 2  



Maladies et pathologies av1a1res à 
Madagascar : ES & définition des priorités 

• Newcastle 
• Maladie de Gumboro 
• Choléra aviaire 
• Variole ? 
• Maladie de Marek ? 
• Autres . . .  

• Surveillance en milieu amélioré vs. Milieu 
traditionnel ? 

Charbon 
bactéridien 

Rage 

Etc. 

Classification maladies 

- So -
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Mise en place : phases de travail 

• Création d'un groupe de 
travail :  les futurs acteurs 
doivent « s'approprier les 
réseau » 

• Définition des objectifs : 
consensus indispensable 

• Élaboration du schéma 
général de fonctionnement 

• Réflexion sur 
l 'échantillonnage 

• Standardisation 
- Données collectées 
- Modalités de collecte 
- Analyses de labo 

quand elles sont 
nécessaires 

- Modalités de 
centralisation des 
données 

Mise en place : phases de travail (suite) 

• Traitement et interprétation des données 
• Élaboration de la charte de fonctionnement 
• Formations 
• Évaluation des coûts et recherche de financement 

1 4  



Acronyme réseau Madagascar ? 

• RÉSUMAD : RÉseau de Survei llance des 
maladies animales à MADagascar 

• SISAL : Système d'information Sanitaire 
AnimaL . . .  

• VIGIE 
• VIGIMAD 
• MADANIMAL 
• etc . . . .  
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REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA 

Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana 
M i n i s t è re d e  J " E l ev a g e - S e c ré t a r i a t G é n é r a l  - D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e  

J " E l e v a ge - D i rec t i o n  d e s  S e rv i ce s  Vé t é r i n a i r e s  
DSr 

P roj e t  d ' a p p u i  à l a  D S V - U E  P A S A  - S a n t é A n i m a l e  & H y g i è n e  A l i m e n t a i re 

DSV-info 
Bulletin d'information de la 

Direction des Services Vétérinaires de Madagascar 

Année 1 .  Numéro 0 Janvier 200 1 ...................................................... 1, ···········-················································································-··-··--··· ··········--··-···-··-··-······ ·······-·······--··································-· ·· · ····· · · · · · · ··: 
Éditorial 

Ce premier bulletin inaugure la 
mise en place du projet d'appui à 
la DSV dans le domaine de la san­
té animale et plus particulière­
ment dans le secteur de l'épidé­
miosurveillance et la constitution 
d'un réseau à Madagascar. La 
restitution des informations sani­
taires collectées sur le terrain est 
essentielle au bon fonctionnement 
d'un réseau. Ainsi, les acteurs et 
I' ensembles des personnes et 
structures concernées par la santé 
animale, doivent être régulière­
ment tenues informées de la situa­
tion. A cet effet, nous nous pro­
posons d'éditer tous les mois un 
bulletin qui fera le bilan des don­
nées sanitaires fournies à la Direc­
tion des services vétérinaires. Ce 
numéro présente les grandes li­
gnes relatives au fonctionnement 
ainsi qu'un bilan épidémiologique 
des années 1 999 et 2000 pour les 
principales maladies. 

M. RAKOTONDRASOA 

Ministre de l'Êlevage 

Dans ce n uméro 

Fonctionnement général du 

réseau 

Maladies à surveller en priorité 
à Madagascar 

Le rôle des laboratoires 

Cartographie des maladies 
bovines ( 1999-2000) 

Fiches techniques :charbon 
boctéridien, FVR 

L'épidêmiovigilance 

Fiche rechnique · (,èvre oph­
lellse 

Lo PPA, les maladies aviaires, la 
rage : données 1 999-2000 

Cartographie des maladies 
porcines er aviaires (9 9-00) 

Modolirés de mise en place du 
rêseau . Calendrier 

Le point sur fa tuberculose 
bovine 

Lu fomKJI/On 

2 

2 

2 

3 & 5  

4 & 7  

6 

7 

8 

9- 1 0  

I l  

I l  

I l  

Un réseau 

d'épidém iosu rve i l lance 

Le contrôle d' une maladie exige, 
p o u r  être effi cace,  une  bonne 
connaissance de sa fréquence et de sa 
distribution géographiqu e. II est né­
cessaire de disposer pour cela d ' un 
réseau de surveil lance des maladies 
contre lesquelles l 'État veut l utter_ 

Le Ministère de ! "Élevage, au travers de 
sa Direction des Services Vétérinaires, 
met en p lace cette année 200 1 dans le 
cadre d 'un projet financé par le Pro­
gramme d -Appui à la Sécurité Alimen­
taire de , - union Européenne (PASA), 
un réseau de survei l lance sanitaire des 
principales maladies animales . 

Ceci est complété par la construction 
d-un laboratoire central de diagnostic 
dont les travaux devraient être terminés 
mi-200 l .  Le démarrage des activités 
diagnostiques pourra se faire à partir de 
la fin 200 1 .  

. . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 

Défin itions : 

L'épidémiosurveil lance est la méthode 
fondée sur des enregistrements en conti­
nu permettant de suivre l 'état de santé 
ou les facteurs de dsque d 'une popula­
tion définie, en pa1iiculier de déceler 
l ' appadtion de processus pathologiques 
et d 'en étudier le développement dans le 
temps et dans l 'espace, en vue de l 'adop­
tion de mesures appropriées de lutte. Le 
réseau est l 'outil qui permet de mener 
cette épidémiosurvei l lance. 

Quels  sont les  objectifs de  ce réseau ? 
Un réseau d"épidémiosurvei llance a un 
i ntérêt col lectif et constitue un outil 
d -aide à la décis ion pour les structures 
vétérinaires . Les objectifs sont les sui­
vants : 
- Pennettre de détecter précocement 
i - apparition d·une maladie : 
- Permettre ! " établ issement d 'une h ié­
rarch ie de ! " importance de diverses ma­
ladies et déterminer l1mportance réelle 

- 5 3  

d·une maladie (ex: charbon bactéri ­
dien) 
- Évaluer les résultas d 'un plan de 
lutte : vaccinations (ex. charbons) , 
prophylaxie sanitaire ( ex. PPA) ; 
- Susciter des hypothèses qui condui­
ront à mener des enquêtes et études épi­
démiologiques plus ciblées . 
Les ma lad ies qui  seront suivies à Ma­
dagascar  sont présentées page 2 _  



\ PAGE 2 B U LL E T I N  D ' I N F O R M ATION DE LA A N N É E  1 .  N U l'f Ê R O  0 

Fonctionnement général du réseau 
Le réseau défin i  est u n  réseau actif basé sur  le fonctionnement de 54 p o stes d ' o bservat i o n  (PO). I l  sera 
complémentaire du rése au passif q u i  c o rres p o nd au fonct ion nement habituel des services vétérinaires 

Éleveurs 

Groupements d · deveurs 

l 
Postes d 'Observations 

l 
DSV SSA 

Bureau Informatique 

Schématisation de la  circulation de l ' information 
sanitaire 

L'information de base est collectée 
au niveau des éleveurs par les postes 
d'observation (PO. 55 au tota l ,  répar · 
tis sur l 'ensemble du territoire, voir 
carte ci -contre) qui sont des chefs de 
poste d'élevage (37) et des vétérinai ­
res sanitaires (1 7). 

Les PO transmettent mensuellement 
un rapport de synthèse relatif au dé­
nom brement des foyers des m aladies 
suivies (13 au  total ) .  De nombreuses 
m issions d'animation et d'éva luation 
sont programmées pour cette année 
de mise en p lace. 

Distribution Géographique des 
Postes d 'Observations 

Les maladies  i ntégrées dans le  réseau de surve i l lance 
La  lutte contre ces maladies peut apporter un  bénéfice économique pour l ' éleveur e t  la Nation a111s1 qu  un  
bénéfice su r  la  santé publique vétérinaire. 

I l a été décidé que les maladies suivantes. présentes à Mada­
gascar et ayant tme incidence économique et/ou sur la santé 
publ ique. sont à survei l ler : 

Ruminants : charbon bactéridien et 
charbon symptomatique : cowdriose : 
a,·ortements : demiatophilose et dem1a­
tose nodulaire cutanée. Tuberculose (en 
abattoir). 

Rage : pour l 'ensemble des espèces sen­
sibles. 

Les laboratoires 
Lrs labornt oires vétér ina i res on t u n  rôle i mportan t .  
,·o ire essen t ie l .  à jouer dans le doma ine  de l'ép i dé­
rn iosu rn� i l lance. Le l abora t oi re een -
1 ra i de cl iagnos t ie vét ér ina i re (LCDV) 
c l c' la DS\' sera norma lem!)n t  fonc t ion ­
nP I  à la fin 200 1 .  l i  permc�t t .ra d'assu­
l'l ) r  I P  d ia�nost ic  d c1s m a lad ies don t le  
su i,· i n c\:nss i t .e u n <! ana l �·sn (pestes 
porC ' in < )s .  ma l a c l ins av i a i rc \s .  rage) .  En 
, 1 1 1 < \nda n t . il a 6t 6 dfridé> c i P  m <)t l rn nn  
p l r 1 < · < ·  u n  l , i l >on i t o ini p rov iso i r< '  pou r l e \  

rr=====, 

Porcins : Pestes porcines (PPC et PPA) et maladies de Tes­
chen. Cysticercose (abattoi r). 

Volail les : pestes aviaires (Newcastle et In­
fluenza) ; choléra aviaire : variole aviaire. 

De nombreuses maladies, majeures du bétai l  
par contre sont absentes de Madagascar et i l  
est indispensable de protéger le cheptel mal ­
gache (voir l 'article relatif à l 'épidémiovigi­
lance). 

su iv i  des ma ladies av i a i res en partenaria t  av <�C' l a  
MPE .  L' I n st i t u t  Past eu r de Madagascar ( 1PM)  as­
sure les ana lyses relat ives aux m a ladies porc ines .  à 
l a  rage et la fièvre de la va l l ée d u  rü't.. Ccrta i n c1s 
techn iques sr.ron t t rnnsférées u ltérieuremen t au 
n iveau du LCDV. Lr. laboratoire du FOFT FA - D RZV 
assu re l e  d iagnost ic des cha rbons et ma lad ies av ia i ­
res. Enfi n .  des ana lyses pou rron t être effc�ct .u ées au  
n iv c!au dn la l iora t o irns r. t  ran�c�rs. Les l a l >0 ra t o i rc1s 
ré)�ionaux ass u rn ron l  lcis a n a lyses paras i t a i rc i s .  I < •  
< 'on c l i t  ion nEmnn t  P l  consc 1rv a t  ions d c!s r.c:h a n t  i l ions 
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Maladies bovines : charbon symptomatique et cowdriose 
Foyers déclarés par CIREL en 1 999 et 2000 (données partiel les) 

J Charbon symptomatique 
1 999 

Cowdriose 
1 999 

Charbon symptomatique 
Jan - sept 2000 

Cowdriose 
Jan - sept 2000 

Ces cartes présentent l es foyers déclarés des malad ies p lacées sous surve i l l ance en 1 999 et pour une par­
tie de 1 ' année 2000 , puisque toutes les données ne sont pas encore parve-
nues, ce qui  souligne la nécessité de mettre en p lace un système plus rapide. D Pas de foyer déclaré 
l i  est à note,r .qu ' i l  n ' y  a pas .eu ?e décl�rat ions de charbon ,bactéridien pen- 1 • J I De I à 5 foyers dant cette penode. Un des obJect 1fs du reseau PO sera de prec1ser cela , : , > , 
La l égende est ident ique pou r l ' ensem b le  des ca rtes présen- IBfil! De 5 .. \ 1 0  foyers 
tées dans ce bu l l eti n : • De 1 0  ,\ 1 5  fovers 
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L'épidém iosurvei l l ance d u  charbon bactérid ien  
Défin it ion des cas 

Description clinique : ___ _ ______ ___ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ illlllllillllllll!L. ________ _____________ ____ _ _ __ œdème locaux et i nflammation de la 
face et cou _ 

Chez des animaux non immumses, 
bovin, moutons, chèvre, le CB est 
habituel l ement une maladie surai­
guë caractérisée par une septicé­
mie, une mort subite avec des sai­
gnements des orifices et des hémor­
ragies sous-cutanées_ 

Pour  chaque maladie 
suivie, i l  y aura une fiche 
« classification des cas » 

qui  rappellera les 
descriptions clin iques et 

lésionnelles, les 
prélèvements à effectuer et 

les classifications 

Les l ésion principales sont l ' absence 
de rigor marlis et présence d 'une 
spl énomégal i e_ 

Classification des cas 

Suspicion : cas compatib le avec la 
descript ion c l in ique_ Dans une zone 
enzootique, tous les cas de mort su­
bite doivent être considérés comme 

Les autres symptômes chez les bo­
vins, chevaux, moutons et autres 
herbivores sont fièvre, dyspnée, 
agitation, convulsion et mort_ Chez 
les porcs, carnivores et primates les 
pnnc1 paux symptômes sont 

«suspicion/confirmation ». suspect 
Confirmation : par le laboratoire, 
présence de B. anthracis 

- - - ·- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - ··· - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F ièvre de la  val lée d u  rift : rappels  

La fièvre de la vallée du  rift (FVR) est une zoo­
nose (maladie transmissible à l ' homme) 
majeure, présente à Madagascar. 

La FVR peut contaminer de nombreux animaux et 
s'avérer grave pour bon nombre d'espèces domes­
tiques : bovins, moutons et chèvres_ Les moutons 
semblent plus sensib les que les bovins et les chè­
vres_ La sensibi l ité varie également en fonction de 
l ' âge de l 'animal : plus de 90 % des agneaux in-

:··· .. · · · · · -····· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... ... . ... . ... . . . . 

fectés par la FVR meurent, alors qu ' i l  arrive que 
la  mortalité ne dépasse pas 1 0  % chez les adultes_ 
Le taux d'avortement chez les brebi s  touchées at­
teint près de 1 00 %. Une épizootie de FVR se ma­
nifeste en général d 'abord par une vague 
d 'avortements i nexpl iqués dans le cheptel . Ce 
peut être un des signes annonciateurs de l 'épidé­
mie _  
Le diagnostic est effectué à l ' Institut Pasteur 
de Madagascar sur  la base de séru ms. 

Première évaluation des besoins en formation 
Ce bulletin peut être découpé, ou photocopié, complété par une page 

sup_ A expédier à la DSV, à l'attention du service santé animale 

Comment s'effectue le dlagnosbc entre les deux Le reseau des 55 PO est une structure 
pcst� porcines lors d\ine susp1oon"> 

D Sur le terratn D Transitoire 

D Au laboratoire sur du serum D A dêvelopper 

D Au laboratoire sur des organes D Pérenne 

En cas d avortemenls en sene chez des 
ruminants quelles son! les mesures a prendre ., 

D Je donne l'alerte r, la DSV 

D Je fais des prises de sang 

D Prcli.:vements d'organes 

Un faborato1re de diagnostic est pour le 
fonctionnement d'un reseau 

D Indispensable 

O Pas ni.:cessa1re 

0 Pour certaines maladies 

Commentaires 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

- 5 t, -
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Maladies bovines : dermatophilose et dermatose nodulaire cutanée 
Foyers déclarés p ar CIREL en 1 999 et 2000 (données pa rtielles)  

Dermatophil ose 
1 999 

Dermatose nodu laire 
cutanée 

1 999 

Dermatophi l ose 
Jan - sept 2000 

Dermatose n odu laire 
cutanée 

Jan - sept 2000 

Ces deux malad ies sont généralement cl i n iquement d ifférenciées par les agents de terrain et les vétér i ­
nai res. La dermatose nodula i re cutanée est une ma lad i e  prior i ta ire (c las sée dans la l i ste A de l ' O  I . E . ) .  
Une évaluat ion d e  son i nc idence économique à Madagascar semb l e  nécessa ire et s a  place par rapport à 
la dermatoph i lose est à étab l i r . 

'S + -
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L'épidémiovigi lance 

L 'épidémiovigi lance concerne la surveillance des 
maladies nouvel l es c' est-à-di re des maladies qui 
pourraient être i ntroduites à Madagascar mais 
également les maladies pouvant ré-émergées 
après p lusieurs années. Il s ' agit en 
part icul ier des arboviroses déjà dé­
crites à Madagascar - fièvre de la 
val lée du rift, fièvre catarrhale ma-
1 igne (FCM ou b luetongue) - mais 
pouvant rester silencieuses pendant 
de longues périodes. 
Il est indispensable de pouvoir 
détecter le ou  les premiers cas et 
de déclencher l 'alerte. 
Ces alertes seront déclarées 
dans les cas suivants : 

ALERTE 

Cel l u l e  de s u ivi des alertes 

A: Avortements épizootiques, avec déclenche­
ment de prises de sang et sérologies FVR ; B :  
Suspicion de  PPA en zones indemnes ; C: Syn­
dromes nerveux « en série » pour les artiodacty­

les, ce qui peut correspondre 
notamment à la rage bovine; 
D : Syndrom e  «vé s i culo­
aphteux», ce qui correspond 
aux maladies suivantes • Fiè­
vre aphteuse, Peste bovine, 
BVD,  IBR etc. ; FCM, PPR 
plus spécifiquement pour les 
petits ruminants ; E: Taux 
de mortalité, morbid ité, 
contagiosité élevés, associés 
ou non aux cas précédents. 

Une nouvel le structure m ise en place à la DSV 

La DSV se dote d 'une cel lule d ' alerte destinée à 
protéger le cheptel malgache des maladies nou­
vel les. Cette cel lule coordonne toutes les informa­
t ions en l iaison avec la division « Contrôle des 
épizooties » du service de santé animale. 
Toute alerte sera évaluée et pourra faire l 'objet 
d'une intervention par une équipe mobile • DSV 
et/ou DPEL et/ou C IREL .  
La décision de  faire intervenir une équipe mobi l e  
appartient à cette cel lule. L ' équipe mobi le inter-

La F ièvre aphte use : 

venant sur une alerte devra faire un rapport détai l­
lé et des prélèvements si nécessaires. 

Les agents des PO seront particul ièrement sens i ­
bi lisés et formés dans l e  cadre de ce projet mai s  i l  
est à souligner que tous les agents de 1 '  élevage, 
les vétérinaires, 1 '  ensemble du personnel travail­
l ant dans ce domaine, se doivent d 'alerter les 
structures vétérinaires en cas de suspicion de ma­
ladies nouvel les .  

La vigi lance vis-à-vis de cette malad ie qui  n 'existe pas à Madagascar est ind ispensable 

Des épizooties de fièvre aph t euse sévissent sur le suspici on .  Une prem ière sens ib i l i sation a débuté 1wec 
l 'établ issement  de dépLi a n t:s et d ':-1ffic:hes c L i sl r i ­
bués début 200 1 .  Cet.te m a la die  n ·a�ra n t  j a m a i s  
ex.i s t.é à M adagascar .  û e s l  nécessaire d e  se ns i bi ­
l i ser l ' ensr� m blc !  d u  monde� rural  pour  pouvoi r ré: ­
agir  l rès rap i c lenwnt . Rappelons que-! col . t e ma l :-1 -
t L i e  v i rale peut  t o ucher t.o us les rum i na nt .s a .i n s i  
qu<! l c�s porcs .  qu 'el l e  se t .ra nsmct  par  ac! roso l s  
sur d e :  grandc :s c l i s l a nc1:s c ! I  <!ga lcmc :n t  par  l c : s  
c l c':drnl s a .l i nw n l a i rns .  

con t i nen t  aLi.-icai n  avec: dep ui s quel que t.ernps 
unn recrudescenc:e i mportan te .  C'est u ne des 
ma lac L i c�s a n i ma les les p l u s  cont agieuses en -
1 nû rrn n l  des p l�rl.e éco nomi que i m port.a n t es .  
( \, rn p l l� l f: nu  de !  leu.r p roxi m i t ù  géograph i qun 
C ' I  dc :s �H:ha ngc !s < �xisl.a n t  l -! n l rc :  M a dagasca r c�t 
cc : r l  a i  ns p :-1:,s t l ' J\ friqul : .  i J  conv i e !n t c J '  :-1dop t.er La fièvre aphteuse est une 

c l ' u rg-l�n c ·( •  c l l :S nWSll l"C�S de prc':ven l i on ut la maladie majeure du bétail 

c l c': fï n i l  i on  c l ' u n  p l a n  d ' u rg-nnc: < :  n n  cas de! 

- S8 -
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N ote tech n i q u e  s u r  la Fièvre ap hteuse ( d 'après 1 '0. 1 . E .) 
Complément des brochures et affiches déj à  di stribuées . 
Les formations porteront également sur cette maladie 

ÉPIDÉMIOLOGIE l'air, notamment dans les zones tempérées (jusqu'à 
60 km sur la terre et 300 km en mer) . 

C ' est une des maladies animales les plus conta-
gieuses, entraînant des pertes économiques impor- Sources de virus : animaux en période <l' incuba-
.antes. Mortalité faible chez les adultes mais sou- tion ou cliniquement atteints. Air expi ré, salive, 
vent élevée chez les j eunes par suite d'une myo- fèces et urine ; lait et semence (ju squ'à 4 jours 
cardite. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i11111111111111111111t .ll:Y.'1.Il.t .. I�� .. .  signes cliniques). Viande et produits 

dérivés si le pH est resté supérieur à 
Hôtes : Bovins (taurins & zébus), 
ovins, caprins, porcins, tous les rumi­
nants sauvages et les suidés. 

Virus de  la famille des 6,0 . 
Picornaviridés, du genre 

Aphthovirus. 

Transmission : contact direct ou indi- I I existe 7 sérotypes 
rect (gouttelettes) ; vecteurs vivants immunologiques distincts 

Répartition géographique La fièvre 
aphteuse est endémique dans certai­
nes parties de l'Asie, de l'Afrique, du 
Moyen-Orient et de l'Amérique du 
Sud (foyers sporadiques dans les zo­
nes indemnes) .  

(personnes, etc. ) ; vecteurs inanimés A o c SATI SAT2 : ' ' ' ' ' 
(véhicules, outils) ; virus véhiculés par SA T3, Asia l .  

. . ........................................................
.
.
........

...
.........

...
.
. ._ . .. ........ . .. ...................... ...........

...... ................... . . . . . . . .. . . . . ...................................
.
...... . 

Symptômes et lésions 
BoYins hyperthennie. anorexie, tremblements et diminu­
t ion de la production de lait pendant 2 à 3 jours, puis : mou­
,·en1ent des lèvres. grincement de dents, ptyalisme, boiterie. 
piétinement ou coups de sabot, provoqués par les vésicules 
(aphtes) qui se développent sur la muqueuse buccale et na­
sale et/ou dans les espaces interdigités et sur le bourrelet 
podal : rupture des vésicules au bout de 24 heures, laissant 
la place à des érosions : les vésicules peuvent aussi appa­
raître sur les mamel les. La guérison survient généralement 
en 8 à 1 5  jours. 
Ovins et caprins : Lésions moins prononcées. Les lésions 
podales peuvent passer inaperçues. Lésions du bourrelet 
gingival chez les Ovins. L'agalaxie est typique chez les bre-

bis et les chèvres allaita.ntes. Mortalité chez les jeunes. 
Porcs : Des lésions podales sévères peuvent apparaitre no­
tamment chez les animaux élevés sur les sols en béton. La 
mortalité est souvent élevée chez les porcelets. 

Lésions : vésicules ou ampoules sur la langue, le bourrelet 
gingival. les gencives, les joues, le palais, le voile du palais 
les lèvres. les narines, le museau, le bourrelet podal. les 
trayons. le pis, le groin chez les porcs, le derme des on­
glons postérieurs et les espaces interdigités. Lésions post­
mortem sur les piliers du rumen et sur le myocarde. notai11-
ment chez les jeunes ailirnaux ("coeur tigré") .  

La fièvre aphteuse peut êt 1·e confondue avec les maladies suivantes : la stomatite vésiculeuse : la maladie vésiculeuse du 
porc : l 'exanthème vésiculeux du porc, la peste bovine, la maladie des muqueuses-diarrhée virale bovine (BVD) : la 
rhinotrachéite infectieuse bovine : la fièvre catarrhale du mouton (=Bluetongue) : la thélite bovine ; stomatite papuleuse 
bO\·ine. Les maladies soul ignées sont présentes à Madagascar, Je BVD avait été mis en é\'idence sérologiquement par Je FOF! FA-DRZV) . 

Prélèvements : 1 g de tissu prélevé sur une 
,·ésiculc non ouvene ou Yenai1t de s'ouvrir. 
Les échantillons d'épiù1élium doivent être 
placés dans un mil ieu de L ransport dai1s le­
quel Je pH est ma intenu à 7.2-7.4 et doivent 
être conservés au froid. Liquide oeso­
pharyngé prélevé avec une curette pharyn­
gienne. Les échant i l lons recueil l is par curette 
doi ,·ent être immédiatement congelés à une 
température inférieure ,\ --W0C. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . .
.

. . . . . . . .....
. .

... . . .  

ATTENTION : Des 

précautions pa rt icul ières sont 

nécessaires pou r expédier tout 

matériel pél'i ssahle s usceptible 

d ' être contaminé par  le virus 

de l a  fièvre aphteuse d ' une 

région ou d ' u n  pays il l ' ;1 u t rc. 

La p rophylaxie : protection des zones indemnes 
par contrôle et surveil lance des déplacements d',:111 i­
maux se trouvant en l imite de ces zones. Ahattage 
des animaux infectés ainsi que des animaux sensi­
hles ay,mt été en contact avec des sujets inlectés. 
Désinlection des locaux et de tout le matéric::1 in lè:c­
té (outi ls. voi t ures, vêtements. etc . ) .  Destruction 
des caili1vres. des l it ièn:s et des produits i ssus d'ani­
maux s<:nsihks dans la zone in tè.:cté<:. M<:st1r<:s <l<: 
quarantai n<: Vaccin préparé av<:c un virus inact ivé. 
conll.'.nant un a<l_1 uvant 
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La peste porc ine africaine (PPA) 
De l 'ép izootie à l 'enzootie 

:--- � -; t ,_ ..
..
.. .... �;.;.: Zont lnd•mnt 

Distribution de la P PA début 200 1 

Malad ies aviai res  

Quatre mal adies avrnires ont. été 
retenus dans un premier temps et 
au sein du réseau et au niveau na­
tional : les  pestes aviaires - New­
cast le  et influenza. i ndifférentia ­
bles sur le p lan  clinique - l e  cholé­
ra aviaire et la variole. 

Les rapports relatifs à ces m ala ­
dies seront basés sur des relevées 
clini ques et lésionnels  et dans l a  
mesure du possible sur des analy-

La peste porcine africaine est apparue sité de disposer d 'un système d'épidé-
récemment à Madagascar. Elle a été miovigilance et d 'alerte à Madagas-
diagnostiquée officie l lement fin 1 998. car. D 'une forme épidémique ( le 

Des sérums de porcs collectés en 1 996 « pic » a été enregistré de septembre 

étaient négatifs pour les anticorps 98 à mars 1 999). la PP A est passée à 
anti-PPA. La comparaison des sou- une forme endémique avec l 'observa-
ches de PPA de l ' épizootie malgache tion de résurgences régulières . La per-
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Madagascar pour la  première fois en ! 'Élevage a mis, et continue de mettre 

1 997.  à partir du continent africain . en œuvre, un ensembl e de mesures 

Cette introduction d'une maladie nou- visant à contrôler et limiter la diffu-
vel le et le retard pris pour la détecter sion de la maladie, en particulier dans 

et la  diagnostiquer démontre la néces- les zones indemnes .  

ses de l aboratoire. Il est à souli ­
gner que l a  surveillance des mala­
dies aviaires demande des capaci ­
tés diagnostiques 
i m p o r t a n t e s  
(autop sies. parasi­
tologie. sérologie. 
bactériologie). Le 
d é v e l o p p e m e n t  
d'une surveilla nce 
sur plus de m al a ­
dies demande donc 

la  mise en p lace de laboratoire(s). 
Cel a  pourra se faire progressive­
ment, en partenariat. avec le FO­

FIFA-DRZV, la MPE 
Oaboratoire d'autop ­
sie e t  de sérologie à 
Anta n a rivo) p u i s  
avec l a  mise en p l ace 
des activités en fin 
d'a nnée au mveau 
du l aboratoire cen­
tral .  

Rage : les analyses sont réalisées à l ' I nstitut Pasteur d e  M adagascar 

Foyers déclarés en 
1 999 

Foyers déclarés en 2000 
Uan-sept) 

Lé! rage 8 ét é i ntégrée a u  réseau  de surveil lance en raison 
CTE' son i mport.ance médicale et économ i que .  Tous les cas de 
r;1gc, h unrn ine  sont d'orig ine an im a le .  Lorsqu'eUe est c l in i ­
quE> nwnt déclarée. l :hez l ' h omme  ou  chez J 'anima i .  l a  rage 
r·sl 1 oujours mon· e l le . Son import :-i nce est également él:ono­
m i que:  les dépenses engagées pour la l ut.te peuvent . êt.rce 
t rè:s é levbes. 1 4  cas de rn gP h um aine  ont  ét.é recensés en 
I \ J!J ! J .  Chez les an imaux .  :19 c3s on t  ét.é cliagnost. iqués en 
J ! l!)!) (:1:� c :h iens <�t G bov i ns) et 4 5  c1'lS en 2000 (40 ch iens .  �1 
C " h , 1 1 s  c • I  � bovi ns) .  l i  osl i nd ispe >nsa li lP de m ieux  déterm i nnr 
l n  c l 1s 1  n l > u l  1 0 11 Pl 1 1'1 frf•qu< •n c : r •  c lc° C<-'t 1 <-· m a l adie , afi n  c l ' i1d;,1p -
1 c · r  d c ·s p l , i ns  r i < ·  c:ont  rê> l c •  , 1 ux  c ·o 1H l i i  i ons  lo<'a les . 

- 60 -
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Maladies porcines : PPC et Maladie de Teschen 
Foyers déclarés par CIREL en 1 999 et 2000 (données p artielles) 

__ J 

PPC 

Jan - Sept 2000 

Maladie de Teschen 
Jan - sept 2000 

Ces canes ont été établies sur la base de déclarat ion et de diagnost ics cl iniques. Il est à rappeler que les dist inction entre les 
deux pestes est impossible sur le terra i n  el que dans certa ins cas la d ist inct ion ne peut non plus être fa i te entre pestes cl ma la­
die de Teschen. Le réseau PO devra permettre de préciser la fréquence et dis tribution de ces deux maladies pour lesquel les 
l " cf!ïcacité de la vacc inat ion doit être éva luée. 

- b t, -
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Maladies aviaires : Newcastle, choléra et variole 
Foyers déclarés par  CIREL en 1 999 et 2000 (données p artielles) 

Newcastle 
1 999 

Choléra aviaire 
1 999 

Variole 
1 999 

Newcastle 
Jan - sept 2000 

Choléra aviaire 
Jan - sept 2000 

Ces t rois maladies sont m ises sous surveil lance, ains i que ! ' I nfluenza qu i  est i ntégré dans la su rve i l lance du syn­
drome « pestes aviai res » .  Les obj ecti fs sont de d isposer d ' i nd i cateurs par rapport aux vacc inat ions et de sou lever 
des ll \ ' !)Othèses sur 1 · e:x i stence de foyers d ' influenza ou d ·autres patho logies .  
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Modal ités d e  mise en place d u  réseau : 
constitution d'un groupe de travai l 

La mise en p lace d'un réseau né­
cessite la  constitution d'u n  groupe 
de travail .  Celui-ci a été constitué 
par la réunion des cadres et assis­
tants de la  DSV. service de la  san­
té animale et du bureau du projet 
PASA santé animale (voir l iste 
sur la dernière page de ce bulle­
tin). 

Ce groupe de travai l  a défini l e  
fonctionnement général du réseau 
et formalisé les premiers docu­
ments nécessaires à la col lecte des 

données. . Ces documents seront 
testés pendant. une première pé­
riode de 3 mois. 

Les membres de ce groupe vont 
assurer le l ancement du réseau 
au travers de formations (ateliers) 
et de visites des agents sur le ter­
rain à partir de la mi-février. 

Une première éva luation est pré­
vue fin mai après 3 mois de fonc­
tionnement. 

La tuberculose bovine : quelle s ituation ? 
La tuberculose bovine est ! 'une  des principales maladies du bétail à Madagascar. 
La dernière enquête a relevé que cette maladie frappe 1 0% des animaux au niveau 
national (avec des différences importantes selon les régions). Mener des essais de 
vaccination figure panni les recommandations données par ! 'Office International 
des épizooties (OIE) à la D SV. Les essais devaient être menés par le projet PSE 
mais non pu l ' être pour diverses raisons. Le projet PASA santé animale envisage 
de réétudier ce dossier en partenariat avec les institutions malgaches concernées 
(1PM. FOFIF A DRZV) et en faisant intervenir dans le courant de l 'année une ex­
pertise sous ! " égide de ! 'OIE . .  
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Calendrier prévisionnel 

Le mois de février et le début mars se­
ront consacré essentiellement à la mise 
en place progressive du réseau : réunions, 
ateliers et visites sur les terrain des PO. 

• 6-7 février. Réunion du groupe de 

travai l .  Antananarivo 

• 8-9 février. Formation test de PO (4) 

et CIREL (2) 

• 1 6 février. Réunion du groupe de 

travail pour la préparation des missions 
terrain  

• 1 8 février - 1 er mars. Mission Sud 

(visite de 1 2  PO). 

• 1 9-29 février. Mission Sud Est (visite 

de 1 0  PO).  

• 1 8-25 février. Mission Mahajanga puis 

. Moyen Ouest en fonction route ( 6 
PO). 

• 1 9-26 février. Mission Antsalova 

( Projet Bemahara, CEBV). 

• Lundi S mars. Réunion du groupe de 

travail : bilan des missions & prépara­
tion du bulletin n° 1 

La formation : un  élément essentiel  

La form ation à tous  les n i ­
veaux est  indispen sab le au 
démarrage et  au  fonctionne­
ment d'un réseau d'épi démio­
surve i l l ance. 

Les premières formations 
concerneront les agents des 
Postes d'observation sous 
la forme de petits a te liers 
e t. de vis ites indivi duel les 
sur le terra in .  

A l ' i ssue des 3 premiers 
mois de fonctionnement 
(fi n  ma i  200 1) ,  une forma ­
t. ion p lus générale pourra 
avo ir  l ieu .  F in  août ,  u n  sé ­
m in a i  rP a ssoc ié. à une éva -
1 u a  1 . ion sc� ra orga nisé. pour 
l ' c ' n sP m l i ln de :s a gc� n t.s . 

Les formations porteront sur: 

1 .  Le fonctionnement du ré­
seau : envois des informa­
tions, procédures, versement 
des indemnités, etc. 

2 .  Des formations de base en 
ép idémiologie, aspects techni ­
ques : description des cas pour 
chaque ma ladie, présentation 
des ma l adies exotiques à 
(vi gi l ance) . 

· .·
· ·

· ·. ·· ·=·
· 

. -·- ::...:....: -
Ce bulletin permettra 

également de diffuser 

des informations 

comme celles men­

ti onnées page 4 

(fièvre aphteuse, 

FVR). 
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Liste des Postes d 'observation 

Antsiranana 29 .  Vavatena 
Ambilobe 30. VatomandI}' 
Nosy be 3 1 .  Mahanoro 

M e mb r e s  d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  
( D S V / P A S A / S A ) 

D r  M A H A R A V O  R a h a n tam a l a l a  C l a r i s s e  ( Ch e f"  San t é  anima l e )  

Dr R O G ER F r a n ç o i s  ( CIRA P -éf'IVT , A ss i s tance Techni que ) 

D r  V O L A  P a u l e t t e *  ( Chef" di vision con trô l e  ép i z o o t i e s )  

D r  L A L A O N I R I N A  B i b i  as  A . (Bureau ma l adi es a vi a i r e )  

Dr R A Z A F I M A N A N T S O A  L an t a  (Bureau mal a di es ruminants) 

D r  R A J A O N A R I V E L O  A n d r i a n o n y  (Bureau Rage) 

Dr R A B E N A R I V A H I N Y  R e né (Bureau maladi es a v i ai r e s )  

D r  R A K O T O H A R I N O M E  M i ch e l *  (Bureau mal adi es porcines) 

Dr R A K O T O A R I T A H I N A  H u g u e s *  (Bureau mal adi es rum i nan ts) 

Mr R A Z A N A j A TO V O  T h i e rry  < Comp t ab l e  Cen tral ) 

M m e  R A S O L O N D R A I B E  N o a s i l a l a o <Bureau Sta t i s t i qu e )  

M l l e  R A S O F O A R I S O A  D i n a  (Sta t i s t i c i enne-In f"orma t i cienn e )  

Mme A N DR I A M AR O S O A  B a ko l i s o a  (Ass i s ta n t e  Inf"orma t i que) 

M m e  R A H A R I M I N O MA H EF A S O A  B a k o  <A ssi s tan t e  Inf"orma t i que J 

* r e s p on s a b l e s  d e  l a  c e l l u l e  d ' a l e r t e  

Un nom pour le réseau ? 

Iharana (Yohémar) 32 .  Fia. Ambohimahasoa 

Nous proposons de le nommer SISAL pour Système 
d 'Information Sanitaire AnimaL 

Sambava 
Mahajanga 
Marovoay 
Maevatanana 
Maintirano 
Morafenobe 
Antsalova 
Bealanana 
Mandritsara 
Antananarivo ltaosy 
Mahitsy 
Antsirabe 
Mandoto 
Tsididy 
Mahasolo 
Arivonimamo 
Analavory 

Toamasina 
Brickavi l le 
Ambatondrazaka 
Morarano Chrome 
Mora manga 
Andaingo 
Fcncrivc Est 

3 3 .  Ambalavao 
34 .  Fandriana 
35 .  Ambafinandrahana 
36.  Manakara 
37 .  Farafanga 
38 .  Mananjary 
39 .  I hosy 
40. Ranohira 
4 1 .  Toliara 
42. Ankililoaka 
43 .  Ampanihy 
44. Betioky 
45.  Betroka 
46. Isoanala 
47.  Ambovombe 
-l8.  Bekily 
-l9. Manja ou Ankazoabe 
50. Morondava 
5 1 .  Malaimbandy 
52 .  Mürndrivazo 
53 .  Ankavandra 
54. Taolagnaro 
55 .  Tsivora 
li \' :, par :1il ln11:- '\ :it11J\:\ 1 10 <.1u1 snnl 

d ... ·:. pn:-.t�� d� t· ,mtrôk lrnnt:d1a 

. . 
·
· · · · · · · · · · · · · · · · ·

· 
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Ce b ulletin est destiné à toutes les personnes et 
structures oeuvrant dans le domaine de l' éle­
vage mais également pour les personnels de 
san té intéressés par les zoonoses. 

Ce b ulletin constitue également un organe de 
l iaison. L 'équ ipe responsable est à l ' écoute de 
toutes les suggestions. 



Projet PASA Santé Animale 
(PV de Formation) 

Procès-Verbal de Formation des PO, PE, Cm.EL 
8 et 9 février 2001 

(Salle de documentation de la Direction de l 'Elevage à Ampandrianomby) 

Objectifs de la formation : renforcer la capacité des agents (Vétérinaires sanitaires et chefs 
Postes d'Elevage) intervenants et responsables des Postes d'Observation PO, et mise en 
fonctionnement du Réseau d'épidémiosurveillance national. Adopter un langage commun à 
tous les techniciens de terrain. 

Participants : en cette première vague de formation sont présents 
Agent responsable du PO de Morafenobe 
Vétérinaires sanitaires responsables des PO de Maintirano, Bealanana et Antananarivo 
Chefs de Circonscription d'Elevage (Maintirano et Antsohihy). 

Déroulement 
A - Du premier jour 

Après les salutations d'usage des participants, et en vue de couvrir les multiples aspects des 
activités générées par l'Epidémiosurveillance, il a été fait rappel par le Directeur des Services 
Vétérinaires l'intervention actuelle du Projet PASA - Santé Animale, financé par l'UE (dans 
le cadre de la Sécurité Alimentaire). 

La surveillance Epidémiologique et l 'Epidémivigilance représentent deux composantes très 
importantes de la Santé Animale et réclament la participation effective de tout un chacun en 
matière du rôle et de responsabilité dans le fonctionnement du réseau national. 

Le Chef Service Santé Animale, pour sa part, a fait la présentation générale du projet PASA­
Santé Animale assorti de programmes précis destinés à la réalisation de la phase pilote année 
2001 . Il a été mentionné que le but de l'intervention du projet est l'amélioration de la Santé 
Animale (par la lutte contre les maladies déclarées et la préservation du pays contre les 
maladies exotiques). 

La partie épidémiosurveillance demeure la préoccupation de cette formation et est développée 
pour comprendre l'organisation et la fonction du réseau national de SE. 

La modification de l'organigramme de la DSV a été décidée en vue de répondre à ces 
· nécessités, adoptant actuellement deux services centraux. Le Service Santé Animale comporte 
3 divisions à savoir, la Division Surveillance Epidémiologique des maladies, la Division 
Contrôle des Médicaments, la Division Identification des animaux. Ont été crées également 5 
Bureaux responsables des maladies. 

Dans le cadre du réseau de système épidémiosurveillance, 60 PO seront opérationnels dont 5 
frontaliers et 55  tenus par des Vétérinaires Sanitaires (1 7), et des agents officiels des PE (38). 

A titre d'information, il a été mentionné la prochaine contribution par d'autres ressources et 
projets, tels les 4 groupes d'intervention en perspective 

Fichier : Formatio11 test 

/ ,­
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Par l'Etat Malagasy 

• Crédit de fonctionnement : 1 ,2 Milliards FMG dont une partie financera les CIREL 
et DPEL, 

• Relance de la filière porcine : 2 Milliards FMG, dont une partie financera la DSV 
pour la composante épidémiosurveillance (Pestes porcines, Maladie de Teschen, 
vigilance), selon PIP 2001 . 

Par FSP Maison du Petit Elevage (MAE France) 

• Ligne santé animale DSV pour cycle court (achat réactifs - labo IPM, et salire du 
Technicien). 

Par Projet FSP régional pour l'épidémiosurveillance (Océan Indien) avec la DSV et la 
Coopération Française. 

Contenu de la Formation : (Réseau actif) 
La formation est centrée sur les points essentiels suivants : 

1 - Les données et les informations épidémiologiques sont fondamentales dans le 
fonctionnement du réseau 

• Avoir une connaissance synthétique des principales maladies affectant les animaux 
• Pouvoir identifier rapidement tout foyer nouveau 
• Pouvoir proposer à l'aide de ces éléments des arguments de décision quant aux 

méthodes de lutte contre les maladies 
• Retour systématique des informations (édition de bulletins épidémiologiques). 

Selon le cycle de l' épidémiosurveillance, la procédure à mettre en œuvre dans la gestion des 
données comporte : 

a) la transmission rapide par les PO des informations et données directement à la DSV 
(sans oublier les ampliations aux CIREL et DPEL) ; 

b) l'analyse des informations générées et collectées sur support papiers (imprimés), 
interprétation des données par le niveau central ; les analyses ultérieures, 

c) la décision et action déterminent notamment une attitude de prévention et de 
dispositions de la surveillance épidémiologique. 

2 - Importance des maladies pour le cas de Madagascar : 

Les maladies ci-après sont qualifiées prioritaires en matière de SE 

Ruminants : 

Les 2 maladies charbonneuses 
Dermatophilose et DNC 
Cowdriose et rage (syndrome nerveux) 
Avortements 
Tuberculose 

- (;t: -
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Porcins : 

Les pestes porcines (PP A -PPC) 
Maladie de Teschen 
Cysticercose (abattoir) 

Aviaires : 

Newcastle et Influenza 
Choléra aviaire 
Variole 

Pour toutes espèces: 

La Rage 

3 - Calendrier: 

Pour la phase pilote année 2001, les principales échéances se présentent comme suit : 

D Construction du laboratoire central vétérinaire (Anosimasina) et mise en place du 
réseau national de SE prévus avant Juillet 2001 

D Préparation de l'équipement pour le fonctionnement du laboratoire prévu vers Août-
Sept 2001 

D Consolidation du réseau national commence vers Août 2001 
D Mise en place des activités labo à partir de Août ou vers fin de l'année 2001 
D Préparation de la phase ultérieure (projet PASA -SA), dès cette année même. 

4 - Epidémiosurveillance des maladies animales à Madagascar : 

L'intervenant Dr VOLA Paulette a mis en exergue le but, l 'objectif, les avantages 
économiques, la stratégie de lutte envisagée en vue de l'éradication des maladies. 

D La SE est un outil précieux d'aide à la prise de décision d'intérêt collectif (d'ordre 
national et régional), fourni par les études épidémiologiques des maladies. 

D L'épidémiosurveillance (ES) doit être permanent et régulier (connaissance continue) 

D L'interdépendance de l'ES et de la prophylaxie a été évoquée : 
l 'ES fournit des informations sanitaires continues et régulières et appui la 
prophylaxie pour être efficace. 

L'étape à suivre par l 'ES dans sa démarche comporte essentiellement 

o la récolte des données sur terrain (rôle du 60 PO répartis dans toute l'île), 
o la transmission des données au centre de traitement en vue d'analyse (DSV), 
o la restitution des informations (par les bulletins épidémiologiques entre autres). 

D La gestion des données est centralisée à la DSV durant cette phase pilote. Les 
informations et les données sont d'ordre analytique, succinctes, claires et le m1rumum 

3 

- G. 7  -



possible. Elles devront être diffusées rapidement et de façon régulière aux supérieurs 
hiérarchiques. 

D L'ensemble des personnes intervenant et des matériels coordonnés constitue le réseau 
national (58). Le réseau actif (comprenant les 60 PO) doit être capable de fournir les 
informations en un temps très court en vue d'analyse des données. 

D Le réseau passif constitué traditionnellement par les PE fait remonter également des 
informations par leurs rapports périodiques habituels. 

D La notion d'épidémiovigilance a été abordée notamment pour le cas de la Fièvre 
Aphteuse sévissant en Afrique du Sud. Le cas des zones indemnes de PPA doit faire aussi 
l 'objet de vigilance pour la région de Morondava et Antsiranana. 

Recommandations : 

Dans tous les cas de suspicion des maladies, appliquer d'abord les mesures de police sanitaire 
en attendant les résultats des prélèvements (support de labo au sein du réseau). Déclencher 
l 'alerte. 

D'après l 'intervention du Dr RAKOTOARITAHINA Hugues, il est impossible 
techniquement et économiquement de soumettre toutes les maladies animales existantes à une 
épidémiosurveillance. Il faut dresser une priorité à certaines maladies 
L'ES peut proposer une justification économique. 
Il est nécessaire d'avoir des informations de qualité, minimale, et continue, à remonter, à 
partir des élevages concernant les animaux et les éleveurs. 

L'intervention du Dr RAKOTOHARINOME Michel souligne le rôle joué par chaque entité 
impliquée dans le réseau 
Le PO collecte les informations par des visites systématiques des élevages, groupement 
d'éleveurs, au niveau de l'abattoir ou tuerie. Ces informations tiennent compte des 
événements spontanés tels que morbidités, mortalités, apparition de syndromes, symptômes, 
non habituels 

• La CIREL intervient en cas d' ALERTE (par son équipe mobile) 
• La Centrale (DSV) anime le réseau par des descentes fréquentes des responsables des 

Bureaux en vue de contrôle. Elle assure les analyses des données et la restitution des 
informations 

• La Centrale doit faire l 'évaluation interne sur la performance des acteurs dans le 
réseau, et cela doit être continué. 

• L'impératif de RAPIDITE de transmission des données à la centrale utilisant les 
moyens performants (BLU, téléphone, colis express, . . .  ) est dicté. 

L'importance de l 'ALERTE a été exposée par le Dr Lanto en insistant que l 'agent responsable 
du PO doit faire et déclencher l'alerte qui doit être adressée au responsable de l 'Autorité 
Administrative (Maire, Sous-Préfet) et au responsable de l 'Administration Vétérinaire 
(CIREL, DPEL, DSV) 
L'alerte sera donnée par messages très rapides et directement à la DSV (BLU, téléphone, 
compte-rendu, messages urgents) quand des événements inhabituels se présentent en série. 

4 



La DSV possède une cellule d'alerte destinée à cet effet pour les événements qui mobilisent 
sa responsabilité. 

La CIREL doit se concerter avec l'Autorité Administrative locale pour procéder à la mise en 
œuvre de la police sanitaire. Elle informe les autres PE. Il faut inciter les groupements et 
associations d'éleveurs, les ONG, à participer à l'alerte qui doit être précoce. 

B - Deuxième journée 

5 - Fiches de collecte des données épidémiologiques 

L'intervention du Responsable Informatique Mme NOASILALAO vient compléter la mise en 
fonctionnement du réseau de système épidémiosurveillance par l'utilisation des documents 
supports de collecte des données aux fins de saisies, traitements informatiques et 
éventuellement analyses. 

Trois fiches différentes seront utilisées pour être renvoyées à la centrale 
• Fiche 1 : Surveillance mensuelle des maladies (reste tenue en permanence par le PO) 
• Fiche 2 : Fiche synthétique (bilan des foyers enregistrés mensuels) 
• Fiche 3 : Autopsie et prélèvements 

Il a été recommandé que les informations samta1res à communiquer doivent avoir les 
caractéristiques vraies, saines (récentes), non façonnées simplement et faussement sur table. 
Des codifications sont prévues pour l'élevage, la commune, les foyers de maladies, le mois. 

Le code de l'élevage est établi une fois pour toute lors de sa première visite suivant 
l'indication ci-après 

Code Elevage = Code de la Commune - Numéro de l'Elevage - Code mois 

Exemp}e : 4211 9 - 10 - 02 

42119 1 0  02 

• • • 
Commune de Elevage N° 10 Le mois 
T�mhohornno ,fane:: 1� fir.hP. c!P. 

Le code d'élevage reste mentionné, en cas de prélèvement sur la fiche synthétique, la fiche de 
prélèvement, et éventuellement sur l'étiquette des pots de prélèvements. 

Des cahiers seront mis à la disposition des PO pour permettre la gestion des visites 
quotidiennes des élevages. 
Les fiches sont remplies par les soins du responsable PO et font partie de rapport mensuel 
(tous les deux du mois) à expédier à la centrale (DSV) en même temps que le rapport PE 
habituel ( voie hiérarchique). 
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Le Chef CIREL doit faire une instruction pour que les inspecteurs sanitaires de viandes 
communiquent les résultats de l'inspection au responsable PO. 

Les précisions suivantes sont apportées lorsqu'il s'agit de la dénomination: 

Foyer : 

a) au niveau de réseau actif (PO) : 1 foyer = 1 élevage (ou vala) 
Le nombre d'animaux dans l'élevage 

b) au niveau de réseau passif (PO) : 1 Foyer = 1 Commune 
Le nombre d'animaux exposés correspond donc au nombre du cheptel de la Commune 

c) Toutefois, dans le cas de PPA = 1 Foyer = 1 Commune 

Le cheptel porcin de la Commune est entièrement concerné. 

Calendrier d'envoi de rapport du PO 
• Les activités seront clôturées pour la période d'un mois complet, 
• Le rapport mensuel est expédié à la centrale au plus tard le 2 du mois suivant par le 

moyen le plus rapide (les timbres sont fournis par la DSV). 

6 - Organisation financière du projet : 

Les comptables régionaux du projet ont été présents à l'assistance pour recevotr les 
instructions relatives au fonctionnement du réseau 

l'établissement des pièces de dépenses des PO ( documents de dépenses accompagnés de 
rapports techniques), 
la gestion des carburants et des motos des PO, 
le remboursement des frais d'envoi de prélèvements, 
les indemnités de déplacement (fixées forfaitairement l ûj/mois pour les PE-PO), 
l'établissement des ordres de mission des responsables PO, 
l'approvisionnement en fournitures de bureau. 

Les responsables PO sont invités à dresser leur planning de travail qu'ils transmettent au 
bureau comptable DPEL en vue de prévision de l'approvisionnement de caisse. 
Les Vétérinaires sanitaires impliqués dans les activités du réseau ES travaillent sous contrat 
avec le projet. 

Plus rien n'étant, la séance est levée à 17  heures. 

Fait à Antananarivo, le 1 2  Février 2000 

Le Chef de Service Santé Animale L'  Agent chargé du Secrétariat 

Dr MAHARA VO Rahantamalala Clarisse RANDRIANAIVOSON Edmond 
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Listes des participants à la formation (8 - 9/02/01) 

NO NOMS/PRENOMS FONCTION 

1 LALAONIRINA Bibias Réseau Aviaire 

2 MAHARA VO Clarisse Chef SSA Tana 

3 RABENARIV AHINY René Réseau A viàire 

4 RABESAOTRA Edouard Chef CIREL Antsohihy 

5 RAHARIMANANA Joël CPE Morafenobe 

6 RAINIZAFY Michel CIREL Maintirano 

7 RANJAONARIVELO Andrianony Réseau Rage 

8 RAKOTOARIT AHINA Hugues Réseau Ruminants 

9 RAKOTOHARINOME Michel Réseau Porcs 

1 0  RAKOTOMANANA Henri VS Bealanana 

1 1  RAKOTOMANGA Louisie VS Itaosy 

1 2  RAKOTONDRAMANANA Francia SS A/Laboratoire 

1 3  RANDRIAMANANTENA Eric VS Maintirano 

14  RANDRIANANOSON Edmond DSV /SSA Législation 

1 5  RASOLONDRAIBE Noasilalao Bureau statistique 

1 6  RAZAFIMANANTSOA Lanto Réseau Ruminants 

1 7  RAZANAJATOVO Thierry Chef Comptable Central 

1 8  ROGER François Assistant Technique 

UE/CIRAD 

19  SOLOFOARISON Dina Informaticienne 

Statisticienne 

20 VOLA Paulette Division Contrôle 

Epizooties 

2 1  VOLAHAMBANA Chef SSA CIREL 

Antsohihy 

- ';j-i _ . 

ADRESSE 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

CIREL Antsohihy 

Tél : 48 850 06 

CIREL BP 50 Maintirano 

DSV BP 29 1 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 16 84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

Cabinet Vétérinaire Prié Bealanana 

BP 8528 Tél : 22 350 1 1  

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

CV AINA Andranovoribe 

Maintirano 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 16 84 

DSV BP 291 Tél : 665 35/ 665 34 

DSV BP 291 Tél : 665 35 / 665 34 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

DSV BP 291 Tél : 22 4 1 6  84 

CIREL Antsohihy BP 02 407 
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BILAN DE L'EVALUATION DE L'ATELIER 
DES RESPONSABLES DE POSTES D'OBSERVATION 

8 - 9 FEVRIER 2001 - DSV ANTANANARNO 

1 - Quelle est la différence entre épidémiosurveillance et alerte ? 

La tendance montre que plus de 80% des .participants comprennent la différence 
entre l'épidémiosurveillance et l'alerte. 

2 - Quelle est la différence entre réseau actif et réseau passif ? 

Les avis sont partagés car 50% ont situé clairement la différence entre réseau actif 
et réseau passi( L'autre moitié semble ignorer l'existence des PE qui doivent s'intégrer 
dans les activités d' épidémiosurveillance 

3 - Le recueil d'information dans le réseau d'épidémiosurveillance doit être 
fait 

La tendance montre encore que la majorité plus de 80% des participants estiment que 
le recueil d'information dans le réseau d'épidémiosurveillance par visite permanente et 
continue des éleveurs. Ce qui cadre bien l'objectif des activités du réseau . 

4 - La remontée des informations sanitaires depuis les PO jusqu'à la DSV doit 
.rue..1 

Tout le monde comprend que la rapidité est le mot clé à mettre en œuvre dans 
l'exécution des tâches s'y rapportent en matière de remontée des informations -
(Majorité absolue) -

S - Qu'attendez-vous des responsables du réseau central ? 

Ce qu'on attend des responsables centraux ? 

(2) Appui technique des Vétos Centraux 

(1) Bonne gouvernance (gestion des activités) 

(3) Formations et informations 

(1) Résoudre les problèmes d'ordre financier 

(1) Compréhension des problèmes d'exécution 

33% 

1 7% 

50% 

1 7% 

1 7% 

6 - Quels sont les obstacles à l'accomplissement des tâches confiées aux 
responsables ? 

(2) Moyen (locomotion, matériels, financier) 33% 

(3) Isolement PO (Zones enclavées) 

(1) Retard de communication d'info 

(1) Concurrence déloyale (Usurpation) 

- 1 1  -

50% 

1 7% 

1 7% 



ADRESSE EN CAS D'ALERTE 

NOM SERVICE ADRESSE 

Dr RABESAOTRA J. FERT Cirel Antsohihy BLU (PPI) 
Edouard 

Dr Cabinet Véto AINA VS Maintirano (BLU) 
RANDRIAMANATENA 
Eric 

Dr RAKOTOMANANA Lot 1 76 BII - C Ambalabe 
Henri (408) BLU Gendarme 

RAHARIMANANA Joël CPE Morafenobe Tél : 48 850 06 

Dr RAINIZAFY Michel Maintirano BLU Tél : Pêcherie de 
Melalq, BP 50 Maintirano 

- ';/- 3  -
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PROGRAMME D'APPUI A LA DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
PASA 98/ PROJET SANTE ANIMALE ( UNION EUROPEENNE ) 

FORMATION DU 09 FEVRIER 200 1 
RESPONSABLE FINANCIER DECENTRALISE 

1 - Présentation du Projet PASA SANTE ANIMALE 

Les s ix ( 6 ) responsables financiers décentra l i sés étaient tous présents 

Mademoisel l e  RAZAFINDRAF ARA Anne Marie Florence ( FIANARANTSOA ) 
Mademoise l le  RASOARIMANANA Honorine ( FORT-DAUPHIN ) 
Mademoisel le RALAMBOSON Jenny Geneviève ( TAMATAVE ) 
Monsieur RANDRIANASOLO Ndretsa Alain Fabrice ( MAJUNGA ) 
Monsieur BOUCHIRANY ADILANY Eric ( DIEGO ) 
Monsieur ETONO MAHAZOASY Jeannot ( TULEAR ) 

2 - Circuit de document 
Cf tableau en annexe 

3 - Calendrier d ' execution et procédures 

Tous les 20 du  mois 

Bureau central envoie réapprovis ionnement de la caisse ( fonds de démarrage ) aux 
comptables décentral i sés 

Moyen = Mandats postaux 
Durée d 'envoi = 6 jours 
Pièces envoyées = Avance i nterne de cai sse AIC (Cf annexe ) 

Fiche de paie comptable décentral i sé 
Primes de rendement à d i stribuer 
Recommandations et nouvel les instructions 

Avant  le 3 du mois 

P.O présente pièces de dépenses pour paiement aux comptables décentra l i sés 

Moyen = Col i s  express ou postes ou déplacement vers DPEL ou déplacement 
comptable vers P .O ( à etudier sur place ) 

Durée = maxi 4 j ours 
Dépenses à j ustifier ( pièces j ustificatives ) =  

- f-l,, 

1 

1 



* Indemnités de mission ( seulement pour les P .E ) 
Missions doivent être impérativement accompagnées d 'un ORDRE DE MISSION ( Cf 
modèle ) signé par le SV ( chef service vétérinaire auprès du DPEL) ou le DPEL ou le 
CIREL ou le Maire 

visé au départ 
visé à l ' arrivée 
visé au passage par une autorité compétente. 

Missions fixées à 1 0  ( dix ) jours par mois à raison de 40.000 FMG par jour d ' indemnité de 
deplacement pour les P .E 

Rmq : 6 heure et plus ---> Demi Yi journée 
Nuitée --- > un jour de perdiem 

Ordre de mission acquité par le P.E après paiement . 

* Prestations de service ( seulement pour les Vétérinai res sanitaires VS ) 
Taux = 500.000 FMG par mois par VS ( contrat ) 
Reçu double signé du SV ( ou bur central ) et de l ' agent ( réf, mois, titulai re, entête, mode de 
paiement. . .  ) ci-joint modèle 

* Primes de rendement ( P .E, VS, DPEL, CIREL ) 
Etat des primes envoyé par bureau central . 

Reçu à faire signer par les bénéficiares. 

• Frais d 'envoi, timbres 
Timbres à distribuer par le bureau central pour P .O 

A défaut : Note de la poste au nom du PROJET PASA SANTE ANIMALE 

* Carburant ( seulement pour les P .E ) 
Liste des détenteurs et uti l isateurs 

A joindre = Relevé ki lométrique du mois ( Cf modèle ) dûment signé par le détenteur 
Etat des tickets carburants (envoyés par bur central ) 

* Pièces motos ( seulement pour les P .E ) 

Fiche de stock 

Fiche de réception à signer par les détenteurs 

* Fournitures de bureau 
Fiche de stock 

- 7- s -



Tous les 7 du  mois 

Comptables décentral isés envoient pièces j ustificatives dépenses 
Moyen = Mandats postaux, col i s  express 
Durée d 'envoi = 4 jours 
Pièces envoyées = 

- AlC dûment signé par le comptable 
- Just ification interne de dépenses JIC ( Cf modèle ) 
- Justificatifs des Dépenses 

- attachés à la JIC 
- pièces présentées en format A4 ( à col ler pour format < ) 
- regroupement pièces 

Justificatifs des dépenses des P.O ( décrits en haut ) 
Justificatifs des dépenses comptables 

fiche de paie s ignée par le comptable  
frais d 'envoi, poste 
frais de téléphone ( note explicative ) 
indemnités de déplacement 

OM à joindre dûment signé 
aval du bureau central ou SV ou DIREL pour la mission 
Indemnité = 70.000 Fmg par jour 

frais  de transport et déplacement ( ticket de transport, souche b i l let d'avion ) 
- Journal de caisse ( avec l ibél lés, solde de caisse . . .  ) 
- Rapprochement caisse ( Cf modèle ) 
- Prévision de dépenses bureau comptable décentral isé, prévision de miss ion 
- Demande de réapprovisionnement 
- Fiche de stock fournitures de bureau 

PIECES JlJSTIFICATIVES NON COMPLETES PAR P.O ou CTB 
= > Non pa iment des P.O par comptables décentral isés 
= > Non réapprovisionnement par bureau central ou réappro pa rtiel 

- 11,, -



ANNEXES 





· ' 

[_ A VANCE I NTEÏtN ü D E cA-
1
ss·E - -- --- -- ------- -- --- -- --· 1 

- - --- - · - ---

.l e ,  so11ssl�11 é(e) , 1\ 1 . (01 1  l\ l 1 1 1e) 

Fo 1 1cl lo 11 

I Jéclnre n vo l r  re\11 ln so1 1 1 1 1 1e de (Mo11111111 en c-/1 ijji c, 1111is t'II lc11rc) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

co1 1 1 1 1 1e nvnnce ln l crnc  de cnlssc pour : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ce 1110,:1n111 sera à i11Krire e11 S()fl f /E de rni.ne)  

Cel le  .i vn nce scrn d fi 11 1enl j 1 1 s l l fïéc sur  la hase c lc  p ièces j 1 1 s l incn l l \'Cs orl g l 11 11 les .  

I Jatc : 
IJcst : 001111 
Nat  
.J 
N o l '  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le . . . .  / . . .  / . . . . .  . 
(Si�1111111n' i/11 /,é11éfir:iaire tie l 'n m11ce )  

- - � -



1 . 
MINISTERE DE L'ELEVAGE-SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 

PROGRAHHE D'APPUI À LA DIRECTION DES SERVICES ViTiRINAIRES 
PASA9& - PS NO ,100 

PROJET SANTE ANIHALE 

Budget : Protocole Specifique n° 6/00 Il est ordonné à M .. . .................... . .... .. ..... . . .. ..... .......... .. ...... . ............ .... . 
Qualité : . ... .......... . .. . . ..... .. .... . . .. ...... .............. .. ... . ....... .... .... . 

j Montant alloué : . ....... . . ............. .. . Durée et date : . . ... . ........ . ... .. ... .. .. . .. . . .... ......... .. ...... .. . .. .. . . ... . ........ .. 

Montant disponible : . ................ .. . . De se rendre à : ... . .' . . .... . .............. .. ... . ............. .... .......... . ..... . ......... . 
, Visa du corn table : Objet de la mission : ................. . ....... ....... . .. .. .............. ............. ... . . .. .... . 

Moyen de transport : ..... . . .. ............ . ... ............................ .. ... ... ............ . . .. . 
Accompagné de : ..... . ... .. . .. ... . ....... .. .. ........ . ........... . . . ..................... .. .. . 

A ...... ...... ..... .... ....... . , le .......... ....... ....... ................... . 

Le Chef de Service Vétérinaire ou le DPEL ou le CIREL 

l'ISA AU PASSAGE (OBLIGATOIRE) 

Vu au départ Certifié le séjour Certifié le séjour 

\. ......... ....... .... ... ............. ... .. ... . . à .... ..... ........ .. ....... ...... ... ............... . à . .. ... . . . ........ .. ..... .......... . . . . ... ......... . 
...e ............. ..... .. ..... ..... .. .......... .. . du ..... . . .. .. . ... .. ... à ..... . .... .... ... ... . heures du .... . .. . . . . . ... ..... à ..... . ... . .. ...... ... heures 

a ..... .... ... . ..... heures ....... .. .... ...... . . du ..... . . . . .... ... .... à ..................... heures du .................... à .... ...... .. .. ....... heures 
Le .................... . . .......... . ....... . ... . Le . .. .... . ... ................... . ... . .. . ..... .. .. . Le .. ... ..................... . .... . .... . ... . 

( fonction, cachet, signature ) ( fonction, cachet, signature ) ( fonction, cachet, signature) 

Certifié le séjour Certifié le séjour Vu à la fin du déplacement 

à ...... .. ... .... . ........ ... . ............. . à .. . ... .. . ······ .............. . ...... · ····· .... . 
du .... . ....... . . . ..... à ................. heures du .... . . . ... .... ...... à .... ...... ... .. ..... . heures Le ... . ........................... . ....... . .... . 
rlu ..... . . ..... .... .. .. à ... .... .. ..... ... heures du ........ ... ......... à ............ ... ... ... heures à ............ . .. ... heures ... .... ........ . .... . 

..e ........ ... ... . ... ... ... ...... .............. . Le ... .. ....................... ........ ....... ... . Le ........... . ............... ... . .. ........... . 
( fonction, cachet, signature ) ( fonction, cachet, signature ) ( fonction, cachet, signature) 

DECOMPTE 
Nbre P.U Montant Visa du Régisseur 

Lo~ement ( nuitée ) 
orfait ioumalier 
,utres rembts : 

MONTANT A PAYER 

.eçue la somme correspondant au montant à payer, le ... . ... ...... . . .. .. . ....... ....... . 
Signature de l'agent 

Le bénéficiaire M ............ . .. . ......... .. ......... . ... ........... ..... . .. .. . ... . . . . . . .. . .. .. 

PROJET PASA / SANTE ANIMALE - DSV Ampandrianomby - BP 530 - Tel. 22 665 35 - Fax. 22 665 34 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE - SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
PROGRAMME D'APPUI À LA DIRECTION DES SERVICES ViTiRINAIRES (VE) 

PASAtl - PS NO ,100 

REF : 

TITULAIRE : 

N° . . . . . .  / . . . . . . .  /PS6 

Reçu de 

La somme de 

Mode de paiement 

Nature 
Période 

Le bénéficiaire 

PROJET SANTE ANIMALE 

Antananarivo, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

RECU 

BPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FMG 

: PROJET PASN SANTE ANIMALE / APPUI A LA DSV Protocole Specifique N° 6/00 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  francs Malagasy 
: Par 

Pour le Projet PASA SANTE ANIMALE 

PRO.IF.T PASA / SANTF. ANIM A I  .F. - OSV Amnanclriannmhv - RP 'ilO - TP.I 22 66'i l 'i  - F11x 22 66'i 14 

- B o _ 



PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES VETERINAIRES 
PROJET PASA SANTE ANIMALE / PASA98 
PS N° 6/00 

RELEVE KILOMETRIQUE du mois de : 

JOUR DE VERS OBJET DU DEPLACEMENT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Je soussigné, certifie l'exactitude de ces informations et déclare 
que les déplacements ont été effectués dans le cadre du Projet 

Date : 
Signature : 

Kilométrage fin 
Kilométrage début 
KilométraQe réalisé 

Ce relevé kilométrique doit être joint à la comptabilité du mols pour lequel il a été établi. 

- 3 1- -

Type de véhicule : 
Immatriculation : 
Nom de l'util isateur : 

Compteur Carburant 
Début Fin Nb l i tre Montant 

TOTAUX 

Moyenne consommée aux 1 00km 
= . . . . . . . . . . . . . . .  Litres 

(= Nb l itres x 1 00 /Km réal is, 



.... 

. ... .. 

. ' � ,·. � ' �· . 

�l·:· . """� .. · .  
7'-r. ,a , ...,,., 'I . 
;", ·,, 

;:j ' ·  . ,  ... ,.. .. 

·-··· --·--··--- --- . .  ---·--·- ·-· ---------- J J USTI F I CATION A V A N C E  I NT E H N E  D E  CA ISS E · -

M. (ou l\1 rnc) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .  . 
a just ifié u n  montan t  TOTA L de dépenses (Mo11ta11f e11 c!,ijfre, puis e11 leflre) : . . . . . . . . . .  . .  

(ce 1twttta11t sera d i11scrire ell EN11(EE de caisse) 

correspondant n u x  p ièces com ptnl.J lcs n° . . . . . . . . . . .  11 n° . . . . . . . . . . .  . 

(les mu11ta11t correspondants aux pièces comptut,/es ci-des.ms seront à inscrire en ENïU.IJ"/j,. Je 
caisse, sous leur imputativ11 comptable, prnpre au budget et les n ° de pièces suivront 
immédiatement le 11 ° de la pièce de Justijicatio11s. Elles porteront la même date que celle de la 
justificatio,�). 

Dale : 

Dest : 0000 

Nat. 

J 

N°P 

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . .  / . .  . /  . .  . .  
(sig11at11rc de la 11erso1111e qui e11rcgi:itre les 11ièce.,) 



PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES VETERINAIRES 

PROJET PASA SANTE ANIMALE/ PASA98 

PROTOCOLE SPECIFIQUE N
° 

6/00 

: 

lSolde journal= solde physique au 

tïolde comptabilisé * au 

Date Numéro 

TOTAL 

RAPPROCHEMENT 

Libéllé 

Comptabilisé = pièces justificatives complètes 

RAPPROCHEMENT CAISSE AU 

Opérations s/journal et 
non comptabilisé 

+dépenses -recettes

- 8 _) -

Opérations comptabilisé et 
non sur journal 

+dépenses -recettes

SITE DE : 



1 CONTRAT DE TRA V AijJ 

Programme d'  Appui à la Direction des Services Vétérinaires 
Santé Animale 

P ASA98/PS N° 6/00 

Nous soussignés, « APPUI A LA DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES -
VOLET SANTE ANIMALE » : 

- Selon les dispositions dans le cadre de l' Appui Budgétaire du Programme de 
Sécurité Alimentaire (PASA 98), entre l'Union Européenne et la République de 
Madagascar suivant la lettre officielle N° 1 9727 de la convention du 30 12 98 
(Protocole d' Accord sur la constitution et l'utilisation des FCP de I' Appui 
Budgétaire direct du PASA 98 (8 Moi Euro) du 28/06/99 et son Avenant N°1 du 
1 7/07/00, article 12 .  1 - Ressources Humaines ) 

- Selon les dispositions du Protocole Spécifique N°6/00 du 22 Septembre 2000 et de 
ses Avenants N° 1 et N° 2, entre le Ministère des Finances et de l'Economie et le 
Ministère de ! 'Elevage dans le cadre de l 'Appui à la Direction des Services 
Vétérinaires - Santé Animale et Hygiène Alimentaire, programme dont 
!'Opérateur est la Direction des Services Vétérinaires. 

1 .  NATURE DU CONTRAT 

Déclarons engager, à compter du : 01 Février 2000. 

En qualité de : Responsable financier décentralisé 

Pour une durée de 1 0  mois renouvelable. 

Mademoiselle : 

Née le : 

Domiciliée à : 

RALAMBOSON Jenny Geneviève 

1 7  Mars 1975 à Toamasina 

Lot 1743, Parcelle 1 3-23/24 Ambolomadinika - Toamasina 

301 072 006 786 du 1 0  Janvier 1994 à Toamasina I 

Le poste est basé à TOAMASINA en l'occurrence dans le bureau de la Direction Provinciale 
de !'Elevage de TOAMASINA. 
L 'agent sera soumis à l'autorité directe du Chef de Service Vétérinaire auprès de la Direction 
Provinciale de ! 'Elevage de son lieu de travail. 



2. SALAIRE 

En contrepartie du service rendu, le salaire mensuel brut est fixé à :  800.000 FMG 

L'agent aura droit par an, aux congés payés conformément aux dispositions légales en 
vigueur. Les périodes de congés seront arrêtés d1un commun accord avec le Régisseur et 
Comptable du bureau central. 
La rémunération de l'agent subit les retenues obligatoires en vigueur en Repoblikan'i 
Madagasikara, en l'occurence auprès des organismes de prévoyances (CNaPS). 

L'agent est inscrit à l'ESPACE MEDICAL de Toamasina à la charge du Projet. 

3. RESILIATION ANTICIPEE 

Les parties se reconnaissent le droit mutuel de résilier ledit contrat de travail, à tout moment, 
moyennant un préavis de un mois par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les parties 
conviendront de l'exécution totale ou partielle dudit préavis. 

4. CONDITIONS PARTICULIERES 

L'agent doit toute son activité professionnelle à !'Employeur. Il est interdit, sauf autorisation 
écrite de ce dernier en plus de son travail, toute activité supplémentaire à caractère 
professionnelle, susceptible de nuire à la bonne marche de son travail. 

5. JURIDICTION 

En cas de litige, le tribunal compétent est celui d' Antananarivo 

Fait en trois exemplaires, à Antananarivo le 01 Février 2001 

Le Comptable Le Régisseur 

Dr François ROGER Dr RA TOVO Andriambololona 

- 8 G" -

L'agent 

Lu et approuvé 
( manuscrite ) 



REPOBLIKAN' I  MADAGASCAR 
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana 

MINISTERE DE L'ELEVAGE 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 

Projet d'appui à la DSV - Santé animale 
P ASA 98PS N°6/00 

RAPPORT DE MISSION 

MISSION SUD EST ET MIANDRIV AZO 
DU 1 9/02/0 1 AU 04/03/0 1 

Objet : Mission d'épidémiosurveillance et modalités de mise en place du réseau : 
Fonnation et visites des agents responsables sur terrain 

Missionnaires : Dr VOLA Paulette (Chef de D ivision contrôle des Epizooties) 
Dr RABENARIV AHINY René (Responsable du Bureau maladies aviaires) 
Mme RASOLONDRAIBE Noasilalao (Responsable du Bureau Statistique) 
Mr RAFETRARISON Jean (Chauffeur) 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Lancement et  modalités de mise en place du réseau d 'Epidémiosurveil lance des maladies animales 
à Madagascar 
Renforcer la capacité techniques des agents (VS et Chef PE) responsables des PO. 
Adoption d 'un langage commun à tous les intervenants et responsables dans Je réseau 
d 'épidémiosurveillance 

DEROULEMENT DE LA M ISSION 
La mission est centrée sur les points essentiels suivants 
Présentés par Dr VOLA Paulette : 

Présentation du Projet PASN98 Santé animale dans sa partie laboratoire et 
épidémiosurveillance 
Rappels généraux relatifs à l 'Epidémiosurveillance et Epidémiovigilance des maladies 
animales. 
Présentation de l 'organisation du réseau de surveillance des maladies animales à 
Madagascar : 

• Modalités de m ise en place (groupe de travail à la DSV - SSA) 
• Fonctionnement général du réseau : mise en exergue du rôle des 

intervenants dans le réseau à savoir les PO, la CIREL et /ou les 
SV/DPEL et ! " équipe central 

• L 'épidémiosurveillance (but et objectifs) rôle de la cellule de suivi des 
alertes 

• Rapports techniques et financiers des PO et CIREL (en cas d' Alerte). 
Peste Porcine Africaine et relance de la filière porcine : 

• Sensibilisation et information sur les réglementations en vigueur : 
application de r arrêté interministériel portant interdiction de la 
divagation (mise en place d'un arrêté communal et organisation de 
fourrière) 

• sensibilisation sur les cinq recommandations du Ministère de ! 'Elevage 
en ,ue d· une relance de ! "élevage porcine. Une dotation de désinfectants 
(Iodosteril) est accordée à chaque Cire! pour être distribuée à tous les 
PE. Au niveau de port international (ou des bateaux pourront accoster 
pour le cas de Manakara, des désinfectants Crésyl sont remis également 
au PO pour permett re la destruction des eaux grasses et déchets de 
cuisine en pro\'cnance des bateaux . 

I nterventions des structures DPEL. C IREL et PE pour le sui, i de r Epidémiosurveil lancc 
passive (des fournitures ont été remis ,1 ces derniers pour I ï mprcssion des canevas de 
rapport mensuel confiés ,1 tous les Chefs Cl RELs. 



Présentés par Dr  René RAB ENARIV AHINY 
Les maladies intégrées dans le réseau de surveil lance : définition des priorités et modalités de 
surveillance. 

Présentés par Mme Noasil alao RASOLONDRAIBE 
Utilisation des documents supports de collectes des données sanitaires aux fins de saisies, 
traitements infonnatiques et éYentuelles analyses en vue d'édition de bulletin épidemiologique 
vétérinaire 
Remplissage des fiches de col lecte des données épidémiologiques 
1 •r• Fiche : surveillance mensuelle des maladies (reste tenue en permanence par le PO) 
Explication sur les Codes élevage, maladies, espèces. 
2'"0

• Fiche : Fiche synthétique (bilan des foyers enregistrés mensuels) 
3<m< Fiche : Autopsie et prélèvement (Insistance sur les codes inscrits sur les pots et les deux fiches 
(synthese et prélèvements) 
4"'"" Fiche : Alerte 
Collecte des données sanitaires du mois de Janvier 0 1  avec le PO 

Postes Zones Position GPS SéJour Observations 
d'Observations d ' intervention (Global Position System) 
Visités et noms des Localisation du 
responsables PO 

Alt E s 
(m) 

PO Mandoto PE Mandata 88-1 046° 1 7  653 1 9°34.730' 1 9.02.01 au 

Mr Rakotonirina 20 02 01 u  

Raymond David 

PO Miandrivazo PE Miandrivazo 103 045°27 507 19°32 334· 20 01 0 1  au Formation du responsable de 
Mr Fangataha 21 02 0 1  PO d'Ankavandra avec le PO 

de Miandrivazo 
PO Antsirabe PE Antsirabe I 1 5-16 047°00899' 19°5 1  803' 2 1 02 01 au Panne de voiture 

Mr Randriamanalina 23 02 01 V1s1te fenne chapm à 13 km d'Antstrabe -
pour évaluation de I' autoluve ( non 

Germain fonctionnel à cause de la pente 
d'mclma1son trop élevé 
Pas de bouchon sur le trou de vidange pour 
que r autoluve soit étanche 

CIREL, PE Ambositra 1 3.lO 047° 1 4  664' 20°32 470' 23 O:> OJ au Lancement du rc!seau 
24 02 0 1  d'Ep1di!m1osurv�1l lance Sêns1b1 l1sat1on et 

mformat1on sur les riglementat,on en 
vigueur en vue de la relance de la li hêre 
porcine Organisation de r achemmemant 
des prélèvements des PO se trouvant dans 
la C!REL 

PO Zone mandaté du 1 5-11 046°48.0 1 2' 20°33 1 78' 24.02.0 1  
An1batofmandrahana VS Nhana 
Dr Ramiandrisoaniaina 
Gabriel 

PO PE 1 �3 1  1 47° 1 3  1 9 1  2 1 °06 563' 24 o: 01 au 

Ambohimahasoa Ambohimahasoa :!5 CC OJ 

Mr Rakotovao Jean 
Régis 
DPEL, SV/DPEL 1 :!32 047°06 1 56' 2 1 °26 458' 25 02 01 au Réunion de concertation el lancement du 

26.02 01 réseau a\'ec Je DPEL. SV DPEL. les 2 CIREL, PE Laboran11ns et Je comptable r�g1onal du 
Fianarantsoa PASA 
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PO Manakara PE Manakara 36 048°00 732· 

Mr Randrianjary 
Pierre 

PO Farafangana PE Farafangana 
Mr 
PO Mananjary PE Mananjary 25 048°20 505" 

Mr Paneva Felix 
PO Fandriana PE Fandriana 1 340 047° 1 7  753· 

Mr Rakotondramary 

Jean 

LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE P O  

PO ANTSIRABE 

22°08 263" 

21 ° 1 3  1 6T 

20°20 960' 

Moto personnel, sans tableau kilométrique (besoin d 'un moto) 

26.02.01 au Le responsable PO contrôle aussi au niveau 
28.02.01 du port mtemat,onal ( dénaturauon des eaux 

grasse et déchelS de cuisine) Problèmes 
port en voie de construction et les bateau.x 
ne peuvent pas accoster (ils restent à 5 km 
de la navire) Des rapports de recoupement 
au mveau des douanes seront envoyeés 
orochamement à la DSV) 

28 02.01 au Aéroport et port recevant des avions et 
02 03 01 bateau.x de l'étranger nécessité de mise en 

nlace d'un contrôle frontalier 
02.03.01 au Réhabilitation du Bâtiment 
03 03.01 Bureau logement réalisée à 

50%. 

Antsirabe I - Toutes les Zones sont mandataires, C 'est le vétérinaire mandataire (et ses assistants) qui assurent 
l 'encadrement technique (prophylaxie et traitement) des animaux d'élevage. C 'est lui ou bien ce sont eux qui 
sont en relation plus ou moins permanente avec les éleveurs et les animaux. Le responsable du Poste 
d'Observation est donc un élément presque nouveau dans ce petit cercle. 
Nous avons eu contact avec le vétérinaire sanitaire avec le Chef PO pour lui présenter le fonctionnement du 
P ASA et que le Chef PO devrait prendre chez lui toutes les informations sanitaires puisqu ïl est le VS de la zone 
Antsirabe I. En retour de notre mission le 03 .03 .0 1  espérant avoir le rapport du mois de Janvier et Février de sa 
part. il n ·a rien donné au PO les infonnations. et il a même évoqué qu ïl ne donnera pas ses informations. 
Nos Suggestions avec le PO lui-même, Le responsable Section Santé animale de la Cire! sont la suivante : 

Changer le PO Antsirabe I en PO Antsirabe I l  pour raison de limitrophe d'Ambositra, ainsi que 
Mandoto limitrophe de Miandrivazo ou 
Donner au VS le PO d' Antsirabe I si on veut la maintenir. 

• 
D . 

Zone mandatée = Zone 
d · action du PO(PE) 

Zone mandatée par le VS 

Couverte par le PO (PE) 

Zones d'Antsirabe I- couvertes par le 
VS. Le PO est un Chef PE . Le VS ne 
lui donne pas ses informations 
sanitaires. 

PO MIANDRIV AZO 

Ants i rabe  1 

PO MANDOTO 
-Superficie très grande : 3 communes de 4000 
km2 

-Moyen arrière du Moto suzuki 1 25 TS abîmé. 
-Bârimenl (bureau logement administratif) retenu 
par la commune. 
-Frigidaire à pétrole, consommation très elevé 
251/mois à 2400fmg . 
-Prix du Carburant : 5000fmg/litre avec une vaste 
étendue de 4000 km2 

-Relation malsaine entre le maire. le VS et le PO 
Suggestions : augmentation du cotât carburant 
mensuel .  

-Malgré les pièces déjà perçues. le moto n·a pas de chaîne, pneus avant et arrière avec chambres à air 
-Prix du Carburanl : 6000Fmg/litre 
Le Cire! de Miandrivazo ne possède pas d'Ordinateur et de ronéotype. 
La durée de la correspondance Toliara - Miandrivazo - 1 Mois minimum 
Suggestions du Chef C IREL par intérim et le Chef PO : l i s  préfèrent le contact direct avec le comptable central au l ieu 
du comptable régional de Toliara. car la durée de la correspondance Antananarivo - Miandrivazo - 7 à 1 0  jours 
maxi mum) .  

- 8� -



PO ANKA V AND RA 
-Le Responsable PO d · Ankavandra étai t  en mission à 
Miandrivazo et on a profité sa formation avec le PO. 
(fournitures, carburants, timbres et enveloppes, glacières, 
documentation (relevés kilométriques, Ordre de 
mission . . .  ) non perçus. 

CIREL MI.A.NDRIVAZO • 
Il 

2 Zones (mandatée et ne 
mandatée) couvertes pa1 
PO (PE) 

Couverte par le PO (PE) 

-Prix du carburant très élevé : 1 0000 F/litre. 
-Difficulté d'envoi des correspondances (durée moyenne 
Ankavandra - Toliara - 1 mois ) 
PO très vaste. 

N 11 
1 idatêe 

datée 

Quelques zones couvertes par le 
VS, et les restes par le PO(PE). 
Le VS était présent pendant la 
formation. 

-Moto : passation non faite avec 1 · ancien détenteur ne 
voulant pas lui céder. 
Suggestions : -Le Chef PO préfère le contact direct avec le 
comptable central . 
- augmentation du côtat mensuel du carburant. 

PO AMBOHIMAHASOA 
-Classeur très usé. Pas de machine à écrire, tous rapports manuscrits. 
-DNC très fréquente après chaque saison de pluie. (Forte morbidité, mais bien traitée) 
-Insuffisance de personnel : un seul adjoint aYec lui. 
-Moto hors d 'usage qui nécessite un remplacement . 
-Affiche et dépliants « Fièvre Aphteuse non parvenus. 

PO MANAKARA 
-Moto non fonctionnel . Mission par Taxi-brousse. 
-L'arrêté sur les nonnes des élevages porcins à Madagascar non parvenu. 
-Vaste PO avec 42 communes Nord - Sud - 80 km, Est -Ouest - 1 30km (superficie 1 0400 km2) .  

-Problèmes de contrôle frontalier : Les bateaux accostent à 5 km de la  rive. 

PO AMBA TOFINANDRAHANA 

-Ressources humaines : 5 vaccinateurs 
-Moyen matériels : 1 Moto et I bicyclette. 
-La zone d 'Amborompotsy est 
i naccessible par moto (visite à pieds). 
-Envoyer fréquence BLU (DSV). 
-Nhana est encore indemne de PPA 
selon le VS. (20 plvts en 1 999 et 1 8  plvts 
en 2000). (PPC +). 
-Prix du carburant : 5000Fmg/litre. 
-Envoi des courriers postal - 1 fois par 
semaine. 

PO FAN DRIANA 

• w Proposé par le Chef CIREL 

Couverte par le PO (PE) 

MANAKARA : vaste PO (42 corrununes très éloignées l 'une l'autre) 
FARAFANGANA : Non visité pour cause : 
-Agent maladif ne pouvant pas faire des visites permanentes et régul ières 
auprès des éleveurs. 
-trop proche du limite du PO de Manakara ( 1 0 1  km). 
-Cheptel 11011 important, pas de marchés à bestiaux. 
-pas de maladies dominantes à surveiller. 
-Sugges tion du Chef CIREL : PE VONDROZO ou VANGAINDRANO ?. 
-Suggestions des missionnaires : 1 seul PO pour le CIREL de Manakara, car 
cheptel non-important. 

CI REL AMBOSITRA • Zone couverte par le VS (PO) 

1B 
L_:J Couverte par le PO (PE) 

5 Communes de 3 Postes d'Elevage sont couvertes 
par le VS(PO) d' Ambatofinandrahana 
2 sur 3 Communes du PE d' Amborompotsy 
1 sur 2 communes du PE d' Ambatofinandrahana 
2 sur 3 communes du PE de Soavina. 

Fira isana Ankarinoro (20 km) à pieds. Inaccessible. 
Câble kilométrique coupée. nécessite un achat. l i  loue un moto pour les visites d 'élevage en 
at tendant la réparat ion . Le coût s 'élève ,i 20000fmg par tournée (al ler et retour). Activation de 
I "  achat des pièces détachées. 
Rapport PO mois de Janvier. 11011 rempli. car le cahier cl inique et le double du rapport passi f 
mois Janvier du Chef PO est dans le bureau enfermé (à réhabi l i ter) par le Chef chantier part i ù 
Ambosi t ra 
Travaux de réhabi l itation du bureau logement du PE : 50'% réalisés. 
Chantier stoppé depuis le 22 Décembre 2t H IO .  - '30 -



PO MANANJARY 
-Vaste PO, 2 1  communes . Pas de moto, mission par 
Taxi- Brousse. 
-Pas de frigidaire. 
-Au  niveau aéroport : Présence du Cargo américain, 
transportant des matériaux de construction (en 
provenance de Diégo Garcia) pour le port de Manakara. 
-BLU non fonctionneL besoin d'une réparation. 
-Normes de l ' élevage porcin à Madagascar non 
parvenues. (à envoyer) 
-Seulement 2 Postes d'élevage fonctionnels dans le 
CIREL de Mananjary, cause décès des agents et 
affectation non remplacée. 
Suggestion des missionnaires: 

1 PO dans le Cirel de Manaajary 
(Recensement du Cheptel très élevé que 
celui du Manakara 
Que le PO fasse aussi le contrôle frontalier. 
car il existe des bâteaux et cargo venant de 
l 'extérieur. 

CONCLUSIONS 

CfREL MANANJAR Y 

D PE Non Fonctionnel de Mananjary 

l!I PO nouvellement proposé 

1:::::iii:ii ::::::1 Couverte par le PO 

3 Agents de la Cire! y compris le 
Responsable du PO Mananjary 
assume la campagne de vaccination 
des quatre PE n'ayant pas de 
responsable cause décès. 

L ·Epidémiosurveil lance et L 'Epidémiovigilance étant deux composantes très importantes de la Santé Animale 
réclament la participation effective de tout un chacun en matière de rôle et de responsabilité da11S le 
fonctionnement du réseau national. 

La mission de reconnaissance, de fonnation et d'animation des PO et autres intervenants (DPEL et 
C IREL) nous a permis d'évaluer les éléments essentiels dans le lancement du réseau en fin d'avoir des 
infom1ations sanitaires de qualité, minimale et continue. 
Un atelier réunissant ! "ensemble des acteurs est demandé surtout par le DPEL et CIRE! concernés. 

Les recommandations et suggestions faites à l ' issue de cette mission nous semble très utiles et permettre 
de contribuer de façon significative à la mise en place du réseau et minimiser les obstacles à l 'accomplissement 
des taches confiées aux responsables sur terrain. 

Dr VOLA Paulette Dr RABENARJV AHINY René Mme RASOLONDRAIBE Noasilalao 



TA B LEAU RECAPITU LATIF DES F ICHES C « t 1 VIS ITE omp e-rem u » par PO 
Date vis i te Lieu de v is i te N hrc de communes B L U  T E L  Frlgld:olrc Vol Nbrc de Vb'ltc consacrée Tarif Cheptel aux maladles ;'1 Couvcrks pat· le PO AirMAd visites surveiller courrier 

d'élcvaoc 
Bov por vol 

l 9 . 02 .0  l PO Mandoto 5 Gendarmerie 11011 Ou, non 1 0  1 0  900 29080 1 1 0000 
(pétrole) 

20 .02 .0  l PO Miandrivazo 8 OUI non OUI 1 48 30  900 44 1 1 6 80 1 2  33000 

20 .02 . 0  l PO A.nkavandra 5 non non ? 2 50  1 6  900 60447 200 50000 

2 1 . 02 . 0 1 PO Ants irabe 6 non 44-484-55 OUI 11011 20 1 0  900 9 1 26 4500 33000 

24 .02 .0 1 PO A/hana 5 dans 3PE  Gendam1erie non OUI non 60 1 0  900 43 1 52 24200 300000 

25 .02 .0 1 PO A.mbohimahasoa 1 2  non non Oui (pas non 60 25 900 46 1 6 1  5356 329400 
d'électricité 

27 .02 .0  l PO Manakara 42 non 72-2 1 1 -09 oui 3 36  36 900 903 1 1 608 3987 

28 .02 . 0 1  P O  Mananjary 2 1  non 72-942- 1 2  non 6 60 50  900 1 7000 1 060 1 34000 

03 .03 . 0 1 PO Fandriana 6 PTT non non non 1 00 1 0  900 1 9498 4450 1 00000 

Lieu de visite DOMINANTES PATHOLOGIQUES 

Jamais Cas SooradiQue FréQuent Très fréQuent Suspectés 
PO Mandata CHB, DER. NER. MAM, PA V, GUM, TUB. AVO DNC CHO, VAR, FAS, PPA, PPC, 

MAR. BI. RA, RAB MOT 

l 'O M1anJr! \,110 Cl Ill. DER. NEK . . \V< >. tvl/\tvl, PPC. CHS.  l'i',\. TUB DNC, FAS 
MOT. CJ IO. C i l Hvl. �l.'\R BI .  RAC, 
RAB 

PO An.kavandra NER. A VO. tvli\M. PPC'. MDT. GUM, TUB. !'PA PAV, VAR CHS. DER, DNC, CHO FAS 
MAR. RAC'. RAn 

PO Antsirabe CHS. CHB. DER. TUB, PPC. MOT, BI, NER. AVO FAS, CHO, MAM, DNC 
PAV. GUM. MAR. VAR, RAC, RAB 

PO A/hana CHS. CHB. DNC. NER. TUB, A VO, DER. CIIO. PA V FAS PPC, MOT, RAC 
MAM. PP.'\. C.l !tvl. MAR. VAR. BI . 
RAl3 

PO Ambahimahasaa CHS, CHB. DER. GUM, MAR, RAB. DNC. TUB, AVO, PPA, PPC, NER, MAM, MOT, CHO FAS 
PAV. VAR. BI, RAC 

PO Manakara CHB. PPC. MOT. GUM. MAR, RAC DER. DNC. TUB. A VO, MAM, CHS, PAV, VAR FAS, CHO 
PPA 

PO Mananjary CHB. AVO. l'i'/\. c ;uM. MA.R. BI, DER. DNC, NER, MAM, MDT. CHS, FAS, TUB, PPC, 
CHO, V AR, RAC PAY 

PO Fandriana NER, GUM. MAR. BI. RAC, RAB AYO. M AM, CHO, PAY FAS CHS, CHB, DER, DNC, TUB, 

Code maladie utilisée: CHS-Charbon sy111ptomat1q11e. CHB : Charbon Bactènd1en. DNC :Dermatose 
,\lod11/a1re C11tanèe. NER :Cowdriose. MAM :Mammites. TUB :Tuberc11lose. A VO :A vortements, 
FAS :Fasc10/ose. DER : Dermatoph1lose. PPA :Peste Porcine Afnca,ne, P PC :Peste Porcine Classique. 

PPA, PPC, MDT, VAR 

MOT :Maladie de Teschen. CHO : Choiera aviaire, PAY :Maladie de Newcastle. GUM :Maladie de 
Gumboro. MAR : Maladie de Marek. VAR : Variole av1a1re. BI :Bronchites Infectieuses, RAC Rage 
Camne. RAB :Rage Bovine. 

ov C 
1 40 4 

1 0 1  1 

50 2 

600 1 

200 -
2 5 1  

50 1 

1 4  5 

700 -



Missionnaires :  

RAPPORT DE MISSION 

Dr RAKOTOHARINOME Vincent Michel (Résponsable du  bureau maladie 
porcines) 

Dr RAZAFIMANANTSOA Lanta (Résponsable du bureau maladies des 
ruminants) 

Date de mission : 
Mr RAZAFINDRAKOTO Edmond (Chauffeur) 
Du 1 8  Février 200 1 au 03 Mars 200 l 

Objectifs de l a  mission Lancement et modalités de mise en place du réseau d'epiderniosurveillance 
des maladies anima les. 
Formation des agents résponsable des postes d 'observation 
Adoption d'un langage commun à tous les intervenants et résponsables du réseau 
d '  épidemiosurveillance 

Les visites de courtoisies des entités administratives du Ministère de ! 'Elevage dans le province de Tuléar 
(DPEL.SV.CIREL de chaque region) étaient faites avant le commencement du scéance de travail . 

DEROULEMENT DE LA MISSION 
-Présentation du projet PASA 
-Rappel en bref de l 'épidémiosurveillance 
-Fonctionnement général du réseau d'épidérniosurveillance et aspects comptabilités 
-Remplissage des fiches 
-Dotation des moyens. 

A chaque résponsable de poste d'observation visité . que ce soit vétérinaires sanitaires ou agents de postes 
d 'élevages .qui sont désignés comme poste d'observation . ils ont bénéficié des connaissances apportées suivant 
le déroulement de la mission. 

I )  Présentation du proiet PASA 
Le projet PASA est présenté d 'une façon générale ,c'est à dire déstiner à la connaissance des agents 

d'observation l 'enveloppe 6 milliards de francs malgache à utiliser à la Direction des Services Vétérinaires 
(DSV)dont la répartition est la suivante: 

-2 . 800.000.000 fmg réservé à la mise en fonctionnement du Laboratoire National de 
Diagnostics Vétérinaires. 

-Le reste est réservé aux activités pérènes de l 'Etat au sein de la DSV dont 1 /3 
déstiné au Service Higiène Alimentaire et le 2/3 pour la Santé Animale. 
Sur ceux du quota de la Santé Animale ,on a pu faire des investissements (achats des moyens marériels), et 
fonctionner le réseau. (achats des fournitures et paiments des indemnités). 

I I )Rappel de l 'épidémiosurveillance 
Parmis les agents visités.la majorité sont dispensées la notion d 'épidemiosurveil lance au cours des atel iers 
organisés par la FAO dans chaque province,donc i l  nous reste de rappeler en bref 1 · épidémiosurvei llance 

Les notions que nous avons apportées aux agents sont : 
- ! 'Organigramme de la DSV afin quïls puissent s ·adresser face aux problèmes. 
-Les Objectifs de l 'épidémiosurveil lance et la cause du choix des maladies à 

survei ! Ier . 
-L 'épidémiosurveil lance et r épidémiovigilance : leur importance et la différence 

entre ces deux not ions. 
-L'étape de l 'épidémiosurveillance en commençant par la récolte des informations 

aux élèYeurs jusqu · aux retours des informations aux élèveurs. 
-Le type du reseau d 'épidémiosurveil lance 
-L · alerte: la différence entre J 'épidémiovigilance et l ' alerte .gestion d ·alerte au 

niveau terra in .  
Les contrai ntes sont soulevées surtout sur les trois poi nts du deroulement de la mission :  

-Le fonctionnement général du reseau d'épidémiosurvei l lance 
-Le remplissage des fiches 
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-La dotation des moyens. 

IIl)Le fonctionnement général du réseau d'épidémiosurveillance 
Le fonctionnement général du réseau d 'épidémiosurveillance est expliqué par la mise en exergue des 
attributions des résponsables de postes d 'observation, 1 ' equipe central du DSV/SSA et la contribution du SV . 
C[REL dans le réseau ainsi que la circulation de rapports (techniques ou financiers) et le modalités d 'octroi du 
remboursement des dépenses effectués par les agents. 
On a pu consulter les comptables régionaux sur la rubriques des dépenses afin qu'on puisse parler dans un 
même langage aux agents. 

Contraintes. 
Les problèmes de paiment des indemnités ainsi que l 'acheminement des prélèvements touchent presque les 
agents d'observation. 

Le cas de PO Betioky ,PO Ampanihy ,PO Tsivory, PO Bekily : le rythme de courrier postal se fait une 
fois tout les 2 mois en moyenne donc ils decident de se deplacer pour: 

-emmener les prélèvements du mois et les envoyer au poste plus près de 
préfecture ayant un vol d 'avion regulier. 

-toucher ses indenmités et en même temps poster le rapport technique à la 
DSV. 
Le PO de Bekily nous demande de virer ses indemnités au comptable regional de Tulear à cause de la distance 
par rapport au Fort -Dauphin 
De même cas pour ceux d' lsoanala et Betroka mais le paiment des agents s'effectuera par mandat poste de 
Tulear. 
La communication pose des problèmes pour le PO d 'Ampanihy car le BLU du CIREL est en panne de 
transformateur et de batterie donc le Chef CIREL nous a proposé s' i l  y a le moyen de le reparer. Nous 
soulignons que le BLU fonctionne mais avec difficultés. 
L'acheminement des prélèvements et l 'envoi des rapports techniques seront effectuer par la poste de Ihosy pour 
les PO de Isoanala et de Betroka à cause de la proximité. 
Le comptable de Fort-Dauphin ne dispose pas aucun immobilier , elle travai l le maintenant sur une paillase du 
Laboratoire. En conséquence elle a des difficultés pour réaliser ses tâches c'est pourquoi qu'elle nous demande 
si le Projet PASA peut lui payer: 

-0 1 Armoire fermé pour conserver les dossiers comptables 
-0 1 coffre pour detenir la petite caisse 
-0 1 table avec une chaise. 

Pour une raison de procedure comptable , nous avons récommandé aux agents d'observation de commencer leur 
travail le 1er Mars 200 1 et le premier rapport sera clôturer le 3 1  Mars 200 1 .  

lV)Remplissage des fiches 
Après l 'e>..-plication du fonctionnement général du réseau d 'épidemiosurveillance , on a essayé de remplir les 
fiches avec les agents concernés en prenant les informations du mois de fevrier.Aucours de l 'essai , nous avons 
leur appris les principes du foyer ainsi que le codage du foyer et prélèvement. 

Contraintes 
Problèmes: Les agents nous demandent comment ils vont remplir le fiche dans la colonne vacciné si une partie 
du cheptel exposé était vacciné et l 'autre non. 
Solution: on a décidé ensemble que si le problème tombe dans ce cas, i ls vont ecrire Oui et Non (OIN). 
Problèmes : Quelques découpages administratifs du Firaisana avec les codes correspondants ne coïncident pas 
aux découpages communaux actuels avec ses codes. 
Solution: Puisque l 'élaboration des codes avec les découpages fait partie du travail du Ministère de l ' intérieur 
donc nous propons aux agents de demander aux représentants du Ministère (Prefet ,Sous-Prefet. . .  ) les codes à 
utiliser dans la région. 
Sur la Tuberculose des petits ruminants qui etait fréquent dans la région Sud et aussi la Rage canine, nous 
proposons aux agents de les enregistrer dans la fiche journal ière mais c'est à eux de voir la modification 
sui,,rnt le caneva. 
Le principe de codage du foyer et des prélèvements dans le cas de la Rage canine doit respecter en ajoutant à la 
fïn  du code la lettre -E pour savoir que la suspicion était faite à partir d ·un chien errant (Ex : 5 1 6-23-E). 

V)Dotation des movens 
A la fin du scéance de formation , on a distribué les moyens (carburant , di fférents canevas . enveloppes avec 
timbres . . .  )aux agents d 'observation. 



Contraintes 
Sur la conservation des prélèvements: 

Les réfrigerateurs du CIREL d 'Ambovombe et de Fort-Dauphin sont en panne,i ls nous demandent de réparer 
ces chaines de froid pourqu'ils puissent conserver leurs prélèvements. 
Le cas de Bekily, il a un réfrigerateur à sa propre possession pour faire stocker les marchandises de son 
épicerie.mais quand même il nous demande un autre réfrigerateur pour les prélèvements. 
Le PO d ïsoanala demande aussi un réfrigerateur et un groupe élèctrique parce que le village n 'est pas élèctrifié 

Sur les pièces détachées des Moto 
Beaucoups des POIPE nous demandent de leur fournir des pièces autres qu'on a distribué 
(Chaines,pneu.chambres à air. . . .  ). 
Le PO de Tuléar n · est pas encore bénéficié les pièces moto car sa demande n'est pas parvenue à la DSV,donc il 
nous profite de transmettre ses besoins en pièces (voir aru1exe). 

Conclusion 
Beaucoups des problèmes sont évoqués par les agents rencontrés,une certaine sont résolues lors de la discussion 
avec eux , mais les restes depassent de nos compétences donc cet rapport vous servir de prendre les dispositions 
faces à ces problèmes. 

DR RAKOTOHARINOME Vincent Michel Dr RAZAFIMANANTSOA Lanta 
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DOMINANTES PATHOLOGIQUES 
Local isation des PO  Jamais Cas Snoradiaue Fréauent Très Fréquent Susl)ectés 

PO Ambalavao CHS,CHB,Gum,81 ,  AVO,MAM DERM,DNC,COW, FASCIOLOSE PPP,RAC 
RAB CHO,PAV 

PO IHOSY CHB.MAREK.GUM. AVO,MAM. DERM.DNC,GALE, FASCIOLOSE CHS,PPP,RAC 
B I  BABESIOSE, V AR CHO,PAV 

PO RANOHlRA CHB,A VO,PPP.GUM, CHS,COW,MAM DERM,DNC,VAR F ASCIOLOSE, 
MAREK,B I. RAB ,RAC CHO,PAV 

PO TULEAR CHB ,COW,MAM, CHS,DERM,DNC, BT,RAC FASCIOLOSE, 
GUM,MAREK.Bl,  TUB.A VO,RAB, CHO,PAV,VAR 

RAB FVR 
PO BETIOKY COW,TUB,MAM, CHB,BT,PPP CHS,A VO,RAC D REM,DNC, 

GUM.MAREK,BI F ASCTOLOSE, 
RAB CHO PAV VAR 

PO AMPANIHY CHB,A VO,MAM, CHS,COW,TUB,PPP, DERM,DNC,RAC F ASCIOLOSE, 
GUM,MAREK,BI, CYSTICERCOSE, CHO,PAV 

RAB VAR 
PO TAOLANARO CHB,COW,TUB,A VO CYST,VAR 

,MAM,PPP,GUM, 
MAREK,BI ,RAC, 

RAB 
PO TSIVORY CHB .PPP,GVM, CHS.TUB,A VO,MA DERM,DNC,COW, FASCIOLOSE 

MAREK Bl ,RAB M,VAR,RAC CHO,PAV 
PO Atv1BOVOMBE CHB,TUB,A VO,PPP, DERM,DNC,MAM, cow F ASCIOLOSE, 

GVM,MAREK,Bl ,  VAR,RAC CHO,PAV 
RAB 

PO BEKlLY CHB,PPP,GUM, DERM,DNC,TUB, COW,RAC F ASCIOLOSE, 
MAREK,Bl ,RAB A VO,MAM,CYST, CHO,PAV 

VAR 
PO ISOANALA CHB,COW,A VO, CHS.DERM,DNC, CHO,PAV FASCIOLOSE 

MAM.MDT.GUM, TUB,PPP,VAR 
MAREK,8 1 ,RAC, 

RAB 
PO BETROKA CHE.A VO,MAM, DERM,DNC,COW, PPP,CHO,PAV FASCIOLOSE 

MDT,GUM RAC TUB,VAR 



RAPPORT DE M ISSION 
Antsalova 

Date : 1 9/02/0 1 jusqu 'au 26/02/0 1 

A : Antsalova 

O�jet : Mise en place d 'un réseau de surveillance des maladies animales 
(Epidémiosurveillance) 

Missionnaire : Dr RAJAONARIVELO Andrianony 

Personnes rencontrées 

Chef CIREL Maintirano(Dr Rainizafy Jacques) 
Le Sous-Préfet d' Antsalova 
Les Maires des 5 communes 
Le Député d 'Antsalova 
Le coordonnateur du PROGRAMME Bemaraha 
Les deux responsables de l' élevage au sein du Programme Bemaraha 
Les membres du groupement d ' éleveur (C E V B et A E BA) 
Le chef de poste ( Mr Rakotonaivo Jules) 
Les auxi l iaires formés par les agents du Projet Bemaraha et V S F 
Les éleveurs de la région 

DEROULEM ENT DE LA MISSION 

I- Discussion de travail avec les responsables de l ' élevage au sein du Programme 

I I -

Bemaraha (Journée Lundi) : 

S i tuation actuel entre le Service de l ' élevage (PE),les agents du Programme 
Bemaraha et les Auxil iaires 
Situation du groupement d'éleveur (CEVB) 
Epiderniosurveillance 

Contact et d iscussion de travail avec le chef de poste (Mardi) : 

Mise en place du Poste d 'Observation . 

Objet de la mission : Survei l lance épidémiologique notamment (P .O) 
Lui informant son rôle en qualité de chef de poste (P 0) et ses attributions au sein de la  

surveillance épidémiologique des maladies animales accompagnés de 
• remise des fournitures de bureau 
• 
• 
• 

remise d 'un glacière 
carburant 
imprimés(gestion moto . . . . . ) 
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- Formation de l '  actuel chef de poste sur la  conduite de ses activités relatives au (P .O) 
- Remplissage des fiches de rapport technique 
- Notion et procédure de prélèvements 
- Envoi de prélèvements 
- Lui informant les maladies à surveil ler. 
- Disposition concernant l ' alerte en cas de maladies . 
- Rapport de gestion financière du (P .O) (en relation avec SV/ D PEL) 

Préparation atelier sur  l 'amélioration de l ' élevage de la FIV Antsalova avec Dr Jacques 
de la C IREL de Maintirano, Mr . le coordonnateur du Programme Bemaraha, deux membres 
C .A du CEVB ,et les deux responsables de l ' élevage au sein du Programme 

Problèmes de la santé animale 

• Effondrement du taux de vaccination 
• Mortalité des animaux 

Problèmes zootechniques : 

• Faiblesse du taux de reproduction et croissance des animaux 
• Non motivation des éleveurs pour un investissement . 

Causes : 

• Les éleveurs n 'accordent pas une importance dans la reproduction de leurs animaux . 
• Manque de sélection des animaux basée sur la  fertil ité des vaches . 
• Non valorisation des sous-produits agricoles. 
• Tarissement des points d 'eau en saison sèche . 
• Dégradation des pâturages. 
• Défail lance du service structure . 
• Non respect des réglementations sur la santé animale . 

Situation : 

• Existence de deux associations(CEVBet AEBA) . 
• Existence de deux postes d' élevages . 
• Participation des commerçants des bestiaux sur la  vente des produits vétérinaires . 
• Existence d 'uti l isation des produits vétérinaires par les éleveurs eux-même . 
• Existence de trafics des produits veto par d ' autres personnes . 
• Elevage extensif et contemplatif entraînant une difficulté sur la  maîtrise de conduite . 
• Protection de cheptel : Nombre de zébu méconnu . Sécurité traditionnel le . 
• Augmentation achat zébu . 

Présentation du  programme de l' atel ier à M r. le Sous-préfet (Mercredi matin) ,et en lui 
informant d 'avance I' objectif de ma mission sur Antsalova (mise en place de survei l lance des 
maladies animales P 0) et identification de la FIV. d' Antsalova comme zone pi lote 
d' observation . 
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Entrevue avec u n  groupe de chercheur Américain accompagné de trois étudiantes en 
troisième cycle de la faculté de science à l 'Université de M adagascar. (Mercredi Après­
midi ). 

Le 22/02/0 1 . Après ouverture officielle de l' atelier par le Sous-préfet et discours successifs 
des notables de la région 

• Législation -et Politique du Ministère par ·Dr . Jaques Rainizafy. 
• Epidémiosurveillance par Dr. Rajaonarivelo Andrianony: /  ( 1-séance) 

- Information sur l ' existence du PASA à Madagascar. 
- Explication de la mise en place du réseau 

d' épidémiosurveillance à Antsalova 
- Citation des maladies à surveiller . 
- Présentation du P .O  d '  Antsalova . 
- Dire ce qu ' on attend de la part des éleveurs 
(Information rapide en cas de maladie . . . ) 

- Contact entre le P .O  et les éleveurs. 

Vendredi 23/02/0 l (après-midi) : épidémiosurveillance par ( Dr Rajaonarivelo AndrianonyJ 

- Sensibilisation 
- Objectif de 1 'E .  S 
- Besoin de col laboration entre tous . 
- Remerciement 1 

Samedi 24/02/0 1 ,  De nouveau, un entretien avec le chef de poste : 

- Mis au point de tous les tâches qui l' attend . 
- Répétition de remplissage des fiches (Rapport technique et 
financier) 
- Rappel du fonctionnement général du réseau E. S 
- Rappel rôles P .O . 

PROPOSITIONS 

Nécessité d 'encadrement adéquat de l' association avec l ' intervention du  Responsable 
DAPE/ MINEL. 
Mis en place GDS .  
Collaboration étroite avec Programme Bemaraha. 
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M I S E E N  P LA C E  D U  R E S EA U  D ' E P I D E M I O S U R V E I L LA N C E A A R I V O N I M A M O  -

A N A LA V O RY - T S I R O A N O M A N D I D Y  ET M A H A S O L O  

MISSIO AIRES : Dr RAKOTOARITAHIANA Hugues, Vétérinaire I nspecteur Responsable Réseau Ruminant/SSA /DSV 
Dr LALAO I RI A Bibias Armand, Vétérinaire I ns pecteur Resp onsable Réseau A.viàire/SSA/DSV 

DEROULEMENT DE LA MISSION 
Mercredi 28 /02 /01 Départ en voiture Antananarivo - Mahasolo Coucher à Mahasolo 
Jeudi 01 /03/01 Départ \1ahasolo - Tsiroanomandidy Réunion avec staff-technique CIREL Tsiroanomandidy et Responsable PO Mahasolo et Tsiroanomandidy : fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance et système d'alerte à Madagascar. Coucher à Kianjasoa 
T rendredi 02 /03 /01 Départ Kianjasoa - Mahasolo Visite élevage avec le responsable PO Mahasolo Réunion avec responsables FOFI F A en mission en Kianjasoa 
OBJET : -

Essai \·accinal BCG - hébergement de l'essai au site FOFI FA/Kianjasoa. U til isation de l 'infrastructure construite projet PNPTB par le MINEL/DSV Visite étable An1baJavao - Kianjasoa 
Samedi 03 /03/0 1 Départ Kianjasoa - Miarinarivo Réunion avec chef CI REL Miarinarivo et VS responsable PO i\nalavory Objet : Fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance et système d'alerte à Madagascar (Cf P\' Réunion) Coucher . i[iarinarivo 
Dima11d1e 0-1-/03/0 1 Formation VS responsable PO Arivoniman10 sur le fonctionnement du réseau d 'épidémiosurveillance et système d'alerte à Madagascar Visite de quelques élevages Coucher à Arivonimamo 
Lundi f;)/03/0 1 Retour à Antananarivo 
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PERSONNES RENCONTREES 
Dr SOLOARISOA Marie Zoë, Vétérinaire Sanitaire, responsable PO à Mahasolo RAKOTOARJMANANA David, Ingénieur d'Elevage, chef CI REL deTsiroanomandidy RASOLOFONIAI N A  Jules, Igénieur d'Elevage, chef division Santé Animale CIREL/Tsiroanomandidy RAFALIMANANA Jean Baptiste, chef de PE, responsable PO Tsiroanomandidy RABEARHv1ANANA Odilon, Ingénieur d'Elevage, chef CI REL de Miarinarivo Dr RA VAONARIVO Norosoa, Vétérinaire Sanitaire, Responsable PO à Analavory Dr RAFIDIARISON Berthine, Vétérinaire Sanitaire, responsable PO à Arivonimamo RAMJLISO. 1 Lucile, Directeur A.dministratif et Financier FOFI F A RIVONJ AKA RANDRIAMANAl'vfI SA PSE/DSV /FOFIFA RAMBOANI LAINA Andrian1al1erison, responsable Elevage/FOFI FA - Kianjasoa 

REMARQUES ET SUGGESTIONS 
Des remargues sont faites sur les canevas utilises dans le cadre de la sU1veillance active sur les maladies choisies et système d'alerte telles gue 

1 .  Fiche alerte : Code fiche à remplacer par code élevage La l igne syndrome (S) est répétée deux fois 
2. Registre visite PO La numérotation de l 'élevage (colonne code élevage) est considérée la même pour toute sorte d'élevage appartement à un même propriétaire (éleveur) car l 'existence de la colonne espèce indigue déjà l 'espèce concemé. 
3. Canevas rapport mensuel PO (rapport synthèse) Le pomt cheptel visités ne présente aucun intérêt épidémiologigue car en son sens il indigue le nombre total d 'animaux dans l 'élevage ou troupeau visités sans distinction d'espèces. D'ailleurs, la colonne animaux exposés au risgue (exposés) est à remplir relatifs à l 'espèce et maladie concemée. 

Si on considère gue la notion cheptels visités se traduit comme le nombre de troupeaux ou élevages visités durant le mois, cette information peut être apportée une vis ion sur le nombre total de vis ites effectuées par les responsables PO en cas de confirmation et infirmation des suspicions. Dans ce cas nous jugeons utile de changer cheptels visités par élevages visités afïn d'éviter des confusions. 
4. Le nouvel découpage administratif fait  naître des nouvelles communes. I l  faut donc avoir le code de ces dernières afin de bien codifier les élevages à visiter y sont trouvés .  
5 .  Sur l a  modalité de recueil d'information, le VS- PO d'Analavory suggère et juge logigue la validation des tra,·aux faits par ses préposés sanitaires ayant la gual ification demandée à l'article 10 de la loi 9 1 -008 relative à la vie des animaux. Dans le cas contraire, il pense gu'il est le perdant car il leur paye pour ça d'une part ; et lui seul, il n 'arrive pas à couvrir la zone de son mandat sanitaire n.1e gue parmi les communes où il exerce ses activités, il y a des zones inaccess ibles en saison de pluie - ex-commune I fanja - d'autre part. 

:\ noter que le \ 'S-PO :\nalavory ne fait pas l 'inspection de viande, or sa zone de mandat sanitaire touche trois PE di fférents. Il lui est consei l lé de chercher les données concernant la tuberculose et la  cystycercose our le  cahier de relevé journal ier, les saisies d'abattage au niveau de ces trois postes ,·éténnatres. 
Le problème de froid est aussi s ignalé pour le PO d'Analavory. l i lui faut un réfrigérateur à pétrole pour raison d'absence du  courant électrique. 
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6. Le responsable  du PO Mahasolo n'a pas comme zone d'action dans l e  cadre de son 
mandat sanitaire la commune de Mahasolo. I l  faut donc appeler ce PO par PO d'Ankadinondry 
- Tsinjoarivo ou inclure l a  commune de Mahasolo parmi la commune couverte par l e  dit VS 



T A l3 L E A l J  R f-. C A P I T U L A T I F D E S  F I C H ES « C O M P T E - R E N D U  V I S I T E » P A R  P O  

Date L I  E L '  D E  V I S I T E  NBRE DF. BLU TEL Vol Ai rMAd Nhrc de visites Visite 

vis i te Fril(idai ,·,· d'élt:vagc consacrée aux 

< :(1MMI INES 111aladics à 
surveiller 

Couvertes par le PO 

2 1 /02/U l  \ [ahaj anga 5 OU I  6 2  222 1 1  1 -2/ i  1 20 45 

2 1 /02/! l l  \ !arovoay 1 3  NON NON NON 60 50 

22/( )2/ ! l l  \ L1c,·at,ma.nr1 7 OUl  NON NON 90 40 

2-t/ll 2 / ll 1 \ L1h i rsy 7 OU l  OU I  NON 60 20 

0 1  /03/01 Tsiroanomandidy 5 NON NON NO 1 0  5 

0 1  /OV01 :\nbdinondry 2 NON NON NON 8 par le VS lui 4 Ts1 1 1 1oartvo (Ivlahasolo) même 
03/03/0 1  .-\.nalavory 5 NON 48 836 15 NON 5 - 20 5 - 10 

0-1-/03/0 1  :\ri,·onimamo 1 4  NON 48 862 44 NON 80  30  

L I S T F. D F. S  \î S I T E S  DOMT .1\ N
T
F.S PATHOLOG lQL J ES 

PO Jamais Cas Sporadique Fréquent Très fréquent 
COW , Bl CHS . CHB. PPA, PPC, MDT, GUM, DNC FAS TUB CHO PAY VAR 

.\l alwjanga RAB. R.AC, DER 

.\ !a ro,·oa1· DER, COW, A va. GUM, MAR . BI, TUB.  PPA. PPC, MDT, VAR, R.AC FAS. CHO, PAY 

.\!  ae1·at;ma.rrn COW, A va, MAM, PPC, MOT, MAR, PPA. GUM CHS. DER, DNC, FAS ,TUB 
Bl, RAB ,CHO, PAY ,YAR, R.AC 

.\ l :1.h.im· CHS, CHB, COW, ,vo, MAM DER . TUB, PPA, PPC, MDT, CHO, DNC FAS 
PAY. GUM, MAR, VAR, B I ,  RAC, 
RAB 

T s1roanom:u1did1· AVO, MOT, GUM, MAR, BI, RAB CHS. CHB, DER, DNC, COW, MAM, TUB. PPA, RAC FAS 
CHO, PAY. VAR 

CHB, A VO. G\ JM, MAR. BI, RAB DER, DNC. COW, TUB, MAM, VAR, CHS. PPC, MOT 

.-\nkadinondry - Tsinioarivo RAC 

.-\.uala1·01'\' CHB, AVO. GUM, MAR, BI CHS cow TUB MAM PPC CHO DER PPA FAS, 
VAR R.AC 

.-\riYOIUJ l1:UllO CHB. GUM. M AR. B l .  A va PPC: MOT V AR RAB CHS DNC COW TUB MAM RAC DER FAS PPA CHO PA V 

Tarif 
courrier 

? 
? 
8500 

? 

CHEPTEJ , 

Bov 
30 1 52 
25 000 
34 000 
1 3  000 
20 594 
1 6  000 

42 500 
46 000 

por 
1 0 1 3  
400 
2700 
4500 
1 030 
400 

1 250 
2 000 

Suspectés 
A VO, MAM, MAR 

CHS, CHB DNC MAM 

CHB 

Prc 

DNC MOT PAY RAB 

COL 

vol 
30 000 
2 500 
10  000 
1 60 000 
27 1 00 
9 000 

58 000 
200 000 

Code m;dadic utilisée: CHS-Chorbon !Jlllpio111ohrpu, CHB : Chorbo11 Bocliridim, DNC :Drn11ol0Jf Nodulaire 
Cutonù, NER :Con,d11os;, MAM :Mom111iltJ, TUB :Tuhrrculo.rr, AVO :A1JOrlmmils, FAS :Fosciolost, DER : 

MOT :Mo/odie dt Tuclm,, CHO : Cholem ovioire, PA V :Molodie d, Nnvrasllt, GUM :Molodù de Gumboro, MAR 
Molodir dt Morek, V AR : Variole aviaire, BI :Bro11chiles lnftclieusts, RAC Rng, Co11i11,, RAB :Rng, B01ti11t. 

Om11otophilo <P. PP A :P,slr Porcm, Africaine, PPC :Prslr Porrmr Clos.rique. 
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ov cao 
40 260 
600 800 
2 500 50 
40 

30 

120 



M I S E  E N  P LACE D U  RESEAU D ' E P I D EM I O SURVEI LLANCE 
MAHAJANGA - MARO VOAY - MAEVATANANA - MAH ITSY 

D U  18 AU 24 F EVRIER 2 0 0 1  

MISSIONNAIRES : 
Dr RAKOTOARITAHIANA Hugues, Vétérinaire Inspecteur 
Responsable Réseau Ruminant/SSA/DSV 

Dr LALAONIRINA Bibias Armand, Vétérinaire Inspecteur 
Responsable Réseau A viaire/SSA/DSV 

DEROULEMENT DE LA MISSION 

Dimanche 1 8/02/2001 

• Départ en voiture Antananarivo - Mahajanga, coucher à Mahajanga 

Lundi 1 9/02/2001 

• Présentation de la mission au DPEL et CIREL Mahajanga 
• Réunion avec staff technique CIREL - DPEL et responsable PO Mahajanga 
Objet : fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance et système d'alerte à 
Madagascar (cf PV de Réunion). 

Mardi 20/0212001 

• Visite élevage (suspicion de Dermatose Nodulaire Contagieuse) avec le 
Responsable PO Mahajanga. 

• Départ en voiture Mahajanga - Marovoay pour contact PO Marovoay 
Retour Mahajanga 

Mercredi 21/02/2001 

• Formation du PO Marovoay sur le réseau d 'épidémiosurveillance et système 
d'alerte à Madagascar (cf PV) 

Jeudi 22/02/2001 

• Départ Mahajanga - Maevatanana 
• Mise en place réseau d'épidémiosurveillance et système d'alerte à Maevatanana 

Vendredi 23/02/2001 

• Exercice sur le remplissage des fiches avec le VS de Maevatanana Responsable du 
PO. 
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• Départ Maevatanana - Mahitsy - Antananarivo 

Sarnedi 24/02/2001 
• Départ Antananarivo - Mahitsy 
• Mise en place du réseau d'épidémiosw:veillance et système d'alerte à Mahitsy 
• Retour à Antananarivo 

PERSONNES RENCONTREES 

Dr RAKOTOV AO Jacques Rolland, Directeur Pmvincial de l'Elevage Mahajanga 
RAKOTONANAHARY Alferd, Chef Circonscription de !'Elevage Mahajanga 
RANDRIANASOLO Fabrice, Comptable décentralisé Mahajanga (Projet 
PASA/SA) 
RANDRIANAMPIANA Modeste, Chef de Poste d'élevage Mahajanga 
RAZAFIMAHA TRA TRA François de Salle, Responsable Laboratoire Régional 
Mahajanga 
AMBONDRAZA, Chef de Poste d'Elevage Marovoay, Responsable PO Marovoay 
RAMAN A TSOA Andriamihaiogo, Vétérinaire Sanitaire Maevatanana, Responsable 
de PO 
MAINDRAISOA Yolando A. , Responsable Santé Animale CIREL Maevatanaoa 
RANAIVOSOLO Georges, en instance de poste 
RAZAFINDRAMIAKATRA Anselme J.R. , Chef de PE CIREL p.i 
RAKOTOBE Richard, Chef de PE Mahitsy, Responsable PO. 

Cette mission vise à expliquer atLx responsables des PO de Maevatanana - Marovoay -
Mahajanga et Mahitsy, le fonctionnement du Réseau d'épidémiosurveillaoce, la gestion 
des alertes et l'aspect comptabilité du projet P ASA. 

Elle a été aussi l'occasion de doter à ces Responsables PO des moyens de 
fonctionnement dont tickets de carburant (pour les Chefs PE choisis comme responsable 
PO), quelques fournitures, des canevas de Fiche d'alerte, fiche autopsie et prélèvement, 
registre des visites et rapport mensuel), glacières (pour chef PE-PO, VS - PO, CIREL) et 
fiche technique sur les maladies infectieuse existantes à Madagascar en pathologie bovine 
et aviaire, ainsi que des fiches techniques sur les maladies non-existantes à Madagascar 
méritant une vigilance particulière vu les grandes menaces qu'elles présentent . . . .  (Fièvre 
Aphteuse, maladie de la vache de folle et Peste Bovine). 

Notre intervention a été menée comme suit : 
Bref aperçu du projet P ASA 
L'emplacement des 60 PO pour la phase pilote du Réseau d'Epidémiosurveillance à 
Madagascar 
Le fonctionnement du réseau tel que la récolte des informations, la circulation de ces 
informations en amont et en aval (rapport mensuel PO - Bulletin épidémiologique), 
le chronogramme de travail mensuel (date envoi rapport PO, saisie bureau 
informatique, exploitation données par responsable réseaux et rédaction bulletin 
épidémiologique). 
Les maladies à surveiller et type de surveillance selon maladie 

2 



L'aspect comptabilité à savoir : indemnité PE - PO et contrat VS, versement des 
primes, le chronogramme d'envoi des pièces de dépenses, relation comptables 
régionaux comptable central et validation des rapports techniques mensuels des PO 
par CIREL, DPEL ou/ et Réseau central 

Et les alertes(épidémi.ovigilances). Les Responsables PO sont particulièrement 
sensibilisés et formés au déclenchement des alertes. Ils leur a été bien expliqué les 
cas obligeant déclaration d'alerte (avortement épizootique, apparition des syndromes 
nerveux en série pour les artiodactyles, syndrome vésiculo-aphteux, et taux de 
mortalité et morbidité et contagiosité élevés) ainsi que la gestion de ces alertes par 
une cellule gestion des alertes au niveau central (schéma général déclenchement 
alerte). 

,Le rôle de DPEL et CIREL en cas d'alerte a été exposé. 
Dans la mesur� _<ju possible nous avons formé les responsables PO en présence du 
DPEL et/o��vont ce rôle de valider les rapports techniques PO afin d'assurer 
qu'une même information leur a été donnés (cf PV de réunion). 

Nous avons souligné surtout que la récolte d'information sanitaire doit se faire au niveau 
élevage et prop�par les responsables PO (suspicion = obligation de visite = tenue de 
registre si cas correspondant aux maladies à surveiller). 

Le consensus sur la définition d'une visite (ensemble observations effectuées durant 
l'apparition d'une maladie à surveiller chez un espèce dans un élevage déterminé), foyer 
(=élevage) et code élevage (code commune - mois - N° élevage) est abordé 
particulièrement avant toute exemple de remplissage des fiches (canevas). 

Ces différentes fiches sont remplies par des cas imaginaires puis ce sont aux 
responsables PO eux-mêmes de le faire pour le mois de Janvier (rapport mensuel} sous 
notre vérification. 

Ceci leur a permis de s'exercer un peu et de redemander des explications supplémentaires 
si nécessaire. 

Nous avons rendu visite à un élevage pour suspicion de DNC dans le PO de Mahajanga. 
La suspicion a été confirmée. Nous avons eu donc l'occasion de montrer au responsable 
PO Mahajanga sur un cas réel la tenue de registre. 

Des fiches compte-rendu visite sont remplies au cours de notre passage dans ces 
PO, ainsi qu'à la fin de toute notre intervention., Ces mêmes responsables ont du 
répondre les questions fiche évaluation modèle atelier du 8 et 9 Février 2001 (Cf en 
annexe). 

Nous avons mené conjointement avec le comptable décentralisé de Mahajanga 
l'aspect comptabilité. 
Nous n'avons pas pu voir le responsable du PF à Mahajanga car il n'a pas été sur place. 

REMARQUES 
La bonne conception technique du projet PASA volet Santé Animale a été une 

vision commune de tout le monde. 
Néanmoins des remarques ont été présentées. 

. - ,1 D-6 -
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Monsieur le DPEL de Mahajanga nous a partagé son inquiétude sur la possibilité de 
démotivation des responsables des PE secondaires exerçant leur fonction dans les PE 
choisis comme PO en nous citant l'exemple du Marovoay avec deux postes d'élevages 
secondaires à Manaratsaodry et Ankazomborona. Sa question est la suivante : 

N'y a-t-il pas un moyen de faire participer ces agents dans les travaux du réseau 
(récolte d'information) ? 
Que le rôle des laboratoires régionaux n'est pas défini dans le fonctionnement du 
reseau. 
Que le non implication active du DPEL/CIREL est aussi frappant. 
Et que cette situation leur fait rappeler la mauvaise expérience de la F AFIF AMA 
qu'on dotait les vaccinateurs des bicyclettes tandis que les Chefs de Postes 
Vétérinaires marchaient à pieds. 

Le Chef CIREL de Mahajanga nous a fait part que le VS d'Ambato-Boéni a été proposé 
comme responsable PO à la place du Chef PE Marovoay. 

Durant nontre passage à Marovoay le 20 Février 2001 ,  le nommé responsable PO a 
effectué le contrôle du marché de bétail. Ce jour c'était donc pas possible de le former en 
notant que le contact avec ce PO peut se faire uniquement par déplacement direct. 
D'ordre logistique nous sommes rentrés à Mahajanga. Ce qui implique une utilisation de 
lubrifiant et carburant non prévue au début de la mission. 

Le même cas s'est produit pour le responsable du PO de Mahitsy qui fait le contrôle du 
marché à bestiaux chaque vendredi. Soulignons qu'il a fait déjà fait part de cette situation 
avant notre passage au chef SSA. C'est pour cela que sa formation a eu lieu le samedi 24 
février. 

Nous avons avancé pour nos propres moyens les carburants et lubrifiants pour ses 
déplacements (cf facture d'achat). 

SUGGESTION 

En direction des concepteurs du projet au sein de la DSV, il est à solliciter d'avoir un 
projet qui fera participer tout le monde dans le cadre de la Santé Animale. 

Le Chef CI REL pense qu'il est nécessaire de réparer la véhicule à sa disposition qu'est le 
seul moyen de déplacement du CIREL et qui sera à utiliser pour tout déplacement 
nécessaire en cas d'alerte (cf PV réunion portant liste des pièces et accessoires) 
Le comptable décentralisé P AJ,A à Mahajanga juge utile son rencontre avec les 
responsables PO dans sa province afin de définir la modalité d'envoi des pièces de caisse 
et versement des indemnités. Il suggère la dotation de tickets carburant des comptables 
régionaux à utiliser pour réception des mandats (voitures DPEL pour sécurité). 

Etablir et signer contrat VS et contrat comptable régionaux. Nous avons établi un 
contrat type avec le VS de Maevatanana que nous joignions en annexe. 

Les responsables PO nous demandent de mettre à leur disposition des fiches techniques 
sur les maladies in fectieuses porcines existantes et autres maladies non-existantes. 

4 
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Présentant des dangers réels pour Madagascar. Notons que ces fiches doivent être déjà 
distribués et que nous demandons le responsable de les établir. 

Nous pensons qu'il est à préciser le nombre de prélèvements nécessaire à effectuer par 
les responsables PO pour les maladies dont la surveillance fait recours aux analyses de 
laboratoire, ainsi que la périodicité de travail de prélèvement. En particulier pour la 
tuberculose bovine, de déterminer les abattoirs ou/ et tueries touchant par la surveillance 
choisie. 

Les responsables PO sollicitent leur formation la technique d'autopsie et prélèvements 
aviaire porc - bovin. 

Parmi les responsables PO, il y a des agents qui font en même temps l'inspection de 
viande, la campagne de vaccination collective obligatoire, le contrôle du marché à 
bestiaux et autres activités. N'est -il pas nécessaire de réviser le choix du responsable de 
PO fonction de leur disponibilité, d'effectuer le travail propre au réseau 
d'épidémiosurveillaoce ? Ou tenir les responsables PO choisis mais déléguer d'autres 
activités à d'autres agents ? 

CONCLUSION 

Les premières missions de lancement du fonctionnement du réseau doivent apporter des 
améliorations de son schéma général. La réunion des missionnaires avec les chefs 
hiérarchiques est nécessaire afin d'échanger d'idées dont le but de la bonne continuation 
du projet. 

- ,/ -O R -
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ATTRIBUTIONS DE LA DIVISION IDENTIFICATION 

ET CONTROLE DES MOUVEM ENTS DES AN IMAUX 

INTRODUCTION 

Les procedés d'identification individuelle, d'eruegistrement et de tracabilité sont des outils indiqués pour les 
systèmes de surveillance épidemiologique et de prévention des maladies. 

La tracabilité et son principal outil, l'identilication individuelle, sont d'une aide précieuse pour prése1ver la santé 
publique, la santé animale, et la mise en œuvre de système de garantie de qualité des produits d'origine animale. 
Ces outils ont permis d'apporter une réponse aux questions suivantes : 

1 .  de quel animal s · agit -il ? 
2. d'où vient-il ? 
3 .  quel est son proprietaire ? 

Or, /.a protection de la santé publique et de la santé animale relève de la résponsabilité des Services 
Vétérinaires dans le cadre de leurs structures, programmes èt activités. Ils jouent un rôle majeur dans la 
présérvation et l'amélioration de la santé animale et de la santé publique. 

Compte tenu de l'importance des échanges enti·e pays et régions économiques, il est indspensable de connaître 
l' origine des animalL-x et des produits qui en découlent. L' identilication individuelle et la tracabilité ainsi que le 
contrôle des mouvements des anirnam,: jouent dans ce domaine un rôle important en matière de garantie de 
qualité des produits d'origine animale. 

C'est dans ce souci que la Division Idetijication et contrôle des mouvements des animau .. -r: a été créée au sein de 
la Direction des Sen•ices Vétérinaires sous la résponsabilité du Chef Service Santé Animale. 

OBJECTIFS 

Mis en place d'une base de donnée informatisée permettant de : 
• Connaître les niveaml'. nationall'{ de peuplement des anima!L-x de rente (effecW: mouvement, utilisation, 

structure, évoiution) 
• Connaître le niveau de la disponibilité en animam� commercialisables 
• Situer la capacité d'importation et d · exportation en animaux vivants 
• Donner des informations sur la situation statistique et la gestion des cheptels nationaux 
• Connaître la variation du cheptel sur l'ensemble du territoire 
• Donner des informations sur r etat du cheptel et leur déplacementdans le cadre de la surveillance 

épidémiologique. 

STRATEGIES 

• Appliquer le programme de collecte des données, le traitement informatique et l' analyse des données 
sur le cheptel Malgache. 

• Re1,,1.ser les tableallx d'emegistrment des mouvements des bovidés, des porcins et des volailles (circuits 
cornrnercialLX du betail) 

• Reviser le texte relatif .'t lïclenti.fication des bovidés 
• Repr�sentation cartographique des dorm�es statistiques sur les cheptels nationaux. 

MISSIONS : 

• Evalua bon de l' applicabon des reglementations rdatives 3ll'\'. cheptels Malgache et à leur identification 
• Lacormaissm1ce du cheptel. 



; 

ROLES ET A TRIBU1IONS 
li- Identification des animaux : 

• Continuation des action déjà entreprises 
concernant l' identification des bovidés. 

21-Connaissance des cheptels : 

• Recensements 
• Démographie - Structure 
• Utilisations 
• Déplacements 

31-Commercialisation du. bétail : 

• Suivi des marchés et de transaction du 
bétail 

• Suivi des prix du bétail vifs 

4/- Rapports 

- -

T4CHES 
1 . 1  Mise en place des programmes d' identification 
dans les autres région de l 'île. Verification in situ. 
1 .2 Proposition des mésures réglementaires 
relatives à l ' identification des bovidés. 
1 .3 Etablissement des statistiques sur les bovidés 
bouclés. 
1.4 Inf orrnation et vulgarisation de l ' identification 
des animau..-..:: (]EC) 
1 .5 Elaboration des rapports et des cartographies. 

2 .1  Centralisation des données concernant les 
effectifs des animaux de rente du niveau national, 
et des diverses communautés et subdivisions 
administratives 

• Communes 
• Fivondronana (ou Sous-Prefecture) 
• Faritany 
• National 

2.2 Etablissement des statistiques sur 
• Les effectifs des animaux existants 
• L' importance des troupeau..'< 
• Les races existantes 
• La composition des troupeau..'< 
• La repartition géographique des troupeau..'< 
• Repartition d' utilisation du cheptel 

(laitier, traction animale, viande, . . .  ) 
2.3 Contrôle des mouvements des cheptels 

• Suivi des importations et exportations 
d'animaux de rente 

• Identification des zones de 
transhumance 

• Cartographie des mouvements des 
animaux sur le territoire. 

3.1 Revision des circuits commerciau..-...:: du bétail 
(bovin, porcin, volaille) 
3.2 Estimation de l 'autoconsommation en 
animau..-...:: de rente (niveau régional et national) 

• Effectifs commercialisés 
• Capacité de transaction en animau.'< de 

chaque marché 
• Cartographie des données sur la 

commercialisation du bétail 1 
4. 1 Visites des marchés 
4.2 Préparation du rapport annuel des activités de 
la Division 
4.3 Préparation de l' Annuaire statistique de la 
DSV 
4.4 Etablissement des rapports périodiques et i 
circonstanciels 
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IV - PROGRAMME DE TR.:\ V AIL POUR L 'A~'NEE 2001 : 

Constitution de la banque des données sur les cheptels malgaches ( effectifs, 
démographie, répartition, utilisation) 
Elaboration des données cartographiques de base sur les cheptels (bovins, 
ovins, caprins, porcins, volailles, équins et asins) 
Réorganisation des activités relatives à l'identification des bovidés avec les 
services décentralisés (DPEL, CIR.EL, ]?E, SV), les Aut01i.tés administratives, 
et Forces de l' Ordre 
Supenr.isions et contrôles sur tetTain des activités de la division. 

V - ORGANIGRAMME 
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LIM ITE D ES DPEL, CIRELS , ET F IVOND RO NANA 
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I DENTIFICATION, RECENSEMENT ET CONTROLE 
DES MOUVEMENTS DES ANIMAUX 

PROGRAMME DE TRA V AIL 

OBJETCTIFS : 
Mise en place d'une base de données permettant de : 

•!• Donner des informations sur l'effectif du cheptel bovin et leur mouvement dans le 
cadre de la surveillance épidémiologique; 

•!• Connaître la tracabilité des bovins suite à l' identification individuelle à l' aide des 
boucles d'oreille, 

•!• Connaître le niveau de la disponibilité en animaux commercialisables, 
•!• Connaître les marchés à bétail, 
•!• Satisfaire les besoins des opérateurs économiques sur la répartition géographique du 

cheptel, 
•!• Verifier la fiabilité des infonnations collectées en matière de recensement du cheptel 

Malgache. 

MODALITES DE REA.LISATION : 

• 

Recensement des marchés à bétail (envoi des questionnaires, exploitation des infonnations 
reçues , édition de cartes), 
Identification des zones de transhumance, évaluation des effectifs tranhumants 
Etude statistique du cheptel (dix dernières années) (exploitation des archives), 
Etude de la fiabilité des données statistiques (visite sur terrain, identification des contraintes). 

Sondage sur les places du marché, 
Sondage des agents de PE sur la méthode de recensement utilisé. 

Elaboration des brochures sur Y identification des animaux 
Conception - Impression - Vulgarisation et distribution des brochures 

Evaluation de l' application des règlementations relatives à l'identification du cheptel (visite 
sur terrain), Contrôles de l'effectivité de l' opperation de bouclage des anirnaux 
Contôle des n1.archés d'approvisionnement en betail des centres urbains pour la consomation 
locale : * Antsiranana: Vohemar - Ambilobe - Andapa 

*Toamasina: Ambatondrazaki1 - Andilamena * Mahajanga : Mandritsara - -Nlampikony 
* Fianarantsoa : Ambatofinan.dmhana - Ambalnvao - Iltosy 
*Tulear: Betroka - Bekily - Beraketa " Antananarivo : Ankazobe - !vfahitsy - Ambatonapoaka 

Etude des zones de transhumance dans la région de Vohérnar : 
• Identification des marchés 
• Identification des zones de tranhun1.a.nces 
• Verification de la fiabilité des données(recensement) 

FINALITES : 
• Edition des cartes : 

• Repartition des marchés à betail 
• Repartition geographique du cheptel bovin 
• Circuits commerciaux du betail 

- l i  ?:i -
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Nom - -
Etude sl,1tistique du cheptel bovin( 20 dernières 
aimée} Exploitation des arcluv�s 
Recensement des marchés du betail : 

- Envoi des questionnaires 
- Exploitation 
- Edition d'tme carte 

Ela bora tian des brochures et fihes sur 
l ' identification des anim,1ux 

- Conception 
Impression 
Vulgarisation 

- Evaluation 
Etude des zones de trarùuuuance das la région de 
Vohemar : 

- Identification des marchés 
- Identification des zones de tranluunam::e 
- Ve1i1ic,1Uon de la fiabilité des don.nées 

(recensement) 
Contrôle des marchés : 

- Identification des contraintes 
Sondage 
Verification fiabilité des 
données 

- Contrôles de l' effictivité de 
l'operation de bouclage . Antsirnn;ina: Andar,•n - Vohemar -

Am1,i/cbc ---. Tott111t1s i n;1: A 111!mft..Htd� 11 ;,ûrn - l\d1ln 1ut•1w . Mahajanga: J\111 111_p ;ko� 1y - Mal !dr!lsara . Fianarantsoa: Ambatofmnndrahmrn -
Ambalai•oa - Ihos11 . Tulear: Poelroka - Bek11

1{ 
- Beraketa . Antananarivo: Anl-:azobe - lv1a!11tsy -

AmbalonapMka 
Prépara tian rapport annuel 

CHRONOGRA.Miv1E DES ACTIVITES 

Durée Début Fin Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct. Nov. Dec. 
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DSV - PASA 
santé animale 

Mémorandum 
À:  DSV 

De :  FR 

Cc :  MPE 

Date : 06/03/01 

Objet : ligne DSV sur FSP MPE 

Ci-joint : 

• un tableau de propositions pour l 'utilisation de la ligne mise à disposition par la MPE 
pour la DSV : santé animale cycles courts 

• CV du Dr Eric CARDINALE (CIRAD-EMVf) qui pourrait intervenir dans le cadre 
de la composante « études » sur l '  épidémiosurveillance des maladies aviaires ( élevages 
améliorés). Le Dr CARDINALE pilote le premier réseau de ce type au Sénégal. (mise 
en place avec l' Afssa). Son intervention pourrait se faire en octobre ou novembre 200 l 
(après la mise en place laboratoire et début fonctionnement épidémiosurveillance). 

Il est prévu de recruter deux techniciens (composante salaires dont l 'un serait M. Tantely 
travaillant actuellement à l 'IPM Le second pourrait être M Odilon RABE qui a travaillé à 
l 'IPM (DEA) dans les domaines de la sérologie et de la bactériologie et qui est recommandé 
par cette institution. Le recrutement pourrait se faire à partir du 1 5  mars ( contrat et gestion à 
définir, MPE ?). Le laboratoire provisoire est prévu au niveau de la MPE (réhabilitation d'un 
local) mais cela est tributaire d'un accord formel du MINEL. En attendant, et dans le but de 
tester Je matériel stocké (achats PSE), il paraît indispensable d'installer au minimum la chaîne 
ELISA (local DSV ?). 

Les commandes de matériel sur ce FSP sont à mettre œuvre rapidement : complément 
notamment pour 1 autoclave, petit matériel, table autopsie ( ?), etc. 

Formations : 2 formations à l 'extérieur sont prévues. Nous proposons que l'une soit effectuée 
par le Dr Lalao sur les aspects épidémiosurveillance, avant la venue du consultant ( stage 
possible à l '  AFSSA Ploufragan, service du Dr P. DROUIN qui avait participé à la mise 84' 
place réseau Sénégal et plus récemment sur réseau Ile de la Réunion). L'autre formation 
pourrait concerner Mme Fleurette, technicienne en stage à l ' IPM depuis quelques mois. Son 
stage pourrait également être organisé à l' AFSSA Ploufragan sur le diagnostic nécropsique, 
sérologique et microbiologique des principales pathologies aviaires. 



BUDGET FSP MPE : LIGNE DSV 

Composante Activité 2001 2002 2003 TOTAL 

Achat matériel complémentaire du laboratoire 
central : 

MATERIEL • Autoclave(s) 50.000 FF 50.000 FF 100.000 FF 
• Petit matériel 
• A voir par rapport à liste « PSE » 

18 h-m x 2  
Recrutement de 2 techniciens à partir du 1 5  mars 
200 1  

SALAIRES • M. Tantely, actuellement en poste à 1PM 32.000 FF 
• M. Odilon RABE pour laboratoire 

provisoire pathologie aviaire puis lab. 
central 

FOURNITURES & Réactifs de laboratoire 
50.000 FF 75 .000 FF 75.000 FF 200.000 FF CONSOMMABLES • Kits ELISA 

Expertises 

ETUDES 1 .  épidémiosurveillance aviaire (second 200.000 FF semestre 200 1 )  
2 .  A définir : porcs ; vaccins, etc. 

2 formations extérieures : 
• 1 formation pour responsable bureau aviaire 

FORMATION • 1 formation pour technicienne laboratoire 160.000 FF 
(Mme Fleurette, Afssa Ploufragan) ( 140.000 FF + 20.000 FF) 

Fonnation locales ( X 8) : 
• informatique ? 

MISSIONS Frais de mission sur le terrain pour techniciens 5.400 FF 



DSV - PASA 
santé animale 

Mémorandum 
À :  DSV 
De :  FR 
Cc: MPE 
Date : 02/03/01 
Objet: ligne DSV sur FSP MPE 

Ci-joint : 

• un tableau de propositions pour l'utilisation de la ligne mise à disposition par la 
MPE pour la DSV : santé animale cycles courts 

• CV du Dr Eric CARDINALE (CIRAD-EMVT) qui pourrait inteivenir dans le 
cadre de la composante « études » sur l' épidémiosUIVeillance des maladies aviaires 
(élevages améliorés). Le Dr CARDINALE pilote le premier réseau de ce type -au 
Sénégal. (mise en place avec l' Afssa). Son inteivention pourrait se faire en octobre 
ou novembre 2001 (après la mise en place laboratoire et début fonctionnement 
épidémiosUIVeillance ). 

Il est prévu de recruter deux techniciens ( composante salaires dont l'un serait M. Tantely 
travaillant actuellement à l'IPM Le second pourrait être M Odilon RABE qui a travaillé à 
l 'IPM (DEA) dans les domaines de la sérologie et de la bactériologie et qui est 
recommandé par cette institution. Le recrutement pourrait se faire à partir du 1 5  mars 
( contrat et gestion à définir, MPE ?). Le laboratoire provisoire est prévu au niveau de la 
MPE (réhabilitation d'un local) mais cela est tributaire d'un accord formel du MINEL. En 
attendant, et dans le but de tester le matériel stocké (achats PSE), il paraît indispensable 
d'installer au minimum la chaîne ELISA (local DSV ?). 

Les commandes de matériel sur ce FSP sont à mettre œuvre rapidement : complément 
notamment pour 1 autoclave, petit matériel, table autopsie ( ?), etc. 

Formations : 2 formations à l'extérieur sont prévues. Nous proposons que l'une soit 
effectuée par le Dr Lalao sur les aspects épidémiosUIVeillance, avant la venue du 
consultant (stage possible à l'AFSSA Ploufragan, service du Dr P. DROUIN qui avait 
participé à la mise ne place réseau Sénégal et plus récemment sur réseau Ile de la 
Réunion). L'autre formation pourrait concerner Mme Fleurette, technicienne en stage à 
l 'IPM depuis quelques mois. Son stage pourrait également être organisé à l' AFSSA 
Ploufragan sur le diagnostic nécropsique, sérologique et microbiologique des principales 
pathologies aviaires. 
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