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Résumé

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la convention FOFIFA - CIRAD pour la mise en 
oeuvre par le CIRAD de prestations scientifiques au sein de la composante recherche/formation du 
Projet de lutte préventive antiacridienne (PLPA), financé par la Banque africaine de développement 
en appui au Centre national antiacridien malgache. Il précise les modalités générales d’intervention 
au CIRAD à Madagascar au sein du projet PLPA et les premières mesures prises pour la mise en 
oeuvre du programme de travail pour l’année 2005-2006, tant pour la partie développement d’un 
outil d'aide à la décision pour la surveillance du Criquet migrateur que pour la partie concernant les 
études écologiques sur le Criquet nomade. L'ensemble des travaux, en concertation avec le 
FOFIFA, est réalisé en étroite liaison avec la section surveillance et la section recherche 
opérationnelle du département technique du CNA.

Concernant les études sur le Criquet nomade, les travaux reposent en grande partie sur la 
participation de tout le personnel de terrain du CNA auquel le CIRAD apportera un appui technique 
et financier. Des études ont été lancées concernant la dynamique des populations de cette espèce 
sur plusieurs localités clés du sud-ouest. Un bilan des archives récentes du CNA a été réalisé et 
une procédure d’analyse de ces informations est en cours d’élaboration. Des enquêtes en milieu 
paysan seront entreprises à partir d’avril 2006 avec l’appui d’un stagiaire devant être recruté par le 
FOFIFA. Des études pour préciser les caractéristiques du Criquet nomade en relation avec sa 
phase ont été programmées et le personnel du CNA apportera son appui pour la réalisation 
d’échantillonnages intensifs de populations à certaines périodes clés. Concernant les études sur le 
Criquet migrateur (développement d’un outil à d’aide à la décision de type SIG et cartographie des 
biotopes par utilisation de l’imagerie satellitaire), la première mesure à été la mise en œuvre de la 
procédure de recrutement d'un expert junior devant être affecté à Betioky, pour deux années, à 
partir du début de l’année 2006. Cet expert devrait travailler avec le section surveillance du CNA 
au développement du SIG ainsi qu’à la réalisation de la cartographie des biotopes du Criquet 
migrateur. Le jeune chercheur devant être recruté prochainement par le FOFIFA pourra venir 
s’intégrer au programme de travail mis en œuvre par le CIRAD.

Lecoq M., 2005. Premier rapport sur les travaux du CIRAD en appui au Centre national antiacridien 
malgache dans le cadre du Projet de lutte préventive antiacridienne. Convention de 
collaboration FOFIFA - CIRAD. Rapport initial. Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement, Montpellier, France.
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Liste des abréviations

BafD Banque africaine de développement

CIRAD Centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement

CNA Centre national antiacridien malgache

CROE Cellule de recherche opérationnelle et environnementale du CNA

FOFIFA Centre national de la recherche appliquée au développement rural, 
Madagascar

PASA Programme appui à la sécurité alimentaire de l’Union Européenne

PLPA Projet de lutte préventive acridienne de la BafD

UE Union Européenne

VIE Volontaire international en entreprise
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Introduction

Le présent rapport décrit les premières mesures prises dans le cadre des travaux du CIRAD 
relatifs à la mise au point d’un outil d’aide à la décision pour le suivi de la situation acridienne ainsi 
qu’aux études sur l’écologie du Criquet nomade dans le sud de Madagascar.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la convention FOFIFA - CIRAD pour la mise en œuvre 
par le CIRAD de prestations scientifiques au sein de la composante recherche/formation du Projet 
de lutte préventive antiacridienne (PLPA), financé par la Banque africaine de développement en 
appui au Centre national antiacridien.

Les travaux entrepris par le CIRAD ont pour objectif :

• De développer un outil de surveillance et d’aide à la décision (de type SIG) permettant de 
détecter en temps utile les zones à haut risque de pullulation du Criquet migrateur (Locusta 
migratoria capito) Il s’agit de fournir l’outil de base permettant de conduire efficacement les 
opérations de lutte préventive et ainsi d’optimiser le cadre opérationnel d’utilisation des 
biopesticides qui seront développés avec l'appui du consortium ICIPE/CABI.

• D’étudier la dynamique des populations du Criquet nomade (Nomadacris septemfasciata), 
ses migrations et les facteurs de pullulation afin de mettre en place une stratégie de 
surveillance et de lutte plus efficace.

Ces prestations s’inscrivent dans la prolongation des actions conduites pendant trois ans par le 
CIRAD dans le cadre du projet PCLA (Projet de contribution à la lutte antiacridienne), financé par 
le Ministère français des affaires étrangères. Elles en constituent le développement et la mise en 
application.

Après un rappel général sur la nature des prestations du CIRAD, on détaillera les aspects 
généraux de la mise en œuvre des activités et les premières mesures prises dans le cadre du 
programme de travail pour 2005-2006.
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1. RAPPEL

1.1. Description des prestations du Cirad

Objectifs

Les travaux du CIRAD dans Ie cadre du protocole d’accord cadre relatif à la recherche sur 
l’amélioration de la lutte antiacridienne.

Ils ont pour objectifs de :

a. Permettre au CNA de disposer d’un outil d’aide à la décision pour le suivi de la situation 
acridienne et l’alerte précoce. Cet outil sera basé sur :

• Le perfectionnement et la mise en phase opérationnelle du SIG développé par le 
CIRAD dans le cadre du Projet Français de Contribution à la Lutte Antiacridienne 
(PCLA) ;

• Une cartographie des biotopes du Criquet migrateur dans toute l'aire grégarigène 
réalisée à partir de la méthodologie mise au point par le CIRAD dans la zone 
Saodona-Soamanonga de 2001 à 2003.

b. Compléter les connaissances sur la biologie et l’écologie du Criquet nomade afin d’améliorer 
la stratégie de surveillance et de lutte contre cette espèce dans le sud de Madagascar.

Résultats attendus

• SIG opérationnel dédié à la surveillance et à l’alerte précoce contre le Criquet 
migrateur (cartes des risques acridiens régulièrement produites)

• Disponibilité de la cartographie des biotopes du Criquet migrateur sur l’ensemble de 
l’aire grégarigène

• Amélioration de la collecte, de l’archivage et de l’analyse des données sur le Criquet 
nomade

• Définition des procédures de suivi de la situation acridienne liées au Criquet nomade 
et à l’évaluation des risques

• Prise en compte du Criquet nomade dans le SIG alerte précoce et dans le bulletin 
acridien du CNA

• Amélioration de la formation des chefs de poste antiacridien pour la surveillance du 
Criquet nomade
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1.2. Contenu des prestations

THEMES ACTIVITES

A - Mise en place 
d'un outil d’aide à la 
décision pour le suivi 
de la situation 
acridienne

1- Cartographie des biotopes des Criquets migrateurs
Recrutement et mise en place d’un volontaire international

Collecte des images LANDSAT pour l’ensemble de l’aire grégarigène 

(12 scènes)

Découpage des images LANDSAT en régions naturelles
Analyse des images par macro-régions naturelles et classification selon 

les types de biotopes du Criquet migrateur :

• Aire de densation
• Aire transitoire de multiplication
• Aire de multiplication initiale

2- Système d’information géographique pour la surveillance de la situation 
acridienne

2.1. Appui à la saisie des archives du CNA
2.2. Appui à l’intégration des données météorologique (pluviométrie en 

particulier) dans le SIG

2.3. Appui à la gestion des bases de données
2.4. Formation sur le fonctionnement du SIG et la surveillance acridienne

3- Amélioration du bulletin du CNA

3.1. Optimisation de la chaîne de production

3.2. Prise en compte des perfectionnements du SIG

B - Etude de la 
bionomie et 
amélioration de la 
stratégie de 
surveillance et de 
lutte contre le Criquet 
nomade dans le sud 
de Madagascar

1- Dynamique des populations du Criquet nomade

1.1. Enquêtes de terrain auprès des populations rurales :

• Androy et cirque manambien
• Zomandao

1.2. Etude de la dynamique des populations du Criquet nomade dans 
quatre localités du sud-ouest malgache

1.3. Synthèse des travaux sur la dynamique des populations et 
appréciation des risques de pullulation

2- Caractérisation des phases du Criquet nomade

2.1. Collecte de populations de Criquets nomades de densités et 
d'origines géographiques diverses

2.2. Analyse morphométrique des populations de Criquet nomade et 
précision sur le seuil critique de grégarisation

CIRAD-DIST
Unité bibliothèque 
Lavalette
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2. ASPECTS GENERAUX POUR LA CONDUITE DES ACTIVITES DU CIRAD

2.1. Equipe du projet pour les activités du CIRAD

Les activités du CIRAD dans le cadre du projet PLPA sont réalisées en étroite collaboration avec le 
FOFIFA et le CNA. Les personnels liés au développement des activités du CIRAD sont les 
suivants :

. CIRAD :

Personnel clé :
- sous forme de missions d’appui : M. Lecoq, J.F. Duranton,

M.H. Luong-Skovmand
- en poste à Betioky : Aurélia Decherf (VIE recruté à partir du 1/1/2006)

J.F. Duranton et A. Decherf seront en charge des activités liées au développement du SIG et à la 
cartographie des biotopes du Criquet migrateur.

M. Lecoq et M.H. Luong-Skovmand seront en charge des activités liées aux recherches sur le 
Criquet nomade dans le sud de Madagascar.

Par ailleurs, à l’occasion de chaque mission d’appui, les chercheurs du CIRAD assureront la 
formation et l’information des personnels du CNA et du FOFIFA dans leurs domaines de 
compétence respectifs.

. FOFIFA :

Jocelyn, entomologiste, responsable du projet pour le FOFIFA

Par ailleurs, le FOFIFA va recruter et affecter à Betioky un jeune chercheur d'ici la fin 2005. Il aura 
pour mission de superviser les activités de recherche du FOFIFA dans le cadre du projet PLPA.

Il pourra s'impliquer dans les études de la responsabilité du CIRAD, en particulier sur la 
cartographie des biotopes du Criquet migrateur ainsi que sur les études sur le Criquet nomade 
(dynamique des populations et caractérisation de la phase chez les larves, entre autre).

Son programme de travail est en cours de définition par le FOFIFA. On peut actuellement estimer 
qu'il pourrait, entre autre et pour ce qui est des activités où le CIRAD est concerné :

assurer la coordination de la recherche documentaire et contribuer à la constitution de la 
bibliothèque du CNA
assurer la surveillance et la coordination des observations sur la dynamique des 
populations de Criquets nomades et réaliser des études spéciales sur l’écologie de cette 
espèce sur une station de la région de Betioky (Ankiliarivo)
conduire des observations sur la pigmentation des larves de Criquets nomades en relation 
avec la densité des populations pour préciser leur état phasaire
participer aux missions de vérification terrain pour la cartographie des biotopes du Criquet 
migrateur
constituer un herbier des principales plantes caractéristiques des biotopes acridiens de 
l’aire grégarigène.

Un technicien du FOFIFA devrait également être en poste à Betioky en appui au projet.

Comme mentionné ci-dessus, la formation de ce jeune chercheur sera complétée lors des 
missions d’appui des agents du CIRAD.
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. CNA :

Dans le cadre du projet PLPA, les travaux conduits par le FOFIFA et le CIRAD sont réalisés en 
concertation avec la Cellule de recherche opérationnelle et environnementale ou CROE du CNA 
(responsable Christian Rajela), ainsi qu’avec sa Section surveillance (responsable 
Andriamaroahina Tsitohaina, Ravoninjatovo Zafimahery et Hardy Solofonaina, Météorologistes).

2.2. Locaux

Les locaux du CNA sont actuellement l’objet d’une très large réhabilitation grâce aux fonds du 
PASA 98 de l’UE. Les fonds du projet BAfD devraient prendre le relais en 2006. Les bureaux du 
CNA sont provisoirement hébergés dans un local neuf loué au sud de la ville. L’ensemble des 
bureaux, locaux techniques, logements est en travaux, La clôture du centre devrait être refaite. La 
majorité des travaux devrait être réalisée pour la fin de l’année 2005. Le personnel du CNA devrait 
alors pouvoir intégrer les locaux rénovés.

Par ailleurs, il est prévu en 2006 qu’une liaison téléphonique nouvelle soit installée entre Betioky et 
Tuléar grâce â un opérateur privé (Orange) et que des postes BLU soient achetés afin de 
permettre également le transfert de données par radio.

Une pièce au sein de la section recherche est prévue pour héberger les activités du CIRAD. Le VIE 
y disposera d’un bureau. Un deuxième bureau sera destiné aux personnels du CIRAD en mission 
sur Betioky.

2.3. Véhicules et déplacements

Le FOFIFA doit « gérer » le parc de véhicules disponibles (véhicules FOFIFA, CNA, PLPA) en 
fonction de la programmation des activités de recherche et des missions. Un coût kilométrique 
standard sera imputé aux utilisateurs.

Pour des besoins et utilisations ponctuelles, le CNA pourra mettre à disposition un véhicule. Les 
frais de carburant seront payés directement par l’utilisateur.

La programmation des missions et des besoins en véhicules est à soumettre à l’avance au FOFIFA 
qui procédera à une gestion du parc de véhicules hebdomadairement.

Pour ce qui est du VIE affecté à Betioky, les demandes de véhicules (hors mission d’appui) 
passeront par le DT du CNA.

Pour les déplacements sur le terrain, du matériel de campement est disponible auprès du projet. 
Du matériel complémentaire pourra être acheté par le CIRAD sur son budget.

2.4. Budget

La convention entre le CIRAD et le FOFIFA a été signée fin août 2005. La garantie bancaire 
permettant le versement au CIRAD d’un premier versement a été donnée. Le second versement 
pourra être obtenu sur présentation du rapport initial (prévu pour janvier 2006).

Les dépenses locales du CIRAD seront faites sous sa responsabilité et dans la limite du budget qui 
lui est imparti.

Le VIE en poste à Betioky disposera de son propre budget de fonctionnement et d’un compte 
bancaire ouvert à Tuléar. Les pièces justificatives seront transmises au CIRAD via la 
représentation CIRAD à Madagascar.
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Il pourra assurer la gestion des menues dépenses locales nécessitées par les travaux réalisés à la 
demande du CIRAD par le CNA (prospections supplémentaires par les chefs PA, recrutement à la 
demande de main d’œuvre supplémentaire pour les échantillonnages de Criquets, rétribution du 
prospecteur de la station d’Ankiliarivo... par exemple) ainsi que la gestion des stagiaires recrutés à 
la demande du CIRAD (par exemple, le stagiaire pour les enquêtes sur le Criquet nomade devant 
être recruté pour avril 2006).

2.5. Volontaire international (VIE)

Son recrutement est prévu pour le début janvier 2006 (voir ci-dessous).
Selon les termes de la convention FOFIFA-CIRAD, il a été convenu avec la direction que le CNA 
mettrait à disposition du VIE :

un logement, situé dans l’enceinte du centre CNA à Betioky. Ce logement (2 pièces, 
cuisine, terrasse, salle d’eau et sanitaires) est en cours de réhabilitation et devrait être 
disponible fin 2005 ; un raccordement électrique (avec compteur) est prévu par le CNA ; ce 
logement devrait être équipé du mobilier de base par le CIRAD : 1 table, 1 bureau, 5 
chaises, 1 commode, 1 chevet, 1 armoire 2 portes (étagères, penderie), 1 étagère de 
cuisine, 1 réfrigérateur 1901, 1 gazinière (four + 4 feux); le CNA mettra un lit à disposition ; 
un bureau (qui servira également de bureau d’accueil pour les experts CIRAD de 
passage) et localisé parmi les nouveaux bureaux aménagés pour la section recherche du 
CNA.

Les moyens de transport (Betioky-Tuléar, région de Betioky) seront mis à disposition à la demande 
(voir point « Véhicules » ci-dessus).

Le VIE sera le représentant permanent du CIRAD au sein du projet à Betioky. Il aura :

son propre matériel et logiciels CIRAD (compatibles avec ceux du CNA),
son budget de fonctionnement (un appui à la gestion sera donné par le CIRAD 
Antananarivo) avec un compte bancaire ouvert à Tuléar,
pourra s’occuper de la gestion des menues dépenses locales occasionnées par les 
travaux demandés par le CIRAD au CNA et gérer le budget des stagiaires recrutés sur 
demande du CIRAD (un premier stagiaire est prévu à partir d’avril 2006).

Selon ses termes de référence (cf. annexe), le VIE est placé sous l’autorité du FOFIFA. Il 
travaillera en étroite collaboration avec le personnel du CNA et sera encadré par des chercheurs 
du Cirad, basés à Montpellier, mais effectuant des missions régulières à Madagascar.

Son programme de travail concerne plus particulièrement les aspects SIG et cartographie des 
biotopes (voir ci-dessous). Il s’assurera également du bon déroulement des diverses activités de la 
responsabilité du CIRAD et de la gestion des menues dépenses locales (cf. ci-dessus).

2.6. Durée du projet

Le projet PLPA se termine normalement fin 2007 alors que la convention FOFIFA-CIRAD est 
signée pour une durée de 3 années jusqu’en octobre 2008. Selon le directeur du projet PLPA, ce 
point a été soulevé avec le « task manager » de la BAfD. La convention étant signée et les crédits 
disponibles - il ne devrait y avoir - toujours selon le Directeur du projet PLPA - aucun problème 
pour poursuivre avec le FOFIFA les travaux prévus dans le cadre de la convention jusqu’en août 
2008 (date du 3eme anniversaire de la signature de cette convention FOFIFA-CIRAD).
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3. PREMIERES ACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
2005-2006

Les travaux prévus en 2005-2006 concernent à la fois le développement d’un SIG et la 
cartographie des biotopes du Criquet migrateur ainsi que des études écologiques sur le Criquet 
nomade.

Les divers points prévus dans le programme de travail 2005-2006 concernant ce thème ont été 
abordés au cours de la présente mission et ont fait l’objet d’une large concertation entre Direction 
du CNA, Direction technique, Section recherche opérationnelle et environnementale et Section 
surveillance.

La présente mission a été essentiellement focalisée sur les travaux à réaliser sur le Criquet 
nomade mais a également cherché à préciser globalement les modalités d’intervention du CIRAD 
dans le cadre du projet PLPA et les conditions d’hébergement et de travail de l’expert junior CIRAD 
(VIE) devant être prochainement affecté à Betioky au sein du CNA.

Il sera successivement question des volets « Criquet nomade » (thème 5 avec ses deux 
composantes : dynamique des populations et phases), « SIG et cartographie des biotopes » 
(thème 6). Auparavant, il sera traité d’un thème supplémentaire, introduit à la demande de la 
direction du CNA : la documentation.

3.1. Thème supplémentaire - Documentation

Ce thème n’était pas initialement prévu dans le programme de travail du CIRAD. Il a été ajouté à la 
demande du directeur du CNA et correspond à un appui ponctuel du CIRAD dans le domaine 
documentaire.

• Objectif scientifique : faciliter les travaux de recherche en acridologie au sein du CNA ; 
fournir aux chercheurs de passage ainsi qu’aux ingénieurs et techniciens du CNA, une 
large base documentaire sur les acridiens ravageurs à Madagascar et dans le monde.

• Objectif opérationnel : contribuer à l’établissement d’une bibliothèque d’acridologie au 
CNA.

• Travaux:

Il s’agira de poursuivre les travaux entrepris dans le cadre du projet PCLA où des documents 
avaient déjà été copiés et déposés au CNA à Betioky. Il s’agissait essentiellement de documents 
sur le Criquet migrateur et sur le Criquet nomade à Madagascar, plus quelques ouvrages généraux 
en acridologie.

Pour augmenter cette bibliothèque, quelques documents peuvent servir de base de référence.

Tout d’abord, pour le Criquet migrateur le CIRAD dispose d’une liste de base de 1202 références 
et pour le Criquet nomade de 260 documents. Cette liste est disponible dans le rapport final du 
projet PCLA (version CD-ROM).

Par ailleurs, un site Internet développé en collaboration par le CIRAD et l’ISPI (International 
Society for Pest Information) met à disposition :

une base de données contenant la liste des documents (ouvrages, rapports, 
publications...) en acridologie disponibles dans la bibliothèque de l'unité d’acridologie du 
CIRAD (environ 10 000 références) ;
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une sélection des principales publications en acridologie au cours des 10 dernières années 
(interrogations des principales bases de données internationales) (environ 4 000 
références) ;
environ 300 ouvrages et documents d’acridologie en texte intégral.

Adresse du site : http://ispi-lit.cirad.fr

On se propose de :

consulter la liste des documents actuellement disponibles dans la bibliothèque du CNA.
identifier les manques en ce qui concerne le problème acridien à Madagascar (Criquets 
migrateur et nomade),
suggérer les principaux ouvrages d’acridologie générale ainsi que quelques publications 
clés à acquérir.

Les documents sélectionnés par le CNA pourraient ensuite être acquis via le service de 
documentation du CIRAD.

Il conviendra que le CNA assure une gestion rigoureuse de cette bibliothèque. Divers documents 
déposés au cours du projet PCLA semblent en effet avoir disparu (emprunts par les stagiaires sans 
doute et documents non restitués).

Enfin, dans la perspective de la création au sein du CNA à Betioky d’un musée de la lutte 
antiacridienne à Madagascar, le CIRAD aidera à la mise à disposition de tout document 
(photographies....) pouvant alimenter ce musée.

3.2. Thème 5 - Etude du Criquet nomade

Sur ce thème, trois missions sont prévues aux dates approximatives suivantes :

M. Lecoq en novembre 2005, avril 2006 (une mission supplémentaire sera effectuée en 
août 2006),
M.H. Luong-Skovmand en fin avril/mai 2006 (en fonction de la date de collecte des jeunes 
imagos de Criquets nomade pour étude de la phase).

Si nécessaire, le calendrier de mission sera ajusté en cours d’année.

Les travaux seront réalisés essentiellement en liaison avec la section surveillance du CNA et sa 
section recherche opérationnelle.

Deux volets d’activités sont prévus sur ce thème :

Activité 5.1. Etude de la dynamique des populations du Criquet nomade, comportant :
- Dynamique des populations sur quatre localités clés pour le Criquet nomade
- Observations complémentaires par le personnel FOFIFA
- Etude de la situation du Criquet nomade dans la basse vallée de l’Onilahy
- Analyse des archives sur le Criquet nomade pour la période 2000-2005
- Enquêtes de terrain en milieu paysan

Activité 5.2. Etude des phases du Criquet nomade
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3.2.1. Activité 5.1. Etude de la dynamique des populations du Criquet nomade

• Objectif scientifique : préciser la dynamique des populations du Criquet nomade, en 
particulier les liens avec la pluviométrie et son impact sur les migrations et les taux de 
reproduction.

• Objectif opérationnel :
- meilleure prise en compte du Criquet nomade par la section surveillance du CNA (dans 
son SIG d'alerte précoce) et perfectionnement du bulletin du CNA sur ce sujet
- formation complémentaire des prospecteurs sur la dynamique du Criquet nomade
- adaptation de la fiche de prospection Criquet nomade

• Travaux:

A - Dynamique des populations sur quatre localités clés pour le Criquet nomade
(3 sites de reproduction et une zone de refuge)

Il était prévu dans le plan de travail annuel 2005-2006 :

o Bilan des études antérieures et discussion du protocole d’observation avec le 
CNA :

o Mise au point du réseau d'observation nécessaire aux études sur la dynamique 
des populations du Criquet nomade en collaboration avec le CNA (section 
surveillance).

o Information des prospecteurs concernés (stations retenues) quant aux 
observations complémentaires à réaliser et mise au point du calendrier de travail 
pour ces prospecteurs.

Un bilan des travaux du PCLA a été réalisé avec la CROE et la section surveillance. Concernant le 
réseau d'observation, il a été convenu ce qui suit afin que le programme de travail prévu soit mis 
en oeuvre le plus tôt possible:

Stations d’observation

Le fonctionnement du réseau d’observation de la dynamique des populations du Criquet 
nomade - mis en place de 2000 à 2003 dans le cadre du projet français de contribution à la 
lutte antiacridienne (PCLA) - sera en grande partie repris.

On n’a retenu pour les travaux à venir que des stations déjà normalement surveillées dans 
le cadre du réseau de stations d’observations du CNA (postes acridiens) et disposant de 
postes météorologiques au voisinage. Ces stations sont les suivantes :

Deux stations au sein de la zone principale de reproduction de saison des pluies :

■ Ankalirano, à côté du village de Beomby, dépendant du chef de poste acridien 
(PA) de Behahitse (zone d’Edjeda) ; à noter que cette station est celle qui avait été suivie 
dans le cadre du projet PCLA et sur laquelle les informations les plus intéressantes avaient 
été obtenues ; elle est située à 25km à l’ouest de Behahitse ;

■ Besatra, dépendant du chef PA de Betioky (zone d’Edjeda), située à 7km au sud 
de Betioky.
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Une station située dans la partie nord-est de la zone de reproduction de saison des pluies, 
à la limite des zones intermédiaires (assurant la transition entre les zones refuge de saison 
sèche et la zone de reproduction principale de saison des pluies) :

■ Fotadrevo, dépendant du chef PA d'Edjeda (un chef PA sera affecté sur place en 
2006), située à 2km de la ville de Fotadrevo.

Une station située dans les aires refuge de saison sèche :

■ Ankomange, située à 12 km au sud de Betroka, dépendant du chef PA de Betroka 
(zone de Ihosy).

La station de Vorondreo (étudiée dans le cadre du PCLA) n’a pas été retenue car située 
dans une zone un peu atypique qui mériterait une étude spéciale (voir plus loin).

Sur ces 4 stations, il est fondamental de disposer de données météorologiques.

Sur Ankalirano, l’ancien observateur météo du projet PCLA a été recruté et pourra faire 
régulièrement des observations. Le seau pluviométrique (avec éprouvette de mesure) 
existe encore. Il conviendra d’installer un thermomètre minima/maxima. Il a été prévu une 
indemnité mensuelle de 30000 ariary pour la réalisation de ces observations. Les données 
seront relevées régulièrement par le chef PA de Behahitse.

Sur Besatra, les données de Betioky et d’Ankiliarivo (voir plus loin) pourront servir.

Sur Fotadrevo, il existe un poste pluviométrique dans la ville pouvant être considéré 
comme représentatif de la station acridienne située non loin de là.

Sur la station d’Ankomange, à 12 km au sud de Betroka, un observateur météo sera 
recruté dans le village voisin et rémunéré par le CIRAD selon le même barème que celui 
de Beomby. Un poste pluviométrique et un thermomètre seront installés.

Réalisation des prospections

En accord avec la Direction du CNA, les observations seront réalisées par les chefs PA 
responsables de chacune des stations. Ces derniers y effectuent déjà normalement une 
prospection par décade. Il leur sera demandé de prospecter les stations retenues deux fois 
par décade (tous les 5 jours).

Les ordres de route correspondants seront émis par le CNA.

Les observations à réalisées seront celles normalement conduites par les chefs PA : 
densité de larves, densité d’imagos, structure des populations larvaires et imagínales. Les 
fiches d’observations à utiliser seront les fiches habituelles du CNA.

Personnel et matériel supplémentaire pour les prospections

Afin d’augmenter l’échantillonnage de larves et d’ailés destiné à établir la structure d’âge 
de la population, il sera demandé au chef PA (Betioky, Behahitse, Fotadrevo, Betroka) de 
recruter localement un manœuvre pour effectuer des captures complémentaires sur les 4 
stations retenues où la fréquence des prospections sera doublée.

Ce captureur sera recruté localement. Le chef PA lui donnera rendez-vous sur la station 
aux dates prévues pour les prospections. Le captureur sera payé immédiatement après les 
captures (3000 ariary) contre signature d’un reçu (voir fiche en annexe).

CIRAD-DIST 
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Pour faciliter la collecte des échantillons, deux filets de capture et deux sacs de capture 
seront distribués aux 4 chefs PA concernés par ces collectes. Ce matériel sera 
confectionné à Tuléar et payé par le CIRAD (voir plus loin).

La consommation supplémentaire de carburant occasionnée par ces prospections sera 
couverte sous forme de « tickets JOVENNA » expédiés par le CNA aux chefs PA. Ces 
tickets seront payés par le CIRAD. Les chefs PA devront fournir au CIRAD les factures 
correspondantes d’achats de carburants.

Fréquence des prospections

Les prospections devront être réalisées deux fois par décade, tout au long de l’année, en 
saison sèche comme en saison des pluies, avec la même fréquence.

Remarques :

La station de Fotadrevo est actuellement sous la responsabilité du chef PA d'Edjeda. Un 
nouveau chef PA sera prochainement affecté par le CNA pour cette localité. Il ne sera 
cependant pas opérationnel avant juin 2006. En attendant, une seule prospection sera 
réalisée par décade afin de limiter les coûts.

Coût des travaux

Le coût des prospections supplémentaires demandées aux PA ainsi que le coût des 
captureurs seront pris en charge par le CIRAD.

Les paiements des indemnités et frais de déplacement des chefs PA (sur présentation 
d’Ordre de Mission et de Fiche de Prospection) seront assurés par l’agent payeur du CNA 
lors de ses déplacements habituels.

Les fonds nécessaires destinés au CNA pour couvrir les coûts de ces observations 
complémentaires seront versés régulièrement au projet PLPA par le CIRAD.

La rétribution des captureurs sera assurée par les chefs PA et les fonds mis à disposition 
régulièrement par le CIRAD.

Les captureurs seront rétribués le jour même immédiatement après les captures (ce qui 
suppose une mise à disposition régulière des fonds auprès des chefs PA concernés).

Pour les captureurs, une fiche de présence (cf. annexe) sera signée lors de chaque 
prospection avec indication de la date, du nom du captureur et de son numéro de carte 
d’identité, de la somme reçue.

Les coûts ont été estimés sur les bases suivantes (susceptibles d’évoluer en fonction des 
barèmes salariaux pratiqués par le CNA):

■ 3 prospections supplémentaires par mois demandées aux chefs PA de Behahitse, 
Betioky, Fotadrevo et Betroka

• 6 jours par mois de captureurs (3 jours pour les prospections courantes + 3 jours 
pour les prospections supplémentaires)

« Indemnité des chefs PA : 14000 ariary / jour

■ Indemnités des captureurs recrutés à la journée : 3 000 ariary/jour

■ Indemnité de l'observateur météo de Beomby : 30 000 ariary/mois
* Indemnité de l’observateur météo de Betroka : 30 000 ariary/mois

14



Carburant moto : 51/100km, 2300 ariary/litre (versé aux PA sous forme de tickets)

Distances à parcourir pour chaque prospection :
Ankalirano 
Besatra 
Fotadrevo 
Ankomange

50 km AR
10 km AR
10 km AR
25 km AR

Pour 2005-2006 (12 mois), on aurait en première approximation :

o Dépenses par prospection pour les chefs PA :

Station de Ankalirano
Indemnités du chef PA Behahitse
50km AR, soit environ 2,5 litres de carburant, soit

Station de Besatra
Indemnité du chef PA Betioky
10km AR, soit environ 0,5 litres de carburant, soit

14 000 ariary
6 750 ariary

14 000 ariary
1 150 ariary

Station de Fotadrevo (seulement à partir de la mise en place du chef PA)
Indemnité du chef PA Fotadrevo
10km AR (estimé), soit 0,5 litres de carburant, soit

14 000 ariary
1 150 ariary

Station de Ankomange
Indemnité du chef PA Betroka
25km AR, soit environ 1,25 litres de carburant, soit

Total pour une prospection sur chacune des 4 stations :

14 000 ariary
2 875 ariary

67 925 ariary

Soit pour une année (3 prospections supplémentaires par mois sur 12 mois) :

67 925 X 3 X 12 = 2 445 300 ariary

o Coût des captureurs :

Au total précédent il convient d’ajouter le coût des captureurs, soit 3 000 ariary/jour :

4 PA X 6 prospections/mois x 12 mois x 3 000 = 864 000 ariary

NB. Les captureurs sont recrutés aussi bien pour les prospections normales que pour les 
prospections supplémentaires qui leur sont demandées.

o Coût des 2 observateurs météo (Beomby et Betroka):

30 000 ariary/mois x 2 x 12 = 720 000 ariary

Soit un coût total par année de : 4 029 300 ariary (environ 1 679 euros) 
ou 335 775 ariary / mois à verser au CNA pour le fonctionnement du réseau 
d’observation (environ 140 euros).

Remarque : il s’agit d’une somme maximale compte tenu du fait que le chef PA de 
Fotadrevo ne sera en poste qu’au cours de la saison sèche 2006. Par ailleurs, les 
rémunérations seront effectuées en fonction du nombre de prospections effectivement 
réalisées.
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NB : les tarifs des indemnités seront éventuellement ajustés en fonction de l’évolution des 
barèmes du CNA.
N.B : le carburant sera converti en « tickets JOVENNA » qui seront achetés directement 
par le CIRAD (VIE). Les pièces justificatives seront remontés par les Chefs PA à Betioky.

Début des prospections

Les prospections au rythme de 2 par décade sur les stations retenues seront à 
entreprendre dès que possible (dès aval de la Direction du CNA) et à poursuivre pendant 
toute la durée du projet, soit jusqu’en mai 2008.

B - Observations complémentaires sur la station d’Ankiliarivo

La station d’Ankiliarivo (23°47’02” S - 44°23’13” E) est une station classique pour le 
Criquet nomade au voisinage de Betioky. Elle a fait l’objet d’études de la part de D. 
Wintrebert dans les années 1960 puis de E. Randrianasolo au début des années 1970. 
Elle a été suivie d’une manière intensive dans le cadre du PCLA de 2001 à 2003.

Conduites en parallèle aux observations réalisées sur la station voisine de Besatra, les 
observations sur Ankiliarivo doivent permettre de mieux faire la part entre migrations 
locales et régionales du Criquet nomade.

Les observations à réaliser sont celles normalement effectuées par les chefs PA lors de 
leurs prospections régulières : densité de larves et d’ailés, structure de la population 
larvaire (L1 à L7) et structure d’âge de la population imagínale (A1 à A5, A1b, A2b, A5b).

Pour conduire ces observations sur Ankiliarivo d’une manière permanente durant toute la 
durée du projet, le CIRAD a recruté l’ancien observateur du projet PCLA en charge de 
cette station. Il pourrait commencer immédiatement et assurerait deux fois par semaine 
la conduite des observations mentionnées ci-dessus.

Pour augmenter l’intensité d’échantillonnage (nombre de larves et d’imagos capturés lors 
de chaque prospection), il recrutera localement un captureur, rémunéré également par le 
CIRAD au tarif mentionné plus haut.

Par ailleurs, le poste pluviométrique d’Ankiliarivo sera rétabli et relevé journellement par 
le prospecteur. Un thermomètre minima/maxima sera installé au village d’Ankiliarivo 
proche de la station. Un thermo-hygromètre électronique enregistreur sera par la suite 
installé par le FOFIFA.

Le CIRAD a d’ores et déjà mis à disposition du prospecteur le matériel suivant :

• 2 filets de capture
• 2 sacs de capture
• 1 flacon à cyanure
• 1 trousse à dissection (ciseaux, 2 paires de pinces, 1 loupe à main)
• fiches d’observations acridiennes
• fiches de relevé météorologique
• crayons, stylos...
• 1 classeur + enveloppes (pour rangement des fiches)
• calculette

Le CNA doit mettre à disposition le matériel nécessaire pour les observations 
météorologiques :

• 1 seau pluviométrique et éprouvette graduée
• 1 thermomètre minima/maxima
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La rémunération proposée tient compte des barèmes pratiqués par le CNA. On peut 
estimer les coûts à :

Prospecteur : 100 000 ariary / mois soit 1 200 000 par an
Captureur : 3 000 ariary / journée de travail (2 jours par semaine),
soit 312 000 ariary / an

Soit un total de 1 512 000 ariary/an (soit environ 630 euros/an) pour les prospections sur 
la station d’Ankiliarivo (ou 126 000 ariary/mois ou 53 euros).

Un contrat de travail a été établi.

Le salaire sera versé par le VIE en poste à Betioky et un bulletin de salaire établi.

Une avance sur salaire a été consentie pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006. 
Par la suite, le salaire sera versé régulièrement à terme échu par le CIRAD (VIE).

Par ailleurs, le travail sur cette station permettra d’intégrer le jeune chercheur devant être 
recruté par le FOFIFA dans le programme de travail du CIRAD.

La formation de ce jeune chercheur sera assurée progressivement lors des missions 
d’appui des experts du CIRAD. Il pourra contribuer au suivi de la situation acridienne sur 
cette station en compagnie d'un prospecteur expérimenté et connaissant bien le Criquet 
nomade.

Il pourra entreprendre diverses études spéciales, en particulier en saison des pluies : 
analyse du fonctionnement ovarien et de la production des œufs, distribution des pontes et 
des éclosions en fonction des types de sol et de végétation, etc. , Il sera ainsi possible 
d’obtenir des informations plus précises que celles collectées par les chefs PA dans le 
cadre du réseau de surveillance du CNA.

Il devrait disposer, de plus, de l’appui d’un technicien du FOFIFA.

C - Etude de la situation du Criquet nomade dans la basse vallée de l’Onilahy

Il s’agit d’une étude supplémentaire dont l'intérêt est apparu récemment.

Depuis quelques années il semble que des populations importantes soient signalées dans 
la région de la basse vallée de l’Onilahy et du plateau de Vineta. Ces zones nécessitent 
d’importants traitements par voie aérienne. Plusieurs essaims/vols clairs ont dû être traités 
en 2005. Dans ces régions, des populations de Criquets nomades persistent au cours de 
la saison sèche, alors qu’à la même époque, dans les autres régions de l'aire de 
reproduction principale, les populations émigrent et se dispersent dans les zones refuges 
situées plus au nord-est (région de Betroka par exemple).

Les particularités de cette région avaient déjà été mises en évidence dans le cadre du 
projet PCLA, aussi bien au travers des enquêtes en milieu paysan que grâce à l'analyse 
des archives du CNA de 1974 à 1997.

Une analyse de la situation du Criquet nomade dans cette région de la basse vallée de 
l’Onilahy et du plateau de Vineta sera entreprise.

Ce travail a été commencé avec la section surveillance. Une compilation des informations, 
signalisations, rapports de prospections et de traitements est en cours. Ces données 
seront analysées afin d’envisager un protocole d'étude destiné à mieux comprendre la 
dynamique du Criquet nomade dans cette zone atypique.
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On peut envisager (à préciser) la conduite d’observations régulières sur une station 
judicieusement choisie par un chef PA (Tuléar, Andranovora, Ankaroabata ?), ainsi que la 
réalisation d'enquêtes de terrain par un stagiaire au cours de la saison sèche et 
d’observations en saison des pluies. Il convient de préciser la nature du problème, et le 
dispositif à mettre en place en fonction des moyens disponibles et des difficultés 
logistiques.

D - Analyse des archives sur le Criquet nomade pour la période 2000-2007

Le programme de travail prévoit :

o Bilan des observations réalisées et des données disponibles
o Constitution d’une base de données rassemblant données sur le Criquet nomade 

et observations pluviométriques et environnementales sur l’ensemble du sud-ouest 
o Définition d’une procédure d’analyse des données

La direction du CNA a confirmé que le CIRAD aura libre accès aux données du CNA, pour 
ce sujet comme pour tout ce qui concerne les activités 5 (données sur le Criquet nomade) 
et 6 (données sur le Criquet migrateur et données météorologiques). Ces données 
resteront bien sûr propriété du CNA.

A également été confirmé la disponibilité du personnel du CNA, et en particulier de la 
section surveillance et de la section recherche opérationnelle et environnementale, pour 
travailler avec les experts CIRAD.

Le travail de bilan des observations et de constitution d’une base de données a été 
commencé avec la section surveillance lors de la mission de M. Lecoq en novembre 2005 : 
bilan des données acridiennes disponibles au CNA depuis sa création ainsi que des 
données pluviométriques sur l’ensemble du SW (cartes isohyètes mensuelles et 
décadaires).

Ces données acridiennes seront analysées en relation avec les situations pluviométrique. 
On tentera d’établir une méthodologie d’analyse permettant - à l’égal de ce qui a été 
réalisé dans le cadre du projet PCLA sur les archives anciennes de la période 1974-1997 - 
d’en déduire des informations sur l’impact des pluies sur les migrations et les 
concentrations du Criquet nomade ainsi que sur ses capacités de reproduction.

Les données des 7 années suivantes devraient pouvoir être analysées : 2000-2001, 2001- 
2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.

On a procédé au début d’extraction des informations utiles contenues dans les bases de 
données Access du CNA : année, mois, décade, poste acridien, station, code station, 
latitude, longitude, date, code espèce, nombre de larves L1, L2, L3, L4, L5, L6 collectées, 
type de distribution des larves, densité moyenne de larves/ha, phase des larves (S, T, G), 
nombre des divers stades imaginaux collectés A1, A2, A3, A4, A5, A1b, A2b, A5b, type de 
distribution des imagos, densité imagínale moyenne/ha.

Cette extraction d’informations a permis de mettre en évidence à la fois :

la difficulté de certaines requêtes sous Access,

des erreurs manifestes de saisie,

des incohérences de certaines données (populations matures observées en pleine 
saison sèche, par exemple ; erreur revenant systématiquement pour certains PA).
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Ceci montre à l’évidence qu’il convient :

de procéder régulièrement (et au moins une fois par an) à des procédures de 
vérification de la qualité de la saisie et à de nombreux recoupements d’informations, 
de compléter la formation de certains chefs de postes acridiens qui semblent 
régulièrement procéder à des saisies erronées (confusion de certaines classes d’âge 
chez les imagos et chez les larves par exemple).

Il a également été procédé à un début d’extraction des informations collectées par les 
chefs de zones acridienne. Là encore de nombreuses vérifications seront nécessaires pour 
vérifier la qualités des données de manière à ne retenir que celles suffisamment fiables 
pour pouvoir être analysées.

Les données météorologiques seront extraites progressivement - aux formats demandés - 
par le météorologiste de la section surveillance.

La procédure d’analyse de l’ensemble de ces données est en cours de mise au point.

E - Enquêtes de terrain en milieu paysan

L’objectif est de rassembler des informations sur le cycle biologique du Criquet nomade 
dans les diverses régions du sud-ouest ; il s’agira de compléter les enquêtes réalisées 
dans le cadre du projet PCLA de 2001 à 2003 et ayant donné de très bons résultats.

Le programme de travail prévoit :

o Recrutement d’un étudiant (niveau DEA) dont le sujet de stage serait le Criquet 
nomade dans l’extrême sud (Androy, Cirque manambien et zone Bekily-Fotadrevo)

o Etude avec le CNA des modalités pratiques de réalisation du stage
o Information de l’étudiant sur le travail à réaliser (vers avril 2006)
o Début des enquêtes de terrain

Il a été convenu ce qui suit :

Recrutement d’un stagiaire

Un stagiaire pour la réalisation de ce travail d’enquête sur le Criquet nomade sera recruté 
par le FOFIFA en concertation avec le CNA, pour une période de 6 mois, d’avril à 
septembre 2006.

Termes de référence de l’étude

On trouvera dans les annexes une fiche de proposition de stage, avec les termes de 
référence de cette étude ainsi que la fiche d'enquête. Le modèle de fiche correspond à 
celui déjà utilisé par un stagiaire précédent ayant réalisé des enquêtes similaires dans 
d'autres régions du sud-ouest.

Le stage et les déplacements se feront en étroite concertation avec la direction du CNA et 
les chefs ZA et PA qui faciliteront le travail du stagiaire et ses déplacements. Le stagiaire 
pourra bénéficier de l’appui du chef ZA pour se déplacer. Il est cependant entendu que les 
déplacements du stagiaire ne devront pas perturber le programme de travail normal des 
chefs de zone. Le stagiaire pourra, chaque fois que nécessaire, emprunter des moyens de 
déplacements locaux (frais remboursés sur justificatifs).
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Zones concernées

Les zones antiacridiennes concernées sont :

o l’ensemble de la zone d’Ambovombe,
o la bordure ouest de la zone d’Edjeda,
o la bordure sud de la zone d’Ihosy,
o la bordure sud et est de la zone d’Ampanihy.

Encadrement

L’information/formation du stagiaire sur le sujet d’étude sera assurée par M. Lecoq lors 
d’une mission d’appui en avril 2006.

Le stagiaire sera basé à Betioky et placé au sein de la CROE et pourra bénéficier 
également d’un encadrement par la section surveillance.

Coût du stage

Les coûts seront couverts par le budget du CIRAD. Le stagiaire sera géré et payé 
directement par le VIE. Une fiche de paye en double exemplaire sera établie (un pour le 
stagiaire, un pour le CIRAD).

Les dépenses liées à ce stage peuvent être estimées ainsi :

o bourse de stage: 100 000 ariary / mois (41 E) x 6 mois = 600 000 ariary 
(= 250 euros) ;

o per diem (hôtel et restauration) : 10 000 ariary / jour x 180 jours = 1 800 000 ariary 
(= 735 euros maximum) au maximum car le stagiaire ne sera pas toujours en 
déplacement.

o frais de déplacement : sur justificatif (transports en commun) et uniquement si ces 
déplacements ne peuvent être assurés par le CNA (chefs de zone à l’occasion de 
ses déplacements habituels).

Le coût total du stage - à titre indicatif - serait ainsi de l’ordre de 2 400 000 ariary 
(400 000 ariary/mois) ou 1 000 à 1 200 euros maximum.

Un contrat de stage sera établi par le CNA. Les déplacements du stagiaire se feront en 
concertation avec les chefs ZA et sur la base d’ordres de mission émanant du CNA.

Remarque :

Un autre stagiaire sera recruté en 2007 pour la réalisation d’une étude similaire dans la 
région de Manja et Befandriana Sud.

Terme de référence de l’étude et fiche d’enquête

Voir en annexe.

3.2.2. Activité 5.2. Etude des phases du Criquet nomade

• Objectif scientifique : préciser les caractéristiques phasaires (morphométrie, coloration) 
dans des situations de terrain présentant des densités larvaires et imagínales variées.
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• Objectif opérationnel :
- formation complémentaire des prospecteurs sur la reconnaissance des phases 

du Criquet nomade ;
- adaptation de la fiche de prospection pour le Criquet nomade.

• Travaux :
Il s’agit de partir des acquis du projet PCLA : les critères morphométriques utiles pour 
caractériser les phases du Criquet nomade ont été précisés, la présence de la phase 
grégaire vraie à été démontrée à Madagascar (au nord comme au sud), le seuil de 
transformation phasaire à été estimé aux environs de 10 000 imagos/ha mais reste à 
préciser (en particulier chez les larves), les critères pigmentaires sont encore mal cernés 
en particulier pour caractériser la phase chez les larves.

Le programme de travail prévoit :

o Bilan bibliographique, compléments éventuels, mise à jour de la bibliothèque du 
CNA

o Mise au point du programme de travail avec le CNA et FOFIFA
o Choix des critères à utiliser sur la base des études antérieures (PCLA) pour 

distinction des phases solitaire, transiens, grégaire
o Mise au point d’une fiche d’observation (pour la durée du projet) (la fiche du CNA 

utilisée par les prospecteurs sera améliorée suite aux travaux du projet)
o Protocole d’échantillonnage en concertation avec le CNA

Comme pour l’activité 5.1, ces divers points ont été abordés au cours de la présente 
mission et ont fait l’objet d’une large concertation entre Direction du CNA, Direction 
technique, Section recherche opérationnelle et environnementale et section surveillance.

Il a été convenu ce qui suit afin que ce programme de travail soit mis en oeuvre le plus tôt 
possible :

A - Etude de la phase chez les imagos du Criquet nomade

Cette étude repose sur l’utilisation de critères morphométriques pour l’étude de la phase 
des ailés dans la nature.

Objectif de l’étude

L’objectif est de préciser les relations entre l’état phasaire d’une population de Criquet 
nomade et sa densité. On cherchera à relier les caractéristiques morphométriques des 
individus (E, F, C) à leur densité au moment de la mue imaginale ainsi qu'à la densité 
subie au cours du développement larvaire.

Principe

Il s’agit de collecter sur un maximum de sites du Sud-Ouest, des échantillons de jeunes 
Criquets nomades autochtones (nés sur place) dont le développement larvaire aura été 
parfaitement suivi.
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Personnel impliqué

L’étude repose sur la participation de tous les chefs PA du CNA à l’occasion d’une 
prospection habituelle.

Modalités pratiques de collecte des échantillons acridiens

Il sera demandé aux 24 chefs PA du CNA, à l’occasion d’une prospection habituelle, de 
collecter fin mars/début avril - dès l’apparition des nouveaux imagos - environ 40-50 
imagos de Criquets nomades. La première collecte pourra être réalisée en 2006.

Ces individus ailés devront être collectés dès leur apparition, peu de temps après la mue 
imagínale, afin d’être certain qu’il s’agisse d’individus autochotones (nés sur place) et non 
pas de migrants venant d’ailleurs. Il conviendra donc de se tenir prêt à collecter les jeunes 
adultes dès l’apparition de larves de dernier stade.

Les Criquets devront être collectés sur une ou deux stations où le développement larvaire 
aura été régulièrement suivi en saison des pluies et où les densités larvaires auront été 
régulièrement notées.

La collecte se fera à l’occasion de la prospection habituelle d’une station régulièrement 
visitée par les chefs PA.

Les chefs PA pourront recruter localement et rémunérer deux personnes (captureurs) pour 
les aider dans la collecte. Ces personnes seront payées 3 000 ariary pour la collecte et 
recevront leur paye immédiatement après signature d’un reçu.

On prendra soin de collecter des échantillons intacts (ailes et pattes postérieures non 
abîmées).

Les individus seront tués dans le flacon à cyanure, conservés dans une boîte, puis vidés 
(l’intestin sera retiré), placés sur une couche entomologique et conservés à l’abri des 
fourmis (boîte cartonnée) jusqu’à ce que le chef ZA récupère les couches.

Centralisation des échantillons sur Betioky

Les chefs ZA récupéreront ensuite les échantillons collectés (placés sur couches 
entomologiques) et les feront parvenir à Betioky le plus rapidement possible et dans tous 
les cas avant la fin avril 2006. Ceci afin que le matériel puisse être étudié (mesures 
morphométriques) par un expert CIRAD lors d’une mission d’appui devant avoir lieu, pour 
la première, en mai 2006.

Mensurations

Les mesures morphométriques (E, F, C) seront réalisées par un expert du CIRAD (MH 
Luong-Skovmand) lors d’une mission d’appui à Betioky.

Matériel nécessaire

Le matériel nécessaire à l’étude sera mis à disposition du CNA par le CIRAD. Il s’agit de :

■ flacons à cyanure de potassium pour tuer les Criquets,
• trousses à dissection (1 paire de ciseaux, 2 pinces) pour vider les Criquets et faciliter 

leur conservation,
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• des couches entomologiques (5/station) pour stocker les Criquets morts (environ 
20/couche)

■ 2 boîtes en carton pour stocker les couches (possibilité de stocker 10 couches, soit les 
échantillons des 2 stations prévues pour chaque PA.

• 3 filets de capture
■ 3 sacs de capture
■ 1 fiche de présence à signer par le captureur après les récoltes
■ salaire du captureur

Une partie de ce matériel a d’ores et déjà été déposée auprès de la DT du CNA à Betioky 
lors de la présente mission :

• 10 flacons à cyanure,
■ 2 trousses à dissection,
■ quelques couches entomologiques.

Pour le reste du matériel :

■ 14 autres flacons à cyanure,
■ 22 trousses à dissection,
■ des couches entomologiques prêtes à l’emploi
• des boîtes en carton

seront expédiés prochainement (expédition par la poste) à la direction du CNA à 
Antananarivo.

Le matériel suivant sera fabriqué à Madagascar selon les modèles actuellement en usage 
par les chefs PA :

■ 75 filets de capture (3 par PA + 2 pour le prospecteur d’Ankiliarivo)
« 75 sacs de capture (3 par PA + 2 pour le prospecteur d’Ankiliarivo)
■ 24 fiches de présence à signer par les captureurs après les récoltes (1 par PA)

Le salaire des captureurs sera payé par le CIRAD. Il devra être mis à disposition des chefs 
PA, avant les captures, par le CNA.

NB. Il conviendra de prendre les précautions d’usage concernant les flacons à cyanure et 
d’informer parfaitement le personnel qui aura à les utiliser (présence de cyanure de 
potassium dans une capsule de plâtre). Le flacon est d’utilisation facile et sans risque à 
condition de respecter quelques règles élémentaires : ne pas respirer le flacon, ne le 
laisser ouvert que le temps nécessaire pour introduire les insectes vivants et retirer les 
insectes morts, ne pas laisser traîner le flacon (attention aux enfants et personnes non 
averties...), ne pas jeter le flacon dans la nature.

Postes acridiens concernés

Tous les postes acridiens sont à priori concernés par cette étude. Cependant certains 
postes n’abritent habituellement aucun développement larvaire du Criquet nomade.

C’est le cas, par exemple, du PA de Saodona situé dans une zone limite à l’extrême sud- 
ouest et qui ne devrait donc pas - sauf situation acridienne exceptionnelle - participer à 
l’étude.

C’est également le cas du PA de Betroka, situé dans une zone refuge de saison sèche et 
qui ne présente pas de développement larvaire mais reçoit en début de saison sèche des 
imagos venant du sud. Dans ce dernier cas, il conviendra de procéder à la collecte des 
imagos dès que les densités commenceront à augmenter de nouveau en début de saison 
sèche.

23



Globalement, tous les PA recevront le matériel nécessaire aux collectes. Les instructions 
précises leur seront également données en même temps.

Distribution du matériel

Les chefs ZA recevront les informations, le matériel nécessaires pour la conduite de 
l’étude ainsi que le salaire des manœuvres temporaires avant la fin février 2006. Il 
convient en effet que les Criquets (jeunes imagos autochtones en règle générale) puissent 
être collectés entre le milieu du mois de mars et la mi-avril (en fonction de la chronologie 
du développement larvaire local).

Les chefs ZA distribueront le matériel aux chefs PA dont ils ont la responsabilité en leur 
donnant les indications nécessaires pour la collecte et la préparation des échantillons.

Aide mémoire

Un document justifiant l’étude, décrivant le protocole ainsi que les procédures de collecte, 
de conservation et d’expédition des échantillons à été réalisé et sera distribué aux chefs 
ZA et PA concernés. Ce document est donné en annexe.

Coût de l’étude

Les seules dépenses à engager correspondent à la rétribution des personnels recrutés 
localement à la journée pour aider aux collectes.

On peut estimer le coût maximal de la façon suivante :

1 journée de travail/captureur
3 000 ariary/captureur
2 captureurs/PA
2 jours de collecte
24 PA (au maximum, certains n’ayant pas de larves et donc pas de population 
imagínale autochtone)

soit un coût de : 3 000 ariary x 2 captureurs x 24 PA x 2 jours = 288 000 ariary
(= 120 euros).
(hors dépenses engagées par le CIRAD)

Les dépenses seront couvertes par le CIRAD et les captureurs rémunérés à la journée 
immédiatement après la collecte. Un reçu sera signé lors de la collecte avec indication de 
la date, du nom du captureur et de son numéro de carte d’identité, ainsi que de la somme 
reçue.

Il convient évidemment d’ajouter à cette somme le prix du matériel acheté par le CIRAD 
(flacons à cyanure, trousses à dissection, couches...) ainsi que le coût de fabrication à 
Tuléar des filets et sacs de capture.

Durée de l’étude

Il est prévu de répéter ces collectes trois années de suite, en mars/avril 2006, 2007 et 
2008.
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Autre études similaires

Il conviendra en août 2006 de lancer une campagne de collecte sur les vieux imagos 
allochtones arrivant sur les stations de reproduction en début de saison des pluies. De 
telles collectes devront être réalisées vers le mois de novembre, au moment ou les 
populations allochtones sont arrivées et commencent à pondre. On devrait, dans ce cas, 
avoir une homogénéisation des caractéristiques phasaires des populations liée à un 
brassage, en cours de saison sèche d'individus nés dans des conditions de 
développement très variées.

Zone Antiacridienne Poste Antiacridien

1. Befandriana-Sud
Ankaraobato

Manja
Befandriana-Sud

II. Sakaraha

Miary
Berenty Betsileo

Ankilivalo
Sakaraha

III. Ejeda

Betioky-Sud
Beahitse
Beheloka

Fotadrevo

IV. Ambovombe

Ambovombe
Amboasary
Tsihombe
Ampamata

Beloha

V. Ihosy

Ihosy
Ranohira
Betroka
Jangany
lanakafy

VI. Ampanihy
Saodona
Tranoroa

Bekily

Tableau I. Liste des zones et postes antiacridiens du CNA.

En gras les PA concernés par les études intensives sur le Criquet nomade 
(2 prospections par décade avec l’aide d’un captureur supplémentaire). 

Pour les collectes d’échantillons destinés à l’étude de la phase, tous les PA sont concernés.
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Figure 1. Carte des zones et postes antiacridiens du CNA et localisation des sites d’études 
intensives de la dynamique du Criquet nomade.
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B - Etude de la phase chez les larves du Criquet nomade

Cette étude repose sur l'utilisation de critères pigmentaires pour caractériser la phase des 
larves du Criquet nomade.

Objectif de l’étude

L'objectif est de préciser les relations entre l'état phasaire d’une population larvaire de 
Criquet nomade et sa densité. On cherchera à relier densité de la population larvaire avec 
les caractéristiques pigmentaires des larves.

Principe

Il s'agit de collecter sur un maximum de sites du Sud-Ouest, des échantillons de larves, de 
mesurer la densité de la population et de noter, sur un échantillon d’une trentaine 
d’individus, les caractéristiques pigmentaires.

Personnel impliqué

Cette étude, au cours de la première année, pourrait être conduite par le jeune chercheur 
du FOFIFA sur des échantillons de larves collectées principalement sur les stations au 
voisinage de Betioky, dans la région ou sur toute station où des larves pourront être 
observées. Une participation des chefs PA pourra être par la suite envisagée.

Modalités pratiques de conduite des observations

Les observations pourront être réalisées régulièrement sur la station de la région de 
Betioky (Ankiliarivo) sur laquelle des prospections régulières sont prévues deux fois par 
décade pour étude de la dynamique des populations.

Elles devront également être conduites sur un maximum d’échantillons de larves, 
collectées dans des situations densitaires variées, à l’occasion de déplacements effectués 
dans toutes les zones de reproduction du Criquet nomade.

Observations à réaliser

Pour chaque population larvaire échantillonnée on notera :

* localité, coordonnées, date,
■ densité de la population larvaire (larves/m2),
■ stade de chaque larve observée,
■ caractéristiques pigmentaires des larves selon une procédure codifiée (cf. fiche de 

notation et abaque de référence en annexe).

On s’attachera à noter la pigmentation de la capsule céphalique (teinte de fond, 
mélanisation), de l’œil composé (stries visibles ou non), du pronotum (teinte de fond, 
mélanisation de la carène dorsale et présence ou non d’une tache noire latérale), des 
ébauches alaires (mélanisées ou non) et du fémur postérieur (tache mélanisée sur la 
partie distale pouvant constituer un des premiers signes de grégarisation).

Matériel nécessaire

GPS, filet de capture, flacon à cyanure, fiche de notation
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Coût

Aucun coût spécifique n’est à prévoir.

Vulgarisation des résultats

Pour cette étude comme pour la précédente, une synthèse finale des résultats sera 
effectuée à l’issue du projet avec les prospecteurs qui bénéficieront à cette occasion d’une 
formation complémentaire sur le Criquet nomade.

Document support pour cette étude

Un document pouvant servir de base pour cette étude a été réalisé à partir de 
photographies de larves du Criquet nomade montrant la diversité des colorations pouvant 
être rencontrées dans la nature, dans des populations isolées comme dans des 
populations groupées. Une méthode de codification de la pigmentation a été établie et une 
fiche d’observation conçue (cf. annexe).

3.3. Thème 6 - Mise en place d’un outil d’aide à la décision (SIG) et cartographie des 
biotopes du Criquet migrateur

Les travaux seront réalisés essentiellement en liaison avec la section surveillance du CNA.

Sur ce thème, sont prévus :

o Recrutement d’un volontaire international (procédure de recrutement en août-septembre 
pour un recrutement en octobre 2005)

o Information du VIE au CIRAD à Montpellier. Contacts avec :
- équipe Unité Acridologie (J.F. Duranton, A. Franc, M. Lecoq, M.H. Luong-Skovmand...)
- Andriamarohahina Tsito, responsable section surveillance du CNA, en formation à 
Montpellier

o Affectation du VIE auprès du CNA
o Travaux à Betioky avec la section surveillance du CNA sur les trois activités suivantes :

- Activité 6.1. Réactualisation des biotopes acridiens dans l’aire grégarigène du Criquet 
migrateur (ordre de priorité : Ankaraobato, Toliara, Ambovombe, Ihosy et Betroka)

- Activité 6.2. Mise en place du SIG
- Activité 6.3. Mise en place des bases de données

o Une mission d’appui de deux mois de J.F. Duranton est prévue en mars-avril 2006 (à 
préciser).

Les points suivants ont commencés à être réalisés :

Recrutement du volontaire international (VIE)

Engagement de la procédure de recrutement du VIE par le CIRAD :

• diffusion de l’appel d’offre (voir en annexe)
■ réception des candidatures (40 CV reçu) et analyse des CV et lettres de motivation
• entretiens téléphoniques avec certains candidats
* audition à Montpellier de 6 candidats pré-sélectionnés
* sélection définitive du candidat retenu.

La difficulté à trouver un candidat adéquat a fait prendre un peu de retard à la procédure 
de recrutement.
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Actuellement, le recrutement du VIE est prévu au 1/1/2006. La personne a déjà été 
sélectionnée et la procédure de recrutement est en cours. Il s’agit d’Aurélia Decherf, 
ingénieur en environnement.

Un entretien avec le chef de la section surveillance (Tsitoaina Andriamarohaina), qui a 
terminé récemment sa formation en France (master SILAT), a eu lieu fin novembre sur 
Montpellier. De l’information lui a déjà été communiquée sur le problème acridien à 
Madagascar, les travaux déjà réalisés dans le cadre du PCLA, etc.

Mise en place du Volontaire international (VIE) à Betioky-Sud

Elle est prévue au cours de la deuxième quinzaine de janvier 2006. Les formalités diverses 
de préparation, d’affectation ont été engagées dès la fin novembre 2005. les conditions 
d’accueil au sein du CNA (logement, mobilier, environnement de travail...) ont été vérifiées 
au cours de la mission de M. Lecoq à Madagascar en novembre 2005.

Les commandes de matériel et logiciels qui lui sont destinés pour ses travaux au sein du 
CNA ont été passées par la Cirad en début décembre. Les dernières formalités 
administratives et les informations pratiques sur la gestion de son budget de 
fonctionnement lui seront données au Cirad début 2006.

Travaux sur le SIG et la cartographie des biotopes

Le VIE sera chargé plus particulièrement, sous la supervision des experts CIRAD, de (voir 
annexe):

■ définir la structure et créer le système d’information géographique permettant 
de croiser les informations météorologiques, acridiennes et environnementales ; 
contribuer à la mise en place des bases de données nécessaires ;

* relancer et conduire les analyses de télédétection, pour aboutir à une 
cartographie des biotopes acridiens selon la méthodologie initiée durant le 
PCLA (ordre de priorité : Ankaraobato, Toliara, Ambovombe, Ihosy et Betroka).

Ces travaux se feront en étroite collaboration avec le service de surveillance du 
département technique du CNA à Betioky Sud (Tsito, chef du service surveillance). Les 
données du service surveillance seront à disposition du CIRAD pour travail dans le 
cadre du projet.

Le programme de travail précis du VIE sur ce thème et le calendrier des missions d’appui 
seront précisés lors de son séjour au CIRAD début janvier 2006.

D’ores et déjà le VIE a commencé, avant même sont recrutement, un travail de 
documentation sur le sujet à partir d’éléments mis à disposition par le CIRAD.

Concernant la cartographie des biotopes, le FOFIFA doit faciliter l’obtention des images 
LANDSAT 7 pour la réalisation de cette cartographie. Un courrier officiel du FOFIFA 
introduira prochainement le projet, demandera le catalogue des images en libre service et 
les conditions d’utilisation. Le CIRAD (VIE, JF Duranton) prendra contact avec le FTM le 
moment venu pour définir les modalité de poursuite de la collaboration sur ce sujet.

Le jeune chercheur du FOFIFA en poste à Betioky pourra jouer un rôle dans l’étude 
floristique des biotopes du Criquet migrateur et leur cartographie. Il pourra participer aux 
missions de vérité terrain ainsi qu’à la création d'un herbier (principales plantes des 
biotopes acridiens) au sein du CNA.

A noter que le réseau pluviométrique - élément fondamental d’un réseau 
d’avertissement - devra être complété par le CNA. Environ 80 postes pluviométriques sont 
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nécessaires dans l’aire grégarigène (sensu lato). L’installation de nouveaux postes 
pluviométriques est nécessaire à la fiabilité du système de prévision devant être développé 
dans le cadre de l'activité 6. Ces postes pluviométriques devraient être installés par 
ailleurs dans le cadre du projet PLPA. Il est également nécessaire de pouvoir disposer des 
données des autres réseaux pluviométriques locaux : système d’alerte précoce (SAP), 
gendarmerie...

Figure 2. Couverture Landsat TM de l’aire grégarigène du Criquet migrateur malgache.

NB. La zone d’Edjeda a servi, au cours du projet PCLA, pour la mise en point de la méthodologie 
de cartographie des biotopes du Criquet migrateur.
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3.4. Résumé des mesures à prendre à court terme

Etude du Criquet nomade

• Doublement de la fréquence des prospections sur 4 stations à Criquet nomade et 
recrutement d’un captureur à la journée sur ces mêmes 4 stations

CNA et PLPA CIRAD FOFIFA
Ouverture par le PLPA d'un 
compte sur Tuléar pour la 
gestion des premières 
dépenses liées aux activités du 
CIRAD

Avance pour fonctionnement 
décembre 2005 à février 2006 
versée par le CIRAD

Commencer dès que possible 
le doublement de la fréquence 
des prospections sur les 4 
stations retenues (Besatra, 
Ankalirano, Fotadrevo, 
Ankomange (Betroka)
Installation d’un poste 
pluviométrique/thermomètre sur 
Ankalirano (Behahitse) et 
Ankomange (Betroka)

Achat (si non disponible au 
CNA) de 2 
thermohygrographes pour 
Ankalirano et Ankomange

Emission des ordres de route 
pour les prospections 
supplémentaires
Matériel à faire confectionner : 
74 filets + 74 sacs de capture 
(3 / 24 PA)

Matériel (filets et sacs de 
captures) à payer par le CIRAD 
Tana (virement sur le compte 
du PLPA)

Indemnités PA et captureurs à 
verser via agent payeur CNA

Par la suite, versement régulier 
au CNA des indemnités via le 
VIE en poste à Betioky 
(335.775 ariary / mois environ)

Affectation d'un chef PA à 
Fotadrevo dès que possible

• Stagiaire pour enquêtes dans l’Androy

CNA CIRAD FOFIFA
Recruter le stagiaire (fiche de 
stage et descriptif disponibles) 
en concertation avec FOFIFA

Fiche de proposition de stage 
rédigée (cf. annexe)

Recruter le stagiaire (fiche de 
stage et descriptif disponibles) 
en concertation avec CNA

Début du stage avril 2006 à 
Betioky

Formation du stagiaire par 
CIRAD début avril

Appui au stagiaire via chefs ZA 
Ambovombe Edjeda Ampanihy

Bilan du stage en août 2006
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• Collecte d’échantillons de Criquets nomades ailés en mars/avril (2 échantillons / PA)

CNA CIRAD FOFIFA
Une partie du matériel déjà 
déposée au CNA

Mettre le matériel à disposition 
des PA via les ZA

Matériel complémentaire à 
expédier par le CIRAD au CNA 
(expédition de France à 
l’antenne CNA de 
Antananarivo au plus tard en 
janvier 2006)

Faire parvenir aux PA les 
indemnités de collecte pour les 
captureurs

Verser au CNA les indemnités 
de collecte des captureurs

• Prospections bi-hebdomadaires de la station d’Ankiliarivo

CNA CIRAD FOFIFA
Faire viser le contrat de travail 
du prospecteur par l’inspection 
du travail de Tuléar

Prospecteur recruté sur contrat 
et programme de travail établi

Donner au prospecteur le 
matériel acheté par M. Lecoq 
(boîte archive, lots de fiches 
pour 1 an, stylo, calculette)

Indemnité du captureur versée 
par M. Lecoq au CNA pour les 
mois de décembre 2005 à 
février 2006 (26.000 
ariary/mois)

Donner au prospecteur 2 filets 
et 2 sacs de capture

Avance sur salaire du 
prospecteur versé par le 
CIRAD pour décembre 2005 à 
février 2006 (300.000 ariary)
Versement régulier du salaire 
du prospecteur par le VIE en 
poste à Betioky
(100.000 ariary/mois) et 
établissement fiches de paye 
ou reçu

Installation d’un seau 
pluviométrique à Ankiliarivo

Versement régulier des 
indemnités du captureur 
(3000 ariary x 8 captures 
/mois)

Installation du 
thermohygromètre au village 
d'Ankiliarivo (maison du 
prospecteur)

Fourniture d'un thermo­
hygromètre enregistreur 
électronique

NB. Pour les activités ci-dessus, deux avances pour frais de fonctionnement de décembre 2005 à 
février 2006 ont été remises en espèces au CNA :
- avance de 200 000 ariary pour les indemnités des captureurs le 24/11/2005,
- avance de 1 400 000 ariary pour fonctionnement divers le 25/11/2005.

Ces sommes sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement du dispositif d’étude de la 
dynamique des populations du Criquet nomade :
- indemnités des chefs PA du CNA (PA de Betioky, Behahitse, Edjeda, Betroka), leurs frais de 
carburant et les indemnités journalières des captureurs pour les prospections supplémentaires 
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demandées par le CIRAD sur les stations de Besatra, Ankalirano, Fotadrevo et Ankomange, ainsi 
que les indemnités de 2 observateurs météo (Beomby, Ankomange) (335 775 ariary/mois);
- salaire du prospecteur recruté par le CIRAD pour le suivi de la station d’Ankiliarivo, près de 
Betioky et les indemnités journalières d’un captureur (126 000 ariary/mois).

• Analyse des archives du CNA concernant le Criquet nomade

CNA CIRAD FOFIFA
Continuer extraction des 
informations acridiennes à 
partir de la base de données 
du CNA

Analyser les données 
d’archives

Continuer à tracer les cartes 
pluviométriques décadaires, 
mensuelles et annuelles

SIG et cartographie des biotopes du Criquet migrateur

• Mise en place du VIE à Betioky

CNA CIRAD FOFIFA
Mise à disposition d’un 
logement sur le centre CNA de 
Betioky et accueil du VIE

Information du VIE à 
Montpellier. Dotation en 
matériel, logiciels, budget 
propre de fonctionnement...
Procédures administratives de 
prise de poste à Madagascar

Achat du mobilier pour le 
logement VIE de Betioky

Communication au CNA du 
mobilier à acheter pour le 
logement du VIE à Betioky

Livraison du mobilier sur 
Betioky

Versement au PLPA des fonds 
nécessaires pour l'achat du 
mobilier

• SIG et cartographie des biotopes

CNA CIRAD FOFIFA
Préciser le calendrier des 
missions d’appui au VIE

Prévoir la mise à disposition d'un 
véhicule lors des missions 
d'appui

Choix des images LANDSAT 
sur catalogue et contact avec 
FTM pour définir les modalités 
de coopération et d’analyse des 
images

Contact avec le FTM pour 
obtention du catalogue des 
images LANDSAT en libre 
service et présentation du projet

Disponibilité du personnel de la 
section surveillance

Début des travaux sur le SIG 
avec la section surveillance du
CNA

CIRAD-DIST
Unité bibliothèque
Lavalette33



Documentation

CNA CIRAD FOFIFA
Fournir au CIRAD la liste des 
documents disponibles au 
CNA (ouvrages, 
publications...)

Suggérer liste des documents 
de base pour une bibliothèque 
d’acridologie à Betioky

Appuyer le CNA dans ses 
recherches documentaires

Etablir la liste des documents à 
commander

Aider le CNA pour les achats 
de documentation
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Annexes

1. Calendrier prévisionnel des missions d’appui et des séjours de l’expert junior (VIE)

2. Fiche de l'offre « Ingénieur pour la lutte anti-acridienne à Madagascar » et termes de 
référence du VIE

3. Aide mémoire à destination des chefs ZA et PA pour la collecte d’échantillon de Criquets 
nomades et étude de la phase

4. Fiche de présence pour rétribution des captureurs

5. Proposition de stage au centre national antiacridien - Enquête sur le Criquet nomade dans 
l’extrême sud de Madagascar (fiche d'enquête)

6. Programme de travail du prospecteur recruté pour la station d’Ankiliarivo au voisinage de 
Betioky (accompagné d’un modèle de fiche d’observation acridienne et de fiche de relevé 
météorologique).

7. Etude de la pigmentation des larves du Criquet nomade dans la nature en relation avec la 
densité des populations

8. Liste de divers matériels achetés par le CIRAD :

• liste du mobilier à acheter pour le logement du VIE à Betioky

• liste du matériel acheté par le CIRAD et mis à disposition du CNA pour les travaux
sur le Criquet nomade.
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Annexe 1

Calendrier prévisionnel des missions d’appui et des séjours de l’expert junior (VIE)

2005 - 2006

Michel Lecoq
My-Hanh Luong-Skovmand 

Jean-François Duranton 
Expert juniors (VIE) 
Stagiaires
Rapports
Saison des pluies

2006 - 2007

Michel Lecoq
My-Hanh Luong-Skovmand 

Jean-François Duranton 
Expert juniors (VIE) 
Stagiaires
Rapports
Saison des pluies

2007 - 2008

Michel Lecoq
My-Hanh Luong-Skovmand 

Jean-François Duranton 
Expert juniors (VIE) 
Stagiaires
Rapports
Saison des pluies

Rini Rapport initial
Rint Rapport intermédiaire
RF Rapport final
PA Programme de travail prévisionnel annuel et budget

NB : Les dates et durées exactes des missions d’appui seront précisées à chaque fois en temps 
utile.
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Annexe 2

Fiche de l'offre « Ingénieur pour la lutte anti-acridienne à Madagascar » et termes de 
référence du VIE

Référence : VIM/8793/182005
Offre crée le : Septembre 2005
Organisme : Cirad - dans le cadre du Projet de la Lutte Antiacridienne (PLPA)
Pays : Madagascar
Début de mission : 01/10/2005
Fin de mission : 01/10/2007
Durée : 24 mois ou 12 mois renouvelable 1 fois
Début d'affichage : 01/08/2005
Fin d'affichage : 24/08/2005
Description : Sous l'autorité du FOFIFA, en étroite collaboration avec le directeur du CNA 

(Centre National Antiacridien) et encadré par des chercheurs du Cirad, basés à 
Montpellier, mais effectuant des missions régulières à Madagascar, le volontaire 
sera chargé plus particulièrement de :

• Définir la structure et créer le système d’information géographique 
permettant de croiser les informations météorologiques, acridiennes et 
environnementales :

- mise en relation d’un système de base de données avec une 
cartographie

* homogénéisation des données
* Récupération de données
• Définition des seuils de risque
• Automatisation des analyses courantes

• Relancer et conduire les analyses de télédétection, pour aboutir à une 
cartographie des biotopes acridiens selon la méthodologie initiée durant 
le PCLA :

■ Choix des partenaires locaux pour les analyses
• Sélection des images Landsat
• Analyse de télédection
■ Mosaïque des différentes scènes
* Intégrations des polygones de biotopes dans le SIG, en vue de 

l’évaluation du risque acridien.

Ces travaux doivent permettre à terme, la mise en place du dispositif de lutte à 
géométrie variable, selon les différents niveaux de risque, en cas d’invasion 
acridienne.
Le VI sera basé sans le service de surveillance du département technique du 
CNA à Betioky Sud.
Ingénieur ou bac + 5 en informatique, des compétences en cartographie et en 
système d’information géographique (ArcGIS, Mapinfo) sont indispensables, 
ainsi que la maîtrise des systèmes de bases de données relationnelles (Oracle, 
MS Access).
De plus, le VI aura des capacités d’écoute et de négociation, et une très bonne 
capacité d’adaptation à des cultures différentes

Divers
• Permis de conduire B indispensable (Le CNA mettra à disposition un 

véhicule 4x4 pour faire les missions nécessaires de validation sur le 
terrain).
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MERCI D'ENVOYER VOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION) PAR MAIL. ATTENTION : L’OBJET DU MAIL DOIT 
IMPERATIVEMENT COMMENCER PAR LES REFERENCES DE L’ANNONCE.

Rémunération mensuelle

Tél. :

Candidat souhaité
Nbr de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : Une expérience préalable à l’étranger et en 

informatique serait souhaitable
Niveau d'étude demandé :

Ingénieur ou Bac +5 en informatique ou SIG

Langue : Français, Anglais
Domaine de compétences : Spécialisation : Informatique, sciences biologiques, 

écologie
Filière d'étude 
Nous contacter 
Nom du contact : Mr Michel LECOQ, responsable de l’Unité acridologie du Cirad

Mail : michel.lecoq@cirad.fr

NB. Suite à une première offre n’ayant pas permis de recruter un candidat en août, un deuxième 
affichage de l’offre a été réalisé en octobre 2005, suivi de la sélection d’un candidat fin octobre.
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Annexe 3

Aide mémoire à destination des chefs ZA et PA pour la collecte d’échantillons de Criquets 
nomades et étude de la phase

CIRAD-DIST
Unité bibliothèque
Lavalette
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Etude des phases du Criquet nomade 
Aide mémoire destiné aux Chefs ZA et PA

Cadre de l’étude

Cette étude entre dans le cadre des travaux de recherche conduits par le CIRAD et le 
FOFIFA au sein du volet recherche/formation du projet PLPA financé par la Banque 
africaine de développement.

Objectif de l’étude

L'objectif est de préciser les relations entre l’état phasaire d’une population de Criquet 
nomade et sa densité. On cherchera à relier les caractéristiques morphométriques des 
individus à leur densité au moment de la mue imagínale ainsi qu’à la densité subie au 
cours du développement larvaire.

Principe

L’étude repose sur l’utilisation de critères morphométriques pour caractériser la phase des 
individus ailés dans la nature (E, longueur de l’élytre ; F, longueur du fémur postérieur ; C, 
largeur maximale de la tête).

Il s’agit de collecter sur un maximum de sites du Sud-Ouest de Madagascar, des 
échantillons de jeunes Criquets nomades autochtones (nés sur place) dont le 
développement larvaire aura été parfaitement suivi lors des prospections régulières 
conduites par les chefs PA.

Personnel impliqué

L’étude suppose la participation de tous les chefs PA du CNA à l’occasion d’une seule 
prospection habituelle en fin de saison des pluies.

Modalités pratiques de collecte des échantillons acridiens

Il sera demandé aux chefs PA du CNA, à l’occasion d’une prospection habituelle, de 
collecter fin mars/début avril - dès l’apparition des nouveaux imagos - environ 50 imagos 
(cinquante) de Criquets nomades.

Ces individus ailés devront être collectés dès leur apparition, peu de temps après la 
mue imagínale, afin d’être certain qu'il s’agisse d’individus autochotones (nés sur place) et 
non pas de migrants venant d’ailleurs. Il conviendra donc de se tenir prêt à collecter les 
jeunes adultes dès l’apparition de larves de dernier stade.

Les Criquets devront être collectés sur une seule station où le développement larvaire 
aura été régulièrement suivi en saison des pluies et où les densités larvaires auront été 
régulièrement notées.

La station retenue pour l’échantillonnage sera de préférence celle où les plus fortes 
densités larvaires auront été observées.

La collecte se fera à l’occasion d’une prospection habituelle de la station.

Les chefs PA pourront recruter localement et rémunérer deux personnes pour les aider 
dans la collecte. Ces personnes seront payées 3000 ariary pour la collecte et recevront 
leur paye immédiatement après signature d’un reçu.

40



On prendra soin de collecter des échantillons intacts (ailes et pattes postérieures non 
abîmées).

Les individus seront tués dans un flacon à cyanure, conservés dans une boîte, puis vidés 
(l’intestin sera retiré), placés sur une couche entomologique et conservés à l’abri des 
fourmis dans une boîte cartonnée jusqu’à ce que le chef ZA récupère les couches.

Une deuxième collecte pourra être réalisée de la même manière sur une deuxième station 
et les 50 autres ailés placés sur des couches entomologiques parfaitement identifiées 
(localité, date, chef PA responsable de la collecte).

Centralisation des échantillons sur Betioky

Les chefs ZA récupéreront ensuite les échantillons collectés (placés sur couches 
entomologiques) et les feront parvenir à Betioky le plus rapidement possible et dans tous 
les cas avant la fin avril 2006. Ceci afin que le matériel puisse être étudié (mesures 
morphométriques) par un expert CIRAD lors d’une mission d’appui devant avoir lieu en mai 
2006.

Mensurations

Les mesures morphométriques (E, F, C) seront réalisées par un expert du CIRAD lors 
d’une mission d’appui à Betioky.

Matériel nécessaire

Le matériel nécessaire à l’étude (acheté par le CIRAD) sera mis à disposition des chefs 
ZA qui se chargeront de le distribuer aux chefs PA. Il s’agit de :

■ flacons à cyanure de potassium pour tuer les Criquets,
• trousses à dissection (1 paire de ciseaux, 2 pinces) pour vider les Criquets et faciliter 

leur conservation,
■ des couches entomologiques pour stocker les Criquets morts,
■ 1 boîte en carton pour stocker les couches,
■ 3 filets de capture,
■ 3 sacs de capture,
■ 1 fiche de présence à signer par les captureurs après les récoltes.

Précautions concernant l’utilisation des flacons à cyanure de potassium

Il conviendra de prendre les précautions d’usage concernant les flacons à cyanure et 
d’informer parfaitement le personnel qui aura à les utiliser (présence de cyanure de 
potassium dans une capsule de plâtre). Le flacon est d’utilisation facile et sans risque à 
condition de respecter quelques règles élémentaires : ne pas respirer le flacon, ne le 
laisser ouvert que le temps nécessaire pour introduire les insectes vivants et retirer les 
insectes morts, ne pas laisser traîner le flacon (attention aux enfants et personnes non 
averties...), ne pas jeter le flacon dans la nature.

Le plâtre du flacon neuf doit être imbibé de quelques gouttes d’eau avant la première 
utilisation.

Les Criquets vivants doivent être introduits dans le flacon. Ils sont normalement tués après 
quelques minutes.

On évitera de laisser le flacon en plein soleil.
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Rémunération des captureurs recrutés à la journée

Le salaire des captureurs recrutés à la journée pour aider les chefs PA dans les captures 
d’ailés sera de 3 000 ariary (forfait pour la journée).

Il sera remis à l’avance aux chefs PA qui pourront rémunérer les captureurs 
immédiatement après les collectes de Criquets. Un reçu sera signé par chaque captureur 
avec indication du nom, numéro de carte d’identité, somme perçue et date.

Les sommes nécessaires parviendront via l’agent payeur du CNA.

Postes acridiens concernés

Tous les postes acridiens sont à priori concernés par cette étude. Cependant certains 
postes n’abritent habituellement aucun développement larvaire du Criquet nomade. C'est 
le cas, par exemple, des PA de Saodona et de Betroka qui ne devraient donc pas 
participer à l’étude.

La liste des postes PA devant recevoir le matériel nécessaire aux collectes sera définie 
en accord avec le responsable de la section surveillance. Il s’agit de ne donner du matériel 
de collecte qu’aux PA susceptibles d’abriter des populations larvaires pendant la saison 
des pluies. Le choix définitif des PA pour 2006 devrait pouvoir se faire dès janvier ou 
février en fonction de la présence ou non de larves.

Distribution du matériel

Les chefs ZA recevront les informations et le matériel nécessairespour la conduite de 
l’étude ainsi que le salaire des manœuvres temporaires avant la fin février 2006. Il 
convient en effet que les Criquets (jeunes imagos autochtones) puissent être collectés 
entre le milieu du mois de mars et la mi-avril (en fonction de la chronologie du 
développement larvaire local).

Les chefs ZA distribueront le matériel aux chefs PA dont ils ont la responsabilité en leur 
donnant les indications nécessaires pour la collecte et la préparation des échantillons.

Durée de l’étude

Il est prévu de répéter ces collectes trois années de suite, en mars/avril 2006, 2007 et 
2008.

Par ailleurs, une autre campagne de collecte est prévue en début de saison des pluies. Il 
s’agira de collecter un échantillon des imagos allochtones arrivant en novembre/décembre 
pour pondre sur les stations de reproduction. Les instructions pour ces autres campagnes 
de collecte seront données le moment venu.

Betioky, le 16 novembre 2005
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Annexe 4

Fiche de présence pour rétribution des captureurs
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Fiche de présence pour rétribution des captureurs
(pour les stations de Besatra, Behahitse, Fotadrevo, Betroka et Ankiliarivo)

Poste acridien :_____________________________

Fiche pour 24 prospections, soit 4 mois.

Date Nom N° pièce 
d’identité

Somme 
perçue 
(ariary)

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Annexe 5

Proposition de stage au Centre national antiacridien - Enquête sur le Criquet nomade dans 
l’extrême sud de Madagascar (Fiche d’enquête)
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Proposition de stage au Centre national antiacridien

Enquête sur le Criquet nomade dans l’extrême sud de Madagascar

Thème de l’étude

Il s’agit de conduire des enquêtes de terrain auprès des paysans dans l'extrême sud de 
Madagascar (Androy, cirque manambien...) pour préciser divers aspects de la biologie, de 
l'écologie et de l’importance économique du Criquet nomade Nomadacris septemfasciata (Serville 
1838), encore appelé « valala mena». Le questionnaire d’enquête doit permettre de définir les 
lieux de reproduction, les sites de refuge en saison sèche des populations imagínales 
diapausantes, les habitats préférés, l’importance des dégâts....

Ce travail entre dans le cadre d'une étude générale du Criquet nomade entreprise par le Centre 
National Antiacridien Malgache avec l’appui du FOFIFA et du CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement).

Contexte

A Madagascar, jusqu’à une époque récente, le Criquet nomade ne posait qu’épisodiquement de 
simples problèmes de défense rapprochée des cultures. Il est devenu, depuis l’invasion acridienne 
de 1997, un fléau chronique et extensif. A ce jour les connaissances scientifiques sur cette espèce 
sont très limitées. Les travaux de recherche en cours doivent permettrent de préciser les exigences 
écologiques de l’espèce, ses migrations saisonnières et les conditions favorables aux pullulations 
et à la grégarisation. Le présent stage doit permettre de compléter des enquêtes similaires 
réalisées antérieurement dans d’autres zones et ayant donné de très bons résultats. A terme, il est 
prévu d'intégrer les résultats au sein du CNA afin d’améliorer le suivi de la situation acridienne et 
¡’organisation de la lutte contre ce ravageur.

Organisme proposant le stage

Centre national antiacridien
CNA
Direction Toliara, Mitsinjo- Betanimena, Toliara 601, Madagascar
Fax: (261 20) 94 418 98

Antenne à Antananarivo :
Centre national antiacridien
BP 1042 - Nanisana - Antananarivo 101 Madagascar

Maître de stage sur le terrain

Christian Rejela
CNA Direction technique (CROE), Centre Antiacridien de Betioky
BP 03 - Betioky Sud 612, Madagascar

Nom et coordonnées de la personne susceptible d'encadrer l'étudiant en début de stage:
M. Lecoq
CIRAD, Amis, chef de l’Unité d’acridologie
TA40/D 34335 Montpellier cedex 5 - FRANCE
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Renseignements concernant le stage

Durée : 6 mois pour parcourir toute la région de l’Androy, cirque manambien... et faire des bilans 
réguliers des travaux à Betioky-Sud.

Le stagiaire sera basé à Betioky et placé au sein de la Cellule de recherche opérationnelle et 
environnementale (CROE) et pourra bénéficier également d’un encadrement par la section 
surveillance.

Les enquêtes sur le terrain devraient se dérouler entre avril et juillet. Août et septembre pouvant 
être réservés pour l’analyse des résultats et la rédaction d'un rapport.

L’information de base concernant le stage (protocole d’enquête....) sera assurée par un expert du 
CIRAD en avril 2006 à Betioky Sud.

Le modèle de fiche d’enquête qui sera à utiliser a été mis au point au cours d’un stage précédent 
et sera mis à disposition du stagiaire.

Logistique

Hébergement : des logements sont disponibles sur les zones antiacridiennes.

Déplacement : les déplacements se feront en étroite concertation avec la direction du CNA et les 
chefs ZA et PA qui faciliteront le travail du stagiaire et ses déplacements. Le stagiaire pourra 
bénéficier de l’appui du chef ZA pour se déplacer et pourra si nécessaire emprunter des moyens 
de déplacements locaux (frais remboursés sur justificatifs).

L’accès à du matériel informatique sera possible lors des passages au Centre antiacridien de 
Betioky-Sud.

Rémunération

Une rémunération de 100 000 ariary / mois sur 6 mois sera accordée.

Les per diem (hôtel et restauration) lors des déplacements sur le terrain sont de 10 000 ariary / 
jour.

Les frais de déplacement (transports en commun) pourront être remboursés sur justificatif lorsque 
ces déplacements ne pourront être assurés par le CNA.

Profil du stagiaire souhaité

• Spécialisation en protection des végétaux
• Goût du travail de terrain
• Facilité d'adaptation et sens du contact
• Très grande autonomie
• Une connaissance de base en cartographie serait un plus
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FICHE D’ENQUETE SUR LE CRIQUET NOMADE

Localisation et identification de l’interlocuteur

Enquêteur : Faritany : Latitude : S
N° de fiche :
Date :

Fivondrona : Longitude : E
Commune : Altitude : à voir sur la carte

Interlocuteur : Nom : Profession :

Le Criquet nomade : est-il bien reconnu et identifié ?
Identification :
Distinction avec le Criquet migrateur :
Nom local :

NB. Présenter des échantillons / photos / dessins du Criquet nomade et du Criquet migrateur 
(imagos et larves).

Où vit-il ?
1-Larves :
Cultures :

Friches : Végétation naturelle :

Zones : sèches □, humides □, inondées □ , sans distinction des zones □ 
So/s : lourd □, sableux □, caillouteux □, sans distinction des sols □

2-Adultes :
Cultures :
Friches : Végétation naturelle :

Zones : sèches □, humides □, inondées □, sans distinction des zones □ 
So/s : lourd □, sableux □, caillouteux □, sans distinction des sols □

Quand le trouve t-on ? époque de l’année

Larves :
Ailés :

Accouplements :

Pontes :

Quelle est son abondance ? actuelle et passée
• Est-il présent :

> tous les ans ? : ou seulement certaines années ? :
> Année en cours (2006)
> Années récentes (2000-2005)
> Années anciennes (avant 2000)

• Lorsqu’il est présent :
> Populations en faible densité (individus isolés) :
> Populations denses :

V bandes larvaires : Quand (années) :
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J essaims :
❖ Homogène Quand (années) :
❖ Mélangé avec Locusta :

Décrire les essaims :
J hauteur de vol :
J vol de jour

vers quelle heure ? :
J orientation du vol (une direction plus fréquente est-elle observée ?) :
J relation entre passage d’essaims et événement météo (pluies, cyclone...) :

• Comment qualifier son abondance dans la commune ?
> actuelle (année 2005-2006)
> l’année passée 2004-2005
> 2003-2004
> années antérieures (depuis 1900)

où il fut particulièrement abondant ? :
• Description de certaines situations passées :

Fait-il des dégâts ?
• Quand :

> Cette année (2005-2006) :
> Dans le passé :

❖ récent (2000-2005) :
❖ ancien (avant 2000) :

Sur quelles plantes ?

> Cultures :

> Pâturage :

A quel stade ? Par larves ou adultes ?

• Importance des dégâts ?
> En général :

J Qualitatif :
J Quantitatif :

> Maximum constaté :
J Qualitatif :
J Quantitatif :

Comment est-il combattu ?
• Par qui ?:

• Avec quoi ?:
> Moyens mécaniques :

■ Réussi ?:
> Insecticides :

• Efficacité :

A t-il des ennemis naturels ?

Anecdotes / légendes / traditions / coutumes / proverbes concernant ce Criquet ?
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Annexe 6

Programme de travail du prospecteur recruté pour la station d’Ankiliarivo au voisinage de 
Betioky.
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Programme de travail du prospecteur recruté 
pour la station d’Ankiliarivo au voisinage de Betioky

Il est demandé à Monsieur Randrianantenaina Victor, sur la station acridienne d’Ankiliarivo 
(23°47’02” S - 44°23’13” E), au sud de Betioky Atsimo et au voisinage immédiat du village du 
même nom, de conduire divers travaux destinés à suivre le cycle biologique et la dynamique des 
populations du Criquet nomade, (Nomadacris septemfasciata Serville 1838) :

Ces travaux concernent à la fois :

• des prospections acridiennes,
• des relevés météorologiques.

Prospections acridiennes

Elles seront conduites deux fois par semaine sur la station d’Ankiliarivo. Ces prospections seront 
réalisées toute l’année, en saison sèche comme en saison des pluies

Chaque prospection doit comporter les observations suivantes :

• Evaluation de la densité de larves de Criquet nomade. L'évaluation sera réalisée selon 
la technique des estimations à vue sur surface échantillon de un mètre carré. Il sera procédé à 
une cinquantaine de comptages par mètre carré.

• Evaluation de la densité d’ailés de Criquet nomade. Il sera procédé à des comptages à 
vue sur bandes de 100 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. On procédera à 10 
répétitions (soit 100m x 10, sur 1 km de longueur au total).

• Echantillonnage de la population de Criquet nomade par capture au filet. On capturera 
larves et imagos (temps de collecte environ 2 heures).

Les larves seront classées par stade :
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Les imagos seront classés selon les catégories suivantes :
A1 jeunes imagos femelles à téguments mous
A2 imagos femelles à téguments durs et ovaires immatures
(pas de vitellogénèse en cours)
A3 imagos femelles avec des ovaires en cours de vitellogénèse n’ayant pas 
pondu
A4 imagos femelles en cours de vitellogénèse ayant pondu
A5 imagos femelles vieux avec des téguments abîmés
A1b imagos mâles à téguments mous
A2b imagos mâles à téguments durs, aspect jeune
A5b imagos mâles d’aspect vieux et téguments abîmés

La reconnaissance des stades des femelles nécessitera une dissection : ouverture de l’abdomen 
et observation de l’état des ovaires (loupe à main) pour vérifier si les ovocytes sont en 
croissance, si des traces de ponte existent à la base des ovarioles.

Les résultats seront consignés sur une fiche de prospection dont modèle ci-joint.

Pour augmenter l’intensité d’échantillonnage (nombre de larves et d’imagos capturés lors de 
chaque prospection), il recrutera localement un captureur. Le captureur sera payé par le 
prospecteur immédiatement après chaque capture et contre reçu signé avec mention du nom du 
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captureur, de son numéro de carte d’identité, de la somme reçue et de sa signature. Le CIRAD 
mettra régulièrement à la disposition du prospecteur les fonds nécessaires. L’indemnité du 
captureur sera de 3000 ariary par séance de capture.

Relevés météorologiques

Par ailleurs, le prospecteur sera chargé de relever tous les jours un pluviomètre localisé dans le 
village d’Ankiliarivo et placé sous sa responsabilité. La mesure sera faite à l’aide d’un seau 
pluviométrique gradué. Les mesures (exprimées en mm de pluie) seront consignées journellement 
sur une fiche d’observation.

Il sera également chargé de relever quotidiennement les températures minima et maxima de l’aire.

Par ailleurs, un thermohygromètre enregistreur sera placé sous sa responsabilité et placé au 
voisinage immédiat du pluviomètre. Les relevés seront effectués régulièrement par des personnels 
du CNA ou du FOFIFA.

Matériel mis à disposition du prospecteur

Pour conduire ces travaux, le CIRAD met à disposition le matériel suivant :
2 filets de capture
2 sacs de capture
1 flacon à cyanure
1 trousse à dissection (ciseaux, 2 paires de pinces, 1 loupe à main) 
fiches d'observations acridiennes
1 seau pluviométrique et éprouvette graduée
crayons, stylos
1 thermomètre minima/maxima 
fiches de relevé météorologique 
1 classeur + enveloppes 
calculette

Le thermohygromètre enregistreur sera disponible ultérieurement.
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FICHE D’OBSERVATION DU CRIQUET NOMADE - ANKILIARIVO

Date :......................................

Végétation herbeuse : % verts.................... % hauteur..................cm
Végétation arbustive : % verts.................... % hauteur..................cm
Sol : humide en surface □ , humide à...........cm de profondeur, sec □

Densité de larves : Comptages /m2 (100 répétition):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Densité moyenne :................./m2

Densité des imagos : Comptages / 100m2 (10 répétitions) :

Densité moyenne :................/ hectare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Echantillonnage des larves (nombres capturés):

L1 L2 L3 L4 L5 L6

Echantillonnage des ailés (nombres capturés):

FEMELLES MALES

Mou Dur 
immature

Vitellogénèse Pondu Vieux Mou Dur 
jeune

Vieux

Remarques :
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FICHE METEOROLOGIE - ANKILIARIVO

ANNEE :....................... MOIS DE........................

DATE T° MIN T° MAX PLUIE REMARQUES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL
NB

Total mensuel de pluies 
NB nombre de jours de pluie

54



Annexe 7

Etude de la pigmentation des larves du Criquet nomade dans la nature en relation avec la 
densité des populations

(Un support d’étude incluant divers exemples de pigmentation, un abaque de référence pour la 
codification de la pigmentation et une fiche d’observation type sera proposé ultérieurement)
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Etude de la pigmentation des larves du Criquet nomade 
dans la nature en relation avec la densité des populations

Présentation générale de l’étude

Cette étude repose sur l’utilisation de critères pigmentaires pour caractériser la phase des 
larves du Criquet nomade.

Objectif de l’étude

L’objectif est de préciser les relations entre l’état phasaire d’une population larvaire de 
Criquet nomade et sa densité. On cherchera à relier densité de la population larvaire avec 
les caractéristiques pigmentaires des larves.

Principe

Il s’agit de collecter sur un maximum de sites du Sud-Ouest malgache, des échantillons de 
larves, de mesurer la densité de la population et de noter, sur un échantillon d'une 
trentaine d’individus, les caractéristiques pigmentaires.

Modalités pratiques de conduite des observations

Les observations pourront être réalisées régulièrement sur la station de la région de 
Betioky (Ankiliarivo) sur laquelle des prospections régulières sont prévues deux fois par 
semaine pour étude de la dynamique des populations.

Elles devront également être conduites sur un maximum d’échantillons de larves, 
collectées dans des situations densitaires variées, à l'occasion de déplacements effectués 
dans toutes les zones de reproduction du Criquet nomade.

Observations à réaliser

Pour chaque population larvaire échantillonnée on notera :

• localité, coordonnées, date
■ densité de la population larvaire (larves/m2),
■ caractéristiques de la végétation (type, hauteur, recouvrement) et du sol (type).
* stade de chaque larve observée,
■ caractéristiques pigmentaires des larves selon une procédure codifiée.

On s’attachera à noter la pigmentation de la capsule céphalique (teinte de fond, 
mélanisation), de l'œil composé (stries visibles ou non), du pronotum (teinte de fond, 
mélanisation de la carène dorsale et présence ou non d’une tache noire latérale), des 
ébauches alaires (mélanisées ou non) et du fémur postérieur (tache mélanisée sur la 
partie distale pouvant constituer un des premiers signes de grégarisation).

Matériel nécessaire

GPS, filet de capture, flacon à cyanure, fiche de notation

Vulgarisation des résultats

Suite à l’analyse des résultats, une synthèse finale sera effectuée à l’issue du projet avec 
les prospecteurs qui bénéficieront à cette occasion d’une formation complémentaire sur le 
Criquet nomade.
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Fiche de notation pour l’étude de la pigmentation larvaire du Criquet nomade

N° de fiche :______________ Localité :________________ Commune :_______________
Observateur:______________ Faritany :________________ Latitude : S_________
Date :____________________ Fivondrona :_____________ Longitude : E_______

Densité larvaire : Im2 (larves diffuses □ / groupées □)

Type de végétation :_____________________________________________________________
Hauteur de la végétation :_____ cm Recouvrement au sol :_______%

Type de sol :___________________________________________________________________

N°L Stade OC ce TFCC CDP TLP TFP EA FP

123456 0 1 2 0 1 2 VBO 0 1 2 0 1 2 VB J 0 1 2 0 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
T
m
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Annexe 8

Liste de divers matériels achetés par le CIRAD

Projet PLPA - Convention FOFIFA-CIRAD

Liste du mobilier prévu pour le logement du vie à Betioky

Fournisseur : SUD CONFORT, Tuléar

1 bureau en pin, 3 tiroirs, 150x75

1 commode en pin, 5 tiroirs, 110x45

1 table en pin, 150x75

5 chaises en pin (19.000 A pièce)

1 table de chevet en pin

1 armoire 2 portes, étagère, penderie 

(sans miroir)

1 étagère de cuisine, 90 large, 190 haut

150 000 A

150 000 A

65 000 A

95 000 A

30 000 A

330 000 A

150 000 A

Total : 970 000 A

NB. Un lit sera mis à disposition par le CNA.

Fournisseur : TSENABE ELECTRONIC, Tuléar
(tarifs négociés avec la direction du magasin)

1 Réfrigérateur-Freezer, marque SHARP, 

190 litres modèle SJ 19 T G2G 480 000 A

1 Gazinière four + 4 feux, marque FALDA, 

modèle 4207 EXP 380 000 A

Total : 860 000 A

TOTAL GENERAL 1 830 000 Ariary

M. Lecoq

Antananarivo, le 25 novembre 2005
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Liste du matériel acheté par le Cirad et mis a disposition 

Du CNA pour les travaux sur le criquet nomade

75 Filets de capture

75 Sacs de capture

25 Flacons à cyanure

25 Trousses à dissection

250 Couches entomologiques

50 Boîtes cartonnées

(D’autres couches et boîtes seront livrés ultérieurement pour couvrir les besoins des 
campagnes de collectes successives privés dans le calendrier du projet).
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Annexe 9
Programme de travail prévisionnel du VIE
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Activités
Montpellier - Préparation du projet

Recrutement du VIE en fin 2005 (SOND)

Récupération des documents du projet PLPA 
Légendes FTM 

Stations SAM 
Stations Météo

Légende image Essai

Récupération doc digitalisés
Récupération fichier image essai 

Récupération bases Tsito
Acrido
Météo 

Délimitation AG LMC
Identification des scènes Landsat

Formation:
GPS

Référence Manager 
Bioécologie des acridiens 

Administration

Antananarivo : préparation des travaux
Visites diverses 

Contact FTM

Installation à Betioky

Travaux de fonds
Inventaire des archives Acri LMC 
Inventaire des archives Acri NSE 

Inventaire des archives Météo 
Classement des archives 

Gestion documents du projet

Stratégie d'intervention
Problèmes liés au mosaïquage et proj. Laborde 

Les priorités 
Les possibilités (délais livraison) 

Les possibilités (délais traitement)

Commande des images
Fichiers de base 

Sortie fausse couleur 
Analyse non supervisée (nb classes?)

Livraison des images
Fichiers de base 

Sortie fausse couleur 
Analyse non supervisée (nb classes?) 

Analyses supervisées

Ecorégionalisation
Délimitation des RN

Identification de Btp élémentaires 
Identification des biotopes synthétiques

Analyse des images
AD 

ATM 
AMI 

AGT

Assemblage des images
Homogénéisation des biotopes synthétiques 

Planimétrie

SIG
Montage à minima 

Améliorations 
Validation 

Référentiels Acri, pluvio... 
Produit provisoirement définitif

Rapport avancement des travaux
Préparation rapport final 

Rapport final 
Publications
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