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RESUME 

Le Ministère f rançais de la Coopération a demandé au CIRAD-GER DAT -PR IFAS d'effectuer 
une mission de supervision scientifique des interventio ns des ECOFORCES mises en œ uvre 
au Tchad au co urs de la campag ne antiacridienne de 1993. 

Le rappor t donne un aperçu des activités du consultant. Le bilan de la situation acridienne 
au Tchad en 1993 est rapidement esqu issé et l'intervention des ECOFORCES est analysée. 
Enfin, quelq ues recommandatio ns susceptibles d'amélio rer l'eff icacité des ECOFORCES so nt 
suggérées. 
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I NTRODUCTION 

Le Ministère f rançais de la Coopératio n a demandé au C IRAD-GERDAT-PR IFAS d'effectuer 
deux missio ns de superv ision  scientif ique des interventio ns des ECOFORCES mises en œ uvre 
en Mauritanie et au Tchad au co urs de la campag ne antiacridienne de 1993. 

· 

La m issio n  d'évaluation en M auritanie a été co nf iée à Madame Annie MONA RD ; elle s'est 
déroulée en deux temps : du 16 au 23 octob re 1993 puis du 30 octob re au 13 novembre 1993 
(MONAR D, 1993). Celle du Tchad a été effectuée par Jean-F ranço is DURA NTON, 
du 12 au 21 novemb re 1993. 

Les termes de référence de ces deux missio ns étaient identiques : 

" OBJET : Mission de supervision scientifique des opérations de Lutte antiacridienne 
conduites par le BDPA au Tchad et en Mauritanie. 

Le Ministère de la Coopération a décidé de mettre rapidement en œuvre un 
dispositif de lutte contre les Criquets pèlerins au Tchad et en Mauritanie (cf. note du 
Cabinet du 8 septembre 1993 et note au Bureau des marchés N ° 2452 
du 24 septembre 1993). 

Il a été convenu que le C/RAD-PRIFAS effectuerait des missions .du type de celle 
citée en objet dans les deux pays concernés par le dispositif ECOFORCES en liaison 
avec l'évolution de la situation acridienne. 

NOTAMMENT: 
identification des zones à traiter en priorité et évaluation des risques acridiens ; 
produits et doses à utiliser ; 
périodes de traitement et modalités ; 
évaluation in f ine de l'efficacité du dispositif et de la conduite à tenir. 

L'organisation de ces missions est à coordonner étroitement avec la mise en place 
effective du dispositif logistique de lutte par le BDPA. " 

Les deux miss io ns se sont déro ulées dans des contextes acridiens très contrastés : 
s ituation de pullulatio n, en Mauritanie, 

- situation de rémissio n, au Tchad. 

A ussi des enseignements complémentaires po urro nt-ils être tirés par le commanditaire des 
analyses de ces deux situatio ns. 

Le premier paragraphe du rapport retrace brièvement le calendrier des activités du 
cons ultant. Le b ilan de la situatio n acridienne, au Tchad, en 1993 est rapidement esquissé dans 
le deuxième parag raphe. Dans le tro is iè me paragraphe, le consu ltant  analyse l' interventio n des 
ECOFORCES au Tchad en 1993. Le quatrième paragraphe reg roupe q uelques 
recommandations s usceptib les d'amélio rer l'ef f icacité des ECOFORCES. 



TCHAD 

• Capitale d'Etat 

• Plus de 50 000 hab. 

e Plus de 10 000 hab. 

• Plus de 5000 hab. 

Autres localités 

Point d'eau 
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Fig. 1.-ltinéraire des prospections aéroportées, effectuées durant la mission. 
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1. CALENDRIER DES ACTIVITES DU CONSULTANT 

Mardl 2 novembre 1993: 
Premiè re tentative de départ interro mpue à Paris en raiso n  de mouvements de g rève des 

pe rsonnels de l' A SEC NA à N'Djaména, la compag nie de transport ayant supprimé l'escale 
tchadienne. 

1 2  et 13 novembre 1993 : 
Seco nde tentative de départ mais retard de 1 2  heures au départ de Paris en raison d'un 

couvre-feu décrété au Zaï re, ultime escale de la ligne aérienne desservant N'Djaména. 

Dimanche 14 novembre (N'Djaména): 
A rrivée à N'Djaména à 3h1 5  ; en absence d'accuei l à l'aéroport, recherche d' un hôtel et 

attente. 

Lundl 1 5  octobre (N'Djaména): 
Entretien avec Mo nsieur SOU LA, Co nsei l ler à la MAC. 
Entretien avec Monsieur J .-Y. DU RA ND, Consei ller du FAC auprès de la DPVC. 
E ntretien avec Monsieur J .  BILLA RD, Logisticien des ECOFORC ES au Tchad en 1993. 
E ntretien avec Monsieur NGA RE, Directeur de la DPVC. 
Entretien avec Messieurs GENC E  (Représentant- Résident de la FAO au Tchad), BILLA RD 

et DU RA ND au siège de la représentatio n FAO. 
Elaboration du prog ramme des prospections avec Mo nsieur B ILLARD et Messieurs HA NNOT 

et DZIUBAK, co nstituant l'équipage de l' hélicoptè re HEU-OU EST i ntervenant au Tchad po ur 
les ECOFORCES. 

Mardl 1 6  novembre (N'Djaména): 
Conditio nnement du mini mum de bagages en vue du départ en prospection hélipo rtée dans 

la rég ion Borko u-Tibesti . 
Départ remis au lendemain  car les pièces détachées, arrivées la veille et livrées avec 

beauco up de diff icu ltés par le transitaire, ne co rrespo ndent pas à celles demandées au siège 
d' HEU-OU EST. 

Documentatio n au Centre Natio nal d'Appui à la Recherche (CNA R) et à la DPVC. 
Entretien avec Mo nsieur J .-Y. DU RAND, relatif à la lutte antiacridienne, avec mise en 

évidence de la dualité et de la co mplémentarité des interventions contre les sauteriaux et les · 
locustes dans le cadre de la lutte intég rée et de l'activité des b rigades vi llageoises. 

Mercredi 1 7  novembre (N'Djaména - Faya-Largeau) : 
Début de la prospectio n ; l' hélicoptè re a été reconditionné en fonction de nouvelles 

contraintes (i nstallation  du réservoi r supplémentaire) . Le Logisticien ne peut malheureusement 
pas accompag ner la mission .  

A Salai, le  respo nsab le de la base phytosanitaire qui devait g uider la  prospectio n dans la 
Mortcha avait quitté la base pour rejoindre Fada. 

A rrivée à Fay a, après 5h55 de vo l .  
V isite aux auto rités locales et au poste mi litaire f rançais d'où i l  ressort qu'aucun hébe rgement 

of ficiel o u  off icieux n'est possib le. L' hélicoptère pe ut cependant être g aré dans la cour de la 
gendarmerie pour raison  de sécurité (le g ardiennage sera facturé) .  

I nstal lation  dans un hébergement de fortune, prè s  de la  place du marché. 
Entretien avec les prospecteurs-chefs de base de Fay a  et de Zouar. 



4 

Jeudl 18 novembre (Faya): 
Prospection héliportée du versant sud-est du Tibesti, le matin. 
Prospection héliportée du versant sud-ouest du Tibesti, l'ap rès- midi, so it 6 h 1 5  de vo l .  
Départ de I' UNIMOG de la base de Faya po ur Zo uar ( le véhicule de Zo uar étant en panne), 

avec le carb urant qui devrait permettre la prospection du lendemain dans les enviro ns cie Zouar. 
Quatre fQts sont emportés à la place des tro is prévus. l'approvisionnement pour le retou r en 
direction de Salai devient prob lématique. Rendez -vo us est fixé à Zo uar le lendemain à 9 h30. 

Vendredl 19 novembre (Faya) : 
Trajet-prospection héliportée entre Fay a et Zouar via Miski. 
A rrivée à Zo uar à 9 h30 et attente de I'UNIMOG qu i arrive avec le carb urant vers 12h ; 

l'équ ipage de l' hélicoptère refuse d'effectuer la prospection des b iotopes acridiens du Zouarké, 
craignant u ne arrivée trop tardive à Faya. 

Reto ur en vo l direct sur Faya (éco nomie de carbu rant), 5h 45 de vo l o nt été effectuées 
ce jou r. 

Entretien avec le prospecteu r-chef de base phytosanitaire de Faya. 

Samedi 20 novembre (N'Djaména) : 
Trajet Fay a-Salal, via le Bahr el Ghazal. 
le  prospecteur -chef de la base phytosanitaire est toujours absent. 
Retou r sur N' Dj aména après 4h50 de vo l .  
Entretien avec Mo nsieur BILLA RD. 
Entretien avec Messieu rs NGARE DURA ND et BILLA RD. 
Entretien (debrief ing) avec Messieu rs SOULA, DURAND, BILLA RD HANNOT et DZIUBAK. 

Dimanche 21 novembre 1993 (N'Djaména- Paris- Montpellier) : 
Entretien-b i lan avec Monsieur BILLA RD. 
Entretien avec Mo nsieur BEA UV ILAIN.  
Trajet de retour vers Montpellier. 

2. SITUATION ACRIDIENNE AU TCHAD EN 1993 

2.1. Diagnostic 

En 1993, la situation acridienne au Tchad pe ut apparaître co mme contrastée au f il du 
temps : 

a.- Du rant la f in  du mo is de j uillet 1993, plusieu rs, voire de nombreux essaims de C riquets 
pèlerins Schistocerca gregaria (Forskà l, 1n5) o nt traversé le Tchad d'est en ouest. Ces 
essaims o nt dO affronter u n  environnement g lobalement défavo rab le ca r  la pluviométrie 
était alors très déficitaire ; elle sera ensuite erratique. les imagos, n'ay ant pas décelé de 
b iotopes propices à la reproduction o nt pou rsuivi leu r progression vers l'o uest où ils ont 
trouvé des conditions similaires au Niger. Cela permet, a posteriori, de mieux comprendre 
la  rapidité avec laquelle les essaims o nt traversé le Tchad, le N iger pu is le M al i. Il est 
vraisemblab le que ces populations migrantes o nt sub i  des pertes d'ef fectifs mais les 
survivants étaient assez no mbreux pou r renfo rcer signif icativement les popu lations 
autochtones de M au r itanie, où prévalaient des co nditions éco-météoro log iques très 
favo rab les à l'acridien. U ne première reproduction (estivale) a pu s'y développer, ce qui a 
eu pou r  ef fet d'accroître significativement les effectifs en septemb re et octob re 1993 ; u ne 
seconde reproduction (automno-hivernale) est en cours en nombre et décembre de la 
même année. Les conditions aéro log iques rég ionales contribuent à maintenir les imagos 
en place avec des débordements vers le Sénégal, la Gambie, les I les du Cap-Vert, et 
éventuellement vers le sud-ouest de l'A lgérie et le Maroc. Des pluies tardives abo ndantes 
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o nt arrosé l 'Adrar en Mauritanie ; les Criquets pèlerins récoltés par Madame A .  MONARD 
sont très nettement transiens, voire transite-g régaires. 

b.- Au Tchad, si l'on  excl ut les rapides passages d'essaims, les signalisations de C riquets 
pèlerins so nt restées rares et peu inquiétantes, à tel po int qu'aucune intervention de l utte 
ne semble avo ir été déclenchée co ntre ce locuste durant toute la campag ne 1993. A u  
cours des survo ls aériens effectués lors de l a  missio n, aucun b iotope acridien susceptible 
d'ab riter des populations sig nif icatives de C riquet pèlerin n'a été détecté. Ni le Zouarké ni 
la Mortcha, n'ont pu être prospectés mais les sig nal isations ne concernaient que des 
populatio ns de faibles densités sur des surfaces restreintes. 

c.- Les s ig nal isatio ns de sauteriaux ont été d'autant plus no mbreuses et préoccupantes que 
celles de C riquets pèlerins étaient pl us discrètes. Le problème des sauteriaux devient 
chronique. Des moyens d'interventio n spécifiques à ce phéno mène doivent être développés 
en toute indépendance des moyens de surveillance et de lutte à mob iliser co ntre le C riquet 
pèlerin. 

d.- Il ne faut pas o ublier non pl us que le Tchad détient des sites d'endémisme du C riquet 
migrateur africain Locusta migratoria. La présence de populations de ce locuste est 
souvent sig nalée. Déb ut novemb re 1993, o utre des populations de faib le densité ( quelques 
imagos par hectare), des petites concentrations d'insectes transiens o nt été observées 
dans la rég ion d'Abéché par Monsieur BILLAR D, lo rs des prospectio ns hél iportées. Des 
densités de 20 à 30 imagos au m en acco uplement ont été repérées sur de petites 
surfaces (quelques hectares) . Cette info rmation do it être mise en rel ation avec les 
s ignalisatio ns d'essaims mixtes de C riquets pèlerins et de C riquets mig rateurs issus du 
bassin de la  mer Ro uge. Il semblerait alors que des populatio ns g ro upées aient pu se 
maintenir au Tchad : une telle hy pothèse de travail reste à confirmer ou à inf irmer, en 
absence d'info rmatio n fiable. 

2.2. Pronostic 

A u  vu des informations disponibles, la situatio n acridienne est glob alement cal me au Tchad 
en cette f in de campag ne 1993. Tro is éléments de diag nostic so nt à so ulig ner : 

a.- Les populations autochto nes de C riquets pèlerins sont en phase so litaire, les ef fectifs sont 
dispersés et peu no mb reux. 

b.- Les populatio ns de C riquets mig rateurs semblent pl us complexes ; aux populations 
sol itaires hab ituelles viennent s'adjo indre des popul ations transita-grégaires dont 
l'importance réelle et l 'o rig ine exacte restent à préciser. Il est vraisemblable que la 
cohésion de ces populatio ns se maintiendra ou se renfo rcera au co urs de la saiso n  sèche 
car les b iotopes propices au développement du C riquet migrateur vo nt se contracter. 

c.- Les populatio ns de sauteriaux ont été abondantes en 1993 ; un potentiel b io tique non 
nég ligeab le existe donc po ur 1994 et sera révélé avec plus o u  mo ins d'ampleur par les 
conditions éco-météoro logiques du prochain hivernage.  
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Pour la prochaine campagne ag rico le (1994) ,  il co nvient de rester vig ilant. Les populatio ns 
autochto nes de Criquets pè lerins so nt naturellement à surveiller mais ne présentent pas de 
danger à court et moyen termes. Par co ntre, des arrivées de populations allochtones peuvent 
être redoutées : 

les reproductio ns auto mne- hivernales et hiverne-printaniè res au Mag hreb so nt abondantes 
et insuff isamment contrô lées ; en ef fet, l'extension des populations transite-grégaires de 
Mauritanie ne peut être actuellement exclue, même si, temporairement, les co nditio ns 
aéro logiques limitent les déplacements vers le no rd et l'est. 

si le bassin de la mer Rouge est à no uveau co ncerné par un regain d'activité du Criquet 
pè lerin. Dès juillet 1994, de nouvelles arrivées d'essaims en provenance du Soudan peuvent 
se produire. 

Outre la vig ilance dans la surveillance du Criquet mig rateur, le contrôle des populations de 
sauteriaux do it être po ursuivi dans le cadre d' une défense rapprochée des cultures par le 
paysannat. Le Tchad a opté po ur une lutte intég rée fondée sur l'action des brigades 
villageo ises ; celles-ci do ivent donc être fo rmées et entraî nées à la mise en œ uvre de procédés 
de lutte simples, peu coûteux et ef f icaces, tels que l'appâtage empo isonné o u  le déterrage des 
oothèques. 

3. INTERVENTION DES ECOFORCES AU TCHAD EN 1993 

3.1. Contraintes liées au contexte socio-économlque 

A u  Tchad, toute intervention d' urgence o u  de développement s' inscrit dans un contexte de 
stab ilité po litique précaire et d'éco nomie de sévère pénurie, ce qui complique considérab lement 
l'action .  D'une façon générale, toute opération apparaît comme une source potentielle de 
revenus complémentaires po ur les hab itants du pays comme pour les institutions. 

3.2. Contraintes techniques 

Le service de la DPVC est en cours de restructuration évo lutive. L'objectif de ces 
ajustements structurels est de réduire les dépenses tout en assurant une protectio n aussi ample 
que possib le des cultures, en fo nctio n des moyens disponib les. 

Dans le domaine de la lutte antiacridienne, le recours aux b rigades vil lageoises est privilég ié, 
l'appâtage empoisonné. et le déterrage des oothèques seront étendus au Criquet pè lerin en cas 
de lutte curative o u  palliative si ce locuste venait à envahir les cultures sous fo rme de 
populatio ns transiens o u  grégaires. Par co ntre, le principe d'une unité auto nome de surveillance 
et de lutte préventive contre le C riquet pè lerin semble avo ir été abandonné. Des campag nes 
de prospection sont o rganisées en cas de beso in et en fonction des moyens disponibles ( les 
véhicules constituant le principal facteur limitant) . C haque équipe, composée d'un prospecteur, 
d'un chauf feur, d'un manœuvre et d'un g uide, est équipée d'un véhicule tout- terrain avec un 
appareil d'épandage et un poste radio émetteur- récepteur (Anony me DPVC, 1993) . En 1993, 
sur les douze équipes prévues, cinq ont été réellement constituées. Elles furent partiellement 
opérationnelles au g ré des pannes de véhicules et des déplacements administratifs parfois 
pro lo ngés. Certaines équipes so nt dirigées par des agents permanents de la DPVC, d'autres 
par des contractuels. L'ef f icacité de ces équipes est variab le : motivation, conscience 
professionnelle, connaissances techniques so nt so uvent perfectib les. L'esprit de co rps 
antiacridien qui suppose co mpétence, dévouemement et sens civique, est en vo ie d'extinction. 
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Les conséquences immédiates de ces dispositions so nt : 
une dégradation de la qualité des info rmations co llectées sur le terrain ; faute de carte 
et de formation, les coo rdonnées géographiques des sites d'observatio n ne so nt plus 
fournies. Les descriptio ns des situations sont très hétérogènes, tant sur le plan de la 
description de l'état des b iotopes, que sur celui de la descriptio n des populations 
acridiennes en place (cf .  les messages radio reçus à la DPVC), 
la disparition à très court terme de to ute archive antiacridienne f iab le relative au C riquet 
pèlerin. Ceci est d'autant plus regrettab le que, seule, cette mémoire co l lect ive permettrait 
une analy se f réquencielle f ine des sites privilég iés de pullulation. 

3.3. Les contraintes matérielles 

Les matériels de prospection, de lutte et de campement sont utilisés dans des conditions 
difficiles vo ire extrêmes. I l  s'en suit une dégradation d'autant plus rapide que l'entretien s'avère, 
trop souvent, so mmaire alo rs que l'usage est intensif, particulièrement en ce qu i concer ne .les 
véh icules. 

A u  Tchad, les déplacements terrestres so nt lents, diff ici les, parfois impossib les durant 
plusieurs mo is de saison des pluies, en particulier entre N'Djaména et Abéché. C e  paramètre 
log ist ique do it impérativement être pris en compte dans le cadre du pré-positionnement des 
acridicides, des carb urants, des lubrif iants et autres moyens d' interventio n. U ne gestio n 
rigoureuse des stocks à court et moyen termes serait impérativement nécessaire pour optimiser 
le rapport coût/perfo rmances. 

3.4. Activités des ECOFORCES au Tchad en 1993 

A u  Tchad, les ECOFORC ES sont entrées en actio n à co mpter du 16 aoOt 1993 avec 
l'arrivée de Monsieur Jacques BILLARD. 

I l  y aurait eu une interruption d'une quinzaine de jo urs en septembre si la FAO n'avait assuré 
le relais du co ntrat du log isticien des ECOFORC ES f rançaises. 

· 

L'hélico ptère, initialement prévu en septemb re (Contrat d'un mo is de présence o u  de 
60 heures de vol), n'a été, en fait, disponib le que f in octob re. E ncore faut- il r emarquer : 

qu'une f uite d'huile réclamait une surveillance renfo rcée de la part de l'équipage, 
que l'aéronef était dépourv u de radio lo ng ue portée en état de ma rche, l'équipement 
VH F, fonctionnel, ne portant qu'à  enviro n  60 km ; 
que l'équipage n'avait pas de matériel de campement ; 
que l'obtentio n des pièces de rechange semb le délicate, tant. au niveau des 
caractéristiques des pièces, qu'à cel ui du mode d'expédition .  

L'activité des ECOFORC ES au Tchad devait s'interro mpre dans les premiers jours de 
décembre, avec le retour en France du log isticien. 

3.5. Bilan de l'Intervention des ECOFORCES au Tchad en 1993 

En l'absence de cib les acridiennes au mo ment où  les ECOFORC ES o nt été déployées au 
Tchad, leur intervention s'est limitée, par la fo rce des choses, à : 

- des actio ns de log istique : 
. maintenance et reno uvellement du matériel propre aux ECOFORC ES, af in de recondu ire 

leur potentiel of fensif ; 
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. pré-positio nnement d'acridicides, de ca rburants et autres moyens d' interventio n ; 

. assistance auprès de la DPVC ; 
- des actions de prospection : 

. dans la rég io n d'Abéché ; 

. dans la rég ion de Fay a-Largeau. 

Le travail acco mpli était nécessaire. Il a été réalisé avec co mpétence et eff icacité par le 
log isticien qui,  par sa co nnaissance d u  pays et son sens des relatio ns h umaines, a su mob iliser 
les énerg ies d ans un co ntexte socio-éco nomique d iff icile. Cependant, il faut admettre que le 
potentiel ECOFOR CES est resté so us-employé f ace à une situation acrid ienne initialement sur­
évaluée, puisque les ECOFORCES o nt été mises en place alors que les essaims avaient déjà 
massivement quit té le pays. 

L'enseignement majeur qui semble devo ir être tiré de cette intervention est la nécessité 
d'assouplir et d e  mod uler le processus décisio nnel d' intervention des ECOFORCES af in de 
pouvoir aj uster la puissance de l'interventio n à la gravité réelle de la situation acridienne puis 
de moduler les moy ens en cas d'agg ravatio n ou de récession brutales sur un théâtre 
d'opératio ns. I l  convient de so ulig ner que les conditions dans lesquelles se font les interventions 
des ECOFORCES so nt et seront de plus en plus précaires au Tchad comme dans d'autres 
pays sud-sahariens : 

raréfaction des info rmatio ns acridiennes f iab les en provenance d u  terrain ; 
contexte socio-éco no mique de grave pénurie ; 
co ntexte po litique instab le (mouvements auto nomistes o u  insurrectionnels dans plusieurs 
pays du f ro nt acridien en Af rique de l'Ouest) . 

En conséquence, l'auto no mie d' intervention des ECOFORCES doit être accrue sur le plan 
matériel mais aussi sur celui de l'info rmatio n acridienne in situ, permettant de faire un diag nostic 
et un pro nostic objectif s. 

4. RECOMMANDATIONS 

A u  terme de cette très rapide mission de f in de campag ne des ECOFORCES au Tchad en 
1993, quelques suggestions peuvent être faites dans le b ut d'accroître l'eff icience des différents . 
partenaires d e  la surveillance et de la lutte antiacridienne. 

En préambule à ces reco mmandations, il importe de soulig ner l'i mpo rtance vitale d'une 
surveillance f iab le de la dy namique des populations d u  C riquet pèlerin dans ses foyers 
g régarigènes. Q uels que so ient les progrès de la tech no log ie moderne (télédétection,  
b io modélisatio n . . .  ), le recours à un co rps de prospecteurs acrid iens co mpétents et motivés ne 
pe ut être évité si  l 'o n  veut accéder à un d iagnostic objectif et f iab le de la situation acrid ienne, 
pour adapter les moyens mis en œ uvre aux caractéristiques des cib les, en toute co nnaissance 
de cause. 

4.1. Recommandations concernant la DPVC 

Le C riquet pèlerin reste un f léau intermittent d'envergure internationale. Le Tchad fait 
malheureusement partie (avec la Mauritanie, le Mali et le N iger) d es pays d u  f ro nt acridien en 
Af rique de l'Ouest. Ch acun de ces pays détiennent sur leurs territo ires des sites de pe rmanence 
d u  C riquet pèlerin, certains constituant des foyers particulièrement actifs quand les conditio ns 
éco-météoro log iques y deviennent favorab les à l' insecte. I l  s'y produit alo rs des reg ro upements 
de populatio ns d 'imagos, suivis d'une multiplicatio n rapide des ef fectifs co nduisant à la 
transfo rmatio n ph asaire de ce redo utab le locuste. A u  Tchad , ces sites privilég iés se renco ntrent 
au Tibesti, dans la partie septentrionale d u  versant sud-ouest : Zouarké et épandages adjacents 
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(f igures 2 et 3). Cette rég ion requiert donc une surveillance assidue. U ne lutte préventive est 
d'autant plus eff icace qu'elle est plus précoce. 

Par ailleurs, le Tchad occupe une position particulière pour les mig rations est-ouest des 
populations africaines du Criquet pèlerin. I l  constitue, en ef fet, un passage ob l igé de toute 
population transiens ou g régaire qui, s'étant développée en Af rique de l'est ou au Soud an, 
prog resse vers l'ouest sous l'effet des courants aériens. En pé riode de rémission, l'axe de 
pé nétration est plus septentrional (populations solitaro-transiens) qu'en période d' invasion 
(population transita-g régaires ou g régaires). Ces phénomènes sont b ien illustrés par les f ig ures 
2 et 3 et j ustif ient l'existence d'un poste de surveil lance ou de veille à Abéché doté de réserves 
importantes de moyens d'intervention rapide, ceci d'autant plus que la circulation terrestre est 
interrompue avec la capitale, N'Djaména, d urant une bonne partie de la saison des pluies. 

Dans ces conditions, i l serai t  éminemment souhaitab le que : 

a.- U ne entité de surveillance et de lutte contre le C riquet pèlerin soit maintenue au sein de 
la DPVC af in d'assurer la pérennité indispensab le à l'eff icacité de cette activité soumise 
à des contraintes spécif iques (on ne crée par un service de pompiers, au moment où 
l' incendie se déclare) . 

b.- U ne base permanente de surveillance et de lutte préventive soit créée et maintenue à 
Zouar. 

c.- U ne b ase d'observation et de lutte curative intensive, dotés de réserves de matériels et de 
produits soit installée et maintenue opérationnelle à Abéché. 

d.- Des pluviomètres soient implantés dans tous les sites stratég iques où ils pourraient être 
entreten us et réguliè rement relevés (postes militaires ou de gendarmerie), af in de combler 
les lacunes du réseau météorolog ique. Une synthèse décadaire des inf orm ations 
pluviométriques serait une aide précieuse pour le suivi de campag ne. 

e. - L'ensemble des informations acridiennes et pluviométriques soit être centralisé, analysé, 
arch ivé à N' Djaména af in de gérer en connaissance de cause les moyens antiacrid iens 
(nomb re et répartition des équipes d' intervention) à mettre en œ uvre , en f onct ion de 
l' importance réel le de la menace acridienne. 

U n  min imum d'autonomie est nécessaire pour maintenir l'ef f icacité et la péren nité de la 
surveillance et de la lutte contre le C riquet pèlerin car i l faudrait assurer : 

l'obtention d' informations acridiennes de qualité qui ne peuvent être obtenues que par des 
prospecteurs b ien formés, motivés, ayant une haute conscience professionnelle, donc 
correctement et régul ièrement rémunérés mais sanctionab les en cas de faute 
professionnellé ; 
la rapidité de la transmission et de l'analyse de l' information puis son arch ivage en vue 
de synthèses ultérieures; 
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l'entretien et le reno uvellement d u  matériel en général et des véhicules en particulier ; à 
la fin de chaque campag ne, ceux-ci doivent être révisés et remisés, éventuellement 
remplacés en vue de la campag ne suivante. 
la gestion optimisée des stocks de pesticides de ca rb urants et autres produits et matériels 
de lutte. 

4.2. Recommandations concernant l'avionneur 

U n  respect strict des dates d'interventio n est souhaitab le. I l  faut aussi être vigi lant pour 
assurer le mei lleur entretien possib le des aéro nefs et des équipements, en particulier des 
radios. I l  est diffici lement admissible, au niveau de la sécurité des personnes, de fai re de la 
prospectio n en zone désertique sans radio longue portée à bo rd. 

U ne gestion moins ro utinière des expéditions de pièces de rechange est fo rtement 
consei llée. Elle éviterait le recours systématique aux transitai res (processus parfois lent et 
souvent coûteux). De nombreuses peti tes pièces peuvent être achemi nées par les réseaux 
postaux accélérés. 

4.3. Recommandations concernant les ECOFORCES 

C réées en 1 989, les ECOFORC ES o nt po ur objectif de répo ndre rapidement et efficacement 
aux nécessités de la lutte co ntre le C riquet pèleri n  en A f rique de l'o uest. Elles doivent donc 
prendre en compte les contrai ntes spécifiques de la lutte co ntre ce redoutab le locuste : g randes 
variations i nter-annuelles de l'amplitude et de la localisation des interventions dans les pays du 
f ront acridien (Mau ritanie, Mali, Niger et Tchad) . Or, dans ces pays, les co nditio ns socio­
éco no miques et po li tiques se dég radent d'années en années, accroissant les dif ficultés 
d'i ntervention. Co rrélativement, l'info rmatio n acridienne fiab le devient rare et f ragmentaire, ce 
qui ne pe rmet plus de poser de diag nostic circonstancié.  Les conditions matérielles 
d'i ntervention sont également de plus en plus précai res, les services anti acridiens natio naux 
ay ant réduit o u  interrompu leurs activités o u  étant disso us et i ntég rés aux services de protection 
des végétaux. 

Les ECOFORC ES doivent s'adapter à cette dégradation du co ntexte de leurs i nterventions : 

a.- Par u ne mise en œ uvre plus prog ressive et plus modulai re : 
i ncluant dans un premier temps un diagnostic de la situatio n acridienne (par un 
acrido log ue expérimenté) et de la situation antiacridienne réelle (par un logisticien) ; 
et pe rmettant ensuite d'amplifier o u  de rédui re l'ampleur des i nterventio ns en fo nction de 
l'évo lution de la situatio n acridienne, to ujours étroitement dépendante des conditions éco ­
météoro logiques locales et régionales. 

b.- En préservant, voi re en accroissant, le potentiel d'i nterventio n basé dans chaque pays. Le 
problème le plus délicat reste celui des véhicules. I l  est i ndispensab le que dès so n arrivée 
dans u n  pays, I'ECOFORC E dispose au minimum d'un véhicule 4x4 en parfait  état de 
fonctionnement. Compte-tenu de la pressio n de demande en véhicules, i l  n'est pas 
concevab le de réserver physiquement un véhicule aux seules i nterventions des 
ECOFORCES. I l  est par contre i ndispensab le d'avoi r une réserve virtuelle qui se 
matérialise en cas d'i ntervention ; ce véhicule pourrait être i ntég ré au parc de chacune des 
MAC des pays co ncernées. 

Ces recommandatio ns qui restent d'o rdre po nctuel doivent être co mplétées en rappelant que 
le C riquet pèleri n  co nstitue un redo utab le f léau, certes i ntermittent, mais à caractère 
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international. A ussi les situatio ns acridiennes locales relatives à cette espèce n e  peuvent être 
co mprises et co rrectement analysées qu'une fo is replacées dans un cadre rég io nal o u  pluri­
rég io nal. La situatio n acridienne tchadienne est étroitement dépendante de la dynamique des 
populations de l'Afrique de l'est. Une veille antiacridienne globale relative au C riquet pèlerin 
devient indispensab le pour pallier les défai llances des pays concernés qui, po ur de� raisons 
multiples et variées, ne peuvent plus assumer les travaux élémentaires de surveillance et de 
lutte préventive. Cette veille acridienne devrait être fo ndée sur une modélisation de la 
dynamique des populatio ns du C riquet pèlerin sur l'ensemble de so n aire de distribution af in de 
po uvo ir généraliser, en connaissance de ca use les informatio ns acridiennes de plus en plus 
frag mentaires qui proviennent du terrain. Ceci implique : 

la reprise des travaux de mise au po int du b iomodèle quantitatif relatif au C riquet pèlerin, 
l'intégratio n des informations obtenues par télédétectio n satellitaire, tant sur le plan de 
la localisatio n et de l'évaluation  des appo rts hydriques dans les foyers g régarigènes, 
que sur celui du suivi phyto-phéno log ique de ces mêmes b iotopes. 

CONCLUSION 

Les ECOFORCES so nt des entités modulaires d' interventio n antiacridienne qui o nt fait 
preuve de leur efficacité. Cependant le contexte dans lequel elles do ivent opérer se détério re. 

Une évaluatio n objective préalab le de la situation  acridienne est to ujours nécessaire pour 
j uger de l'opportunité et de l'ampleur des interventio ns de lutte à entreprendre. Si le pays 
bénéf iciaire des prestatio ns ne peut la fournir, il faut prévo ir un appui diagnostic avant de 
commencer une opération ECOFORCES. De plus, la possib il ité de recalib rer, en cours de 
campag ne, les moyens à mettre en œuvre devrait être mieux prise en compte. 

Les prestatio ns de certaines entreprises sous-traitantes seraient perfectib les. 

L'eff icacité du diag nostic des situatio ns acridiennes pourrait être amplement accrue en 
intégrant les resso urces qu'off re la techno log ie moderne (b io modélisation, télédétection 
satellitaire, SIG) au sein d'un serv ice de veille acridienne et en couplant aux ECOFORCES les 
compétences d' un acrido log ue expérimenté qui travaillerait en étro ite coopération avec les 
log isticiens en charge des moyens de surveillance et de lutte antiacridienne. 





1 5  

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages cités (*) et ouvrages consultés 

*Anony me (DPVC), 1 993. - Plan d'action pour la campagne phytosanitaire 1994-95 (Criquet 
pélerin, sauteriaux). - Direction de la Protection des végétaux et du 
Conditionnement : N'Djamén a. - 10 p. + 6 annexes., (Doc. mu ltigr. ) .  

Anonyme (IGN), sd . - Carte internationale du monde au 111 000 000: N'Djaména(Fort-Lamy). 
(éd. o rig. : 1 96 9) .- coll. : 1 /1 000 000 n°ND 33, Institut  Géographique N ationa l 
(IGN) : Paris. - 1 feuille polychrome. 

Anonyme (IGN), sd. - Carte de l'Afrique au 111 000 000 : Djado. (éd. o rig.: 1 96 1 ).­
coll. : 1/1 000 000 n°N F  33, Institut  Géographique Nationa l (IGN) : Pa ris. - 1 feuille 
polychrome. 

Anonyme ( IGN), sd . - Tchad, carte routière au 111 500 000, nouvelle édit. (éd. orig. 1fJ68, 
mise à jour des unités administratives en 1974). - Coll. : Pays et villes du Monde 
n°3615, Institut Géographique National : Paris. - 1 feui lle po lychro me. 

Anonyme (IGN), sd . - Carte internationale du monde au 111 000 000: Abéché. (éd. o rig. : 
1 965) . - col l .: 1/1 000 000 n°N D  34, Institut  Géographique Nationa l ( IGN) : 
Paris. - 1 feuille polychrome. 

Anonyme (IGN), sd. - Carte internationale du monde au 111 000 000: Tibesti Est. (éd. o rig. : 
1 963). - co ll.: 1/1 000 000 n°NF 34, Institut  Géographique National (IGN): Pa ris. -

1 feuille polychrome. 

Anonyme ( IGN), sd . - Carte internationale du monde au 111 000 000 : Bi/ma. (éd. o rig. : 
1969). coll.: 1 /1 000 000 n°NE 33, Institut Géographique National (IGN): Paris. 1 
feu ille polychrome. 

Anonyme (IGN), sd. - Carte internationale du monde au 111 000 000: Largeau. (éd. o rig. : 
1974). - coll.: 1 /1 000 000 n°NE 34, Institut Géographique National ( IGN): Pa ris. - 1 
feu ille polychrome. 

CABOT J. & BOUQ UET C., 1 978 . - Le Tchad. (2e éd. mise à jour). - Coll .  : QUE SA IS-J E 
? no 1 531, Presses Un iversitaires de France (PUF): Paris. - 1 27 p., 4 f ig . ,.qlq tab. 

COST E P., 1 951.- Compte Rendu des Travaux de la Mission de l'Office National 
Antiacridien. Tchad (AEF) juillet 1950 - janvier 1951.- Rapport innédit ONA : 
Paris. - (Doc. multigr.). 

*D ivers a uteu rs (DPVC), 1993. - Messages radio de la DPVC du Tchad. - Direction de la 
Protection de Vététaux et du Conditionnement : N' Djaména. 

* Divers auteurs (FAO), 1 993. - Bulletin sur le Criquet pèlerin. - N°182(octobre) , Centre 
d'intervention antiacridien d'urgence (ECLO), FAO : Rome. - 10 p., 1 carte. 



1 6  

GUICHARD K .  M. ,  1 955. - Habitats of the Desert Locust (Schistocerca gregaria Forskâl) in 
Western Libya and Tibesti . - Anti-Locust Bulletin, 21 : 1 -34 + pl ph, 24 fig dont 20 ph, 
8 tab. 

KUSNIR 1 . ,  1 993. - Géologie, ressources minérales et ressources en eau du Tchad. - Coll . :  
Trav. et Doc. scient du Tchad, Connaissance du Tchad n°1 , Centre Nationai d'Appui 
à la Recherche (CNAR) : N'Djamena. - 1 00 p., 24 fig, 1 carte coul. 

'* MONA RD A., 1 993. - Situation acridienne et antiacridienne en Mauritanie octobre-novembre 
1993.-L'opération •ECOFORCES•. - 0. 481, CIRAD-GERDAT-PRIFAS : Montpellier 

1 Ministère français de la Coopération : Paris. - 30 p., 3 fig, (Doc. multigr.). 

PIAS J. , 1 970. - La végétation du Tchad.- Ses rapports avec les sols, variations 
paléobotaniques au Quaternaire. - Coll. : Travaux et documents de I'O.R.S.T.O.M. 
n°6, Office de la Rcherche Scientifique et Technique Outre-Mer : Paris. - 48 p., 1 0  
fig . ,  qlq tab. non-num, 1 carte coul. 

TILHO J . , 1 993. - Reconnaissance du Tibesti par le chef de bataillon Jean TILHO 19 15.­
Rapport du chef de bataillon TILHO, Commandant la circonscription du Borl<Ou -
Ennedi, sur les opérations éffectuées dans le Tibesti méridional du 4 septembre au 
12 novembre 19 15. - Coll . : Trav. et Doc. scient du Tchad, Connaissance du Tchad 
n°ll(s/dir de Alain BEAUVILAIN), Centre National d'Appui à la Recherche (CNAR) : 
N'Djamena. - 1 60 p.,  7 fig, 1 1  ph, 1 carte N&B. 

ZOLOTAREVSKY B., 1 936. - Compte rendu sommaire sur les recherches de la mission 
d'études de la biologie des acridiens dans la région du Lac Tchad en 1 935. - Bull. 
Soc. Hist. nat. Afr. du Nord, XXVII. 



1 7  1-1 

ANNEXE I 

Personnalités rencontrées 





1 9  

PERSONNALITES RENCONTREES 

Monsieur Alain BEAUVILAIN 
CNAR 
BP 1228 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur Jacques BILLARD 
Logisticien ECOFORCES 
MAC 
BP 8 98 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur DZUIBAK 
Pilote ECOFORCES 1 HEU-OUEST 

Monsieur Jean-Yves DURAND 
Conseiller 
DPVC 
BP 441 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur GENCE 
Représentant-Résidant 
FAO 

Monsieur HANNOT 
Pilote ECOFORCES 1 HEU-OUEST 

Monsieur Mouadoumngar HOTONDJIBAYE 
Prospecteur antiacridien 
DPVC 
BP 441 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur Lombaye LAOUNDOLE 
Prospecteur antiacridien 
DPVC 
BP 441 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur Medamdjé LA Y AMAYE 
Prospecteur antiacridien 
DPVC 
BP 441 N'Djaména 
TCHAD 

1 -3 



1-4 

Monsieur NGARE 
Directeur DPVC 
DPVC 
BP 441 N'Djaména 
TCHAD 

Monsieur SOULA 
Conseiller 
MAC 
BP 898 N'Djaména 
TCHAD 

20 



21 1 1 -1  

ANNEXE Il 

Cartes de fréquences des signalisations du Criquet pèlerin au Tchad ; 
(extrait du SIG-biomodèle PRIFAS: plan d'informations regroupant 

des données COPR et FAO lissées par G. POPOV) 
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ANNEXE Ill 

Compte rendu sommaire 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Le plan d'action pour la campagne antiacridienne 1 994 souligne quelques 
remarques : 

1 °}- En 1 993, le Criquet pèlerin n'a pas posé au Tchad de problème majeur 
(page 1 ,  ligne 5-6) et en aucun cas les populations actuellement en place ne peuvent 
être qual ifiées d'"importantes"(page 4, lignes 9-1 2) . 

Pour 1 994, une prol ifération significative à partir des populations autochtones 
est donc fortement improbable. Néanmoins, des apports allochtones ne peuvent être 
exclus, leur abondance sera en grande partie tributaire des conditions éco­
météorologiques hiverno-printamnières tant au Maghreb que dans le bassin de la mer 
Rouge. 

2°)- En Afrique de l'ouest, le Tchad fait partie des "pays du front" pour le 
Criquet pèlerin.  L'abandon d'une surveillance systématique des foyers grégarigènes 
est une décision lourde de conséquences. En effet, elle entraîne à brève échéance : 

la disparition d'équipes rodées à la prospection et à la lutte contre le 
Criquet pèlerin ,  équipes qui pouvaient serv.ir de relais en cas de lutte 
curative ; 
l'absence d'informations et ipso facto d'archives fiables permettant une 
étude fréquentielle de l'activité des biotopes à Criquets pèlerins. 

I l  conviendrait en fait de développer au sein de la DPVC une petite unité 
spécialisée dans la surveillance et la lutte préventive contre le Criquet pèlerin .  Ce qui 
implique une autonomie relative tant pour l'attribution et de la gestion du matériel que 
pour la gestion du personnel. Une nouvelle génération de prospecteurs doit être 
formée d'une manière urgente : la formation théorique et pratique assortie d'un 
apprentissage in situ durant une ou plusieurs années. 

3°)- La qualité des informations fournies par les prospecteurs est très 
insuffisante pour poser un diagnostic fiable . Elle doit être améliorée à court terme 
(coordonnées géographiques exactes . des signalisations, évaluation exactes des 
densités, des stades acrido-phénologiques, des surfaces concernées); 

L'absence d'informations météorologiques élémentaires est un handicap 
majeur. Il conviendrait de distribuer des pluviomètres dans les sites importants où 
existe une présence administrative permanente , · par exemple à ZOUAR. 

N'Djaména, le 21 novembre 1 993 
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ANNEXE IV 

Fiche de description sommaire des situations 
acridiennes relatives au Criquet Pèlerin. 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA FICHE 
DE DESCRIPTION SOMMAIRE DES SITUATIONS ACRIDIENNES 

RELATIVES AU CRIQUET PELERIN 

NF : numéro de fiche. 
Prospecteurs : noms du/des prospecteurs. 
Mission : titre de la mission. 

REFERENCES 
No : numéro d'ordre de la station. 
GPS : numéro de waypoint. 
h : heure. 
mn : minutes. 
J : quantième. 
M : mois. 
A : année. 

LOCALISATION 
Loc 
LAT 
LNG 
Ait 

BIOTOPE 
Surf. btp 
Surf. prosp. 
Surf. inf. 

: localité. 
: latitude. 
: longitude. 
: altitude. 

: surface du biotope. 
: surface prospectée. 
: surface infestée. 

POPULATIONS LARVAIRES 
lsol 
NS 
Nd 
xs 
Xd 
MS 
Md 

: densité des larves isolées(solitaires). 
: superficie des taches de petite tail le. 
: densité minimale observée dans les tâches. 
: superficie des grandes taches. 
: densité maximale observée dans les tâches. 
: superficie moyenne des tâches. 
: densité moyenne dans les tâches. 

POPULATIONS IMAGINALES 
(Mêmes rubriques que pour les populations larvaires.) 

STRUCTURE DES POPULATIONS ACRIDIENNES 
S : solitaires. 
TC : transiens congregans. 
G : grégaires. 
TD : transiens dissocians. 
ro : oeufs/oothèques. 
Ecl : éclosions. 
L 1 : abondance des premiers stades larvaires. 
L2 : abondance des deuxièmes stades larvaires. 
L3 : abondance des troisièmes stades larvaires. 
L4 : abondance des quatrièmes stades larvaires. 
LS : abondance des cinquièmes stades larvaires. 

IV-3 
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: abondance des stades surnuméraires. 
: abondance des jeunes imagos plus ou moins mous. 
: abondance des imagos juvéniles. 
: abondance des imagos adultes. 
: proportion de femelles. 
: abondance des accouplements et des pontes. 
( Ces indications peuvent être fournies : 

qualitativement selon l'indice suivant : 
E : quasi nul,  1 : rare, 2 : abondant, 3 : dominant ; 
quantitativement : en évaluant les pourcentages respectifs de 
chaque catégorie présente. ) 

VEGET ATION/Humldité édaphique 
H : strate herbeuse. 
B : strate buissonneuse. 
A : strate ligneuse moyenne et haute. 

Ht 
Rec 

Hu 

: hauteur moyenne, en centimètres. 
: recouvrement global en %. 

: profondeur du plafond de la frange humide. 

TRAITEMENTS ACRIDICIDES 
Date : date du traitement. 
Ma : matière active utilisée. 
Cc : concentration de la formulation. 
Os : dose appliquée (0 Ma/ha). 
EP : apparei l  utilisé pour l'épandage. 

t : mortalités observées sur cible et éventuellement sur non-cibles. 
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