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RESUME: 

Ce rapport fait le bilan des activités menées dans le cadre du projet A VAL mis en œuvre du 24 

Février 1998 au 23 Novembre 1999. Cinq actions ont été réalisées au cours de la période: (1) la 

capitalisation des actions d'échange et de diffusion des savoir-faire agroalimentaires menés depuis 

1994 entre le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal - date de démarrage du projet - (2) la mise en 

œuvre de nouveaux modules de formations (actions commerciales, hygiène et qualité des produits), 
(3) l'élargissement géographique et des actions d'AVAL au Mali, (4) l'élaboration de répertoires

professionnels au Bénin, Mali et Sénégal, (5) la poursuite des échanges de savoir-faire inter-pays.

MOTS CLES: 

ECHANGES DE SAVOIR-FAIRE - CAPITALISA TI ON AV AL - FORMA TlON - QUALITE -
REPERTOIRES PROFESSIONNELS - ORGANISATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES. 



Introduction : 

Ce rapport technique fait le bilan des activités menées dans le cadre du projet A V AL mis en 
oeuvre du 24 février 1998 au 23 novembre 1999. 
Cette nouvelle phase du projet avait comme principaux objectifs : 
1. La capitalisation des actions d'échange et de diffusion de savoir-faire agroalimentaires
menées depuis 1994 - entre le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal - date de démarrage du
projet A V AL.
2. La consolidation des actions menées ainsi que la mise oeuvre de nouveaux modules de
formation (actions commerciales, hygiène et qualité des produits ... );
3. L'élargissement géographique et des actions d'A V AL au Mali.
4. L'élaboration de répertoires professionnels au Bénin, Burkina Faso, Mali, et Sénégal.

La programmation des activités faisant suite au Séminaire annuel qui s'est tenu les 6 et 7 
Avril 1998 à Ouagadougou avait retenu les volets suivants: 
1. Echange de savoir-faire inter-pays
2. Organisation et accompagnement des activités économiques
3. formation
4. Information
5. Animation du projet
6. Missions de suivi
7. Réunion annuelles de coordination.
Les pages qui suivent présentent les résultats obtenus.
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AVAL- YOLET 1 

ECHANGE DE SA VOIR-FAIRE 

60 KF 

1.1 ECHANGE DU MALI VERS LE SENEGAL 

RESULTATS OBTENUS 

- diffusion des savoir-faire pour la transformation du niébé aux transformatrices du Sénégal

12 recettes sur 14 testées. 

- Réalisation des fiches techniques des produits testés pour la dégustation : cho magne, purée au

poisson fumé, pongougna, purée à la banane plantain avec sauce aux légumes, fari, farine de niébé, 

froufrou, thiacri, sho froumé, croquette de farine de niébé et de blé, couscous arabe, fôyô, niébé 

attiéké, sho fri, 

DESTINATAIRES: les organisations de transformateurs suivantes étaient représentées: AFRES, 

Daan Doole, Groupement de femmes de Guediawaye, Musée de la femme de Gorée, Poste de santé 

Baudoin, 

RESPONSABLE MALI : Mme Boré Assa Kanté (IER) 

RESPONSABLE SENEGAL : Mme Khanata SOKONA 

DATE DE REALISATION: du 24 au 31 mai 1999 

RAPPORT : BORE Assa Kanté, Formation sur les recettes à base de niébé, 27 mai - 2 juin 1999 à 

l'ENFEFS, IER (Mali) en collaboration avec l'ENDA-GRAF, AV AL, échanges Mali-Sénégal, 44 P. 

BUDGET : 11 KF 

Mali 4 KF ; Sénégal 7 KF 
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1.2 - ECHANGE DU BENIN VERS LE MALI 
. 

RESULTATS OBTENUS: 

- organisation et gestion d'un service traiteur.

- règles d'hygiène

- qualité d'acceuil,

- Détermination du prix des services

- exemple de menus transférés : avocats farci au thon et au ketchup, cornet jambon, poisson frais à la

mayonnaise, purée aux flocons de pomme de terre, pâte rouge au poulet, bar à l'antiboise au couscous. 

Produits pour service traiteur (Bénin-Mali) 

Diffusion de la transformation des jus aux transformatrices du Mali 

DESTINATAIRES: personnes de différentes structures: GTIA, CPF, Service traiteur IER, Muso 

Kunda, autres restauratrices. 

RESPONSABLE MALI : Mme Cissé Oumou TRAORE (IER) 

RESPONSABLE BENIN : Madame Eulalie Ahoussou (Fraternité cuisine - Cotonou Bénin)) 

DATE DE REALISATION: 29 juin au 3 juillet 1999 

RAPPORTs : AH OU ASSOU E., Opération de transfert de savoir-faire du Bénin vers le Mali : 

organisation d'un service traiteur, CERNA/UNB/FSA (Bénin) - IER (Mali), 29 juin - 03 Juillet 1999, 

7P. 

BUDGET : 13 KF 

Bénin 7 KF ; Mali 6 KF 

EQUIPES PARTICIPANTES: 

Bénin, Mali 
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1.3 - ECHANGE DU MALI VERS LE BURKINA 

RESULTATS OBTENUS 

- diffusion de la transformation du niébé

- réalisation des fiches techniques des produits choisis

(1) Niébé à base de graines entières (salade de niébé bouillie, ragoût de niébé);

(2) Niébé à base de graines décortiquées (pongougna);

(3) Niébé à base de farine (croquette, couscous arabe, thiacri,)

(4) Niébé à base de semoule (attiéké niébé, shô fri).

Présentation du nibé burkinabé : abla, lélé, acra à la vapeur, sauce tomate niébé, niébé bouillie à base 

de graine entière+ sucre+ beurre de karité (ou huile), niébé au gras, niébé à la vinaigrette (sauce 

vinaigrette+ crudités). 

DESTINATAIRES: personnes de différentes structures: Segnooma/Koudougou, Bedia, Ri Noodo, 

DTA, service de vulgarisation, 

RESPONSABLE MALI : Mme Boré Assa Kanté (CAE) 

RESPONSABLE BURKINA FASO : Monsieur Bréhima Diawarra 

DATE DE REALISATION: du 18 au 22 octobre 1999 

RAPPORT : BORE Assa Kanté, Formation sur les recettes à base de niébé, échanges Mali-Burkina 

Faso, du 18 au 22 octobre 1999, Ouagadougou - Burkina Faso, 29 p. 

Budget: 9 KF 

Burkina Faso 7 KF; Mali 2KF 
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1.4 - ECHANGE DU 'BURKINA VERS LE BENIN 

RESULTAT: 

- diffusion des techniques améliorées de séchage des fruits et légumes (séchage au séchoir à gaz) ;

- techniques de séchage de : la banane, la tomate, la papaye et l'ananas: pesage, tri, lavage,

épluchage, découpage, mise en claies, disposition dans 'les séchoirs à gaz. ; 

- mise en sachet polyéthylène

- souhait de constitution d'un cercle de sécheurs au Bénin et d'envoi de stagiaire au centre A.

Schweitzer de Ouagadougou pour les stagiaires. 

RESPONSABLE BURKINA FASO: Monsieur Fogué Koudaou (centre de séchage A. Schweitzer 

de Ouagadougou Burkina Faso) 

DATE DE REALISATION: du 18 au 23 août 1999 

RAPPORT: KOUADABOU F., Rapport de session de formation sur le séchage des fruits et 

légumes tropicaux échanges Burkina Faso vers Bénin, CERNAIFSA/UNB, Centre de séchage Albert 

Schweitzer (Ouagadougou), Bohicon, 18-23 Août 1999, 2 P. 

BUDGET : 14 KF 

Burkina 7 KF ; Bénin 7 K 
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1.5- ECHANGE SENEGAL VERS LE MALI 

RESULTAT: 

- Diffusion des modes de préparation des sirops et boissons à base de citron, tamarin et mangue.

- Fiches techniques réalisées : sirops de gingembre, zaban, oseille de Guinée, nectars de zaban et de

goyave, boissons de goyave, marmelades de goyave, p�tate douce, pain de singe. 

- opération de conservation : conditionnement (remplissage et fermeture des récipients), traitement

thremique, stérilisation biologique,. 

- Mise en évidence des causes d'accident de fabrication ;

- règles d'hygiène à respecter

- Stabilisation des produits.

DESTINATAIRES: 12 transformatrices de structures différentes (secteur fruits et légumes) 

RESPONSABLE MALI : Mohammed DIARRA 

RESPONSABLE SENEGAL : Augustin Ndiaye (ITA) 

DATE DE REALISATION: du 30 juillet au 5 août 1999 

RAPPORT : NDIA YE A., Rapport de formation sur les échanges de savoir-faire du Sénégal vers le

Mali: stabilisation des boissons, organisée du 2 au 5 Juillet 1999, (!TA-IER), 7 P. 

INSTITUTIONS PARTENAIRES: ITA (SENEGAL), IER (BAMAKO-MALI) 

BUDGET : 13 KF 

Sénégal 7KF ; Mali 6 KF 
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AVAL-VOLET 2 

Organisation et accompagnement des activités économiques 60 KF 

2.1 -APPUI A LA MISE EN PLACE D'ORGANISATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES 

RESULTATS OBTENUS : - mise en place des organ!,sations socioprofessionnelles dans différents 

secteurs : fruits et légumes, restauration, céréales, etc. 

- désignation d'un comité afin de développer la concertation et les synergies entre

les org. socio-professionnelles du secteur fruits et légumes en particulier) et les institutions d'appui à 

l'apprentissage. Il s'agit de Satchivi Zacharie (SAIT/UTR.AFEL), Céline Lokossou (CIF-B), Clarisse 

P. Chodaton (UTRAFEL).

- organisation d'un séminaire regroupant les principaux acteurs de l'agroartisanat alimentaire au Bénin

PAYS CONCERNE: Bénin 

PERIODE D'EXECUTION : du 18 au 21 mai 1999. 

RESPONSABLE BENIN : Monsieur Mathurin Nago 

INSTITUTION : CERNA/FSA/UNB 

RAPPORT : NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J. (éd), Le secteur artisanal de transformation

agroalimentaire au Bénin : situation actuelle et perspectives, Actes du séminaire -Atelier oraganisé à 
Cotonou (Bénin) du 18 au 21 mai 1998 par le CERNA/FSA/UNB, avec l'appui financier de la FAO, 
du Projet AV AL (Ministère français des Affaires Etrangères), du Projet BIT/BEN/90/MOl/BEL et du 
CTA., Publication du CERNA, UNB/FSA 01BP526 Cotonou. 

BUDGET : 10 KF 

Bénin: 10 KF 
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2.2 - APPUI A L'INNOVATION 

2.21 BENIN 

RESULTATS OBTENUS: Innovation mise au point et maîtrisée application à l'atelier d'aklui de la 

FSA/UNB, transfert des résultats dans deux PEA : décorticage mécanique du maïs et amélioration du 

séchage de produits roulés. 

Suivi et appui-conseil aux PEA sur la qualité : la restauration, la transformation des fruits et légumes, 

céréales et tubercules ( ces PEA sont suivies en matière de qualité) 

RESPONSABLE 1 (décorticage mécanique et amélioration du séchage): Monsieur Joseph 

Hounhouigan (CERNA) 

RESPONSABLE 2 : Monsieur M. C. Nago et Mme Balbine Amoussou {Animation scientifique, 

coordination et suivi/contrôle technique et scientifique dans les PEA) (CERNA) 

PERIODE D'EXECUTION : mars 98 à octobre 99 

RAPPORT 1 : HOUNHOUIGAN J., Compte -rendu des résultats obtenus, CERNA/FSA/UNB. 
RAPPORT 2. : NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Projet AV AL, Rapport 
d'activités de Février à Octobre 1998, CERNA/FSA/UNB, 8 p. 
NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Projet AV AL, Rapport d'activités de Février 

98 à Mars 1999. CERNA/FSA/UNB (Bénin), Mars 1999, 10 p. 

RAPPORT2: 

BUDGET : 10 KF 

A V AL - septembr-e 99 8



2.22 BURKINA FASO 

RESULTATS: 

- Opération Manioc : Introduction de nouvelles variétés à Pama .. Mais les actions doivent être

réorientées eu égard désengagement du groupement marqué par l'arrêt total de l'activité lié selon les 

membres eux-même à la pénurie d'eau dans le village. 

- Opération maïs : acquisition de matériel, promotion 'des produits (foires, organisation soirées

gastronomiques par Ri-noodo avec FIAB) . 

- Opération néré: (1) montage pièces de rechange pour décortiqueur (réalisé); Deux actions non

réalisées (2) démonstration du décortiqueur à Bobo auprès des groupements de fabrication de 

soumbala et son introduction dans le processus (3) formation des utilisateurs 

RESPONSABLES: Messieurs B. Diawara et G. Son, Mesdames A. sawadogo et C. Konkobo 

INSTITUTIONS RESPONSABLES: DTA, DVA, !NERA, DM, FLASHS 

RESULTATS OBTENUS: opérations non validées 

RAPPORT: 
KONKOBO C., Rapport d'activités (projet AV AL), DTNIRSAT/CNRST, 26/10/99, 5 P. 

DIA W ARA B., SON G., TRAORE Z., Introduction du décorticage mécanique de la graine de néré 
dans le processus de fabrication du soumbala, Réunion annuelle du projet AV AL, du 12 au 15 Avril 
1999 à Bamako - Mali, DTNIRSAT/CNRST (Burkina Faso), 6 p. 

BUDGET : -20KF 
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2.23 SENEGAL 

RESULTATS OBTENUS: 

1. conception d'un broyeur de gingembre pour l'association transfruileg fédération de 40 GIE

moyenne 10 pers.= 400 personnes 

2. Nouveaux produits (niébé, fonio, boissons) diffusés par l'ENFEFS aux transformatrices de

l'AFRES, Daandoolé, APF : (Transfromatrices de Kédougou, Koungheul, Kolda, TRANSFRULEG) 

PERIODE D'EXECUTION : Mars 98 - Octobre 99 

RESPONSABLE 1 : Monsieur Ndiaye (ITA) (Broyeur de gingembre) 

RAPPORT!: 
NDIAYE, A., Transformation du gingembre, ITA, Novembre 1999. 

RESPONSABLES 2 : B. DIOP, SEYE V, GNINGUE A. 

DIOP B., DIA YE S., SEYE V., GNINGUE A., Formation en niébé pour les restauratrices et les 

femmes vendeuses de Dakar et Thiès, Compte-rendu de formation, Juilet-Octobre 1999, Enda Graf en 

collaboration avec l'AFRES et Daan Doole, 5 p. 

Rapport 2 : SOKONA K., NDOYE F., Rapport d'activités, mars 1999, Enda-Graf (Sénégal), 1999, 

6p. 

BUDGET : 20KF 
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AV AL - VOLET 3 FORMATION 

SOKF 

3.1 -HYGIENE'ET QUALITE DES ALIMENTS 

3.11 BENIN 

RESULTAT OBTENUS : amélioration de la qualité hygiénique et bactériologique des produits 

transformés, 

maîtrise de la qualité des produits dans le secteur de la restauration 

- Organisation de la cuisine pour une bonne hygiène

techniques de conservation des aliments ; 

- la valeur nutitive des aliments ;

- accueil des clients et qualité du service ;

- promotion des produits élaborés dans les restaurants ;

. . .  · ·  

- calcul du coût de revient, tenue des livres comptables, sources et utilisation de l'argent, introduction

au plan de l'entreprise. 

NOMBRES D'ORGANISATIONS PARTICIPANTES: 12 groupements de la restauration 

représentés par 25 femmes 

RESPONSABLES : Messieurs M. Nago et J. Hounhouigan ( CERNA) 

RAPPORT : NAGO M., J. HOUNHOillGAN (Coord), Rapport de la session de formation des 

femmes formatrices du secteur de la restauration, CERNNFSA/UNB, CAT/PRSP, Bohicon, du 14 au 

25 juin 1999. 

PERIODE D'EXECUTION : Juin 99 

BUDGET : 14 KF 
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3.12 BURKINA FASO 

RESULTAT OBTENUS: amélioration de la qualité hygiénique et bactériologique des produits 

transformés, 

maîtrise de la qualité des produits dans les secteurs de la restauration et du manioc 

-techniques de décoration des mets ;

- technique de dressage d'un buffet ;

technique de dressage d'un service personnalisé. 

NOMBRES D'ORGANISATIONS PARTICIPANTES: 3 groupements représentés par 17 

personnes 

RESPONSABLES : M. B. Diawara (DTA) ; Mme A. Sawadogo (DVA) 

LIEU: KOUDOUGOU. 

PERIODE D'EXECUTION: Mai 1999 

RAPPORT : Equipe du Burkina, Activités réalisées dans le cadre du projet AV AL de juin à Août 

1999 au Burkina Faso, DTA/IRSAT/CNRST, 11 P. 

BUDGET : 14 KF 
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3.13 SENEGAL 

RESULTAT OBTENUS: amélioration de la qualité hygiénique et bactériologique des produits 

transformés, 

maîtrise de la qualité des produits dans le secteur de la restauration et de la transformation des jus. 

- mise en oeuvre de la démarche qualité dans les petites unités de transformation artisanales des

produits céréaliers ; 

- Identification des étapes à risque des sous-produits céréaliers et résolutions des dysfonctionnements

- Diffusion des éléments pour un hygiène corporelle, vestimentaire et environnementale dans le

secteur de la restauration. 

NOMBRES D'ORGANISATIONS PARTICIPANTES: 2 organisations regroupant 211 personnes 

RESPONSABLES : Madame Sow et Madame Dieng (ENFEFS) 

RAPPORTS: 

ROKHAYA N. AMINATA N, Formation en hygiène corporelle, vestimentaire et environnementale 
pour les restauratrices, premier rapport de suivi post-formation du 7 au 15 août 1999, ENDA-GRAF 

en collaboration avec l'ITA et l'ENFEFS, 4 P. 

TP A Sénégal - A V AL, Compte-rendu Atelier national sur la démarche qualité dans les petites unités 
de transformation artisanales des produits céréaliers, journées de sensibilisation, jeudi 5 Août 1999, 
Mercredi 1er Septembre 1999, Maison familiale rurale de Thiès, 10 P. 

KEITA N, Les étapes à risque des sous-produits des céréales locales exposées dans les marchés et 
les recommandations, communication de l'ITA à !'Atelier TPA Sénégal - AV AL sur la démarche 
qualité ... , 5 Août 1999, 5 P. 

KEITA N., ROKHAYA N. AMINATA N, Formation en hygiène corporelle, vestimentaire et 
environnementale pour les restauratrices, premier rapport de suivi post-formation du 19 au 23 juillet 

1999, ENDA-GRAF en collaboration avec l'ITA et l'ENFEFS, 38 p. 

PERIODE D'EXECUTION: Août et Septembre 1999 

BUDGET : 14 KF 
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3.14 MALI 

RESULTAT OBTENUS : amélioration de la qualité hygiénique dans les secteurs de la restauration, 

fruits et légumes, transformation des céréales et produits animaux (lait, poisson, viande). 

- distribution des supports pédagogiques aux stagiaires.

NOMBRES D'ORGANISATIONS PARTICIPANTES: 10 représentantes des organisations du 

district de Bamako 

RESPONSABLES : Madame Cissé Oumou Traoré, Messieurs Mohamed Diarra et Djibril Dramé 

(LTNIER) et Madame Mariam KEITA (Direction Nationale des Industries pour la normalisation de 

la qualité) 

RAPPORT : CISSE Oumou Traoré, CAMARA Mariam, DIARRA Mohamed, DRAME Djibril 

- Rapport de formation en hygiène et qualité des aliments, organisée du 2 au 7 Août 1999, IER (Mali),

2P.

PERIODE D'EXECUTION : du 2 au 7 Août 1999 

BUDGET: 8KF 
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3.2 STRATEGIE COMMERCIALE 

3.21 SENEGAL 

RESULTATS: 

- mise en oeuvre d'une action de distribution de jus et sirops

- placement et Amélioration des ventes des produits des GIE concernées dans 6 boutiques, 1

restaurant, 1 Ofast food, 3 buvettes, et 3 boutiques épiceries ; 

INSTITUTION : ENDA/GRAF (SENEGAL) 

RESPONSABLE : MONSIEUR DIOP (IRIS) 

INSTITUTIONS PARTENAIRES: ENDA-GRAF -IRIS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: SAFNA 23 personnes (5 unités de transformation -AFBARD 25 

femmes 

PERIODE D'EXECUTION 

- Première phase: avril 1999 (opération en cours) - phase achevée étude de diagnostic.

- Deuxième phase : octobre -novembre 99

RAPPORTS: 
Laboratoire d'analyses et d'essais, Certificat N° 1168/99, Analyses échantillon du Groupe Safna, 

Ecole Supérieure Polytechnique, Université Cheik Anta Diop, BP 5085 Dakar Fann, Sénégal, 24 Juin 
1999. 

DIOP A, Action commerciale en faveur des GIE SAFNA et AFBARD, situation de la mise en oeuvre 

d'une action de distribution de jus et sirops, IRIS, ENDA-GRAF, Avril 1999, 7 P (Première Phase). 

DIOP A, Action commerciale en faveur des GIE SAFNA et AFBARD, situation de la mise en oeuvre 

d'une action de distribution de jus et sirops, IRIS, ENDA-GRAF, Avril 1999, 7 P. (Rapport final). 

LIEU: DAKAR 

BUDGET : Sénégal 10 KF 
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3.22 BURKINA FASO 

RESULTATS: 

- Formation du groupement Manioc à la gestion.

NB : Formation des restauratrices à la gestion (non réalisée) 

RESPONSABLES : M. B. Diawara (DTA) ; Mme A. Sawadogo (DVA) 

INSTITUTIONS PARTENAIRES: DTAETDVA 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 

-3 groupements de 20 personnes (manioc)

DATE: OCTOBRE 1999 

LIEU: OUAGADOUGOU 

RESULTATS OBTENUS: opérations non validées 

BUDGET : - lOKF 

EQUIPES PARTICIPANTES: 

Burkina-Faso, Sénégal 

AV AL----sèpt�mere 99 16



3.3 ELABORATION DE NOUVEAUX PRODUITS 

RESULTATS OBTENUS: Fabrication de gari enrichi (gari soja, gari huile de palme) 

essais expérimentaux (gari ordinaire, gari huile de palme, gari soja, gari soja huile de palme, 

traitement du soja). 

. ' 

formation pratique à la cuisson des échantillons expérimentaux 

- pressage, émiettage-défribage et cuisson des échantillons pratiques.

-Elaboration de fiches techniques des produits

PERIODE D'EXECUTION: du 16-20/02/98 

LIEU:COTONOU-BENIN 

Destinataires Nb. org 

représentants de groupements 6 

représentants de groupements féminins 13 

RESPONSABLE BENIN : M. M. Nago (CERNA) 

Nb personnes 

20 

13 

RAPPORT : ENGOULETY M, NAGO M., Formation pratique des femmes productrices de gari de 
la sous-préfecture de Bopa à la technologie d'enrichissement du gari, rapport de formation, 

CERNA/FSA/UNB, Mars 1999, 14 p. 

BUDGET : 10 KF (Bénin) 
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A V AL - VOLET 4 : INFORMATION 

60.KF

4.1 - MANUEL DE'SYNTHESE SUR LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE 

RESULTATS OBTENUS : rédaction et publication du manuel de synthèse intitulé "six ans de 
diffusion de savoir-faire agroalimentaires en Afrique de l'ouest". 

Ce manuel aborde le bilan méthodologique des actions d'échange et de diffusion de savoir-faire 
entreprises dans le cadre du réseau A V AL. Cette thématique a été envisagée et traitée sous quatre 
angles : (1) les échanges et la diffusion de savoir-faire inter-pays, (2) la diffusion de savoir-faire aux 
associations ou organisations de transformateurs, restaurateurs, (3) les échanges de savoir-faire au 
sein des associations de transformateurs, restaurateurs, ( 4) La diffusion des innovations associées aux 
produits traditionnels améliorés. L'exposé de ces méthodes est suivie de l'analyse des expériences 
globales et spécifiques à chaque pays membre du réseau. Il apparaît que la mise en contact directe des 
opérateurs du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal a rendu possible les échanges et la diffusion d'une 
trentaine de produits sélectionnés. Au cours des deux premières années, les stagiaires formés par les 
pays détenteurs de savoir-faire ont diffusés la formation à de nombreux transformateurs par 
l'intermédiaire de 20 organisations socioprofessionnelles qui regroupent près de 600 membres. 
L'adoption de nouveaux produits a permis aux transformatrices de diversifier leur production, 
d'améliorer la qualité de leurs produits et de s'assurer ainsi la conquête de nouvelles parts de marché. 
Les analyses des méthodes et des actions menées débouchent sur des propositions méthodologiques à 
prendre en compte pour des projets similaires. En somme le travail mené ouvre la voie au 
développement agroalimentaire local de l'apprentissage centré sur les organisations 
socioprofessionnelles. La construction de la qualité est une demande particulièrement exprimée par 
ces organisations. Son développement devrait aboutir aussi bien au renforcement de la 
professionnalisation des petites entreprises agroalimentaires qu'à la reconnaissance et à la 
revalorisation du métier de transformateur dans l'environnement économique, politique, règlementaire 
et social. 

PERIODE D'EXECUTION:: Juin 98-0ctobre 99 
PARTICIPANTS: 
France, Bénin, Burkina-Faso, Sénégal 
RAPPORTS: 
BOM KONDE P.C., MAÏZI P., SOKONA K.(ed), "Six ans de diffusion de savoir-faire 
agroalimentaires en Afrique de l'Ouest : bilan méthodologique", Réseau AV AL : CERNA-UNB 
(Bénin), CIRAD, CNEARC (France), DTA (Burkina Faso), Enda Graf (Sénégal), IER (Mali), 1999. 

SOKONA K., NDOYE F., Capitalisation des actions du projet AVAL au Sénégal, Juillet 1999, 
Enda-Graf (Sénégal), 23 p. 
DIA W ARA B., KONKOBO C., KABORE S., SA W ADOGO A., SA W ADOGO B., SON G., 
Capitalisation de la méthodologie et des résultats d'AVAL au Burkina Faso, DTNIRSAT/CNRST, 
Avril 1999, 19 p. 

COORDINATION: M. Paul Born Kondé (CIRAD-CNEARC); Mme P. Maïzi (CNEARC), Khanata 
Sokona (ENDA-GRAF) 

BUDGET : 35 KF 
France 20 KF; Bénin: 5KF; Burkina-Faso 5 KF; Sénégal 5KF 
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4.2 - REPERTOIRES.PROFESSIONNELS sur org. socioprofessionnelles, entreprises 
agroalimentaires, équipementiers, dispositifs d'appui 

4.21 BENIN 

RESULTATS OBTENUS : réalisation de deux répertoires professionnels 
(1) transformateurs et restaurateurs du secteur agroalimentaire au Bénin",
(2) "equipementiers agroalimentaires au Bénin

INSTITUTION : CERNA/FSA/UNB 

RESPONSABLES : MATHURIN C. NAGO, J. HOUNHOUIGAN, MADAME B. AMOUSSOU 

DATE D'EXECUTION: MAI 98 - MARS 99 

RAPPORTS: 
- NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Répertoire des transformateurs et
restaurateurs du secteur agroalimentaire au Bénin, Projet AV AL, CERNA/FSA/UNB, Mars 1999, 42
p. 
- NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Répertoire des équipementiers
agroalimentaires au Bénin, Projet AV AL, CERNAJFSA/UNB, Mars 1999, 25 p.

LIEU : COTONOU (BENIN) 

BUDGET: 7KF 
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4.22 SENEGAL 
RESULTATS OBTENUS : répertoires des OSP: restauration, poisson, fruits et légumes, céréales; 

INSTITUTION : ENDA-GRAF ET PROCELOS 

RESPONSABLES: FALOU DIOUF 

DATE D'EXECUTION: MAI 98 - SEPTEMBRE 99 

RAPPORT: DIOUF F., Répertoires socioprofessionnels, Septembre 1999, Dakar-Sénégal. 

BUDGET: 7KF 
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4.23MALI 
BORE Assa Kanté, CISSE Oumou Traoré, DIARRA M, Répertoires des petites entreprises 

agroalimentaires au Mali, IER/LTA - Mali, 7 P. Action jugée insuffisante cf. comité de pilotage du 

15 novembre 1999. 

BUDGET : - SKF 

4.24 BurugNA 

DIA W ARA B., KONKOBO C., Répertoire professionnel sur les OSP, entreprises agroalimentaires, 

dispostifs d'appui, DTA/IRSAT/CNRST, Novembre 99. Action jugée insuffisante cf. comité de 

pilotage du 15 novembre 1999. 

BUDGET : -7 KF 
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FRANCE: 
BENIN: 
BURKINA-FASO 
SENEGAL 

AVAL-VOLET 5 

ANIMATION 

240KF 

Animateur 

M P. BOM KONDE 
Mmes B. AMOUSSOU et P.AZOKPOTA 

Mme C. Y AMEOGO 
F. NDOYE

période 

18 mois mi-temps 
18 mois mi-temps 
18 mois mi-temps 
18 mois mi-temps 

A V AL - septembre 99 

Budget 

180KF 
30KF 
15KF 
15KF 
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A V AL - VOLET 6 

MISSION DE SUIVI 

40 KF 

6.1 - MISE EN PLACE D'A VAL AU MALI 

PERIODE D'EXECUTION : du 20 au 26 Juillet 98 
Par M. Mathurin C. NAGO; M. P. BOM KONDE 

RAPPORT DE MISSION 
BOM KONDE P. C., NAGO M., Mission de mise en'place du réseau AV AL au Mali, du 20 au 26 
Juillet 1998, Rapport de Mission, CIRAD, CERNNFSA/UNB, CNEARC, 14 p. 
RESUME : Rencontre des partenaires institutionnels d'A V AL : Direction IER, Ingénieurs IER du 
centre de SOTUBA, Directeur technique APROF A, PROCELOS-Mali, NAC, AFIMA, DEFSAM, 
P APF/PNUD/BIT, DG/ORTM, Sasakawa Global 2000, transformateurs de produits. Début de 
constitution d'une coordination AV AL Mali. 

BUDGET : 11, 9485 KF 
6.2. BILLETS D'AVION SEMINAIRE BAMAKO:: 

Budeet 20 .442 KF 
6.3 -DEPLACEMENT DU COMITE DE PILOTAGE 

Paul Born Kondé et H. Devautour 
RAPPORTS : BOM KONDE P. C., Compte-rendus des réunions du Comité de pilotage, 

N° 1 (19/10/98). 
N° 2 (16/12//98). 
N°3 (15/02/99). 
N°4 (ler/04/99) 
N°5 (10/06/99). 
N° 6 (24/09/99). 
N° 7 (23/11/99). 
N°8 (8/12/99) 

BUDGET : 7,638KF 
BUDGET VOLET 6 : 40 028,SOKF: 
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A V AL - VOLET 7 

REUNIONS ANNUELLES DE COORDINATION 

60 KF 

1- PREMIERE REUNION : BURKINA-FASO - OUAGADOUGOU
du 6 au 7 avril 1998 

MONTANT DES DEPENSES: 29 968F,50 

RAPPORT DU SEMINAIRE : M. Paul BOM KONDE et M. H. DEY AUTOUR ; Juillet 98 
BOM KONDE P. C., DEY AUTOUR H., Rapport du séminaire de Ouagadougou- Burkina Faso, 6 
et 7 Avril, Coord. CERNA/UNB, CNEARC, CIRAD/fera, Document CIRAD/fera, N° 47/98. 

RESUME: Relance et programmation des activitités 98-99. 

II DEUXIEME REUNION ; MALI - BAMAKO du 12 au 15 Avril 1999 

RAPPORT SEMINAIRE MALI : BOM KONDE P. C., DEVAUTOUR H., Séminaire annuel 
AVAL de Bamako - Mali, Compte-rendu des travaux sur la pérénnisation du projet, 13-15 Avril 1999, 
Document CIRAD-Tera - N° 31/99. 
RESUME: 
La première phase du projet AV AL 94-99 prendra fin en Août 99. L'un des objectifs du séminaire 
annuel d'AV AL qui s'est tenu à Bamako (Mali) du 12 au 15 avril 99 était de préparer la phase II du 
projet. Quatre aspects ont été particulièrement traités. Les types d'apprentissage à promouvoir eu 
égard aux nouveaux besoins de formation qu'expriment les organisations socioprofessionnelles en 
agroalimentaire. Ces dernières sont confrontées au développement des marchés nationaux et 
internationaux. Cette évolution va nécessiter le choix des modules de formation, la mise en place 
d'écoles pratiques d'apprentissage, et les modes de validation et de légitimation des connaissances 
acquises par les transformatrices et les transformateurs dans le cadre du développement local. Ensuite 
dans le contexte de la professionnalisation en agroalimentaire en Afrique, la collaboration entre les 
réseaux et les relais A V AL et TP A respectivement spécialisés dans la formation et l'information 
apparaît nécessaire. Il est souhaité que cette collaboration prenne appui sur les réseaux et relais 
nationaux et que ces structures fassent jouer leur complémentarité. En troisième lieu, un projet à 
soumettre aux bailleurs de fonds sera finalisé en 1 lpoints. Ce projet partira des acquis d'AV AL pour 
déboucher sur les perspectives en termes de développement de l'apprentissage agroalimentaire local 
centré sur les organisations socioprofessionnelles agroalimentaires. Le texte devra être prêt à la fin 
du mois de mai 99. Enfin, le réseau AV AL avait jusqu'au séminaire de Bamako fonctionné avec des 
structures de coordination informelles. Une nouvelle organisation du réseau a été mise en place pour 
la nouvelle phase du projet. 

MONTANT DES DEPENSES 25.585FF 

BUDGET VOLET 7: 55 553,50FF 

A V AL - septembre 99 24



ANNEXE 

BIBLIOGRAPIDE A V AL 1998 - 1999 

A V AL VOLET 1 : Echan2es de savoir-faire 

1.1 BORE Assa Kanté, Formation sur les recettes à base de niébé, 27 mai - 2 juin 1999 à l'ENFEFS,

IER (Mali) en collaboration avec l'ENDA-GRAF, A V AL, échanges Mali-Sénégal, 44 P. 

1.2 AHOUASSOU E., Opération de transfert de sa'v�ir-faire du Bénin vers le Mali : organisation

d'un service traiteur, CERNA/UNB/FSA (Bénin) - IER (Mali), 29 juin - 03 Juillet 1999, 7 P. 

1.3 BORE Assa Kanté, Formation sur les recettes à base de niébé, échanges Mali-Burkina Faso, du
18 au 22 octobre 1999, Ouagadougou - Burkina Faso, 29 p. 

1.4 KOUADAHOU F., Rapport de session de formation sur le séchage des fruits et légumes 
tropicaux échanges Burkina Faso vers Bénin, CERNAIFSA/UNB, Centre de séchage Albert

Schweitzer (Ouagadougou), Bohicon, 18-23 Août 1999, 2 P. 

1.5 NDIA YE A., Rapport de formation sur les échanges de savoir-faire du Sénégal vers le Mali 
stabilisation des boissons, organisée du 2 au 5 Juillet 1999, (ITA-IER), 7 P. 

VOLET 2 : Organisation et accompagnement des activités économiques 

2.1 NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J. (éd), Le secteur artisanal de transformation 
agroalimentaire au Bénin : situation actuelle et perspectives, Actes du séminaire -Atelier oraganisé à

Cotonou (Bénin) du 18 au 21 mai 1998 par le CERNA/FSA/UNB, avec l'appui financier de la FAO, 

du Projet A V AL (Ministère français des Affaires Etrangères), du Projet BIT/BEN/90/MO 1/BEL et du 
CTA., Publication du CERNA, UNB/FSA 01BP526 Cotonou. 

2.21 NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Projet A V AL, Rapport d'activités de 

Février à Octobre 1998, CERNA/FSA/UNB, 8 p. 

2.21 NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Projet AV AL, Rapport d'activités de 
Février 98 à Mars 1999, CERNAIFSA/UNB (Bénin), Mars 1999, 10 p.

2.22 ou 3.12 KONKOBO C., Rapport d'activités (projet AV AL), DTA/IRSAT/CNRST, 26/10/99, 5 

P. 

2.22 DIA W ARA B., SON G., TRAORE Z., Introduction du décorticage mécanique de la graine de 
néré dans le processus de fabrication du soumbala, Réunion annuelle du projet AV AL, du 12 au 15
Avril 1999 à Bamako - Mali, DT A/IRSA T/CNRST (Burkina Faso), 6 p. 

2.23 SOKONA K., NDOYE F., Rapport d'activités, mars 1999, Enda-Graf (Sénégal), 1999, 6 p.

2.23 NDIAYE, A., Transformation du gingembre, ITA, Novembre 1999.

VOLET 3 : Formation 
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3.11 NAGO M., J. HOUNHOUIGAN (Coord), Rapport de la session de formation des femmes 
formatrices du secteur de la restauration, CERNAIFSA/UNB, CAT/PRSP, Bohicon, du 14 au 25 juin 
1999. 
3.12 Equipe du Burkina, Activités réalisées dans le cadre du projet AV AL de juin à Août J 999 au 
Burkina Faso, DTA/IRSAT/CNRST, 11 P. 

3.13 ROKHAYA N. AMINATA N, Formation en hygiène corporelle, vestimentaire et 
environnementale pour les restauratrices, premier rapport de suivi post-formation du 7 au 15 août 
1999, ENDA-GRAF en collaboration avec l'ITA et l'ENFEFS, 4 P. 

3.13 TPA Sénégal - A V AL, Compte-rendu Atelier nafional sur la démarche qualité dans les petites 
unités de transformation artisanales des produits cérèaliers, journées de sensibilisation, jeudi 5 Août 
1999, Mercredi 1er Septembre 1999, Maison familiale rurale de Thiès, 10 P. 

3.13 KEITA N, Les étapes à risque des sous-produits des céréales locales exposées dans les 
marchés et les recommandations, communication de l'ITA à !'Atelier TPA Sénégal - AVAL sur la 
démarche qualité ... , 5 Août 1999, 5 P. 

3.13 KEITA N., ROKHAYA N. AMINATA N, Formation en hygiène corporelle, vestimentaire et 
environnementale pour les restauratrices, premier rapport de suivi post-formation du 19 au 23 juillet 
1999, ENDA-GRAF en collaboration avec l'ITA et l'ENFEFS, 38 p. 

3.13 DIOP B., DIA YE S., SEYE V., GNINGUE A., Formation en niébé pour les restauratrices et les 
femmes vendeuses de Dakar et Thiès, Compte-rendu de formation, Juilet-Octobre 1999, Enda Grf en 
collaboration avec l'AFRES et Daan Doole, 5 p. 

3.14 CISSE Oumou Traoré, CAMARA Mariam, DIARRA Mohamed, DRAME Djibril, 
- Rapport de formation en hygiène et qualité des aliments, organisée du 2 au 7 Août 1999, IER (Mali),
2 P.

3.21 Laboratoire d'analyses et d'essais, Certificat N° 1168/99, Analyses échantillon du Groupe 
Safna, Ecole Supérieure Polytechnique, Université Cheik Anta Diop, BP 5085 Dakar Fann, Sénégal, 
24 Juin 1999. 

3.21 DIOP A, Action commerciale en faveur des GIE SAFNA et AFBARD, situation de la mise en 
oeuvre d'une action de distribution de jus et sirops, IRIS, ENDA-GRAF, Avril 1999, 7 P (Première 
Phase). 

3.21 DIOP A, Action commerciale en faveur des GIE SAFNA et AFBARD, situation de la mise en 
oeuvre d'une action de distribution de jus et sirops, IRIS, ENDA-GRAF, Avril 1999, 7 P. (Rapport 
final). 

3.3 ENGOULETY M, NAGO M., Formation pratique des femmes productrices de gari de la sous­
préfecture de Bopa à la technologie d'enrichissement du gari, rapport de formation, 
CERNA/FSA/UNB, Mars 1999, 14 p. 

VOLET 4 : Information 
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4.1 BOM KONDE P.C., MAÏZI P., SOKONA K.(ed), "Si.x ans de diffusion de savoir-faire 
agroalimentaires en Afrique de l'Ouest : bilan méthodologique", Réseau AV AL : CERNA-UNB 

(Bénin) , CIRAD, CNEARC (France), DTA (Burkina Faso), Enda Graf (Sénégal), IER (Mali), 1999. 

4.1 SOKONA K., NDOYE F., Capitalisation des actions du projet AV AL au Sénégal, Juillet 1999,
Enda-Graf (Sénégal), 23 p. 

4.1 DIA W ARA B., KONKOBO C., KABORE S., SA W ADOGO A., SA W ADOGO H., SON G., 
Capitalisation de la méthodologie et des résultats d'AVAL au Burkina Faso, DTA/IRSAT/CNRST, 

Avril 1999, 19 p. 

4.21 NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Répertoire des transformateurs et 
restaurateurs du secteur agroalimentaire au Bénin, Projet AV AL, CERNA/FSA/UNB, Mars 1999, 42 

p. 

4.21 NAGO M. C., HOUNHOUIGAN J., AMOUSSOU B., Répertoire des équipementiers 
agroalimentaires au Bénin, Projet AV AL, CERNA/FSA/UNB, Mars 1999, 25 p. 

4.22 DIOUF F., Répertoires socioprofessionnels, Septembre 1999, Dakar-Sénégal. 

BORE Assa Kanté, CISSE Oumou Traoré, DIARRA M, Répertoires des petites entreprises 
agroalimentaires au Mali, IERILTA - Mali, 7 P. Action jugée insuffisante cf. comité de pilotage du 

15 novembre 1999. 

DIA W ARA B., KONKOBO C., Répertoire professionnel sur les OSP, entreprises agroalimentaires, 
dispostifs d'appui, DTA/IRSATICNRST, Novembre 99. Action jugée insuffisante cf. comité de 

pilotage du 15 novembre 1999. 

VOLET 6 : Mission de suivi 

6.1 BOM KONDE P. C., NAGO M., Mission de mise en place du réseau AVAL au Mali, du 20 au 
26 Juillet 1998, Rapport de Mission, CIRAD, CERNA/FSA/UNB, CNEARC, 14 p. 

6.3 BOM KONDE P. C., Compte-rendus des réunions du Comité de pilotage, 

N° 1 (19/10/98). 

N° 2 (16/12//98). 

N°3 (15/02/99). 

N°4 (ler/04/99) 

N°5 (10/06/99). 

N° 6 (24/09/99). 

N° 7 (23/11/99). 

N°8 (8/12/99) 

VOLET 7 : Réunions annuelles de coordination 
7.1 BOM KONDE P. C., DEVAUTOUR H., Rapport du séminaire de Ouagadougou- Burkina Faso, 
6 et 7 Avril, Coord. CERNA/UNB, CNEARC, CIRAD/Tera, Document CIRAD/Tera, N° 47/98. 
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7.2 BOM KONDE P.C., DEVAUTOUR H., Séminaire annuel AVAL de Bamako - Mali, Compte­

rendu des travaux sur la pérénnisation du projet, 13-15 Avril 1999, Document CIRAD-Tera - N° 

31/99. 

DIVERS: 

BOM KONDE P. C., DEVAUTOUR H., Note d'avancement du projet AVAL, Action de de 

valorisation des savoir-faire locaux en Afrique dç l'Ouest, Coord. CERNA/UNB, CNEARC, 

CIRAD/fera, Mars, Avril, Mai 1998, 155P. 

BOM KONDE P. C., DEVAUTOUR H., Note d'avancement du projet AVAL, Action de de 

valorisation des savoir-faire locaux en Afrique de l'Ouest, Coord. CERNA/UNB, CNEARC, 

CIRAD/fera, Juin, Juillet, Août 1998. 

DIA W ARA B., KONKOBO C., KABORE S., SA W ADOGO A., SA W ADOGO H., SON G., 

Rapport d'activités 98/99, DTNIRSAT/CNRST, Novembre 99, 4 p. 
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