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1 RESUME DE LA MISSION : 

Cette mission était la seconde des quatre missions d'appui du CIRAD auprès du programme 
Racines -tubercules du CNRA de Côte d'Ivoire, programmées dans le cadre du projet PIC 
igname. La première mission avait eu lieu au démarrage du projet en octobre 2001. Le Projet 
a démarré fin 200let devait s'étendre initialement sur deux campagnes agricoles (2002-2003). 
Les activités étaient menées depuis Bouaké et se sont déroulées dans les principales zones de 
production de l'igname en Côte d'Ivoire (Centre, Nord et Nord-Est). 

En raison de la crise et de l'inaccessibilité de certaines zones du pays il y a eu une quasi­
interruption des activités à partir d'octobre 2002 et durant une bonne partie de l'année 2003. 
L'équipe RT du CNRA a du être délocalisée sur le Centre d'Adiopodoumé-Abidjan et la 
majorité des activités de recherches a été mise en sommeil. En raison de cette situation le FSP 
a accepté de prolonger le projet d'un an jusqu'à fin 2004. 

La présente mission a permis de redéfinir les activités pour 2004 en privilégiant celles qu'il 
semble réaliste d'effectuer. Des activités de remplacement sont proposées pour compléter le 
programme ( ex. sanitation). Une nouvelle fiche technique et financière pour 2004 a été 
élaborée par les 2 parties. Sur le plan comptable la plupart des pièces justificatives antérieures 
à la crise ont été perdues lors de la destruction de la station de Bouaké. Une reconstitution des 
dépenses a été demandée au CNRA par le SCAC afin de pouvoir débloquer la suite du 
financement. D'autre part l'achat d'équipement (14 M Fcfa), prévu pour être acquis lors de la 
première année du projet, n'a pas encore été initié et doit être réalisé d'urgence. 
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1. IDENTITÉ DU MISSIONNAIRE 
Nom, Prénom :VERNIER Philippe 
Département : CA, Cultures Annuelles 

Programme : Cultures alimentaires, CALIM 
Catégorie disciplinaire : Agronomie 

2. OBJET DE LA MISSION (2 lignes) : Mission d'appui auprès du programme racines et tubercules du CNRA 
de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet PIC (programme d'intérêt commun) CNRA-CIRAD. Bilan des travaux 
réalisés et reprogrammation des activités pour l'année 2004. 

5 mots-clés : programmation scientifique, igname, Côte d'Ivoire. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. PAYS: BENIN 
Date début : 8/12/2003 
(jour/mois/année) 

4. ORGANISMES/PERSONNALITÉS RENCONTRES 

ORGANISMES PERSONNALITÉS 
(NOM, PRÉNOM, fonction) 

CNRA( centre National de Dr DIOMANDE Kedro, Dir. 

Date fin : 16/12/2003 

ADRESSE 

Des CNRA 
recherche agronomique de Côte progr de recherche et de l'appui au Km 17 route de Dabou. 
d'Ivoire) - Direction Générale développement. (Adiopodoumé) 

M . AHOUTOU KONAN, chef du 01 BP 1740Abidjan01 
dept. Appui au développement cnra@.aviso.ci 
M. Kouadio N'Da, kedro.diomande@cnra.ci 
Chef Deot Suiv des pro gr. 

CNRA direction régionale Dr SANGARA Yaya, Dir régional Déplacé de Bouaké, basé 
Bouaké ( Bouaké provisoirement à Adiopodoumé. 

Dr GNAORE Valentine, Coord. 
Scientifique Bouaké 

CNRA programme Racines Dr Zohouri Goli Pierre, chef de gi2zohouri@yahoo.fr 
tubercules programme 

M Kouakou Amani Michel, michel.kouakam@cnra.ci 
sélectionneur-agronome 

Ministère de la Recherche Prof. ABBA Touré, Service de coordination des 
chef service conventions et projets 

abdoulaveabbatoure@homail.com 
SCAC M GA Y Jean Pierre jean-gierre.gay@diglomalie.gouv.fr 
Ambassade de France Conseiller développement rural 

Représentation du CIRAD Marie de Bogui, assistante ciradci@.aviso.ci 

Centre Suisse de recherche Dr Olivier Girardin, Directeur 01 BP 1303 
scientifique (CSRS) d'Abidjan Dr Dao Daouda, chercheur Abidjan 01 

oliv ier.girardin@csrs.ci 

5. FINANCEMENTS 
enveloppe recherche ressources propres : X nature: FSP 

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
6. NATURE DE LA MISSION 

(1) encadrement d'agent CIRAD 
(2) expertise 
(3) congrès-séminaire-colloque 

(4) enseignement et formation 
X (5) encadrement d'agents non CIRAD 

(6) mise en place d'essais 
(7) politique scientifique et divers 
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2 DEROULEMENT DE LA MISSION 

Lundi 08/12/2003 : Montpellier - Abidjan par AF 

Mardi 09: Direction Générale du CNRA à Adiopodoumé (15 km d'Abidjan): 
Rencontre avec DPRAD et collaborateurs et la Direction régionale (Dir, CS) de Bouaké. 
Première séances de travail sur le Pic. 

Mercredi 10 : Rencontre avec le professeur ABBA Touré, chef du service de la coordination 
des projets et conventions au Ministère de la Recherche scientifique. 

Jeudi 11 : CNRA Adiopodoumé: 
Visite des essais de terrain avec les membres du programme RT. 
Visite au CSRS : Entretien avec le Directeur et l'équipe igname. Perspectives de 
collaboration. Visite au Dr Nazaire Kouassi, Dir p/i du laboratoire de biotechnologie, unité de 
biologie moléculaire. Discussion sur les perspectives de collaboration pour les aspects de 
sanitation du matériel végétal. Rédaction de la fiche financière et technique du PIC igname 
2004. 

Vendredi 12: Antenne CIRAD de Côte d'Ivoire en Zone 4 (concession IRD). 
Finalisation de la rédaction de la fiche fmancière et technique du PIC igname 2004. 
Samedi 13 et dimanche 14 : rédaction rapport 
Lundi 15: 
Visite au SCAC (M. JP . Gay). 
Contacts avec fournisseurs en matériel informatique 
Vol Abidjan-Paris. Arrivée MPL mardi 16 à 9.30 
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3 LE PROJET PIC-IGNAME 

3.1 LE CONTEXTE 

L'igname représente la première culture vivrière en Côte d'Ivoire. Sa production s'étend sur 
la quasi totalité du territoire ivoirien. Les créations variétales sont encore limitées et les 
variétés actuellement disponibles sont issues de la sélection faite par les agriculteurs. Ceux -ci 
disposent d'un savoir important qui peut être capitalisé par la recherche. La culture reste 
encore traditionnelle et liée au système sur défriche-brûlis, constituant ainsi une cause de 
dégradation de l'environnement. Les agriculteurs et les scientifiques sont de plus en plus 
confrontés à un ensemble de difficultés liées à la raréfaction des réservoirs naturels constitués 
par les forêts et savanes ainsi qu'au raccourcissement des jachères qui rendent difficile la 
poursuite des modes de cultures traditionnels. 
Face à cette nouvelle situation, le développement, voire le maintien de la culture de l'igname, 
toujours très recherchée par les consommateurs passe par la sauvegarde et l'enrichissement de 
la diversité génétique en intégrant les connaissances des populations rurales et l'intégration de 
la culture de l'igname dans des systèmes de production durables. 

3.2 LES OBJECTIFS DU PROJET 

L'objectif central de ce projet de recherche commune est d'adapter les techniques de culture 
au sens large de l'igname aux systèmes durables déjà disponibles pour les cultures à graines, 
notamment ceux utilisant les plantes de couverture. 
L'élargissement de la base génétique des ignames par la création variétale et l'introduction de 
variétés moins exigeantes en terme de fertilité des sols , tout en ayant de bonnes qualités 
organoleptiques, est également une voie à privilégier. Pour cela, on pourra faire appel aux 
ressources des zones de plus grande biodiversité de l'igname. 
Pour s'assurer de l'utilisation optimale de la diversité génétique existante, une prospection est 
indispensable pour sauver les variétés rares en voie de disparition. 

Plus spécifiquement la présente étude vise : 
• La mise au point de systèmes de culture durables permettant une production d'igname 

de qualité adaptée à la demande du marché. 
• La capitalisation des connaissances traditionnelles dans la conservation des ressources 

génétiques 
• La protection et la valorisation de la biodiversité des ignames de Côte d'Ivoire 
• L'élargissement de la gamme variétale de l' igname (Dioscorea rotundata et D. alata) 
• L'évaluation et le suivi de l'impact des pathogènes en fonction des systèmes de culture. 

3.3 LES ACTIVITES DE RECHERCHE PROGRAMMEES 

Les opérations de recherche prévues dans le cadre de ce projet répondent à la problématique 
de production durable de l'igname. Le projet comporte quatre opérations: 
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Opération 1 : Mise au point d'itinéraires techniques et de système de culture intégrant 
l'igname et utilisant des plantes de couverture 

Une revue approfondie des activités de recherche passées et présentes et des 
recommandations relatives à l'utilisation des engrais inorganiques dans la culture de l'igname, 
sera effectuée. Des tests portant sur les légumineuses de couverture et les jachères arbustives 
seront effectués pour apprécier l'accroissement des éléments nutritifs et l'amélioration de la 
structure du sol. La viabilité économique et l'acceptabilité des jachères artificielles de 
légumineuses comme moyen de conservation de la fertilité du sol pour la culture de l'igname 
dans les systèmes de jachère de courte durée, seront également déterminées. 

Opération 2 : Etude sur les savoir-faire paysans liés aux variétés traditionnelles 

L'igname est une culture très ancienne en Afrique pour laquelle les paysans ont une 
connaissance empirique très importante. Il est essentiel de capitaliser ce savoir actuellement 
menacé par les bouleversement de l'économie agricole. 
Les pertes enregistrées lors de la conservation des ressources génétiques de ! 'ignames sont 
très importantes. Elles sont exprimées à plus de 10 % par an. Aussi bien chez les paysans 
qu'en station plusieurs génotypes ont été perdus. L'associations des connaissances anciennes 
et celles de la recherche permettra de limiter ces pertes. Les populations qui vivent autour des 
réserves naturelles pourraient être des partenaires de choix de même que les organisations 
paysannes ad-hoc et d'autres acteurs économiques impliquées dans la protections de la 
biodiversité (projets de développement, ONG). 
Un travail de recensement des variétés et des savoirs qui leur sont liés sera effectué sous 
forme d'enquête. En parallèle les variétés les plus menacées de disparition seront identifiées et 
des mesures de conservation in situ seront encouragées. 

Opération 3 : Sélection des variétés améliorées adaptées aux systèmes de culture à 
jachères courtes 

La culture de l'igname est progressivement confrontée à un problème de variétés à cause de 
l'évolution des conditions climatiques, édaphiques et sociologiques. Des variétés sensibles 
aux variations climatiques et édaphiques disparaissent, réduisant ainsi la diversité génétique, 
jusque-là pas totalement étudiées. Pour limiter les pertes et élargir la gamme variétale au 
niveau des producteurs, des introductions, collectes, multiplication et tests des variétés seront 
réalisées. 
Les zones côtières et du centre-est de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas encore prospectées, 
feront l'objet d'une première exploration. Certaines variétés en cours de disparition seront 
également recherchées dans leur aire de culture (centre-est et Nord-Ouest). 
Des introductions seront faites d'autres pays de la sous - région. La finalité de ce travail est 
d'élargir les collections actuelles d'ignames conservées in vivo, à la station de recherche sur 
les cultures vivrières et in vitro au laboratoire central de biotechnologie à Adiopodoumé 
Toutes les accessions seront caractérisées par les techniques de biologie moléculaire (RAPD, 
Microsatellites). Certaines des ressources génétiques qui subissent des problèmes sanitaires 
(viroses, mycoses . . . ) du fait de leur maintenance en champ, seront assainies par la culture de 
méristème au laboratoire central de biotechnologie. 
La production du matériel de plantation sain à introduire en milieu paysan constituera une 
extension du processus de régénération des cultivars en collection. 

Rapport mission - Pic igname Côte d'Ivoire- 8 au 16/12/2003 Ph. Vernier 7/34 



Opération 4 : Analyse de l'impact des pathogènes de l'igname en fonction des différents 
systèmes de cultures et des variétés cultivées 

Le raccourcissement de la durée des jachères a comme première conséquence l'augmentation 
de la pression parasitaire sur la culture notamment pour certaines variétés précoces (type 
Kponan) les plus fragiles mais les plus recherchées par le marché. L'incidence des différents 
types de pathogènes (virus, champignons, nématodes ... ) en fonction des différentes situations 
culturales dans les exploitations d'igname est encore mal connue et demande à être précisée. 

Activités réalisées dans le cadre du projet: 
Le projet Pic -igname a débuté en octobre 2001 avec la mission de P. Vernier a Bouaké, qui a 
permis de finaliser de programme de travail pour l'année 2002. 

3.4 LES ACTIVITES MENEES JUSQU'A LA DATE DE LA MISSION 

Le PIC-Igname a démarré fin 2001 et devait s'étendre initialement sur deux campagnes 
· agricoles (2002-2003). Les activités étaient menées depuis Bouaké et se sont déroulées dans 

les principales zones de production de l'igname en Côte diivoire (Centre, Nord et Nord-Est). 
En raison de la crise et de l'inaccessibilité de certaines zones du pays il y a eu une quasi 
interruption des activités à partir de fin septembre 2002 et durant une bonne partie de l'année 
2003. 

Activités de Recherches 

1. Itinéraires techniques et Essai de Bouaké et Tanda (précédent légumineuses) mis en place en 2002 
système de culture utilisant perdu mais parcelles de légumineuses toujours en place. Echantillons de 
des plantes de couverture sol prélevés à Bouaké (perdu) et Tanda en cours d'analyse. Pas de mise en 

place en 2003 en raison des événements. 

2. Etude du savoir-faire paysan Enquêtes en milieu paysan réalisées à Dabakala (3 villages) et 
lié aux variétés traditionnelles questionnaires stockés à Bouaké. Non analysés. 

Enquêtes réalisées à Daloa (Zone Forestière -1 village). Questionnaires non 
encore récupérés, avec l'enquêteur. 

Autres zones prévues (Bondoukou (NE), Touba (W), Abengourou (E) et 
Korhogo-Dikodougou (N) missions préliminaires d'identification des villages 
effectuées mi-2002. Enquêtes non réalisées. 

3. Sélection des variétés Essais variétaux et multiplications mis en place à Bouaké et Ferké mais 
améliorées adaptées aux perdus. Collection toujours en place à Bouaké et dupliquée partiellement à 
systèmes de culture à jachères Abidjan-Adiopodoumé. 
courtes 

4. Analyse de l'impact des Enquêtes en milieu paysan non réalisées 
pathogènes en fonction des 
systèmes de cultures et des 
variétés cultivées 

D'autre part aucun achat d'équipement n'a pu être réalisé m aucune acquisition de 
documentation scientifique et technique (volet IST). 
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Concernant la formation une mission d'information et de contact scientifique de 2 chercheurs 
de l'équipe Racines et Tubercules du CNRA a eu lieu en juin 2002 au Cirad de Montpellier. 

Au niveau financier le CNRA a reçu une première tranche (22,4 M Fcfa) représentant 40% du 
financement FSP du PIC igname. Les détails de l'utilisation des fonds sont donnés en annexe 
dans la Fiche technique et financière pour 2004. On rappellera ici que : 

• Le taux d'utilisation de la première tranche a été de 69 % laissant apparaître un 
reliquat 6 997 447 FCA 

• Le budget de la première année a été essentiellement alloué au fonctionnement 
• Aucun achat des équipements n'a été fait à ce jour sur le budget prévu de 

14 000 000 FCFA 
• Les pièces comptables des fonds virés à Bouaké sont irrécupérables, en raison de la 

crise socio-politique (bureau du comptable saccagé). 

4 POINTS ESSENTIELS DE LA MISSION 

Le financement du PIC igname par le FSP devait initialement se terminer fin 2003. En raison 
de la crise qu'a connue le pays, les activités du projet basé a Bouaké en pleine zone de guerre 
ont pratiquement été paralysées jusqu'a la fin 2003. Pour compenser l'arrêt des ces activités et 
permettre leur redémarrage le FSP a été prolongé jusqu'à fin 2004. 

L'objectif de cette mission était de faire le point sur les activités réalisées fin 2003 et de 
programmer la suite des activités pour 2004. Les activités qu'il semble réaliste d'effectuer en 
2004 sont reprogrammées. Des activités de remplacement sont proposées pour compléter le 
programme. 

Une nouvelle fiche technique et financière pour 2004 a été élaborée par les 2 parties qui 
synthétise l'états actuel (fin 2003) de réalisation du projet et programme les activités à réaliser 
en 2004. ce documents contractuel entre les deux équipes techniques du CNRA et du CIRAD 
sera transmis au MRES et au SCAC. Il est reproduit en fin de rapport (annexe 1). 

4.1 REPROGRAMMATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE. 

Opération 1 Itinéraires techniques et système de culture utilisant des plantes de 
couverture 

Compte tenu de la situation a Bouaké et de l'état de la station cultures vivrière il semble 
irréaliste d'envisager un redémarrage des essais en 2004, ce qui supposerait le rétablissement 
des activités normales au plus tard fin mars compte tenu des exigences du calendrier cultural. 
Sur le PO (point d'observation) de Tanda (prés de Bondoukou), qui est resté accessible le 
redémarrage de l'essai semble possible. Cela suppose bien sûr que le PO puisse fonctionner 
effectivement dès le début de 2004 et que les semences soient disponibles des le mois de 
mars. Si nécessaire des achats complémentaires devront être faits début 2004. 
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Opération 2. Etude du savoir-faire paysan lié aux variétés traditionnelles 

L'objectif est d'effectuer les enquêtes prévues dans les zones accessibles, c'est à dire, dans la 
situation actuelle Abengourou, Tanda et Toumodi. Le questionnaire mis au point en 2002 
reste d'actualité. Il est redonné en annexe. L'analyse de l'ensemble des résultats devra être 
faite avant la fin de l'année. 

Opération 3. Sélection des variétés améliorées adaptées aux systèmes de culture à 
jachères courtes 

En raison de la situation actuelle, l'objectif principal est de sauver et de maintenir les 
ressources génétiques. D'après les informations disponibles, il semble que la collection 
existante ( + de 200 accessions, toutes espèces confondues) ait pu être maintenue à Bouaké, 
sur la station Cultures Vivrières, qui n'a jusqu'à présent pas trop souffert des événements. La 
récolte était programmée pour fin 2003 et devrait être reconduites à condition que les fonds 
nécessaires soient débloqués à temps. 

Pour plus de sûreté le programme RT souhaite dupliquer une maximum d'accessions sur le 
site d'Adiopodoumé afin de compléter la collection de travail existante composée en 2003 de 
5 D. rotundata (K.renglé et 4 variétés Tdr de l'IITA) et de 12 D. alata (locales et introduites). 

D'autre part le programme souhaite valoriser la collection d'igname in vitro ( environ 200 
accessions) qui est localisée dans le laboratoire de biotechnologie du CNR à Adiopodoumé. 
En 2004 la multiplication in vitro sera développée afin d'avoir assez de ressources IV et une 
production de semences sera initiée à partir de vitroplants sevrés pour répondre aux demandes 
de matériel de plantation que la situation actuelles de tardera pas à générer. M. Amani signale 
que,, par exemple la variété Cl8, (D. alata) originaire du Cameroun, introduite dans les 
années soixante-dix par l'IRAT-IDESSA est très demandée dans la région Centre où elle 
semble plus appréciée que Florido. 

Dans cette perspective le CNRA souhaite mettre en œuvre des techniques de sanitation sur les 
cultures de tissus in vitro afin de produire du matériel végétal sain exempt de viroses. Pour 
cela il souhaite bénéficier d'un appui technique d'un spécialiste de la sanitation en racines 
tubercules du Cirad. Le Dr Doukouré Sekou, du laboratoire de génétique de l'Université de 
Cocody est également intéressé par cette technique et collabore avec le CNRA sur ce thème. 
Dans le cadre des missions d'appuis prévues dans le PIC nous avons retenu le principe de la 
venue de Denis Fillioux, responsable du Centre de transfert des Racines-tubercules (CTRT) 
du Cirad. Cette mission pourrait se faire dans le courant du premier semestre 2004. Cette 
mission aurait pour but de definir les moyens et les formations complémentaires nécessaires à 
la mis en œuvre d'une production de vitroplants sains d'igname. 

4. Analyse de l'impact des pathogènes en fonction des systèmes de cultures et des 
variétés cultivées 

Les enquêtes sur l'incidence des pathogènes dans les cultures d'igname en milieu paysan n'ont 
pu être réalisée à ce jour. Leur lancement qui avait effectivement débuté en septembre 2002, 
ayant été immédiatement stoppé par l'éclatement de la guerre. 
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En 2004 il est également prévu de relancer cette activité dans les zones qui le permettront. 
L'étude se fera sous forme de notation des maladies foliaires ( cryptogamique et virales) et des 
parasites des tubercules (nématodes/ cochenilles). 

4.2 ACHAT D'EQUIPEMENT 

A ce jour aucun achat d'équipement n'a été effectué sur le compte du projet qui prévoit 
d'acquérir pour 14 millions de F cfa d'équipement scientifique et informatique. Il convient 
d'accélérer les achats notamment afin de justifier des 80 % de dépenses nécessaires à 
l'obtention de la seconde tranche de financement. 

Par rapport au projet initial d'équipement informatique les deux partenaires (programme RT 
du CNRA et programme Calim/RT du CIRAD sont d'accord pour acheter, en la place d'un 
ordinateur de bureau, un second ordinateur portable. En effet en raison de la baisse des prix 
constaté, le budget prévu devrait permettre aisément d'acquérir 2 PC portables ainsi que des 
imprimantes jet d'encre et les logiciels standard. 

4.3 MISSIONS D'APPUI ET DE FORMATION 

4.3. 1 Mission d'appui du Cirad 

Le projet PIC prévoyait initialement 4 missions d'appui. Deux ont été réalisées à ce jour (P. 
Vernier en octobre 2002 et en décembre 2003). 

Une mission d'appui sur les techniques de sanitation est prévue durant le premier semestre 
2004. 

Une dernière mission de coordination de P. Vernier pourra être effectuée en fin de projet dans 
le courant du 4e trimestre 2004 afin de finaliser avec le CNRA la capitalisation des opérations 
en cours. 

4.3.2 Mission du CNRA auprès du Cirad à Montpellier 

A ce jour seule une courte mission d'information scientifique de l\..fM:. Zohouri et Kouakou 
Amani a été réalisé en juin 2002 (2 x 8 jours simultanément). Le budget encore disponible 
pour cette rubrique (6,8 MF cfa- 10.3 K€) permettrait d'effectuer d'autres missions. A ce titre, 
et en complément de la mission d'appui que doit effectuer D. Fillioux au CNRA, un stage de 
formation aux techniques d'indexation et de sanitation de l'igname est envisagé pour un ou 
deux chercheurs du CNRA. Concrètement la mission de D. Fillioux devra definir les termes 
de références précis du contenu de la formation nécessaire en fonction des possibilités et des 
besoins déterminés sur place. Sur cette base le Cirad pourra fournir un programme de 
formation et un devis correspondant au CNRA. 

L'équipe R T du CNRA souhaite qu'une partie du budget disponible puisse également servir a 
participer au séminaire ISTRC-AB 1 qui doit se tenir en octobre ou novembre 2004 à Nairobi. 
Nous sommes tout à fait favorable à ce projet si les fonds le permettent. Cette manifestation 
qui a lieu tous les trois ans est une occasion importante pour les chercheurs africains 

1 
International Society for Tropical Root Crops -African Branch 
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travaillant sur les RT de se rencontrer. Une communication doit donc dés à présent être 
élaboré sur un thème associant les deux équipes (CNRA et Cirad). 

Un papier pourrait être préparé sur les méthodes d'analyse des savoir-faire paysans relatifs 
aux variétés traditionnelles à condition que les enquêtes de terrains puissent être rapidement 
réalisées. Si ce n'était pas le cas il faudra choisir un autre thème : la caractérisation des D. 
alata de Côte d'Ivoire que poursuit M. Amani dans le cadre de ses travaux de thèse avec 
l'appui du Cirad (JL Noyer et al) pourrait être une alternative. 

4.4 INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Un budget de 1,5 MF cfa (2290 €) dans le cadre du financement FSP est consacre a 
l'information scientifique et technique du programme R T du CNRA. Pour les mêmes raisons 
qu'avec les autres activités du PIC aucune acquisition d'IST n'a pu être réalisée à ce jour. Il est 
donc urgent de mettre en œuvre ce volet par l'achat de documentation technique et de logiciels 
scientifiques. En fonction des sujets le Cirad pourra faciliter les commandes de ces ouvrages 
ou logiciels. Pour cela le CNRA devra adresser une listes précise des documents qu'il souhaite 
que le Cirad commande pour son compte. Après acceptation du devis le Cirad passera 
commande de cette documentation. 

Il est souhaitable que cette liste soit arrêtée au plus vite afin que les documents soient 
commandés rapidement et ensuite confiés aux differents missionnaires voyageant entre 
Montpellier et Abidjan afin de sécuriser l'acheminement et réduire les coûts. 

4.5 GESTION ADMINISTRATIVE 

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'essentiel des pièces comptables du PIC igname relatives 
aux différentes dépenses effectuées à Bouaké ont été perdues durant la destruction de la 
station CNRA de Bouaké et des bureaux de la comptabilité. En l'état actuel il est donc 
impossible pour le CNRA de justifier la majorité des dépenses engagées et d'obtenir le 
versement de la seconde tranche du financement FSP qui suppose la justification de 80 % de 
1er apport de fonds. 

Ce problème a été posé au représentant du SCAC (M. Gay) qui, après consultation des 
services financiers de l'ambassade nous a recommandé la procédure suivante pour les 
dépenses donc les pièces sont introuvables : 

• Effectuer une reconstitution des dépenses en fournissant un maximum de détail pour 
chaque dépense (par ex. rapport de mission). 

• L'accompagner d'une lettre certifiant la perte des dossiers. 

Avec la fourniture de ces éléments au SCAC (via le Prof ABBA Touré du MRES) le 
versement de la seconde tranche pourrait intervenir rapidement. 
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4.6 CENTRE SUISSE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE D'ABIDJAN (CSRS) 

La mission a été l'occasion de rencontrer l'équipe du CSRS travaillant sur l'igname. Le 
Directeur du Centre (Dr Girardin) nous a réaffirmé sa volonté de développer toute 
collaboration concernant l'igname et a rappelé les projets qui actuellement associent le CNRA 
et le CSRS. Plusieurs jeunes chercheurs ou thésards ivoiriens associés au CSRS mènent 
actuellement des travaux sur cette plantes, notamment le Dr DAO Daouda (post-doc) et les 
thésard JB Ettien (réponse à la fertilisation des variétés IITA améliorées), SORO Dognimeton 
(agropédologie) et Lucien Diby ( modélisation de la nutrition minérale). 

Le CSRS continue ses activités dans une grande partie du pays, y compris en zone insurgée. 
Dans la région de Dabakala et de Dikodougou, il pourrait réaliser une enquête rapide sur l'état 
de diffusion des variétés kokoros et de la technologie cossette qui avait été réalisé par le 
CNRA , l'Université de Bouaké et le CIRAD entre 1998 et 2000 dans le cadre du projet 
"valorisation de l'igname pour les marchés urbains" financé par le MAE. Depuis la fin de ce 
projet nous n'avons pratiquement plus d'informations sur le développement de cette technique 
et de ces variétés, semblait prometteur qui en Côte d'Ivoire. La présence d'équipes du CSRS 
serait l'occasion de faire le point sur cette diffusion. Nous enverrons prochainement au CSRS 
un questionnaire court pour réaliser cette enquête. 

5 CONCLUSION 

Les conditions semblent maintenant réunies pour relancer les activités de recherches ainsi 
que les autres volets du projet PIC igname (achat d'équipement et de documentation 
scientifique, formation). Cela suppose bien évidemment que la sécurité de circulation dans le 
pays soit assurée et qu'au niveau du CNRA la mobilisation des fonds soit effective et rapide. 
Pour cela il est fondamental que la situation comptable soit apurée (reconstitution de 
dépenses) afin de pouvoir rapidement obtenir la suite du financement. 

Le temps est relativement court pour finaliser le programme établi et de nombreux imprévus 
peuvent à tout moment surgir pour contrarier le déroulement des activités. Il est cependant 
vital d'assurer la réalisation des ces activités, pour la crédibilité du programme RT et pour 
avoir des chances d'obtenir après 2004 de nouveaux financements du FSP. Pour sa part 
l'équipe RT du CIRAD-Calim est prête à y apporter son entière collaboration. 

******** 
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Annexe 1 

PROJET D'INTERET COMMUN CNRA / CIRAD 

"Amélioration durable de la productivité de l'igname 
(Dioscorea spp) en Côte-d'Ivoire" PIC-Igname 

FICHE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
pour l'année 2004 d'exécution du projet 

Vu le protocole d'accord en matière de recherche agronomique et d'appui au développement 
signé le 22 juin 1999 à Paris entre le Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) et le Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA), la présente fiche technique et financière correspond à la deuxième 
phase du programme. Elle précise les travaux de recherche, de formation, et d'information 
scientifique et technique à réaliser et les conditions de leur exécution. 

Vu le contrat de programme entre Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et 
Le Département des Cultures Annuelles du Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD-CA), les parties sont convenues de 
ce qui suit: 

1 OBJECTIF GENERAL 

La présente fiche a pour objectif de définir les modalités pratiques de la coopération en 
partenariat entre le CNRA et le CIRAD pour la mise en œuvre d'un programme d'intérêt 
commun de recherches sur la valorisation de la culture de l'igname en Côte-d'Ivoire 5PIC­
Igname) pour l'année 2004. 

2 OBJECTIFS 
OPERATIONS 

2.1 OBJECTIFS 

La présente étude vise : 

SPECIFIQUES, PRODUITS 

• l'élargissement de la gamme variétale de l'igname 
• la diversification des produits à base d'igname 
• la sauvegarde des cultivars rares en voie de disparition 

ATTENDUS 

• la mise au point de techniques de cultures permettant une production durable 

ET 

• la gestion des contraintes pathologiques de l'igname par des moyens de lutte intégrés 
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2.2 PRODUITS ATTENDUS 

Les produits attendus des études proposées sont les suivants : 

• sélection et la diffusion de variétés indépendantes du problème semencier, du 
tuteurage et tolérantes aux maladies et ravageurs 

• disponibilité de matériel végétal apte à la fabrication de cossettes (farine) 
• mise au point et la vulgarisation de techniques permettant l'utilisation des plantes de 

couverture 
• sauvegarde des variétés rares en voie de disparition 
• création d'un laboratoire d'expertise et d'assistance phytosanitaire 
• production de matériel végétal de plantation sain 
• formation de plusieurs scientifiques ivoiriens 
• rédaction de publications scientifiques et d'ouvrages de synthèse 

2.3 OPERATIONS DE RECHERCHE 

Quatre activités de recherche en amélioration, agronomie et pathologie de l'igname ont été 
programmées : 

• Mise au point d'itinéraires techniques et de système de culture intégrant l'igname et 
utilisant des plantes de couverture (légumineuses arbustives et herbacées) 

• Etude sur les savoir-faire paysans liés aux variétés traditionnelles 

• Sélection de variétés améliorées, adaptées aux systèmes de culture à jachères courtes : 
introduction, multiplication et test de variétés nouvelles in vitro et in vivo 

• Analyse de l'impact des pathogènes de l'igname en fonction des différents systèmes 
de cultures et des variétés cultivées. 

3 ETAT D'EXECUTION DU PROJET EN ANNEE 1 

3.1 DEMARRAGE DU PROJET 

Le Projet d'intérêt Commun Cnra-Cirad (PIC) sur l'igname a démarré fin 2001et devait 
s'étendre initialement sur deux campagnes agricoles (2002-2003). Les activités étaient menées 
depuis Bouaké et se sont déroulées dans les principales zones de production de l'igname en 
Côte d'Ivoire (Centre, Nord et Nord-Est). 

En raison de la crise et de l'inaccessibilité de certaines zones du pays il y a eu une quasi 
interruption des activités à partir de fm septembre 2002 et durant une bonne partie de l'année 
2003. 

3.2 BILAN TECHNIQUE DE L'ANNEE 1 (2002) 

Un premier rapport d'avancement a été réalisé en juillet 2002. Il fait le point des activités au 
premier semestre 2002. Malgré ce démarrage sans faute, toutes les activités ont dû être 
interrompues lors du déclenchement de la guerre en septembre 2002. L'état de la situation du 
projet à l'issue de la première année est le suivant: 
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Tableau 1 : Bilan des activités 2002 

Achat d'équipements Aucun équipement acheté 

Activités de Recherches 

1. Itinéraires techniques et Essai de Bouaké et Tanda (précédent légumineuses) mis en place en 2002 
système de culture utilisant perdu mais parcelles de légumineuses toujours en place. Echantillons de 
des plantes de couverture sol prélevés à Bouaké (perdu) et Tanda en cours d'analyse. Pas de mise en 

place en 2003 en raison des événements. 

2. Etude du savoir-faire paysan Enquêtes en milieu paysan réalisées à Dabakala (3 villages) et 
lié aux variétés traditionnelles questionnaires stockés à Bouaké. Non analysés. 

Enquêtes réalisées à Daloa (Zone Forestière -1 village). Questionnaires non 
encore récupérés, avec l'enquêteur. 

Autres zones prévues (Bondoukou (NE), Touba (W), Abengourou (E) et 
Korhogo-Dikodougou (N) missions préliminaires d'identification des villages 
effectuées mi-2002. Enquêtes non réalisées. 

3. Sélection des variétés Essais variétaux et multiplications mis en place à Bouaké et Ferké mais 
améliorées adaptées aux perdus. Collection toujours en place à Bouaké et dupliquée partiellement à 
systèmes de culture à jachères Abidjan-Adiopodoumé. 
courtes 

4. Analyse de l'impact des Enquêtes en milieu paysan non réalisées 
pathogènes en fonction des 
systèmes de cultures et des 
variétés cultivées 

Documentation (1ST) Aucun achat réalisé. 

Formations, réunions Un séjour de courte durée (8j) effectué au Cirad par deux chercheurs (Dr 
Zohouri et Kouakou Amani) du Cnra impliqués dans le projet. 

Appui Cirad Deux missions d'appui de Ph. Vernier en Côte d'Ivoire réalisées (octobre 
2001 et décembre 2003). 

3.3 BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 2002 

Avec la décentralisation du financement à Bouaké, un important investissement a été fait dans 
les travaux culturaux en station et en milieu paysan. Le tableau 2 présente le rapport financier 
de l'année 1. Cet état ne tient compte que des mouvements de fonds effectués par la Direction 
financière du CNRA. 
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Tableau 2: Situation financière de l'année 2002 (en Francs CFA) 

Libellé Mouvement de fonds Solde 

Encaissem Décaisse 
ent ment 

19/12/2001 Fonds FSP reçus 22 400 000 22 400 000 

31/12/2001 Commissions bancaires 8 854 22 391146 

05/02/2002 Dt. de timbre 1 666 22 389 480 

07/02/2002 M.A.D auprès de la 3 200 000 19 189 480 
délégation du Cirad 

19/02/2002 M.A.D auprès de la Dreg 12 169 7 020 080 
Cnra de Bouaké 400 

25/02/2002 Commissions bancaires 2 750 7 017 330 

31/03/2002 Agios 11 214 7 006 116 

30/06/2002 Agios 8 669 6 997 447 

Remarques: 

• Taux d'utilisation de la première tranche: 69 % 
• Reliquat de la première tranche : 6 997 44 7 FCA 
• Le budget de la première année a été essentiellement alloué au fonctionnement 
• Aucun achat des équipements n'a été fait à ce jour sur le budget prévu de 

14 000 000 FCFA 

Obser 
vation 
s 

Non 
justifié 

Non 
justifié 

• Les pièces comptables des fonds virés à Bouaké sont irrécupérables, en raison de la 
crise socio-politique (bureau du comptable saccagé). Ceci fait que nous ne pouvons 
joindre un état détaillé des dépenses liées à la réalisation des activités de l'année 1. 

4 ACTIVITES PREVUES POUR L'ANNEE 2004 

Le FSP ayant été prolongé jusqu'à fin 2004 pour compenser l'arrêt des activités dû à la crise, 
le présent document propose un plan de relance pour l'année 2004. Les activités qu'il semble 
réaliste d'effectuer en 2004 sont reprogrammées. Des activités de remplacement sont 
proposées pour compléter le programme ( ex. sanitation). 

Le tableau 3 récapitule les activités réalisées par rapport au programme prévu pour la lere 
phase (année 2002) et les propositions de réaménagement pour la deuxième phase (année 
2004. 
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Tableau 3: Propositions de re-orientation des activités de recherche pour l'année 2004 

Activités Bilan de l'année 1 (2002) Programmées en 2004 

Equipements Aucun équipement acheté Réalisation des achats 

Recherches 

1. Itinéraires techniques et Essai de Bouaké et Tanda (précéden1 réaliser l'essai prévu sur le PO de 
système de culture légumineuses) mis en place en 2002 perdu T anda (Nord-est) plantation des 
utilisant des plantes de mais parcelles de légumineuses toujours en parcelles en igname. 
couverture place. Echantillon de sol prélevé à Bouaké 

(perdu) et Tanda en cours d'analyse. Pas de 
mise en place en 2003 en raison deE 
événements. 

2. Etude du savoir-faire Enquêtes en milieu paysan réalisées à Récupérer et analyser les enquêtes 
paysan lié aux variétés Dabakala (3 villages) et questionnaires réalisées en 2002 et effectuer les 
traditionnelles stockés à Bouaké. Non analysés. enquêtes dans les zones Abengourou , 

Enquêtes réalisées à Daloa (Zone T anda et T oumodi. Analyse de 

Forestière -1 village). Questionnaires non l'ensemble des résultats 

~ncore récupérés, avec l'enquêteur. 

Autres zones prévues (Bondoukou (NE), 
rrouba (W), Abengourou (E) et Korhogo 
Dikodougou (N) missions préliminaires 
~'identification des villages effectuées mi 
12002. Enquêtes non réalisées. 

3. Sélection des variétés Essais variétaux et multiplications mis en A partir de la collection in vitro produire 
améliorées adaptées aux place à Bouaké et Ferké mais perdus. des semences de qualité par micro-
systèmes de culture à ~ollection toujours en place à Bouaké e1 propagation et sanitation. 
jachères courtes ~upliquée partiellement à Abidjan Maintien de la collection RG (300 

Adiopodoumé. accessions) au champ (à Adiopodoumé 
et si possible à Bouaké). 

4. Analyse de l'impact des Enquêtes en milieu paysan non réalisées Réaliser les enquêtes 
pathogènes en fonction prévues dans la zone de T anda 
des systèmes de cultures 
et des variétés cultivées 

Documentation (1ST) Aucun achat réalisé Documentation scientifique et logiciels 
achetés (via Cirad si utile) 

Formations, réunions Un séjour de courte durée effectué au Séjours scientifique au CIRAD MPL de 
Cirad par deux chercheurs impliqués dans 2 chercheurs ivoiriens. 
le projet Participation au séminaire ISTRC-AB au 

Kenya , 4e T 2004. 

Appui Cirad 4 missions d'appui. 2 missions de Ph Une mission d'appui sur les techniques 
Vernier réalisée en début de projet (oct de sanitation (D. Filloux) 
2001) et en décembre 2003. Une mission de P. Vernier (fin 2004) 
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5 BUDGET PREVISIONNEL POUR l' ANNEE 2004 

Le budget prévisionnel pour 2004 a été construit selon les bases suivantes : 

Le solde du FSP : 33 600 000 F cfa (60% du FSP) + le reliquat de la première tranche non 
encore liquidée par le CNRA (6 997447 Fcfa), soit un total de 40 597 447 F cfa. Nota: Une 
partie du reliquat de la première tranche a déjà été engagée mais n'a pas encore été liquidée. 

La ligne du tableau 4, intitulée "dépenses non attribuées" correspond à des dépenses qu'il ne 
nous est pas possible d'affecter à une rubrique précise, leurs traces ayant été perdues lors des 
événements de Bouaké. Pour les autres dépenses leur affectation est résumée dans le tableau 4 
et ventilé par rubrique mais les justificatifs ont été également perdus dans les mêmes 
circonstances. 

Tableau 4 : Ventilation du budget PIC Igname et prévisions de dépenses 

RUBRIQUES Budget (en Franc CFA) Dépenses 2002 budget 
prévisionnel 2004 

An1 An2 Total 

EQUIPEMENT 14 000 000 0 14 000 000 14 000 000 

Aooareil photo numériQue 500 000 500 000 

Ordinateurs + accessoires 3 500 000 3 500 0002 

Microscope à caméra intégrée 3 000 000 3 000 000 

Stéréomicroscope à caméra intéarée 3 000 000 3 000 000 

Vidéo projecteur 2 000 000 2 000 000 

Microscope-télescope 500 000 500 000 

Petite serre de culture 1500000 1 500 000 

FONCTIONNEMENT 

Activités de Recherches 10 250 000 11750000 22 000 000 5482 300 16 517 700 

Laboratoire (produit ch., verrerie) 2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intrant, matériel végétal 500 000 500 000 1000000 244 400 755 600 

Petit outillage agricole 500 000 500 000 1000000 227 500 772 500 

Fournitures diverses (papeterie) 500 000 500 000 1000000 300 000 700 000 

Frais de Transport 2 500 000 2 500 000 5 000 000 837 000 4 163 000 

Frais de mission 3 250 000 3 250 000 6 500 000 1 511 000 4 989 000 

Main d'œuvre occasionnelle 500 000 500 000 1000000 362 400 637 600 

Salaire enquêteurs (mois/an) 500 000 500 000 1000000 0 1000000 

Frais d'analyse 0 1500000 1500000 0 1 500 000 

Dépenses non attribuées 0 3014541 -3 014 541 

Documentation (1ST) 750 000 750 000 1500000 0 1500000 

Formation, réunions 4 500 000 6 000 000 10 500 000 3 705 712 6 794 288 

Missions d'aooui.CIRAD 4 000 000 4 000 000 8 000 000 3 200 000 4 800 000 

TOTAL 33 500 000 22 500 000 56 000 000 15402 553 40 597 447 
Le tableau 5 donne la répartition prévue des décaissements FSP (Fond de solidarité prioritaire 

2 Il a été convenu par les 2 parties d'acquérir 2 micro-ordinateur portables+ accessoires (imprimante et logiciels) 
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du MAE- France) et le solde disponible pour les activités du projet. 

Tableau 5 : Décaissement des fonds Fsp et ré-programmation du budget PIC igname 

Tranches Montants Dépensé Disponible Observations 

40% 22 400 000 15 402 553 6 997 447 Fonds FSP décaissé 

40% 22 400 000 
33 600 000 Fonds FSP non décaissé 

20% 11200000 

Total 56 000 000 15 402 553 40 597 447 

6 DOMICILIATION 

Il est rappelé que les fonds FSP destinés à la mise en œuvre du PIC sont domiciliés au compte 
du Programme Plantes à Racines et tubercules du CNRA. Le CNRA met à la disposition du 
CIRAD les fonds FSP relatifs à l'appui scientifique et technique. 

7 RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

Messieurs Philippe VERNIER du CIRAD-CA, programme Cultures Alimentaires et 
ZOHOURI Goli Pierre (Chef de Programme) Racines-Tubercules du CNRA, sont co­
responsables des différentes opérations de recherche. Ces deux chercheurs sont également 
responsables des opérations des rubriques "IST" et "Formation" prévues dans le projet. 

8 SUIVI ET EVALUATION 

Le Coordonnateur scientifique du Cnra Bouaké et le Co-responsable du Cirad-CALIM 
assureront le suivi et l'évaluation des travaux de recherche, sous la supervision de la Direction 
des Programmes du Cnra. 

9 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

9.1 MOYENS EN PERSONNELS 

Chercheurs 

PourleCNRA 

- Kouakou Amani Michel (Sélectionneur igname) 

- N'Goran Kouadio Emmanuel (thésard en agronomie) 

- Sangaré Abdourahamane (Biotechnologue) 

- Zohouri Goli Pierre (Phytopathologiste) 
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Pour le CIRAD CA/cultures alimentaires. 

- Filloux Denis, (spécialiste en vitroculture et sanitation) 

- Vernier Philippe, (Agronome - amélioration des systèmes de culture), 

Personnels techniques (CNRA) : 

- Zamblé Tchambi 

- Coulibaly Dogoba 

- Kouakou Blé Benoît 

- Koutouan Tchimon Timothée 

9.2 MOYENS EN EQUIPEMENT 

- Logistique et facilités du CIRAD à Bouaké, Cotonou (IITA) et Montpellier 

- Infrastructures expérimentales de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières 
(SRCV) du CNRA à Bouaké 

- Laboratoire Central de Biotechnologie du CNRA à Adiopodoumé 

- Facilités et logistique des autres stations du CNRA 

Fait à Abidjan le 12 décembre 2003 en deux exemplaires originaux. 
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Annexe 2 

protocole d'enquête sur le savoir-faire paysan 
relatif aux variétés d'igname 

Identification des personnes à interroger : 

Après explication des objectifs de l'enquête auprès des autorités du village, on leur demandera 
de désigner un groupe de personnes reconnues comme ayant une bonne connaissance de la 
culture des ignames. Pour les hommes (3 à 5 par villages) on les interrogera en deux temps. 
On interrogera également 2 à 3 femmes connaissant bien la préparation des ignames avec les 
fiches 2 et 3. 

On remplira une fiche (Fiche 1) rassemblant les données sur les personnes qui seront 
interrogées. 

Recensement des variétés locales : (fiche 2) 

Pour chaque variété par catégorie (D rotundata précoces/tardives/ D. alata) on remplira une 
fiche de caractérisation. On notera les commentaires spontanés (positifs et négatifs) exprimés 
pour chaque variété retenue. 

Comparaison par paire (fiche 3) 

On demandera à chaque personne interrogée d'indiquer pour chaque paire de variétés celle 
qu'elle préfère et les critères préférence. Si il y a 5 variétés, il y aura 10 paires à comparer. 
On remplira un tableau à double entrée. 

En groupe: 

On remplira en groupe un questionnaire (fiche 4) pour chaque variété déterminée par les 
fiches 2,. S'il y a des réponses divergentes à une question dans le groupe, noter la réponse la 
plus approuvée et noter en marge les autres appréciations. 
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Fiche 1: DONNEES GENERALES 

village: .... .................. ..... ............. .... ..... ... . . .. RI /-----/ n° questionnaire: . . . .... . .... . . . R2 /----
-/ 
( un village = un numéro) 

Coordonnées GPS : LAT: ......... R3 /-----/ LONG ........ R4 /-----/ 
Sous-préfecture: ............................... .... R5 /-----/ Département. ............................ R6 /-----/ 

Nom des participants Age Agriculteurs depuis l'année ? 
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Fiche 2: INVENTAIRES DES VARIETES cultivées dans le vill 
Nom de la variété Type Commentaire décodage Nom de la variété~ Type Commentaire décodage 
~ DR21 précoce DR2 

DR tardives DRl 
DA alata DA 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 
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FICHE 3: COMPARAISONS PAR PAIRE personne interrogée: nom: ............... sexe: ....... . 

Variétés Précoces 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Variété préférée 

-------------------• 

Critères de choix 

2 3 

Ne pas remplir les 
parties en grisé 

4 5 

Idem pour variété D rotundata tardives et D. alata. Si on ne peut trouver 5 variétés de chaque groupe faire les comparaison avec le nombre existant! 
Ex Si 2 paires : 1 seule comparaison si 3 variétés il y a 3 comparaisons par paires; si 4 variétés il y aura 6 comparaisons et 10 avec 5 variétés. 
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FICHE 4 : QUESTIONNAIRE VARIETE 

1. NOM DE LA VARIETE. . ............................................................................................. . 

Espèce : ........................ . ............................................................. R /-----/ 
D rotundata précoce (2 récolte) = 1; Dr tardives à récolte unique :2; D. alata := 3; . 
Autre : 4 à préciser ( cayenensis, bulbifera, dumetorum .. . ) 

Langue dans laquelle la variété est nommée ............................................ R /-----/ 
Baoulé : 1 ; Bété: 2; Sénoufo: 3 ; L4 (A définir), LS: (A définir) L6: (A définir), ..... 
La signification du nom.--------------------------------------------------------------------------

Connaissez vous un autre nom pour cette variété : OIN . ................................... R /-----/ 
Si oui, quel nom : . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. dans quelle langue : ............ .. ....... .. 

Avez vous ou connaissez vous une autre variété très semblable à cette variété ( variété sœur): 
Si oui, laquelle ............................................. . 

Origine de la variété ................. ................... ..................................................... ..... .. ... R /-----/ 
a toujours existé dans le village : 1 -introduite d'ailleurs : 2 . 
si oui ; provenance -----------------------------------------------------------------------------------------

et date d'introduction ( ex année 90) :-............................................................... R /-------/ 

est-elle obtenue par suite d'une domestication récente: 
d'igname de brousse: 

oui/non ........... R /------/ 

nom de l'igname de cette brousse dans votre langue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R /-----/ 

Si oui qui a fait cette domestication:................................................................ ... R /-------/ 
moi même: 1; un parent: 2 quelqu'un du village: 3 d'un autre village: 4 N.S.P.: 5 

Les tubercules de cette variété que vous avez dans votre champ ont été domestiqués il y a 
combien d 'années : ............................................................................................ R /-------/ 

autres info sur la domestication : 
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2. Techniques culturales 

Peut on avoir un bon rendement avec cette variété dans un champ ayant ..... ... ........... R /-----/ 
déjà été cultivé? non il faut défricher un nouveau champ : 1; oui c'est possible : 2 : 

si oui; ; combien de fois peut-on planter la variété sur la même parcelle ................... R /-----/ 
en alternance avec une autre culture? 

Après quelle culture donne elle le meilleur résultat: .......................... .. ........................ R /-----/ 
sorgho/maïs : l; coton: 2; légumineuse: 3; autres: 4 ...................................................... . 

Si non quels inconvénients remarque t-on sur la variété si elle est plantée .................. R /-----/ 
sur des champs déjà cultivés plusieurs fois? 
faible levée: 1; mauvais rendement: 2 maladies : 3 ; autres: 4 précisez:-----------------
-----------------------------------------------------,-----------------------------------

Type de sol préféré : sol léger : 1 
Indifférent : 4 

sol lourd : 2 gravillonnaire : 3 ..... ...... ......... . R /-----/ 

Cette variété peut-elle se cultiver sur butte .. 

Faites dans un marigot: OIN ............................................................. R /-----/ 
Dans un champ où l'eau reste longtemps après les grosses pluies OIN .............. R /-----/ 

Quelles sont les plantes sauvages (arbres ou herbes) qui montrent que la sol est bon pour 
cette variété: 0 ne connaît pas, ou son nom en langue locale ............ R /-----/ 
Nom de la plante :---------------------------------------------------

Quelles sont les plantes sauvages ( arbres ou herbes) qui montrent que la sol est mauvais pour 
cette variété: 0: ne connaît pas, ou son nom en langue locale ........... . ...... R /-----/ 
Nom de la plante : ............................................... . ........... . ......... . ................ . 

Préparation des semenceaux 

A quel moment faites vous le choix de vos semenceaux? .............. R /-----/ 
(tri entre ce qui sera planté et le reste) 
Avant la récolte, quand les plantes sont encore vertes: 1 
Sur le champ à la récolte, sur chaque butte: 2 
Après la récolte une fois que tous les tubercules de la variété ont été regroupés ensemble: 3 

Par rapport aux autres variétés du même type, cette variété nécessite des semences de taille: 
Pareil: 1; Plus élevée:2; se contente de plus petits semenceaux:3 .............. R /-----/ 

Quel type de semenceau préférez vous planter: ........... R /-----/ 
Petit tubercules entier: 1; gros tubercules fragmentés:2 

Lorsqu'on plante l'autre type que celui qui est préféré qu'arrive-t-il aux ignames : ..... R /-----/ 
production plus faible : 1; beaucoup de pieds meurent : 2; plus de maladies : 3; 
autres: 4 : .... ... ........ .. ..... ..... . 
Lorsque vous coupez de gros tubercules combien de morceaux obtenez vous en général 
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(fourchette) rmmmum: . .. . . .. . . . . . . . R /-----./ 
maxi: ...... . ....... R /------/ 

En modifiant la taille des semenceaux peut on influencer les caractères suivants: 

Récolter plus tôt : semenceaux plus petits: 1; plus gros:2 .......... . ....................... R /-----/ 
Récolter plus tard : semenceaux plus petits: 1; plus gros:2 .. ......... . . . ................. . R /-----/ 
Avoir des tubercules plus gros : semenceaux plus petits: 1; plus gros:2 .................. R /-----/ 
Avoir des tubercules plus nombreux /butte: semenceaux plus petits: 1; plus gros:2 R /-----/ 

Pourquoi?----------------------------------------------------------------------------------------------------­

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifiez vous la taille des semenceaux selon la date de plantation? 
: pas de modification: 0, semenceau plus gros: 1; plus petit: 2 

plantation en saison sèche .... .. .......... .. .. R /-----/ 
En début de saison des pluies ... . ........... R /-----/ 

Modifiez vous la taille des semenceaux si le précédent cultural n'est pas une défriche 
mais une autre cultures ou une jachère courte (moins de 5 ans)? ... .. .......... R/-----/ 
pas de modification : 0, semenceau plus gros: 1; plus petit: 2 

Lorsqu'on plante des fragments de tubercule, quand fait -on la découpe? ............... R /-----/ 

Lorsqu'on plante tardivement cette règle change-t-elle? . .. ..... ....... . .. . ...... . ........ R /-----/ 
Non : 0; nouvelle date : le jour même: 1; la veille: 2; plusieurs jour avant:3; pas important: 
4 

Avant de planter protégez vous de quelle façon les semenceaux (OIN) .................. R /-----/ 
Si oui méthode:.---------------------------------------------------------------------------------------------

Certaines années devez vous réduire la surface plantée avec cette variété R /-----/ 
par manque de semence? Jamais ou rarement: 1, assez souvent: 2 

Lorsque vous en manquez, que faite vous : .... .... ..... . .... R /-----/ 
J'en achète ou j'en empreinte: 1; 
je remplace par une autre assez semblable: 2; son nom ....................... . 

Plantation 

Dans quel mois plantez vous la variété?... ........................ ..... ....... .. ...... ...... ..... ... R /-----/ 

Peut-on planter plus tôt? : ................... .... ........ .... .. ............ .. .......... ..... ..................... R /-----/ 
oui sans pb; 1 si on le fait il y a des pb : 2 
lesquels-------------------------------------------------------------------------------------------

peut-on planter plus tard? : .. ... .. ................................... ............................... .... ... .... R /-----/ 
oui sans pb: 1; si on le fait il y a des pb : 2 lesquels ..... ........................................... . 

Tenez vous compte de la lune pour planter cette variété? .. .... ............. ............ R /-----/ 
Non: 0; Oui je plante en lune montante: 1; oui à la pleine lune:2; oui en lune descendante: 3 
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En période d'harmattan quand plantez vous dans la journée? ........................... R /-----/ 
Le matin :1; l'après-midi: 2; indifférent: 3; autre: 4 : ------------
En début de saison des pluies quand plantez vous dans la journée? ..................... R /-----/ 
Le matin :1; l'âpres midi: 2; indifférent: 3; autre: 4 : ......... . ..... . ....... .. . . . 

Est-ce qu'on peut planter le bout de la base? (par opposition à la tête) oui/non .......... R /-----/ 
si non pourquoi?-------------------------------------------------------------------------------------------

Est ce que la variété se plante sur des buttes de taille spéciale .... ... .... ... .... ..... ........ R /-----/ 
Non: 0; oui plus grande: 1, oui plus petite: 2 

Est ce que la variété présente une particularité du point de vue ............................... R /-----/ 
profondeur de plantation dans la butte ? 

Non on plante normalement: 1; oui il faut planter plus profond: 2 moins profond: 3 

Sur quel côté de la butte essaye-t-on de faire partir la germination: .. .. .... ..... .. .... R /-----/ 
au sommet : 1, côté soleil levant : 2, côté soleil couchant: 3, indifférent: 4 

si on favorise un côté, expliquer le but :-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la butte quelle position donne t-on : 

au semenceau entier (debout: 1; couché: 2 indifférent: 3 ) ............................ R/-----/ 
à la tête (debout: 1; couché: 2 indifférent: 3 ) ................................................. R /-----/ 
autre partie (debout: 1; couché: 2 indifférent: 3 ) ..................... . .. . . .. .. . .... .... R/-----/ 

Pour cette variété mettez vous un chapeau sur la butte? ................... R /-----/ 
Non: O; oui au buttage: 1; oui à la plantation: 2; oui après la plantation: 3 

Raison de ce chapeau : 
................... R /-----/ 

Pour avoir moins de plantes qui ne germent pas: 1; pour favoriser la précocité: 2 
Pour éviter que les germes ne se brûlent au contact du sol: 3; autres: 4 
Précisez:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Répartition spatiale dans le champ de cette variété ................. R /-----/ 
Je la plante groupée en ligne: 1; je la plante dispersée: 2 
Si elle est dispersée comme choisissez vous les endroits où elle est plantée: ( explication, sol 
meilleur, présence de tuteur . .. . )------------------------------------------------------
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ENTRETIEN DE LA CULTURE 

Est qu'il arrive qu'il y ait plusieurs tiges qui sortent ?1/0 ...................................... R /-----/ 
Si oui est ce que vous limitez le nombre de tiges à la levée ? 1/0 ........................... R /-----/ 
si oui; pourquoi -----------------------------------------------------------------

Qualité générale de la levée ...... .. .......................... .. ........................................... R /-----/ 
En général bonne : 1 Parfois beaucoup de pieds ne lèvent pas: 2 

Cause principale de mauvaise levée : .................... ... ............................. .............. R /-----/ 
(planter trop tôt : 1; retard de pluies : 2 qualité du sol : 3 ; portion du tubercule planté : 4 ; 

autre: 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------

La variété exige-t-elle des tuteurs? non/oui /indifférent (0/1/2) .......................... R /-----/ 
si oui; comment se présente le rendement sans tuteur : ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résistance à la sécheresse 

Après plantation; si les pluies tardent à venir; y a t-il des perturbations 
au niveau de la levée? oui/non ............................ .... ............................................... R /-----/ 

Cette variété est elle sensible au manque de pluie : ......... ...... ..... .. ........... ................ R /-----/ 
trop : l; un peu: 2; très peu: 3 

Si il y a sécheresse quelque type de perturbations observe-t-on : ............................ R /-----/ 

1ère récolte plus tardive: l; mauvais rendement: 2; plus de maladies: 3; 
autre: 4; ----------------------------------------------------------------------

tolérance vis-à-vis des mauvaises herbes 
Est ce que la variété exige plus de désherbages que les autres variétés: OIN ............ R /-----/ 

Au cas où vous n'arrivez pas à faire assez de désherbages quels sont les inconvénients: 

-sur l'appareil végétatif aérien ? : .......... ................ ... ......... .. ....................... .. ..... ....... . R /-----/ 
faible développement: 1; maladies (tâches) : 2; autre: 3 --------------------------------------------

- sur la production en tubercules ? : plus faible : 1; tubercules plus petits : 2; récolte plus 
tardive : 3; autre : 4 --------------------------------------------------------------------------

A quelle période du cycle un enherbement important semble le plus nuisible? ............ R /-----
/ 
En début de croissance des tiges d'ignames: 1; à l'époque des ignames nouvelles: 2; après la 
fin des premières récoltes: 3; toutes les époques sont pareilles: 4 
Anomalies particulières observées sur l'appareil végétatif aérien au cours de son 
développement : 
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Les symptômes suivants sont-il fréquents : jamais/parfois/souvent : 0/1/2 

-les feuilles présentent des tâches noires sur le limbe qui jaunit et tombe : ................ R /-----/ 

- tout l'appareil végétatif aérien noircit; sèche et meurt .......................... .................. R /-----/ 
si, oui dans quelles circonstances (par trop d'eau dans le champ, sécheresse ... )-------------------

--------------------------------------------------------------------------

autres maladies propres à la variété : (décrire) ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIETE A DOUBLE RECOLTE si non aller§ récolte unique en page 12 

Première récolte 

combien de mois après la plantation peut-on commencer la 1ère récolte? .... .. .... ....... R /-----/ 

Dans quel intervalle de temps la 1ère récolte doit normalement se faire? 
Indiquer le mois 

début .... ...... R /-----/ fin ...... .. ...... R /-----/ 

Parmi les variétés à deux récoltes de votre région quelle place occupe. ......... .. ....... R /-----/ 
la 1ère récolte de cette variété: précoce: 1 moyenne: 2 tardive: 3 

Pour cette variété, entre la 1ère et la 2ème récolte laquelle produit le plus ? (1/2) ....... R /-----/ 

Récoltez vous toutes les buttes de cette variété en saison des pluies : 
Oui je récolte toutes les buttes lors de la première récolte : 1 
Non je laisse des buttes que je ne récolte qu'en saison sèche: 2 

.................... RI-----/ 

Si 2, proportion de buttes récoltées une seule fois (ex; 1/4 = 0,25) ............................. R /-----/ 

Utilisations particulières des pieds récoltés en une seule fois en saison sèche? (vente, longue 
conservation .. .... ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Ces tubercules (récoltés une seule fois) ont-ils une aussi bonne qualité culinaire que ceux 
récoltés en saison des pluies? 

OIN ....... ..... R 
/-----/ 

Peut on utiliser ces tubercules (récoltés une seule fois) pour la semence? OIN .. .......... R /-----/ 

Si on fait la première récolte en retard, quels sont les inconvénients? 
Mauvaise qualité culinaire: 1; trop de tubercules gâtés: 2; 
/-----/ 

................. R /-----/ 
..................... R 

seconde récolte trop faible:3; Autres pb: 4 ................... .. ....... (2 réponses possibles) 
Conservation des tubercules de la 1ère récolte 
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Pendant combien de temps au maximum pouvez-vous conserver 
les tubercules de 1ère récolte? (En mois) .............................. ....... .. ... ...... ................. R /-----/ 

Mode de conservation :--------------------------------------------------------------------------------
A quelle fin les conservez-vous. (autoconsommation : 1; vente: 2; ....... ......... .. R/-----/ 
autre : 3 précisez :--------------------------------------------------------------------------

A quelle maladie le tubercule de la 1ère récolte est elle plus sensible? ............... ........ R /-----/ 

-cochenille farineuse : 1; -cochenille en écaille : 2; -aux insectes foreurs dans la chair : 3 
- autres maladies que vous connaissez? : 4 ------------------
Utilisation des tubercules de la 1ère récolte: ...... .... ........... ... ............. ..................... R /-----/ 
- surtout utilisés pour l'autoconsommation: 1, surtout pour la vente: 2 

Est-ce une variété recherchée par les commerçants? : 0/1.. ..... .. ..... ...... ..... .. ... .. .. ..... R /-----/ 
A la maison, principale préparation (pilé: 1 ; bouilli: 2; frit: 3 ; ragoût ou autre: 4) ............. . 

qualité de l' igname pilée : très bon : 1 moyen : 2 : passable : 3 .. ................ .... ... ..... R /-----/ 

La seconde récolte 

début de la 2ème récolte: (mois) ......... .. ..... ... ...... ..... ........... .... ........ ............ ...... ...... R /-----/ 
fin de la 2ème récolte: ... .. ..... .... ... ...... ............... ........ .. ...... .. ... ........ .... ........ .. ........ .. .. R /-----/ 

Au delà de cette date limite qu'arriverait-il aux tubercules .......... ...................... ....... R /-------/ 

pourriture : 1; dessèchement : 2, attaques de parasites : 3 
autres: 4 : --------------------------
Est-ce que la variété présente beaucoup de semenceaux à la 2ème récolte (0/1) .. ... .. R /-------/ 

Parmi les tubercules de la 2ème récolte; 
trouve t-on des gros tubercules à consommer 
rarement: 1; parfois : 2; très souvent : 3 

.......... .. ................... R /-------/ 

Y a t-il des maladies particulières que vous remarquez sur les tubercules de la 2ème récolte. S 
oui Lesquelles :-------------------------------------------------------------------------

Vous arrive -t-il d'avoir plus de tubercules de seconde récolte que vous pouvez en planter 
Jamais: l ; presque tous les ans:2; certaines années seulement:3 .. ............ .. ......... .. R /-------/ 
Qualifiez les années où il y a trop de tubercules (assez de pluies, pluies précoces ... )------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Que faites vous des tubercules non plantées : ......... ........... .......... ... .... ..... ..... .... ... .... R /-------/ 
autoconsommation 1, vente: 2, cossette: 3, autre:4 (précisez) ... . ...... .. . . .... ... ....... .. ... .. . 
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VARIETES A RECOLTE UNIQUE 

Dans quel intervalle de temps la 1ère récolte doit normalement se faire? 
Indiquer le mois : début .......... R /-------/ fin .............. R /-------/ 

Si on récolte plus tard quels sont les problèmes 
............ R /----/ 
Aucun: O; dégâts d'insectes: 1; pourriture: 2; autres: 3 ........................... . 

Parmi les variétés à une récolte de votre région quelle place occupe ..................... R /-------/ 
la récolte de cette variété : précoce : 1 moyenne : 2 tardive : 3 

Conservation des tubercules de récolte unique : 

Pendant combien de temps au maximum pouvez-vous conserver 
les tubercules (En mois) ......................................................................................... . RI-------/ 

Avant de mettre en conservation faites vous un tri des tubercules? ... R /-------/ 
Non: 1; Oui et j'élimine les tub. blessés: 2; les pourris: 3; les trop petits: 4; ......... R /--
-/ 
les trop gros: 5; autre type de tri: 6 ........................ (2 réponses prévues, ajouter si besoin) 

Mode de conservation ........................................................................................... R /-------/ 
au champs couvert de feuilles: 1; en fosse : 2; dans une chambre avec tôle : 3; 
autre : 4 ------------

Quel est l'endroit où il y a moins de pourritures: même code que ci-dessus .. ...... .. . R /-------/ 

Faites vous un traitement de protection? 
(OIN) ........ ..... RI / 
Si oui avec quoi: .................................... (cendre, insecticide .. . ) 

A quelle fin les conservez-vous ...... ...................... ........... .................. .... .... ..... ......... R /-------/ 
(autoconsommation: l; vente: 2; autre: 3 précisez :--------------------------------------------

A quelle maladie le tubercule est il plus sensible aux? ............................................... R /-------/ 

- cochenilles farineuses : 1; - cochenilles en écaille : 2; - insectes foreurs dans la chair : 3 
- autres maladies que vous connaissez? : 4 -----------------

Pendant la conservation, par rapport aux autres, cette variété germe : ............ R /-----/ 
Plus vite: 1; plus tard: 2; en même temps: 3 

Enlevez vous les germes pour prolonger la conservation? 
----/ 
Non:O; oui en arrachant: 1; oui en coupant:2, oui mais méthode indifférentes: 3 

............ RI-

Pendant la conservation, par rapport aux autres, cette variété pourrit : ............ RI-----/ 
Plus: 1; plutôt moins: 2; pareil: 3 
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TOUTE VARIETE 

Utilisation des tubercules alimentaire hors semence 

Utilisation principale : 
.......................................................... R /-------/ 

- surtout utilisés pour l'autoconsommation en frais: l; - surtout pour la vente en frais : 2 
- surtout pour la transformation en cossette : 3 

Est-ce une variété recherchée par les commerçants? 
non : 0, oui en frais : 1; oui en cossette : 2 .......... ......... ... ..... .. ................. ...... ... ......... R /-------/ 

A la maison, principale préparation : .............................. ............................ .............. R /-------/ 
pilé : 1 ; bouilli : 2 ; frit : 3 ; en cossette pour faire la pâte : 4; ragoût 5; 
ou autre: 6 ................................................ ... . 

qualité del 'igname pilée : très bon : 1 moyen : 2 : passable : 3 .............................. R /-------/ 

Trouve t-on parfois dans le foutou des petites boules dures? 
Jamais: O; certaines années seulement: 1; tous les ans: 2 

....... R /-------/ 

A votre avis ce phénomène est provoqué par: 
....... . . . ........... .. ........ R /-------/ 

Cause principale: (type de sol, pluviométrie, ... ) précisez: ........................................... . 

Chez les variétés récoltés tardives, avec la durée de la conservation, 
ces boules dures ? augmentent: 1; diminuent: 2 

··· ···· R /-------/ 

Qualité de la pâte de cossette: sans objet: O; très bon: 1 moyen: 2 : R /-------/ 
passable: 3 ........................ . 

Utilisation non alimentaire {hors semence): 

Cette variété est elle utilisée pour autre chose que l'alimentation humaine? 0/N .. R /-------/ 

si oui pour quelles utilisations? : .............................. .. ........ ... ...... .... ..... .............. .... R /-------/ 

Pharmacopée : 1 pour soigner quoi : -------------------------------------------------------­

Fête traditionnelle : 2 : -----------------------------------------------------------------------

autres usages : 3 : -------------------------------------------------------------

Evolution prévisible: 

Dans les prochaines années allez vous modifier la surface plantée avec cette variété R /----/ 
Je ferai la même surface: 1; je vais diminuer:2; j'augmenterai:3 
Raisons des modifications : 
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