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RESUME :  
 
La mission avait deux objectifs principaux : 
 

1- Comité de pilotage du projet DEFI ANIMAL (phase 2) : organisation, présentation des 
activités menées depuis aout 2019 (date du dernier COPIL), point sur les livrables et 
calendrier des activités jusqu’en décembre 2021 ; 

2- Appui scientifique à la mise en œuvre des activités planifiées sur l’action WP2 
«Evaluation des aptitudes de production et d’adaptation des races bovine, ovine et 
caprine » (notamment les tâches Caractérisation de la diversité morphologique et 
génétique des populations caprines locales et «Evaluation des capacités 
d’adaptation du zébu mahorais et des animaux métissés zébu») ; 

3- Transfert : élaboration d’un planning des actions de transfert sur le projet DEFI 
ANIMAL 
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1. Programme de la mission 
 
18/10 

 Arrivée vers 18 heures, transfert hôtel 
 
19/10 

 09h-11h :  Entretien avec Florence Caniparoli (chargée de mission à la DAAF, 
 Service Europe et communication, chargée de communication 
 FEADER) ; 

 11h-12h :  Entretien avec Manocitra sur le budget du projet DEFI ANIMAL ; 
 14h-16h :  Visite de la coopérative Uzuri Wa Dzia; visite de son laboratoire  

 d’analyse de lait. 
 
20/10  

 09h-10h :  Travail à l’antenne CIRAD à Mamoudzou ; 
 10h30-12h :  Entretien avec Chouanibou Youssouffi, Directeur de la CoopADEM ; 
 12h30-14h : Repas avec Marion Pannequin et Bertrand Bouyer (Vétérinaire) 
 14h-15h :  Webinaire sur L’usage des données satellitaires et des drones pour 

 l’agriculture de précision (ET); 
 15h-16h :  Entretien avec Laetitia Vannesson (EPN LPA Coconi); 
 16h-18h :  Travail avec ZsuZsa Zsuppan (présentation powerpoint du COPIL,  

 point sur les livrables WP2). 
 18h-19h :  Entretien avec Mr Maxime Bergonzo, directeur technique de la 

 CAPAM; 
 
21/10  

 09h-12h30 :  Tenue du Comité de Pilotage du projet DEFI ANIMAL au Cirad à  
 Mamoudzou ; 

 14H-18H :  Séance de travail au CIRAD : inventaire des consommables labo 
pour l’extraction ADN, vérification du fonctionnement de la 
centrifugeuse, commande nouveaux kits d’extraction d’ADN ; 
planification arrivée Audrey Rozier. 

 
22/10  

 09h-10h30 :  Visites d’élevages de zébus 
 11H-12H30 : Entretien avec le LVAD (DGA Pôle Santé, Famille et Enfance) à 

 Mamoudzou; Dr Abdoulkarim Abeine (DGA pôle FSPE), Mr 
 Mouhamadi Dahalani (chargé de mission, dir. LVD par intérim), Dr  
 Hamada Attoumani (resp. qualité laboratoire) et Sitty-Bahyat 
 Chamassi (Adjoint au Responsable Technique SA). 

 14h-16h :  Entretien avec la CAPAM (M. Bergonso, Metis,  Ned, Kamardine) JJ 
 16h-18h : Entretien avec C. Youssoufi (Dir CoopADEM) ; inventaire des 

 consommables et du matériel de laboratoire (JJ); 
 15h-18h :  Comité de thèse de Jessica Magnier (en visioconférence depuis 

 Mamoudzou, ET). 
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23/10  
08h-10h :  Debriefing avec ZsuZsa Zsuppan 
10h-11h :  Entretien par skype avec Audrey Rozier 
11h30 :  Transfert aéroport 

 
2. COPIL 

Participants (feuille d’émargement en annexe 2) 

 
• Chouanibou Youssoufi (CoopADEM) 
• Sitty Chamassi (LVD976) 
• Bastien Chalagiraux (DAAF) 
• Brieuc Cornet (DAAF) 
• Laetitia Vannesson (EPN Coconi) 
• Michel Tardieu (EPN Coconi) 
• Maxime Bergonso (CAPAM) 
• ZsuZsa Zsuppan (CIRAD Mayotte) 
• Manocitra Breme (CIRAD Mayotte) 
• Jérôme Janelle (CIRAD Réunion) 
• Emmanuel Tillard (CIRAD Réunion) 

 
La présentation du COPIL figure en annexe 1. Les 5 volets du projet DEFI ANIMAL ont été 
évoqués à la suite : 

1. Coordination (resp. J. Janelle et E. Cardinale) 
2. Evaluation des aptitudes de production et d’adaptation des races bovine, ovine et 

caprine (resp. J. Janelle et Z. Zsuppan) 
3. Evaluation et amélioration des aptitudes de production de l’abeille locale (resp. L. 

Vannesson) 
4. Santé des élevages de Mayotte (resp. C. Youssoufi et E. Cardinale) 
5. Transferts (resp. J. Janelle, E. Cardinale, L. Vannesson) 

 
2.1. Coordination 

Les partenaires du projet sont : EPN Coconi – CAPAM – COOPADEM – COMAVI. 
Le projet a démarré en octobre 2018 et devait se terminer en décembre 2020 ; mais en raison 
de l’épidémie de COVID 19, il a été prolongé jusqu’en décembre 2021. Un avenant sera signé 
avec la DAAF (autorité de gestion avant le 31/12/2020, avenant qui précisera un nouvel 
échéancier des livrables). La prolongation du budget se fera à budget constant (849 269€). 
 
Un calendrier mis à jour des activités a été présenté (Figure 1). Le prolongement du 
programme sur 2021 permettra d’effectuer une grande partie des livrables prévus dans le 
projet. 

A la fin décembre 2019, 21% du budget avait été engagé ; une mise à jour sera effectuée 
prochainement une fois les remontées des dépenses effectuées en 2020 par les partenaires. 
Sur l’action « Transfert », 15% du budget a été engagé fin décembre 2019. Une attention 
particulière devra être portée au respect de l’engagement d’un minimum de 30% du budget 
total du projet sur les activités de transfert (seuil fixé par l’autorité de gestion). 
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Figure 1 : Diagramme de Gantt des activités du projet 

 
 

Les budgets par partenaires ont été présentés (CAPAM, EPN, COOPADEM, COMAVI, CIRAD) ; 
voir annexe 1. La COMAVI s’étant retiré du projet, les activités programmées sur la santé en 
élevages avicoles ont été confiées aux vétérinaire privés.  
 

2.2. Aptitudes de production et d’adaptation des races de ruminants 
 

2.2.1. Caractérisation morphologique et génétique de la race caprine locale  

L’arrivée le 01/11/2020 d’Audrey Rozier, Agronome, VSC en charge de l’action sur la 
Caractérisation morphologique et génétique de la race caprine locale a été annoncée. Cette 
action devait démarrer en janvier 2020 ; elle a pris du retard en raison des difficultés à trouver 
des candidats pour le poste et du COVID19. 

Cette action prévoit 
• La caractérisation phénotypique et génétique neutre et adaptative des souches caprines 

locales potentiellement menacées, en vue de leur conservation.  
• La caractérisation de la variabilité génétique au sein de la population caprine locale 

(origine, degré de consanguinité et de métissage avec des races importées, signatures 
de sélection) ; 

• L’établissement d’un standard de race précis et d’un premier recensement des animaux 
de race locale ; 

• L’élaboration d’un dossier de reconnaissance de la race locale. 

Ces éléments permettront de concevoir à terme un projet génétique clair et cohérent sur le 
long terme, qui intègre un programme de conservation de la race locale, couplé à un 
programme d’amélioration rapide et durable des aptitudes zootechniques des cheptels 
caprins basé sur des croisements avec des races exotiques. 
 

2.2.2. Aptitudes de production et d’adaptation des races de ruminants 

Une grille de notation des animaux de race zébu a été élaborée et validée (avec l’aide de 
Michel Naves, INRAE-URZ Guadeloupe). Plusieurs critères éliminatoires ont été définis 
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(dépigmentation des muqueuses – paupière et mufle, profil concave de la tête, tête blanche, 
dépigmentation des onglons ou onglons multi couleurs, oreilles pendantes, poils frisés et 
abondants, absence de cornes et de bosse). La conformation de la mamelle – non pris en 
compte pour le moment - pourrait également être intégré à la grille. 

Près d’une centaine d’animaux ont été notés. Si la somme totale des notes est inférieure à 
100, l’animal est déclaré « croisé ». Si la somme totale des notes est supérieure à 110, l’animal 
est déclaré « zébu mahorais » (Figure 2).  
 

Figure 2 : Effectifs pour différentes classes de répartition des notes finales 
(somme des notes par critère)  

 
Le choix est plus ambigu pour les animaux dont la note finale oscille entre 101 et 110, avec 
une proportion d’animaux croisés non négligeable. Pour ces animaux, une démarche en 4 
étapes successives a été établie pour conforter le choix du code race : 

• Notation avec la grille ; 
• Examen du génotype de l’animal si disponible (150 animaux génotypés en 2018-2019) ; 
• Examen des codes races des ascendants (parents et grands-parents) dans la BDNI ; 
• Extraction d’ADN et caractérisation génétique (SNP faible densité) ; cette analyse 

permettra de lever toute ambiguïté qui n’aurait pas pu être levée lors des 3 étapes 
précédentes. 

D’ici la fin du projet, ces résultats permettront d’affiner encore la grille de notation, et de fixer 
un seuil « zébu ». Lors des visites successives des élevages en suivi (voir point suivant), les 
animaux seront notés et leur code race (48, races allaitantes d’origine étrangère – divers 
viande) sera réévalué en 90 (zébu mahorais) ou 39 (croisé). D’ici la fin du projet, ce travail 
permettra de réévaluer les effectifs des mères de race zébu, et, si ces effectifs sont réévalués 
à la baisse, de reconsidérer le statut de la race en le faisant évoluer de « race à petit effectif » 
à celui de « race menacée », ce qui rendrait la conservation des animaux de la race éligible 
aux mesures agro-environnementale climatiques de l’Union Européenne. Ce travail permettra 
de recalculer le taux de reproduction en race pure (Figure 3), évaluer à environ 10% en 2017, 
et confirmer la menace de disparition pour la race. 
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Figure 3 : Evolution du taux de reproduction en race pure zébu (effectif de veaux zébu de moins 
d’un an rapporté à l’effectif de femelle zébu de plus de 3 ans) ; source des données : BDNI. 

 

Un suivi a été mis en place chez 90 éleveurs possédant des zébus. Une base de données LASER1 
a été élaborée : elle renferme à ce jour 731 animaux, dont 30% de zébus. Lors des visites, un 
recensement des animaux est d’abord effectué en présence de l’éleveur ; les animaux sans 
boucle sont bouclés et un bordereau de notification est rempli (depuis le 10/09/2020). 

Les femelles sont ensuite notées, à l’aide de la grille de notation (Figure 4). Une note est 
attribuée à chaque critère qualitatif (QR) et différentes mesures corporelles (DS) sont 
effectuées. Le total des notes d’une évaluation est utilisé pour réévaluer le code racial des 
femelles et leurs petits.  

L’état corporel des femelles zébu est également évalué à l’aide de la grille de notation de l’état 
corporel : cinq points anatomiques sont notés (échelle de 0 à 5) pour la partie arrière de 
l’animal et cinq points anatomiques sont notés pour le flanc droit (Figure 6, Figure 7). La 
moyenne de ces notes donne l’état corporel moyen de l’animal. Cette grille s’est inspirée 
d’une grille préalablement développée (Figure 5) pour noter l’état corporel des zébus 
d’Afrique de l’Ouest (Vall E., Balaya I. 2005. Note d’état corporel des zébus soudaniens. 
CIRAD – CIRDES, collection Production animale en Afrique de l’Ouest, fiche 12).  

L’état corporel est un indicateur particulièrement utile s’il est suivi dans le temps, sur un cycle 
annuel complet (mobilisation – reconstitution des réserves corporelles) ; la perte d’état 
corporel en saison hivernale (juin – novembre) apportera des informations essentielles sur la 
résistance du zébu à la sous-alimentation. 

 
 

 

 

                                                 
1 LASER : Logiciel d’Aide au Suivi des Elevages de Ruminants (CIRAD) 
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Figure 4: critères qualitatif (QR) et mesures corporelle (DS) inclus dans la grille de notation. 
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Figure 5 : Evaluation de l’état corporel : points anatomiques notés pour la partie arrière ; 
d’après Valls et al., 2005) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 6 : Évaluation de l’état corporel : points anatomiques notés pour la partie arrière 
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Figure 7: Évaluation de l’état corporel : points anatomiques notés pour la partie flanc 

 

Il est prévu de démarrer les pesées prochainement. Pour faciliter ces pesées, un dispositif a 
été conçu et testé sur les animaux de la ferme de Valarano. 

 
 

L’examen de la BDD du projet DEFI ANIMAL phase 1 et de la BDD de la CAPAM de Coconi a 
permis d’identifier près de 125 éleveurs qu’il serait intéressant d’intégrer à la base LASER, ce 
qui porterait le nombre total d’élevage suivis à près de 200. Les informations démographiques 
(entrées et sorties, sexe, code racial) seront mises à jour, ce qui permettra de constituer une 
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population zébu de référence (premier inventaire de troupeaux et d’animaux, notamment 
femelles et mâles reproducteurs) parallèlement à l’ouverture du livre généalogique 
permettant l’enregistrement des lignées. Cette population de référence sera étoffée au fur et 
à mesure des visites et du recensement de nouveaux élevages.  

Des journées d’initiation à l’utilisation de la grille seront organisées en élevages pour les 
techniciens et les partenaires. 

 
2.3. Evaluation / amélioration des aptitudes de production de l’abeille locale 

Les activités ont pris du retard mais elles ont été maintenues malgré la crise COVID19 (arrêt 
de l’activité de l’association N’GIZI Ya NIOSHI durant le confinement, reprise en août 2020) : 

• améliorer la conduite des ruches pour la production de miel à partir des populations 
d’abeilles locales (travail sur le type de rucher et son adaptation au contexte local) 

• suivi du calendrier des miéllées (période dominante au mois d’août, Figure 7) 

• suivi du calendrier des essaimages, à poursuivre et à confirmer (Figure 8) 

Un bilan sanitaire a été réalisé en 2019 et a confirmé l’absence de maladies sur le territoire. 
L’enjeu aujourd’hui est de mettre en œuvre une surveillance épidémiologique de ruches 
sentinelles en collaboration avec le service alimentation de la DAAF. 

 

 
Figure 8 : Suivi des miellées 
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Figure 9 : Suivi des essaimages 

 
2.4. Santé des élevages de Mayotte 

Cette action est réalisée dans le cadre d’une collaboration entre la CoopADEM, les vétérinaires 
sanitaires, le Salim (DAAF) et le CIRAD.  

Quatre aspects ont été évoqués par le directeur de la CoopADEM : (i) l’épidémiologie des 
maladies d’importance avec le suivi des cas sur le terrain pour identifier le(s) pathogène(s) et 
suivre la dynamique des maladies, (ii) l’analyse du risque d’introduction de la Peste des Petits 
Ruminants et de la Theilériose, (iii) le suivi sanitaire avicole (identification de l’origine des 
troubles survenus lors d’un problème d’élevage) et (iv) la biosécurité en aviculture et le 
contrôle des Salmonelles. 

Concernant l’épidémiologie des maladies d’importance avec le suivi des cas sur le terrain, une 
épizootie de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a démarré en début d’année 2019. Un an plus 
tard, on ne constate pas de reprise après la saison des pluies, comme on pouvait le craindre 
(Figure 10). 

 

 
Figure 10 : Suivi des cas de FVR (Fièvre de la Vallée du Rift) 
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Concernant le suivi sanitaire avicole et l’identification des troubles survenus en élevage : des 
recherches systématiques vis-à-vis des maladies Newcastle, Gumboro, Bronchite infectieuse 
et variole aviaire ont été effectuées. Des recherches complémentaires ont également été 
effectuées vis-à-vis des maladies Marek, Chlamydiose,  Anémie infectieuse, Encéphalomyélite 
infectieuse, Laryngotrachéite infectieuse, et Mycoplasmoses. 
     

 
2.5. Actions de transfert  

Pour les points 5.1 « Outils de gestion des pop. ruminants locales » et 5.2 :  « Formation / 
démo. races locales », on peut noter les réalisations suivantes : 

• Validation de la grille de notation de Zébu Mahorais ; les notations effectuées 
permettront une dernière validation d’ici 3-4 mois ; par ailleurs, la grille a déjà fait 
l’objet d’une intervention de Zsuzsa pour un cours de zootechnie avec la classe 2nd 
PRO (formation Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) du Lycée Agricole de 
Coconi (le 26/10/2020). 

• Validation de la grille de notation de l’état corporel du Zébu Mahorais en cours ; la 
grille fera l’objet de démonstrations en élevage en 2021 ; 

• Participation à la Journée du Patrimoine le 19/09/2020, avec la participation de plus 
de 40 visiteurs et leurs enfants ; 

• Participation à l’émission 100 % Mayotte Kwézi TV sur la Caractérisation phénotypique 
et la grille de notation du Zébu Mahorais, le 15/10/2020 ; la vidéo de l’émission est 
disponible sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=LicbbEdHHRE. 
 

Sur 5.3 « Transferts vers les apiculteurs locaux », on peut noter en 2020: 

Sur le volet amélioration des ruchers 

• Une émission de radio ; 
• La visite du rucher Ecole par des jeunes en insertion professionnelle ; 
• Présentation du rucher école du LPA à l’association Wema Watrou et au collège de 

M’tsamboro. 
• La rencontre de l’association Mangrove-Nature-Environnement pour discuter d’un 

projet d’installation d’un rucher (+ formation) dans ma mangrove de Tsimkura ; 
• Accompagnement de MNE pour la fabrication des ruches et l’emplacement du rucher ; 
• Rencontre du collège de pour le projet d’installation d’une rucher sur site ; 

Sur le volet bilan santaire : 

• Réalisation d’un guide de surveillance des ruchers pour renforcer la surveillance 
épidémiologique ; 

• Elaboration d’un référentiel de formation destiné aux techniciens sur la 
reconnaissance des maladies et leur prévention ; ce guide permettra de mieux repérer 
les signes cliniques anormaux dans une colonie (loque, petit coléoptère DS1, et DS2 
Varroa), réaliser les prélèvements, repérer une abeille en bonne santé et connaitre les 
besoins fondamentaux de l’abeille ; 

• Restitutions collectives qui se poursuivent ;  
• La formation des maraîchers et des arboriculteurs pour la mise en place de ruches chez 

eux, la ruche étant un indicateur de bonne santé des écosystèmes ; 

https://www.youtube.com/watch?v=LicbbEdHHRE


13 
 

2.6. Point sur les livrables (voir tableaux des livrables) 

La dernière colonne précise le statut du livrable, à savoir s’il est réalisé (date), s’il est en cours 
ou s’il est annulé. 
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Tâche Livrable Resp. livrable Indicateurs/jalons. Date de finalisation prévue Etat /prévision au 21/10/2020

Action 5 Transferts (Cirad, CoopADEM, COMAVI, 
CAPAM, EPN)

5.1
Transfert des outils de gestion des populations de 
ruminants locales : journées de démonstration

JJ Journées demo en élev age, au LPA Cotech
1 journée / an / groupe de transfert: annulée
1 journée / an au LPA: annulée

5.1
Transfert des outils de gestion des populations de 
ruminants locales : journées professionnelles par 
race

JJ
Journées professionnelles par race, supports de 
formation (posters, fiches techniques)

Cotech

1 journée bov in et 1 journée petits ruminants en 2021
Bov in : 6 fiches techniques + 6 posters 
Ov in : 4 fiches techniques + 4 posters 
Caprin : 4 fiches techniques + 4 posters 

5.1
Communication (v ideo) autour des journées 
professionnelles par race

JJ
Videos sur les caractéristiques et la gestion des 
races locales

Cotech

1 émission "100 % Mayotte" Kwézi TV sur la caractérisation 
phénotypique du Zébu Mahorais (10/2020)
1 v ideo en 2021 (bv ) 
1 v ideo en 2021 (ov  et cp)

5.1
Transfert des outils de gestion des populations de 
ruminants locales : journées pédagogiques

JJ Journées pédagogiques au LPA Cotech 1 journée pédagogique en 2021

5.1
Transfert des outils de gestion des populations de 
ruminants locales : participation aux journées 
professionnelles agricoles (JPA)

JJ
Supports de communications (posters, v idéos, 
fiches techniques)

Cotech
1 journée du patrimoine en 2019 et en 2020
1 JPA en 2021

5.1 Réseau d’élev eurs référents et groupes de tranfert JJ
Comité technique (2/an)
Rapport, réunions du réseau, indicateurs de 
participation

Cotech
CR des CT
1 réunion du réseau en 2021: annulée
1 rapport en 2021: annulée

5.1 Animation sur les mesures agro-env ironnementales JJ CR réunion, Présentation pwp Cotech
1 réunion en 2021 (1j)
1 CR en 2021

5.1
Séminaire sur l’élaboration des schémas 
d’amélioration génétique des races locales

JJ Rapport technique, fiches techniques Cotech 1 séminaire en 2021 (3j)

5.1 Missions d’appui (év aluation tâche 4.1, séminaire) JJ Rapports de mission Cotech
1 rapport 2021 (gr. Expert)
1 rapport 2021 (Idele)

5.2
Formations professionnelles des élev eurs et des 
étudiants du LPA

JJ

Comité technique (2/an)
Modules de formation (rapport)
Supports de formation (fiches techniques) 
Visites d’élev age

Cotech
CR des CT
1 formation (1 j) en 2021 pour les élev eurs
1 v isite d’élev age, en 2021

5.2 Formation des techniciens des OP JJ
Modules de formation (rapport)
Supports de formation (fiches techniques)
Visites d’élev age

Cotech

Interv ention sur cours de zootechnie → grille de notation simplifiée 
(classe CGEA)
1 formation (1 j) en 2021 pour les techniciens
1 v isite d’élev age, 2021

5.3 Formation professionnelle des apiculteurs LV

Interv ention au CFPPA
Supports pédagogiques (posters, fiches 
techniques)
Compte-rendu mission apiculteur Réunion

Cotech

organisation de deux journées du patrimoine 2019 et 2020 (1 PP)
1 journée Rita junior 2018
5 jours formation insertion MNE installation d'un rucher dans une 
mangrov e
1 formation au CFPPA sur la mesure 111 (5j)
 10 en 2018 / 9 en 2019 / 6 en 2020 : animation des réunions de 
l'association du rucher école
interv entions en établissement scolaire

5.4 Rapport d’activ ité annuel sur le transfert CoopADEM
Feuilles de présence
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2.7. Point sur les missions (volets 2.1 et 2.2) 
 

• Décembre 2020: mission de J. Janelle  
→ Formation sur le terrain à la réalisation des prélèvements de sang et de selle sur 

bovins et caprins (1/2 journée) 
→ Formation à la mesure de l’OPG (1/2 journée) au laboratoire de la CoopADEM 
→ Formation à l’extraction ADN (1 journée), en collaboration avec le LVD976 (Sitty 

Chamassi) au laboratoire de la CoopADEM; 
→ Formation à l’utilisation du logiciel LASER pour ZsuZsa (rappels) et Audrey; 
→ Validation du protocole caprin ; 
→ Premier examen de la base de données des éleveurs de caprins recensés. 

• Mars 2021: mission de M. Naves et J. Janelle 
→ Validation définitive de la grille de notation zébu et 1ère réévaluation des effectifs 

en race pure ; 
→ 1er bilan de l’action sur la caractérisation primaire des caprins mahorais. 

• Octobre 2021: mission conjointe de M. Naves, IDELE (FG), L. Flori ou J. Magnier, à 
l’occasion de la tenue du séminaire de clôture des projets RITA 2 (DEFI ANIMAL, 
INNOVEG, et BIOFERM) 
→ Atelier (1 j) DEFI ANIMAL : présentation des résultats de l’action « zébu » ; 

présentation des 1ers résultats de la thèse de J. Magnier ; 
→ Atelier (1 j) DEFI ANIMAL : présentation des résultats de l’action « caprins » ; 
→ Séminaire (1 j) sur SAG / OS 
→ Participation au séminaire de clôture des projets RITA2. 

 
 

3. CR de discussion et visite de terrain 
 

3.1. CoopADEM (C. Youssoufi) 

La CoopADEM prévoit une reprise des analyses de laboratoire (OPG, extraction d’ADN) si la 
situation juridique de la CoopADEM le permet (décision attendue la dernière semaine 
d’octobre). Dans le cas contraire, nous avons prévu de réaliser les analyses au laboratoire du 
CIRAD à la station de Dembéni. 

Une visite à la CoopADEM a permis d’établir un inventaire du matériel existant : microscope, 
bain-marie, vortex, pipeteuses, aiguilles, cellule de Macmaster, kit d’extraction d’ADN. Le 
matériel est en état de marche. Le kit d’extraction de l’ADN est périmé (septembre 2020); le 
fournisseur a été sollicité afin de voir si le kit était encore utilisable, et si oui, sur quelle période 
de temps. A prévoir, la réparation de la climatisation d’un des deux algecos faisant office de 
laboratoire.  

Les consommables achetés sur DEFI ANIMAL 2 par le CIRAD en octobre 2019 (dont un kit 
d’extraction d’ADN, lui aussi périmé) sont localisés à l’antenne du Cirad, à Mamoudzou. Au 
total, nous disposons de l’ensemble du matériel et des consommables pour la réalisation des 
analyses (dénombrement des OPG, extraction d’ADN). Il est envisagé de repasser commande 
de deux kits d’extraction d’ADN, pour les analyses génétiques prévues à la fois sur zébu et sur 
caprin. 
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La CoopADEM a également été sollicité (et a donné son accord de principe) pour apporter un 
appui au suivi de terrain en élevages de zébus (appui à Zsuzsa Zsuppan) pour les notations 
raciales et les pesées ; la mobilisation d’un technicien de la CoopADEM 2 j / semaine seraient 
nécessaire pour cet appui, avec prise en charge des charges salariales sur le projet. 
 

3.2. LVAD 

Le LVAD est aujourd’hui intégré au DGA pôle « Santé, Famille et Enfance » du Conseil 
Départemental de Mayotte.  Etaient présents le Dr Abdoulkarim Abeine (DGA pôle FSPE), Mr 
Mouhamadi Dahalani (chargé de mission, dir. LVD par intérim), Dr Hamada Attoumani (resp. 
qualité laboratoire) et Sitty-Bahyat Chamassi (Adjoint au Responsable Technique SA). 

Nous avons commencé par présenter succinctement les projets DEFI ANIMAL 1 et 2. Le Dr 
Abel et Mr Dahalani ont ensuite évoqué le projet de technopôle et le complexe de laboratoire 
associé. Ce complexe prévoit à l’échéance de 5 années la mise en place de structures 
permettant des analyses dans le domaine de la santé humaine et animal (intégrant le LVAD) 
et l’agriculture (plantes, fourrages, sols, eau), entre autres. 

Nous avons évoqué la convention de partenariat qui liait le LVAD et la CoopADEM (aujourd’hui 
résiliée) et qui concernait l’appui du LVAD à la CoopADEM pour la réalisation des analyses de 
laboratoire dans le cadre du projet DEFI ANIMAL 1. La précédente campagne d’extraction 
d’ADN, assurée notamment par la contribution active de deux techniciens du service santé 
animale du LVAD fut un succès. Une nouvelle convention de partenariat entre le CIRAD, la 
CoopADEM et le Conseil Départemental (LVAD) devra être formalisée pour permettre la 
poursuite du travail d’extraction d’ADN initié. La direction du laboratoire départemental 
(LVAD) sera l’interlocuteur privilégié pour la préparation de cette nouvelle convention de 
partenariat. Nous avons convenu d’échanger au cours des prochaines semaines pour élaborer 
une nouvelle convention de partenariat entre le LVAD, la CoopADEM et le CIRAD, pour la 
reprise de l’appui du LVAD aux analyses du projet DEFI ANIMAL 2. Le projet DEFI ANIMAL 
prévoit d’effectuer sur les animaux des races zébu et caprine les analyses suivantes :  

→ Comptage des OPG 

Le comptage des œufs de strongles dans les fèces est également prévu dans le projet. 
L’analyse est simple et ne nécessite que peu d’équipement (verrerie, sel, pipette et cellules de 
Macmaster). Les comptages nécessitent un microscope et des cellules de McMaster 
disponibles au laboratoire de la CoopADEM. Une formation à la mesure des OPG est prévue 
dans le courant du mois de décembre 2020 ; elle sera effectuée par Jérôme Janelle à l’occasion 
de sa prochaine mission, avec l’aide du LVD976. 

→ Extraction d’ADN 

Les extractions d’ADN seront également réalisées au laboratoire de la CoopADEM. Le matériel 
(centrifugeuse, étuve, congélateur, pipeteuses), et les consommables (tubes, kits 
d’extraction) ont déjà été acquis. Une formation à l’extraction de l’ADN d’échantillons 
sanguins est prévue dans le courant du mois de décembre 2020; elle sera effectuée par Jérôme 
Janelle à l’occasion de sa prochaine mission, avec l’aide du LVD976. 

D’autres analyses sont également prévue, le dénombrement des tiques, l’évaluation de 
l’importance de la dermatophilose (lésions cutanées) et le dénombrement des cellules 
somatiques dans le lait. Les grilles « tique » et « dermatophilose » utilisées s’inspireront des 
grilles élaborées en Guadeloupe par l’INRAE et seront mises en place en mars 2021, avec 
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l’appui de M. Naves (INRAE-URZ). Le dénombrement des cellules somatiques dans le lait sera 
effectué à l’aide du compteur de cellules DELAVAL, mis en place à la coopérative Uzuri Wa 
Dzia (voir après). 
 

3.3. CAPAM (M. Bergonso, directeur technique) 

Nous avons souhaité rencontré Mr Bergonso pour discuter de la reprise du partenariat entre 
la CAPAM et le CIRAD, à l’arrêt depuis le mois d’octobre 2019 du fait de la CAPAM. Nous avons 
proposé que la CAPAM se positionne en appui à l’action qui démarre sur la Caractérisation 
morphologique et génétique des caprins locaux, avec l’arrivée d’une agronome (VSC) du 
CIRAD, Audrey ROZIER, le 05/11/2020. Mr Bergonso a proposé la réactivation de l’appui de la 
CAPAM à hauteur de 0.6 ETP sur nov 2020 – déc 2021.  

Lors d’un entretien ultérieur avec M. Bergonzo, J. Janelle et les agents de la CAPAM (Metis, 
Ned et Thomas), le jeudi 22/10, il est apparu des tensions avec les agents, qui ont fait remonter 
le risque que représentait le travail de terrain, et certaines revendications salariales. J. Janelle 
a fait part de sa déception face au comportement des agents et à leur retrait du projet depuis 
octobre 2019, et leur a rappelé (i) que le montant des salaires des agents ne dépendait que 
de la CAPAM et (ii) que le travail en élevage de caprins était nettement moins risqué que le 
travail en élevage de zébus. Les agents sont finalement tombés d’accord pour reprendre leur 
collaboration avec le CIRAD. Nous avons convenu avec M. Bergonso d’attendre sa 
confirmation. 
 

3.4. Uzuri Wa Dzia (M. Pannequin) 

Uzuri Wa Dzia est une jeune coopérative lancée en 2018 et qui rassemble aujourd’hui 7 
éleveurs bovins laitiers. La coopérative a lancé sa production de lait caillé fin mars 2020 et 
prévoit de diversifier rapidement sa gamme (yaourt brassé et lait pasteurisé). La coopérative 
est située à Combani et transforme 300 litres de lait en lait caillé, qu’elle commercialise en 
grande distribution (Sodifram et Kagna Maoré). Le projet a été sélectionné parmi les lauréats 
des Assises des Outre-mer en 2018 et a reçu à ce titre un appui financier du programme POSEI. 

 
Le lait est collecté chaque jour en élevage grâce à pick-up équipé d’une chambre réfrigérante.  
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Les éleveurs sont équipés d’un refroidisseur de bidon, qui fonctionne avec une eau maintenue 
à 0,4 degré. 
 

 
 

La laiterie est équipée d’un conditionneur (pots de 125ml) d’une étuve, d’une chambre froide 
et d’un laboratoire d’analyse du lait, en cours de constitution. Le pH, le poids, la densité et la 
température sont vérifiées avant le transfert du lait dans la cuve de pasteurisation. Des films 
permettent d’évaluer le nombre de germes totaux, le nombre d’entérobactéries et le nombre 
de colibacilles dans les laits livrés. 

 
 Analyses de laboratoire du projet DEFI ANIMAL 

Nous envisageons établir une collaboration avec Uzuri Wa Dzia pour la réalisation des 
dénombrements des cellules somatiques dans le lait, prévus dans le projet DEFI ANIMAL. Le 
compteur de cellule somatique DCC DELAVAL acquis dans le cadre du projet DEFI ANIMAL a 
été positionné au laboratoire d’analyse du lait de la coopérative.  
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Deux tests ont été effectués au cours de la mission pour vérifier l’état de fonctionnement de 
l’appareil. Un test de calibration sera effectué au cours des deux prochains mois. Sur 30-40 
échantillons de lait (laits de bidon prélevés chez les éleveurs adhérents de la coopérative), un 
double comptage sera effectué : un comptage manuel des cellules (au microscope, après 
coloration, méthode de référence) et un second à l’aide du compteur DELAVAL. Ce test 
permettra de valider (ou non) l’utilisation du compteur pour le dénombrement des cellules 
somatiques et éventuellement corriger les résultats en intégrant le biais lié au compteur. 
 

3.5. DAAF (Florence Caniparoli) 

Florence Caniparoli est chargée de mission à la DAAF, au Service Europe et 
communication, chargée de communication FEADER. Plusieurs points ont été évoqués lors de 
l’entretien. 

Une exposition d’un zébu mahorais au Salon International de l’Agriculture (SIA) avait été 
envisagée en 2021. Le SIA 2021 ayant été annulé, il est envisagé de reporter le projet en 2022. 
La période séparant le SIA 2022 serait mise à profit pour régler l’ensemble des formalités 
administratives et sanitaire liées à ce projet.  

Exposé un zébu mahorais au SIA est certainement une bonne opportunité pour faire connaitre 
les spécificités de l’élevage des DOM. Mayotte n’est pas le seul DOM ou des races locales ont 
été étudiées, caractérisées et reconnues officiellement par la CNAG ; on peut citer la Réunion, 
avec le zébu Moka2 et les caprins Péï et Boer3, la Guadeloupe avec la race bovine Créole, la 
race Cabri Créole et la race ovine Martinik. On peut également citer l’utilisation de bovins de 
race Zébu Brahman en Guyane et en Nouvelle Calédonie l’utilisation de Buffle en Guyane. On 
pourrait donc imaginer, en prolongement de l’exposition au SIA, une animation interDOM sur 
les races françaises d’Outremer, leurs caractéristiques, leurs atouts et leurs capacités 
d’adaptation face aux contraintes environnementales (climatiques, sanitaires et alimentaires), 
qui seront de plus en plus marquées, notamment celles liées au réchauffement climatique. 

Un projet de formation des bouchers (15-20 personnes) a également été évoqué, via les CFPPA 
ou le centre de formation continu AGEPAC4. 

Florence Caniparoli et Zsuzsa Zsuppan ont participé à l’émission « 100% Mayotte » de la 
chaîne KWEZI TV le 15/10/2020, sur la caractérisation du zébu mahorais. L’émission sera 
diffusée dans la semaine du 25/10/2020. Nous avons récupéré la vidéo et la publierons sur le 
site COATIS. Une autre communication est envisagée sous forme d’une vidéo sur le zébu 
mahorais (« 5mn pour comprendre », diffusion TV et radio et papier) à laquelle le projet DEFI 
ANIMAL 2 pourrait contribuer financièrement (les professionnels participants restent 
propriétaire du support), deux vidéos ayant été prévues dans le budget DEFI ANIMAL 2. 

Nous avons convenu de transmettre à Florence un document résumant les actualités du projet 
DEFI ANIMAL (2 pages).  

 
 
 

                                                 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037457981/ 
3 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000030579996/2020-10-25/ 
4 https://www.apprentis-auteuil.org/etablissements/fiche-etablissement/centre-de-formation-continue-agepac-
mayotte-auteuil-ocean-indien-partenaire-90192.html 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037457981/
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3.6. LPA (L. Vannesson) 

Deux points en particulier ont été évoqués lors de cet entretien concernant des actions que 
nous pourrions menées sur le prochain PO FEADER 2023-2027 : 

 La caractérisation des performances des animaux croisés, en particulier les animaux 
issus de croisement entre zébu mahorais et zébu indien laitier (Gir) : performances 
laitières, composition du lait. Des inséminations avec des semences de zébu indien 
laitier originaires du Brésil ont déjà été pratiquées par le passé par le cabinet 
vétérinaire de Combani (Bertrand Bouyer), mais ces inséminations ont été stoppées 
en raison de difficultés d’approvisionnement (achat par lot de 1000 paillettes 
minimum). Dans le monde, les expériences de croisement avec des races de zébu 
laitier indiennes comme la race Gir ou d’autres races comme la Sahiwal ou la Red Sindhi 
sont nombreux et anciens ; ils mériteraient d’être recensés (revue bibliographique) ; 
la race Gir offre de nombreux avantages, parmi lesquels la tolérance à la chaleur, la 
résistance aux maladies et aux parasites, la capacité de pâturage et la facilité de vêlage. 
Il serait également intéressant de recenser pour la zone inter-tropicale les essais de 
croisement entre des races zébus locales et des races importées, dans des 
environnements proches de celui de Mayotte; ces données permettraient de mieux 
raisonner le choix des races importées que l’on pourrait utiliser en croisement avec le 
zébu mahorais. 

 La mise en place d’un pâturage tournant à la ferme de Valarano, en démonstration 
auprès d’autres éleveurs, associé à un observatoire de la pousse de l’herbe. 

 
3.7. Visite de terrain 

Une visite de l’élevage de Mr Ali Mdjassiri, Tsingoni/Combani a été effectuée le 22/10/2020.  

Le travail consistait à  

 Mettre à jour l’inventaire des animaux ; 
 Boucler les animaux sans boucle ou dont la boucle était illisible ; 
 Remplir les documents de notification ; 
 Noter les animaux et réévaluer leur code race ; 
 Evaluer l’état corporel des femelles zébus. 

 
 

Les animaux sont attachés au piquet au milieu de l’exploitation : arbres 
fruitiers, Ylang-ylang, maraichage, élevage zébu 
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Notation de l’animal à l’aide de la grille et réévaluation du code-race ; 
mesure de la longueur scapulo-ischiatique 

 

 
Notation de l’animal à l’aide de la grille et réévaluation du code-
race ; cet animal est un croisé 

 

 
Notation de l’animal à l’aide de la grille et réévaluation du code-
race ; mesure de la hauteur au garrot à l’aide d’une toise. 



9 
 

 
Re-bouclage de l’animal (boucle illisible)  

 

 
Notation de l’animal à l’aide de la grille et réévaluation du 
code-race ; cet animal est un croisé 

 

 
Notation de l’animal à l’aide de la grille et réévaluation du 
code-race ; cet animal est un zébu mahorais 
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4. Perspectives (2022 – 2027) 
 

□ Sur 2022-2023 : possibilité de répondre à un AAP DAAF sur reliquat PO FEADER 2015 – 
2021 : 
o Finalisation des transferts prévus dans DA2 : finalisation de la reconnaissance des 

races locales (bovin, ovin et caprin), finalisation et transfert des outils et des 
méthodes (grilles de notation, standards, grilles « tiques » et « lésions cutanées », 
grille « état corporel »), mise en place des groupes d’éleveurs zébus référents, mise 
en place de l’OS avec l’appui de IDELE / France Génétique ; 

o Poursuite des suivis sur les capacités d’adaptation des races locales et de leurs 
croisements ; 

o Premiers essais de croisements entre zébus mahorais et races de zébu laitier (Gir, 
RedSindhi, Sahowal …). 

□ Sur 2023-2027 : nouveau PO FEADER ; La DAAF Mayotte nous a déjà sollicité pour 
transmettre des propositions d’actions. Plusieurs options à creuser: 
 

→ Adaptation des animaux aux contraintes environnementales 
 

o Analyse de la dispersion spatio-temporelle du risque climatique sur les élevages de 
ruminants sous différents scenarii climatiques (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) et 
différentes stratégies d'adaptation. 
 Pour parvenir à cet objectif, il faut d’abord analyser la réponse des animaux des 

différentes races à des conditions climatiques extrêmes (chaleurs excessives, 
fort taux d’humidité) afin d’établir les valeurs des seuils critiques de THI 
(Temperature-Humidy Index) pour les populations bovines locales et exotiques. 
Cet index évalue la contrainte thermique et est corrélé aux performances et au 
bien-être des animaux ; il n’est réellement établi que pour les races tempérées.  
A Mayotte, différentes races se côtoient dans un même environnement 
contraint. La réponse des animaux au stress thermique intégrera l’évaluation 
des paramètres physiologiques (rythme respiratoire et cardiaque, température 
rectale, cyclicité ovarienne) et sanitaires (croissance infestation parasitaire, 
fréquence des signes cliniques, mortalité), l’évaluation du comportement 
alimentaire (quantité de fourrage ingérée, rythme de rumination), et des 
performances animales. Des seuils critiques de THI pourront ainsi être établis 
pour les différentes races.  

 Puis, à partir des données du modèle climatique régional (Météo-France, projet 
BRIO), un index climatique quotidien (THI) sera calculé sur la période 1980 - 
2100, pour chaque pixel de 6 km2 de Mayotte et pour chacune des races 
présentes (et leurs croisements). L'analyse de l'évolution de cet index sur 1980 
- 2100 permettra (1) de quantifier le risque climatique et son évolution (à 
l'horizon 2050 ou 2100) pour chacune des races, et (2) d’explorer différentes 
stratégies d'adaptation sur le long-terme comme la possibilité de substituer à 
des animaux sensibles (comme les Montbéliardes) des animaux de races locales 
(zébu mahorais) ou des animaux issus de croisements. 
 

→ En lien avec E. Tillard (à distance), la CoopADEM, la CAPAM, et Météo-France. 
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o Mise en place d’outils de suivi et amélioration des systèmes fourragers :  
 Mise en place d’un observatoire de la pousse de l’herbe sur les parcelles du LPA 

(ferme de Valarano) et transfert aux éleveurs d'informations en temps réel sur 
les dynamique de la pousse de l'herbe pour améliorer la gestion des parcelles 
fourragères (rythme de rotation, fertilisation) ; 

 SPIR pour l’estimation de la valeur alimentaire des fourrages et la teneur en 
azote des sols; achat d’un ASD LabSpec 4, mise à jour des calibrations existantes 
sur fourrages (PAZEM) et sols (BIOFERM 1 et 2) et utilisation sur le terrain pour 
la restitution de conseil en alimentation ; 

 Mise en place d’un réseau d’essais fourragers complétant ceux ayant été mis en 
place entre 2012 et 2015 :  
 essais d’association graminées/légumineuses et de graminées adaptées à la 

sécheresse comme la variété brachiaria mulato 2;  
 essais de conservation/stockage des fourrages; 

 Alimentation des ruminants : suivi alimentaire en exploitation et rationnement 
des animaux à l’aide de INRATION5 : prise en compte du stress thermique et de 
la fibrosité des fourrages dans l’estimation de la capacité d’ingestion et des 
besoins énergétiques). 

 
→ en lien avec le chercheur sur les systèmes fourragers basé à la Réunion (CIRAD), 

Raphaël Solesse, spécialiste SPIR basé à la Réunion  (CIRAD), la CoopADEM et 
Uzuri Wa Dzia, le LPA (Coconi). 

 
→ Amélioration des productions animales :  

o Amélioration de la production laitière par croisement avec la race zébu 
mahorais dans le cadre d’un SAG valorisant la race zébu mahorais : poursuite des 
essais de croisements avec des races de zébu laitier (Gir, RedSindhi, Sahowal …) et 
caractérisation des performances de croissance et des performances laitières des 
animaux F1. 

o Analyse des facteurs de variation de la qualité du lait à la production: hygiène du 
lait (cellules somatiques, germes totaux), composition du lait (TB, TP, profils 
d’acides gras) et pratiques d’élevage (traite, logement, alimentation) ; comparaison 
entre races importées et races croisées. 

 
→ en partenariat avec la nouvelle coopérative d’éleveur Uzuri Wa Dzia et le LPA 

Coconi. 
  



12 
 

5. Annexes 
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0

DEFI ANIMAL
COPIL

Mamoudzou 21/10/2020

0

2

DEFI ANIMAL 2

 Objectifs

→ Coordinateurs: Jérôme Janelle et Eric Cardinale (CIRAD)
→ Partenaires: EPN – CAPAM – COOPADEM – COMAVI
→ Octobre 2018 – décembre 2020 décembre 2021
→ 849 269€
→ Validation CRUP 25/03

Actions Titre Resp.

WP1 Coordination J. Janelle, E Cardinale

WP2 Evaluation des aptitudes de production et 
d’adaptation des races bovine, ovine et 
caprine

J. Janelle, Z. Zsuppan

WP3 Evaluation et amélioration des aptitudes de 
production de l’abeille locale

L. Vannesson

WP4 Santé des élevages de Mayotte E. Cardinale

WP5 Transferts J. Janelle, E. Cardinale
L. Vannesson



30/10/2020

2

Calendrier des travaux pour DEFI ANIMAL II : diagramme de Gantt

0

4

Programme

WP1: Coordination, animation, gestion (MB)



30/10/2020

3

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

BUDGET ELIGIBLE 2018-2020 787 646 €            
REALISE PROVISOIRE 2018-2019 166 724 €            
TAUX DE REALISATION 21%

DEPENSES PAR ACTION 2020

BUDGET 
2018-2020

Budget 
prévisionnel

Réalisé 
provisoire

Taux de 
réalisation 

2018

Budget 
prévisionnel

Réalisé 
provisoire

Taux de 
réalisation 

2019

Budget 
prévisionnel

Réalisé 
provisoire

TOTAL 
REALISE au 
31-12-2019

Taux de 
réalisation au 
31-12-2019

Action 1 142 966 €       27 735 €    6 005 €      22% 56 806 €   54 774 €   96% 58 425 €   60 779 €      43%
Action 2 143 219 €       11 901 €    -  €         0% 61 845 €   36 754 €   59% 69 472 €   36 754 €      26%
Action 3 26 932 €         9 451 €      301 €         3% 17 481 €   2 668 €     15% 2 969 €        11%
Action 4 194 117 €       43 143 €    7 255 €      17% 65 823 €   33 613 €   51% 85 151 €   40 868 €      21%
Action 5 - Transfert 271 681 €       41 646 €    10 700 €    26% 105 781 € 14 655 €   14% 124 254 € 25 355 €      9%
TOTAL 778 914 €      133 876 €  24 261 €    18% 307 736 € 142 463 € 46% 337 303 € -  €     166 724 €   21%

Taux de réalisation Action Transfert (réalisé 
Transfert/réalisé global)

15%

DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL

dépenses sur devis 301 €              11 375 €    11 676 €    
rémunérations sur frais réels 21 424 €         117 963 €  139 388 €  
dépenses sur barème 195 €              1 575 €      1 770 €      
dépenses sur frais réels 680 €              3 914 €      4 594 €      
charges de structure 2 342 €           6 954 €      9 296 €      
TOTAL 24 942 €        141 782 € 166 724 € 

2018 2019

Partenaire EPN
Budget : 63 498€

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

EPN - DEFI-ANIMAL

DEPENSES PAR ACTION 2018 2019 TOTAL

Action 1 -  €          
Action 2 -  €          
Action 3 301 €               2 668 €            2 969 €       

Action 4 -  €          
Action 5 - Transfert 911 €               911 €          
TOTAL 301 €               3 579 €            3 880 €       

EPN - DEFI-ANIMAL
DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL

dépenses sur devis 301 €               3 579 €            3 880 €       
rémunérations sur frais réels -  €          
dépenses sur barème -  €          
dépenses sur frais réels -  €          
charges de structure -  €          
TOTAL 301 €               3 579 €            3 880 €       
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Partenaire COOPADEM
Budget : 227 506€

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

COOPADEM - DEFI-ANIMAL
DEPENSES PAR ACTION 2018 2019 TOTAL
Action 1 -  €              -  €              -  €        
Action 2 -  €              -  €              -  €        

Action 3 -  €              -  €              -  €        
Action 4 7 255,14 €     30 094 €        37 349 €   

Action 5 - Transfert 10 700,31 €   11 328 €        22 028 €   
TOTAL 17 955 €        41 422 €        59 378 €   

COOPADEM - DEFI-ANIMAL

DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL
dépenses sur devis -  €              -  €              -  €        

rémunérations sur frais réels 15 613 €        36 019 €        51 633 €   
dépenses sur barème -  €              -  €              -  €        

dépenses sur frais réels -  €              -  €              -  €        
charges de structure 2 342 €          5 403 €          7 745 €     
TOTAL 17 955 €        41 422 €        59 378 €   

Partenaire CAPAM
Budget  : 63 448€

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

CAPAM  - DEFI-ANIMAL
DEPENSES PAR ACTION 2018 2019 TOTAL
Action 1 -  €        -  €                
Action 2 11 893 €   11 893 €          
Action 3 -  €        -  €                
Action 4 -  €        -  €                
Action 5 - Transfert -  €        
TOTAL 11 893 €   11 893 €           

CAPAM  - DEFI-ANIMAL
DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL
dépenses sur devis -  €        -  €                
rémunérations sur frais réels 10 342 €   10 342 €          
dépenses sur barème -  €        -  €                
dépenses sur frais réels -  €        -  €                
charges de structure 1 551 €     1 551 €            
TOTAL 11 893 €   11 893 €           
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Partenaire CIRAD
Budget : 363 697€

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

CIRAD - DEFI-ANIMAL 
DEPENSES PAR ACTION 2018 2019 TOTAL
Action 1 6 005 €            54 774 €          60 779 €     
Action 2 -  €                24 861 €          24 861 €     
Action 3 -  €          
Action 4 -  €                3 519 €            3 519 €       
Action 5 - Transfert -  €                2 416 €            2 416 €       
TOTAL 6 005 €            85 568 €          91 573 €     

CIRAD - DEFI-ANIMAL 
DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL

dépenses sur devis -  €                7 796 €            7 796 €       
rémunérations sur frais réels 5 811 €            71 602 €          77 413 €     

dépenses sur barème 195 €               1 575 €            1 770 €       
dépenses sur frais réels 680 €               3 914 €            4 594 €       
charges de structure -  €                -  €                -  €          
TOTAL 6 686 €            84 887 €          91 573 €     

Partenaire COMAVI
Budget : 69 497€

Réalisations budgétaires DEFI-ANIMAL

COMAVI - DEFI-ANIMAL 

DEPENSES PAR ACTION 2018 2019 TOTAL
Action 1 -  €        

Action 2 -  €        

Action 3 -  €        
Action 4 -  €        

Action 5 - Transfert -  €        
TOTAL -  €        -  €        -  €        

COMAVI - DEFI-ANIMAL 
DEPENSES PAR TYPE DE DEPENSES 2018 2019 TOTAL

dépenses sur devis -  €        
rémunérations sur frais réels -  €        

dépenses sur barème -  €        

dépenses sur frais réels -  €        
charges de structure -  €        

TOTAL -  €        -  €        -  €        
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Programme

WP2: Aptitudes de production et d’adaptation des races de 
ruminants (JJ ZZ ET)

2.1. Caractérisation morphologique et génétique des caprins locales

 VSC

→ Retard 1er trimestre → recherche candidat infructueuse
→ Mars – sept: COVID19 (état d’urgence)
→ Audrey ROZIER (arrivée le 01/11/2020)

 ISARA Lyon, France
 Helsinki University (2019): Master « Agricultural science » en production 

animale et végétale

 INRAE (2020): Phénotypage du méthane chez les ovins – Stage (6 mois) 
 Fromagerie LEBAIL (2018): Système qualité en fromagerie - Stage (3 mois) 
 Ferme Caprine (2017): Exploitation caprine - stage (7 semaines): 
 Norvège (2016): Exploitation polyculture-élevage - stage (6 semaines) 

0
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Programme

WP2: Aptitudes de production et d’adaptation des races de 
ruminants (JJ ZZ ET)

2.2. Evaluation des aptitudes de production et d’adaptation du Zébu Mahorais

Etat d’avancement COPIL 02/07/20 – 21/10/20

2.2.1 Grille de notation
2.2.1.1 Re-attribution code race

2.2.2 Suivi LASER
2.2.3 Evaluation d’état corporel des zébus mahorais
2.2.4 Transfert
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2.2.1 Grille de notation

 Grille est déjà finalisée
 Critère éliminatoire : et la bonne conformation de la mamelle ?

0
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Note finale du pointage (pts)

Répartition des notes finales  

 97 bovins pointés : code racial 90 et 39
 Calcul des notes finales pour chaque individu

Classe de mérite ?
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STAT Cd Race Effectif Cr.élimin Ext. ADN 

≤ 100 39 17 8 0
101-105 39 5 4 1
101-105 90 19 17
106-110 39 2 1 1
106-110 90 16 7
111-115 90 23 2
115+ 39 2 2

90 13 1
Σ 97 15 29

0
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 Vérification du code race
• Grille de notation – code racial
• Base de données de génotypage DA phase 1
• BDNI – code mère et grand-mère
• Incertitude : extraction d’ADN

FR9760030293 105 PTS FR9760030058 115 PTS
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Des vraies incertitudes : code du race 90 vs 39 ? ?

FR 9760026609 117 PTS FR9760024146 109 PTS

FR9760025746 111 PTS FR9760018189 104 PTS

0
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2.2.1.1 Re-attribution code race

 Quand faire ?
* Grille de notation définitive, extraction d’ADN pour mieux
fixer le « seuil de zébu »

 Comment faire ?
* Initiation dans l’utilisation de la grille : Journées de formation
pour les techniciens et professionnels des partenaires
* Notation des bovins sur le terrain
* Contacter la DAAF – Service de l’Identification des bovins Kawéni
* Ré-évaluation de code-races dans la BDNI (du code 48 ou 39 en 90)

 Pourquoi faire ?
* Race menacée de disparition : Seuil critique des 25 % des femelles
reproductrices zébu qui se reproduisent en race pure (BDNI)
* Mettre en œuvre rapidement les mesures de conservation et de
soutient nécessaires auprès des éleveurs
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2.2.2 Suivi LASER

 90 élevages dans la base de données de LASER (800 animaux 
dont 30% de zébus)

 Collaboration avec DAAF Kawéni – Service de l’Identification 
des bovins : bouclage sur le terrain  depuis le 10/09/2020 

 En cours de recherche de troupeaux de Zébu Mahorais : bdd
DA phase1, bdd Chambre d’agriculture-Coconi,
Contacter la DAAF : 125 éleveurs repérés avec des élevages 
de zébus sans numéro de téléphone

 Démarrage de la pesée : avec 1 personne supplémentaire

0
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2.2.3 Evaluation d’état corporel (NEC) des zébu mahorais

 60 Zébu Mahorais notés depuis le 31/07/2020

 Comment noter ? 

 Quels sont les points anatomiques pour la notation ? 
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Points anatomiques de l’arrière : 

croupe

os du sacrum

détroit caudalligament sacro-tubéral

pointe des fesses

musculature des 
cuisses 

0
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apophyses 
épineuses 

apophyses 
transverses

apophyses
iliaques 

creux du flanc côtes

Bosse  ?

Fanon ?
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Programme

WP2: Aptitudes de production et d’adaptation des races de 
ruminants (JJ ZZ ET)

2.2. Evaluation des perceptions et usages du zébu mahorais

Avril – octobre 2019

0

24

Programme

WP3: Evaluation / amélioration des aptitudes de production de 
l’abeille locale

3.1. Expérimentation en conduite de rucher: améliorer la conduite des ruches 
pour la production de miel à partir des populations d’abeilles locales

Arrêt de l’activité de l’association durant le confinement, reprise en août.
Le calendrier des miellées 

laisse apparaitre une période 
dominante autour du mois d’août.
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Calendrier de suivi des 
essaimages, des 
résultats à confirmer en 
poursuivant les 
recensements

Bilan sanitaire réalisé confirmant l’absence de maladies sur 
le territoire
Objectif = réglementation et épidémio-surveillance (ruches 
sentinelles) à mettre en oeuvre en collaboration avec le 
service alimentation de la Daaf

0

26

Programme

WP4: Santé des élevages de Mayotte

4.1 :  Epidémiologie des maladies d’importance
- Suivi des cas sur le terrain : pour identifier le(s) pathogène(s) et comprendre 

l’évolution cliniques
- Suivi de la dynamique des maladies

4.2 :  Analyse de risque d’introduction de maladie
- Peste des petits Ruminants et Theilériose 

4.3 : Suivi sanitaire avicole
- Identifier l’origine des troubles survenus lors d’un problème d’élevage

4.4 : Biosécurité aviculture et Salmonella
- Identifier les erreurs de biosécurité pour faciliter le contrôle des Salmonella 

et mieux maitriser la pression sanitaire

Une collaboration 
CoopAdem, 
Vétérinaires 

sanitaires, Salim 
(DAAF) et CIRAD
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Suivi de la FVR à Mayotte
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Resultat PCR FVR

Negatif

Positif

Epizootie FVR 
en début 
d’année 2019

Pas de reprise 
un an plus 
tard après la 
saison des 
pluies 
comme on 
pouvait le 
craindre
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Motifs de consultation chez les 
vétérinaires

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ja
n

vi
e

r

fe
vr

ie
r

m
a

rs

a
vr

il

m
a

i

ju
in

ju
ille

t

a
o

û
t

se
p

te
m

b
re

o
c

to
b

re

n
o

ve
m

b
re

d
é

c
e

m
b

re

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
a

rs

a
vr

il

m
a

i

m
o

ye
n

n
e

 m
e

n
su

e
lle

2019 2020 2013 - 2020

Principaux motifs de consultation 

Dermatologique

Locomoteur

Respiratoire

Reproducteur

Mamelle

Autre

Digestif

. Consultations 
pour motif 
respiratoire 
récurent 
presque tous les 
mois ( Bavite)

. Beaucoup de 
consultations 
pour motif 
dermatologique
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Traitement des maladies dermatologiques

Poster de 
transfert auprès 
des éleveurs

0
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Analyse de risque introduction PPR à Mayotte
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Conséquences des interactions  entres les différentes îles 

0
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Suivi sanitaire des Volailles –
Evaluation 2017

N°
d'ordre

LABOCEA

N°
lot

identifications PMV1 
IHA

Pmv2
IHA

Pmv3
IHA

Chlamydiose 
FC

Influenza
Aviaire

IDG

Influena 
Aviaire H5

IHA

Influena 
Aviaire H7

IHA

Anémie
infectieuse

ELISA

Bronchite
infectieuse.(M

ass)
IDG

EDS 76
IHA

1

1

1C Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 1,01 Négatif Neg<8

2 2C Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 1,08 Négatif Neg<8

Rapport 
d'analyses : 
117051505

3 3Oi Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 1,07 Négatif Neg<8

4 4Oi Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 1,02 Négatif Neg<8

5 5 Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 0,18 Négatif Neg<8

6 6C Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 1,19 Négatif Neg<8

7 7 Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 0,49 Négatif Neg<8

8 8 Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<8 Nég<8 0,08 Positif Neg<8

9 non identifié Hémagglutinant Neg<8 Hémagglutinant Négatif Négatif Hémagglutinant Hémagglutinant 0,63 Négatif Hémagglutinant

10 10 Nég<8 Neg<8 Neg<8 Négatif Négatif Nég<16 Nég<16 0,58 Négatif Neg<8
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Santé des Volailles – Défi Animal

10 Prises de sang HAMADA FATIMA Bâtiment V976AHI

1300 Poulets de chair 
Age : 39 jours
Présence de variole
2 lots de tube : 5 animaux avec des symptômes (tube noté « V » sur 
le couvercle) et 5 animaux sans lésions (rien de noter sur le 
couvercle). Bien distinguer les 2 lots pour les analyses.

Programme vaccinal correctement suivi sur l’élevage (au couvoir 
Avinew et Bioral H120), cf document joint

Recherche 
-systématique : Newcastle, Gumboro, Bronchite infectieuse et 
variole aviaire
-supplémentaire : Marek, Chlamydiose,  Anémie infectieuse, 
Encéphalomyélite infectieuse, Laryngotrachéite infectieuse, 
Mycoplasmoses.

Suivi sanitaire et microbiologique (Moléculaire et Sérologique)

0
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Suspicion de Variole
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Suivi Salmonella et Biosécurité

0
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Programme

WP5: Transferts (JJ, IO, ZZ, LV) 

5.1 :  Outils de gestion des pop. ruminants locales
5.2 :  Formation / démo. races locales
5.3 :  Transfert→ apiculteurs locaux
5.4 :  Transfert sanitaire → élevages de Ruminants
5.5: Transfert sanitaire → élevages de volailles

0
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5.1 / 5.2 Transfert 

 Grille de notation de Zébu Mahorais : prête à remettre à l’IDELE en France

 Grille de NEC de Zébu Mahorais : en cours d’élaboration

 Journée du Patrimoine 19/09/2020
> 40 visiteurs + enfants

 Émission 100 % Mayotte Kwézi TV sur la Caractérisation phénotypique –
grille de notation de Zébu Mahorais: 15/10/2020 

 Intervention sur cours de zootechnie : Grille de notation simplifiée avec la 
classe de 2nd PRO du lycée
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5.3 Transfert
Date Activité
9/18 Journée du végétal Moussa 4h
4/9/18 Atelier Rita junior Moussa 7h
16/1/19 Intervention classe de 3èmes Moussa 1h
25/3 /19 Reportage Mayotte première Moussa 4h
29/3/19 Intervention classe de 3èmes Moussa 1h
31/3/19 Intervention Mayotte première Michel 4h
31/5/19 Fabrication de ruches classe de 3èmes Moussa 5h
7/6 /19 Fabrication de ruches Warré avec classe de 3èmes Moussa 5h
2/9/19 Formation à l’analyse sensorielle Michel 4h
19/9/19 Intervention présentation de l’apiculture en classe de terminale Michel 4h

21/9 /19 Journées du patrimoine Tous 8h
5/10/19 Formation apiculteurs de Dahari aux Comores Michel et Moussa 20h 

13/10/19 Formation réglementation et déclaration de rucher Michel 2h
1 fois/mois Rendez-vous de l’association Tous 3hx12
30/1/20 Interview radio Michel 1h
30/1/20 restitution mission GDS Michel O. Esnault 3h

30/1/20 Rencontre SALIM daaf Michel O.Esnault 4h

31/01/20 Restitution mission GDS Moussa O. Esnault 3h

12/7/20 Visite rucher école jeunes en insertion Moussa 2h
19/7/20 Visite rucher école jeunes en insertion Moussa 2h
26/8/20 Rencontre association Mangrove Nature Environnement projet de 

formation et d’installation d’un rucher dans la mangrove de Tsimkura
Michel 3h

9/9/20 Accompagnement MNE pour conseil sur la fabrication de ruches et 
emplacement du futur rucher

Michel 3h

5j Formation projet mangrove Michel 25h
10/9/20 Rencontre collège M’tsamboro pour projet rucher sur le site Michel 3h

14/10/20 Présentation rucher école association Wema Watrou Moussa 2h
2/11/20 Visite du rucher école collège de M’tsamboro Moussa 2h

Réalisation du bilan sanitaire (8 ruchers, 44 colonies)
Bilan sanitaire réalisé, compte rendus individuels réalisés
Bilan présenté au Salim

Principaux résultats :
1. Absence de varroa
2. Absence du PCR
3. Non mise en évidence de 

l’agent étiologique de la 
loque américaine

AP Prévalen
ce

IC95%

BQCV 13.6% [0;23.7]

DWV 13.6% [0;23.7]

N. 
ceranae

68.2% [54.4;82.0
]

Bilan sanitaire = transfert



30/10/2020

22

La mission du GDS 974 à 
poursuivre

 Réaliser un guide de surveillance des ruchers = 
surveillance épidémiologique

 Elaborer un référentiel de formation destiné aux 
techniciens sur la reconnaissance des maladies et 
leur prévention  = savoir repérer les signes cliniques 
anormaux dans une colonie (loque,  petit coléo
DS1, et DS2 Varroa), réaliser les prélèvements ; 
repérer une abeille en bonne santé et connaitre 
les besoins fondamentaux de l’abeille

 restitution collective à faire, 
 former les maraîchers et arboriculteurs à mettre en 

place les ruches chez eux, la ruche étant un 
indicateur de bonne santé des écosystèmes 

Transfert

0

44

Programme

Point « Livrables »
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Point « missions »

 Décembre 2020: J. Janelle 
Formation OPG et extraction ADN
Validation protocole caprin

 Mars 2021: M. Naves – J. Janelle
Caractérisation primaire des caprins mahorais

 Octobre 2021: M. Naves, IDELE (FG), L. Flori ou J. Magnier
Séminaire de clôture des projets RITA
Séminaire DEFI ANIMAL
→ Résultats Zébu et caprins
→ Résultats thèse J. Magnier
→ SAG / OS
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